

JRP-112/17

Zielona Góra, 02.06.2017r.

Dotyczy: Postępowania na zasadzie konkurencyjności dla Zadania pn.: Inżynier dla Projektu „Gospodarka ściekowa na terenie aglomeracji Zielona Góra – Etap IV”, nr POIiŚ/2.3/NFOŚiGW-06.

„Zielonogórskie Wodociągi i Kanalizacja” Sp. z o.o., jako Zamawiający w postępowaniu prowadzonym w trybie zapytania ofertowego na zasadzie konkurencyjności dla Zadania pn.: **Inżynier dla Projektu „Gospodarka ściekowa na terenie aglomeracji Zielona Góra – Etap IV”, nr POIiŚ/2.3/NFOŚiGW-06**, informują, że wpłynęło pytanie dotyczące treści Zapytania ofertowego.

Poniżej Zamawiający przedstawia pytanie oraz odpowiedź, **którą należy uwzględnić przy sporządzaniu oferty.**

Pytanie:

Wykonawca zwraca się o wyjaśnienie następujących zapisów zawartych w pkt 6 SIWZ **termin wykonania zamówienia** (3), *„Zamawiający zastrzega, iż w sytuacji przedłużenia się zakończenia realizacji Kontraktów poza terminy wskazane w pkt 6.1) i 6.2) Inżynier powinien świadczyć usługi do całkowitego zakończenia inwestycji. Wydłużony czas świadczenia usługi nie może stanowić podstawy do zwiększenia wartości wynagrodzenia Wykonawcy”*, w powiązaniu z projektem umowy § 3, gdzie Zamawiający w pkt 2 dokonał zapisu iż *„wynagrodzenie jest wynagrodzeniem ryczałtowym i strony nie dopuszczają możliwości jego podwyższenia”*.

Czas realizacji robót budowlanych oraz ich zakres w sposób istotny wpływają na sposób kalkulacji przez nas oferty. Wydłużenie bowiem czasu realizacji robót, z jednoczesnym wydłużeniem czasu pełnienia funkcji inżyniera kontraktu, z oczywistych względów powoduje /zrost kosztów ponoszonych przez inżyniera kontraktu na wykonane przedmiotowego zamówienia (m.in. kosztów związanych z utrzymaniem zatrudnienia poszczególnych specjalistów, utrzymaniem biura inżyniera kontraktu, przedłużeniem należytego wykonania

umowy oraz wymaganego ubezpieczenia). Podobnie jest w przypadku zwiększenia zakresu robót budowlanych. Nadzór nad „uzupełniającymi” i „dodatkowymi” robotami wymaga większego zaangażowania osobowego po stronie inżyniera kontraktu. Utrzymywanie zatem wynagrodzenia na tym samym poziomie, także w sytuacji wydłużenia okresu realizacji robót budowlanych czy też zwiększenia zakresu robót, należy oceniać w kategoriach nadużycia prawa przez Zamawiającego, które dodatkowo prowadzić będzie do bezpodstawnego ubogacenia się Zamawiającego kosztem inżyniera kontraktu.

W związku z powyższym, jako wykonawca biorący udział w niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego wnosimy o jasne i precyzyjne oznaczenie terminu wykonania zamówienia i ewentualnie przewidzenie możliwości zmiany umowy poprzez wprowadzenie do umowy zapisów umożliwiających dokonanie zmiany zakresie czasu obowiązywania i proporcjonalnego zwiększenia wynagrodzenia inżyniera kontraktu (w przypadku wydłużenia okresu realizacji robót budowlanych proporcjonalnie do okresu wydłużenia, zaś w przypadku zwiększenia zakresu prac budowlanych proporcjonalnie do zwiększenia wynagrodzenia Wykonawcy robót budowlanych). W przeciwnym wypadku, zwracamy się o wyjaśnienie jaki termin (jednoznaczny i precyzyjny) mają przyjąć wykonawcy przy sporządzaniu oferty.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż wobec przedstawionego pytania dokonuje korekty zapisów w:

1. Części I – Instrukcje dla Wykonawców poprzez:
 - a. wprowadzenie zmiany w zapisie w pkt. 6.1), który otrzymuje następującą treść:
„Termin wykonania zamówienia:
Terminem rozpoczęcia wykonywania zamówienia przez Inżyniera będzie data podpisania Umowy na Usługi.
Terminem zakończenia wykonania Umowy na Usługi będzie data zatwierdzenia przez Zamawiającego Raportu Końcowego Inżyniera z wykonania usługi, tj. orientacyjnie 31.12.2022r., **nie później niż do dnia 30.06.2023r.**”,
 - b. usunięcie punktu 6.3),
 - c. wprowadzenie zapisu w pkt. 16.1) poprzez wprowadzenie ppkt. b) o następującej treści: „**w zakresie wydłużenia terminu zakończenia wykonania Umowy na Usługę wskazanego w pkt. 6. 1) IdW, wraz ze zmianą wynagrodzenia proporcjonalnie do okresu wydłużenia oraz zakresu realizacji przedmiotu zamówienia**”,



- w skutek czego następuje zmiana numeracji pozostałych podpunktów,
- d. wprowadzenie zmiany w zapisie w pkt. 16.1)c) [dotychczasowy ppkt. 16.1b)], który otrzymuje następującą treść: „w zakresie zmniejszenia zakresu przedmiotu zamówienia określonego w Zapytaniu ofertowym wraz z załącznikami w brzmieniu z chwili otwarcia ofert, do wykonania elementów określonych w Opisie Przedmiotu Zamówienia pod warunkiem, że:
 - i. wykonanie całości przedmiotu zamówienia napotyka istotne trudności, w szczególności spowodowane brakiem uzyskania planowanego dofinansowania ze środków zewnętrznych, lub
 - ii. **w przypadku rozwiązania umowy / umów na roboty;**
w przypadkach, o których mowa powyżej. Wykonawcy nie przysługują jakiegokolwiek roszczenia o charakterze odszkodowawczym związane z ograniczeniem zakresu realizacji umowy; Zamawiający może obniżyć wynagrodzenie proporcjonalnie do zmniejszonego zakresu **i czasu trwania Umowy na Usługę**”,
 - e. wprowadzenie zapisu w pkt. 16.5) poprzez wprowadzenie ppkt. c) o następującej treści: „**obniżenie wynagrodzenia w sytuacji opisanej w §3 ust. 3 Umowy na Usługę**”.
 - f. zmiana zapisu w Załączniku nr 1 – wzór formularza oferty w pkt. 4, który otrzymuje następującą treść: „**Terminem zakończenia wykonania Umowy na Usługi będzie data zatwierdzenia przez Zamawiającego Raportu Końcowego Inżyniera z wykonania usługi, tj. orientacyjnie 31.12.2022r., nie później niż do dnia 30.06.2023r.**”.
2. Część II – wzór umowy w sprawie zamówienia publicznego poprzez:
- a. wprowadzenie zmiany zapisu w §3 ust. 2, który otrzymuje następującą treść: „Wynagrodzenie jest wynagrodzeniem ryczałtowym i strony nie dopuszczają możliwości jego podwyższenia, **poza sytuacją opisaną w pkt. 16.1)b) IdW**”,
 - b. wprowadzenie zapisu w §3 ust. 3, którego treść brzmi: „**Wynagrodzenie za wykonanie Umowy ulegnie obniżeniu w przypadku zmniejszenia zakresu realizacji Usługi wprost proporcjonalnie do zmniejszenia zakresu nadzorowanych robót oraz czasu ich trwania. Zmiana taka nie wymaga aneksu do Umowy.**”, w skutek czego następuje zmiana numeracji pozostałych punktów w §3,
 - c. zmianę zapisu w §5, który otrzymuje następującą treść:



„Termin wykonania Umowy:

Terminem rozpoczęcia wykonywania przez Inżyniera Umowy na Usługi jest data podpisania Umowy na Usługi.

Terminem zakończenia wykonania Umowy na Usługi będzie data zatwierdzenia przez Zamawiającego Raportu Końcowego Inżyniera z wykonania usługi, tj. orientacyjnie 31.12.2022r., nie później niż do dnia 30.06.2023r.”.

Ponadto Zamawiający dokonuje korekty planowanych terminów realizacji robót, wobec czego dokonuje korekt w:

1. Część I – Instrukcje dla Wykonawców poprzez zmianę zapisu w pkt. 6.2)a) tiret 5, który otrzymuje treść: „Rozbudowa sieci wodociągowej w sołectwie Łężyca w Zielonej Górze” – do 30.04.2018r.
2. Część III – Opis Przedmiotu Zamówienia poprzez zmianę zapisu w pkt. 1.4, w który przedstawiona tabela otrzymuje treść:

Kontrakt Nr.	Nazwa Kontraktu	Przewidywany termin rozpoczęcia	Przewidywany termin zakończenia
1	„Rozbudowa oczyszczalni ścieków dla aglomeracji Zielona Góra w zakresie instalacji fermentacji osadów wraz z wykorzystaniem biogazu oraz układem kogeneracji”	29.12.2017r.	15.08.2021r.
2	„Budowa zbiorczego systemu kanalizacji sanitarnej dla sołectwa Zatonie w Zielonej Górze”	17.07.2017r.	30.09.2019r.
3	„Budowa sieci wodociągowej w sołectwie Krępa w Zielonej Górze”	06.10.2017r.	31.12.2019r.
4	„Budowa i rozbudowa zbiorczego systemu sieci wodociągowej w miejscowości Wilkanowo”	06.10.2017r.	31.03.2019r.
5	„Rozbudowa sieci wodociągowej w sołectwie Łężyca w Zielonej Górze”	12.06.2017r.	30.04.2018r.

W związku z wprowadzonymi zmianami Zamawiający przesuwa termin składania ofert z dnia 09.06.2017r. na dzień 14.06.2017r.



Mając na uwadze wprowadzone zmiany Zamawiający zmienia zapisy w Część I – Instrukcje dla Wykonawców pkt. 10., którego treść otrzymuje brzmienie:

- a. Ofertę w 1 egzemplarzu (oryginał) należy złożyć w siedzibie Zamawiającego w: „Zielonogórskich Wodociągach i Kanalizacji” Sp. z o.o.; ul. Zjednoczenia 110a, 65-120 Zielona Góra; pokój nr 107 (sekretariat) w nieprzekraczalnym terminie:

do dnia	14.06.2017r.	do godz.	12:00
---------	---------------------	----------	--------------

- b. Wykonawca powinien zapakować ofertę w jednej nieprzezroczystej kopercie lub innym nieprzezroczystym opakowaniu, którą należy opisać następująco:

Oferta w postępowaniu pn.:

Inżynier dla Projektu „Gospodarka ściekowa na terenie aglomeracji Zielona Góra – Etap IV”

Nie otwierać przed dniem: 14.06.2017r., godz. 12:15

(data i godzina zgodna z pkt. 11 Zapytania ofertowego)

Koperta (opakowanie) zawierająca ofertę powinna być zamknięta i zabezpieczona przed otwarciem, bez uszkodzeń, co gwarantuje zachowanie poufności jej treści do czasu otwarcia. Zamawiający nie bierze odpowiedzialności za skutki braku zachowania powyższego sposobu opakowania i opisu kopert, tj. np.: rozerwanie koperty w czasie drogi do Zamawiającego, nieskuteczne dostarczenie z powodu złego opisu.

oraz w Część I – Instrukcje dla Wykonawców pkt. 11., który otrzymuje brzmienie:

„Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego w „Zielonogórskich Wodociągach i Kanalizacji” Sp. z o.o.; ul. Zjednoczenia 110a, 65-120 Zielona Góra; pokój nr 105 (sala konferencyjna)

W dniu	14.06.2017r.	o godz.	12:15
--------	---------------------	---------	--------------

Otwarcie ofert jest jawne.

Niezwłocznie po otwarciu ofert Zamawiający przekaze Wykonawcom, którzy złożyli oferty oraz zamieszcza na stronie internetowej www.zwik.zgora.pl informacje dotyczące: kwoty jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia; firm oraz adresów Wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie; ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofertach”.




**Fundusze
Europejskie**
Infrastruktura i Środowisko

Unia Europejska
Fundusz Spójności



Zamawiający wobec wprowadzonych zmian, zamieszcza na stronie www.zwik.zgora.pl oraz.
www.bazakonkurencyjności.gov.pl poprawione o powyższe Zapytanie ofertowe.

PREZES ZARZADU
DYREKTOR NACZELNY


mgr inż. Zbigniew Liberek