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Umowa NR ZEW/K/……………/18 

Rozbudowa Wyciągu Narciarskiego Polana Sosny (N49˚24'E20˚19'), poprzez wymianę 

istniejącego wyciągu narciarskiego na kolej linową krzesełkową czteroosobową wraz z 

dostosowaniem infrastruktury technicznej w ośrodku narciarskim Polana Sosny w Niedzicy 

znajdujących się w miejscowości Niedzica, gmina Łapsze Niżne, powiat nowotarski, 

województwo małopolskie.  

Projekt współfinansowany jest ze środków  Regionalnego Programu Operacyjnego 

Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 (RPO WM), Działanie 6.3: Rozwój 

wewnętrznych potencjałów regionu Poddziałanie: 6.3.3 Zagospodarowanie rekreacyjne i 

turystyczne otoczenia zbiorników wodnych. 
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UMOWA NR ZEW/K/……………/18 

O ROBOTY BUDOWLANO-MONTAŻOWE 

 

 

Zawarta w dniu …………. 2018 roku w Niedzicy, pomiędzy:  

Spółką Zespołem Elektrowni Wodnych Niedzica S.A. z siedzibą w Niedzicy (34-441),  

ul Widokowa 1, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, 

prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieście w Krakowie XII Wydział 

Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000049056,  

NIP 735-20-55-446, reprezentowaną przez: 

Leszka Bajorka-Fiałkowskiego - Prezesa Zarządu ZEW Niedzica S.A. 

zwana dalej Zamawiającym, 

……………………….. z siedzibą w ……………………………………………….... , 

wpisaną do rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy w ……………. pod numerem KRS 

………………., REGON: ……………., ……………………….,   

reprezentowaną przez: ………………………….. – ………………………., 

zwana dalej  Wykonawcą. 

Jeżeli w umowie użyto słowa Strony, oznacza to Zamawiającego lub Wykonawcę.  

 

Preambuła 

 

Biorąc pod uwagę, że: 

 

Zamawiający oczekuje wykonania Zadania Inwestycyjnego pod nazwą „Rozbudowa 

Wyciągu Narciarskiego Polana Sosny (N49˚24'E20˚19'), poprzez wymianę istniejącego 

wyciągu narciarskiego na kolej linową krzesełkową czteroosobową wraz z 

dostosowaniem infrastruktury technicznej w ośrodku narciarskim Polana Sosny 

znajdującym się w miejscowości Niedzica, gmina Łapsze Niżne, powiat nowotarski, 

województwo małopolskie (zwanego w dalszej części Zadanie Inwestycyjne), polegającego 

na zaprojektowaniu i wybudowaniu pod klucz kolei linowej krzesełkowej czteroosobowej 

wraz z dostosowaniem infrastruktury technicznej w ośrodku narciarskim Polana Sosny 

w Niedzicy, a także zaprojektowanie i wykonanie obiektu budowlanego stanowiącego 

przejazd dla narciarzy nad drogą powiatową 1639K podanych w „Programach 

Funkcjonalno – Użytkowych” (zwanych łącznie i każdy z osobna w skrócie PFU),  
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w działającym Ośrodku Narciarskim Polana Sosny (własności Zamawiającego) w 

miejscowości Niedzica ul. Widokowa nr 1 (dalej w skrócie ZEW Niedzica S.A.), gmina 

Łapsze Niżne i oddanie w użytkowanie Zamawiającemu. 

Zadanie Inwestycyjne obejmuje między innymi, na podstawie uzyskanej decyzji o 

środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia dla wyżej wymienionego 

Zadania Inwestycyjnego, wykonanie projektu budowlanego i wykonawczego wraz z 

infrastrukturą towarzyszącą wskazaną w PFU, uzyskanie wszelkich uzgodnień, opinii, zgód 

niezbędnych do uzyskania ostatecznej decyzji zatwierdzającej projekt budowlany i 

udzielającej pozwolenia na budowę, wykonanie wszelkich prac, robót budowlanych i 

montażowych niezbędnych do uruchomienia kolei krzesełkowej wraz z infrastrukturą 

towarzyszącą, dostawę i montaż kolei wraz z niezbędnymi urządzeniami sterującymi, 

sygnalizacyjnymi i zabezpieczającymi, uruchomienie i rozruch kolei przeszkolenie 

pracowników (minimum 6) oraz uzyskanie ostatecznej decyzji udzielającej pozwolenia na 

użytkowanie, a także wykonanie wszelkich czynności faktycznych i prawnych, jakie się 

okażą konieczne do zrealizowania Zadania Inwestycyjnego. 

Zamawiający w dniu …………….2018 roku zaprosił Wykonawcę do udziału i złożenia 

oferty w postępowaniu o wyłonienie Wykonawcy Zadania Inwestycyjnego. 

Wykonawca zapoznał się z Dokumentacją (w znaczeniu podanym poniżej) i kierując się całą 

zawartą w niej informacją zaoferował Zamawiającemu wykonanie Zadania Inwestycyjnego za 

określoną kwotę ryczałtową (zwaną w dalszej części Wynagrodzeniem). 

Strony po przeprowadzeniu negocjacji zawierają niniejszą Umowę o poniżej uzgodnionym 

brzmieniu: 

 

Postanowienia ogólne 

 

 Dla potrzeb niniejszej Umowy ustala się następującą terminologię: 

Umową: jest niniejsza umowa o wykonanie Zadania Inwestycyjnego wraz ze 

wszystkimi załącznikami, w szczególności: Dokumentacją; 

Dokumentacją:  są dokumenty przekazane Wykonawcy w celu przygotowania  i 

złożenia oferty na wykonanie Zadania Inwestycyjnego, takie jak: 

 1. Program Funkcjonalno Użytkowy dla inwestycji „Rozbudowa Wyciągu 

Narciarskiego Polana Sosny (N49°24’E 20°19’), poprzez wymianę 

istniejącego wyciągu narciarskiego na kolej liniową krzesełkową 

czteroosobową wraz z dostosowaniem infrastruktury technicznej w ośrodku 

narciarskim Polana Sosny w Niedzicy wraz z uzupełnieniem i 

uszczegółowieniem. 

 2. Program Funkcjonalno Użytkowy Rozbudowa Wyciągu Narciarskiego 

Polana Sosny (N49°24’E 20°19’), poprzez wymianę istniejącego wyciągu 

narciarskiego na kolej liniową krzesełkową czteroosobową wraz z 

dostosowaniem infrastruktury technicznej w ośrodku narciarskim Polana 
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Sosny w Niedzicy – przejazd dla narciarzy nad drogą powiatową 1639K, wg  

wariantu 1. 

 Decyzji o środowiskowych Uwarunkowaniach zgody na realizację 

inwestycji wydanej przez Wójta Gminy Łapsze Niżne z dnia 24.03.2017 

roku Znak GZO 6220.2.2017.MB. 

 Karta Informacyjna Przedsięwzięcia. 

 Zapytanie Ofertowe na realizację Zadania Inwestycyjnego. 

 

Inwestorem: jest Zamawiający; 

Robotami: są wszelkie prace projektowe, roboty budowlane i montażowe oraz wszelkie 

czynności faktyczne i prawne, w tym dostawy maszyn, urządzeń oraz 

wyposażenia, jakie Wykonawca zobowiązany jest wykonać w imieniu 

własnym i na rzecz Inwestora albo w imieniu i na rzecz Inwestora, aby 

zrealizować  Zadanie Inwestycyjne; 

Roboty Budowlane: należy przez to rozumieć wykonanie robót budowlanych w rozumieniu 

ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z 2017 r. poz. 

1332,.), a także realizację obiektu budowlanego w rozumieniu ustawy z dnia 7 

lipca 1994 r. - Prawo budowlane, za pomocą dowolnych środków, zgodnie z 

wymaganiami określonymi przez Zamawiającego; 

Podwykonawcą: jest osoba fizyczna lub prawna albo jednostka nie posiadająca 

osobowości prawnej, której Wykonawca za zgodą Zamawiającego wyrażoną 

na piśmie powierzy na postawie odrębnej umowy wykonanie części Robót 

objętych Umową; 

Kierownikiem  

Projektu   

Zamawiającego:  jest upoważniona przez Inwestora osoba do reprezentowania go we 

wszelkich sprawach związanych z Umową;  

Kierownikiem    

Projektu       

Wykonawcy:  jest upoważniona przez Wykonawcę osoba do reprezentowania go  wszelkich 

sprawach związanych z Umową  

Projektem            

Budowlanym:     są rysunki z opisami Robót Budowlanych i wykazami, określające 

zakres i standardy Robót Budowlanych oraz wszelkie inne rysunki opisy, w 

tym także projekt budowlany wykonawczy, sporządzone dla potrzeb 

wykonania Zadania Inwestycyjnego o zakresie i treści określonych w art. 34 

ustawy Prawo budowlane (Dz. U. z 2017 r., poz. 1332, z.) oraz w  

Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z 

dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu 

budowlanego (Dz. U. z 2012, poz. 462) 
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Dokumentacją   

Projektową:    jest koncepcja projektowa, Projekt Budowlany wraz z rysunkami zamiennymi 

lub dodatkowymi, kompletem notatek i uzgodnień, dziennikiem   budowy i 

korespondencją. Wszystkie te dokumenty dotyczące Zadania Inwestycyjnego 

są Dokumentacją Projektową niezależnie od czasu ich sporządzenia; 

Placem Budowy: jest teren prowadzenia Robót Budowlanych wraz z przeznaczonymi do 

tego drogami wewnętrznymi i bezpośrednim zapleczem; 

Zakończeniem jest data odbioru końcowego Robót potwierdzonego przez Kierownika   

Robót: Projektu Zamawiającego, protokołem odbioru końcowego Robót 

stwierdzającym, że Roboty są wykonane zgodnie z Dokumentacją Projektową 

oraz, że wszelkie odbiory zostały w zadowalający sposób zakończone,  

 a Zadanie Inwestycyjne opisane w Preambule do niniejszej Umowy, jest 

gotowe do użytkowania; 

 

Przepisy Prawa Budowlanego dotyczące prowadzenia i sposobu wykonywania Robót 

i Zadania Inwestycyjnego (w tym przepisy BHP, ochrony przeciwpożarowej, SANEPID oraz 

związane z warunkami ochrony mienia i odpowiedzialności za powierzone mienie) oraz 

Polskie Normy stanowią integralną część Umowy. 

 

§ 1 Przedmiot i zakres Umowy 
 

1. Zamawiający niniejszym zleca na zasadzie zaprojektuj, wybuduj i oddaj do 

eksploatacji(użytkowania), a Wykonawca przyjmuje do wykonania Roboty dla Zadania 

Inwestycyjnego o zakresie wstępnie określonym w Dokumentacji w szczególności w 

Programach Funkcjonalno-Użytkowych, zwane dalej Przedmiotem Umowy. W zakres 

przedmiotu Umowy wchodzi także:  

a. dostarczenie w ramach Umowy pakietu części zamiennych wraz z narzędziami 

specjalistycznymi do obsługi serwisowej /w tym pojazd serwisowy, sprzęt 

ewakuacyjny, urządzenie do filtracji oleju/ oraz wszelkie materiały eksploatacyjne 

służące wykonywaniu okresowych prac serwisowych łącznie z zapewnieniem 

świadczenia pracy serwisantów urządzenia zgodnie z wytycznymi producenta na 

okres co najmniej 60 miesięcy  

b. zapewnienie w sytuacjach wystąpienia awarii kolei linowej krzesełkowej serwisu 

producenta w ciągu maksymalnie 2 godzin od zgłoszenia takiej sytuacji,  

c. wykonywanie okresowych serwisów kolei linowej krzesełkowej zgodnie z wymogami 

producenta przez okres co najmniej 60 miesięcy obowiązywania gwarancji jakości i 

rękojmi Wykonawcy 

2. Wykonawca zobowiązany jest w szczególności do wykonania, za wynagrodzeniem 

ustalonym Umową, wszelkich, niezbędnych dla wykonania Przedmiotu Umowy Robót 

i dostaw, chociażby nie wymienionych wprost w Umowie lub załącznikach 
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i zobowiązany jest je wykonać w terminie i zakresie niezbędnym dla wykonania 

Przedmiotu Umowy bez dodatkowego wynagrodzenia, jeżeli tylko okaże się to konieczne 

ze względu na przepisy prawa, zasady sztuki budowlanej lub przyjętą  technologię albo 

zmiany wprowadzone za zgodą Inwestora przez Wykonawcę. 

3. Jeżeli zajdzie konieczność uzyskania jakichkolwiek zezwoleń i dokonania uzgodnień 

związanych z poborem energii elektrycznej i wody na czas wykonywania Robót, 

obowiązek ten oraz związane z tym koszty i opłaty obciążają Wykonawcę. Wykonawca 

w ramach wynagrodzenia określonego Umową zobowiązany jest także wykonać projekty 

tymczasowego zasilania Placu Budowy w energię elektryczną i wodę. 

4. Za dostawy i roboty dodatkowe nieobjęte wynagrodzeniem ustalonym Umową strony 

uznają tylko i wyłącznie takie roboty i dostawy, które wynikną z rozszerzenia zakresu 

Przedmiotu Umowy lub istotnych zmian i uzupełnień dokumentacji projektowej 

dokonanych na pisemny wniosek Inwestora po podpisaniu Umowy. Roboty i dostawy 

dodatkowe zostaną wykonane i rozliczone na podstawie aneksu i kosztorysu 

szczegółowego sporządzonego przez Wykonawcę, które to dokumenty muszą być pod 

rygorem nieważności, sporządzone i zatwierdzone  przez Inwestora w formie pisemnej 

przed przystąpieniem przez Wykonawcę do ich wykonania. 

5. W przypadku konieczności sporządzenia kosztorysu, w szczególności dla określenia 

wartości robót dodatkowych, za czynniki cenotwórcze przyjmuje się KNR i średnie 

stawki SEKOCENBUD z danego okresu obowiązujące na terenie wykonywania Robót.  

6. Wykonawca oświadcza, że : 

a. otrzymał od Inwestora przed zawarciem Umowy Dokumentację; dokumentacja  ta 

stanowi integralną część Umowy jako załącznik numer 1, 

b. zapoznał się z otrzymaną Dokumentacją, dokonał jej weryfikacji w zakresie 

starannego działania wymaganego od Wykonawcy i potwierdza, że Dokumentacja jest 

kompletna oraz nie wnosi do niej żadnych zastrzeżeń i uwag oraz oświadcza, że na 

podstawie Dokumentacji jest możliwe wykonanie Robót objętych Umową za 

wynagrodzeniem i w terminach w niej określonych, 

c.  zapoznał się ze stanem rzeczywistym terenu, na którym mają być wykonywane 

Roboty objęte Umową; warunkami wykonywania Robót, w tym warunkami 

geologicznymi i hydrogeologicznymi, w szczególności ze stanem działki, drogami 

dojazdowymi, warunkami zasilania w media, co zostało uwzględnione przy ustaleniu 

wynagrodzenia objętego Umową i nie wnosi żadnych uwag ani nie zgłasza zastrzeżeń, 

które mogłyby mieć wpływ na wynagrodzenie, zakres i termin wykonania Umowy, 

d. zakres Robót, a także wynagrodzenie określone Umową obejmuje wszelkie prace 

i dostawę wszelkich materiałów, maszyn i urządzeń oraz wyposażenia, jakie 

konieczne są do wykonania Zadania Inwestycyjnego objętego Umową, a także – o ile 

taka konieczność zajdzie przy wykonaniu zakresu Umowy - wykonanie projektu 

zajęcia pasa drogowego i organizacji ruchu w obrębie ulic przyległych do Placu 

Budowy oraz naprawy nawierzchni pasa drogowego zajętego lub uszkodzonego w 

związku z wykonywaniem Zadania Inwestycyjnego, 

e. zrozumiałe są dla niego wszystkie wysokie wymagania techniczne i lokalizacyjne 
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zlecanych Robót i uznaje to za podstawę wystarczającą do realizacji Przedmiotu 

Umowy oraz że te warunki i wymagania uwzględnił w wynagrodzeniu i nie będzie 

w późniejszym terminie wysuwał żadnych roszczeń z tego tytułu. 

 

 

§ 2 Termin 
 

1. Wykonawca zrealizuje  Przedmiot Umowy w następujących terminach:   

a) koncepcję projektową oraz harmonogram rzeczowo finansowy dla 

realizowanego Zadania Inwestycyjnego do 7 dni od daty podpisania Umowy, 

dokumenty muszą uzyskać akceptację Inwestora  

b) najpóźniej do 6 tygodni od daty podpisania Umowy przekaże 

Zamawiającemu Projekt Budowlany oraz złoży Wniosek o wydanie 

pozwolenia na budowę 

c) do 2 tygodni od dnia przekazania Projektu Budowlanego dostarczy 

Zamawiającemu kosztorys inwestorski wraz ze zbiorczym zestawieniem 

kosztów, 

d) Plac Budowy będzie przekazany Wykonawcy protokolarnie przez Inwestora  

nie później niż  w ciągu 7  dni od dnia uzyskania pozwolenia na budowę. 

2. Przedmiot Umowy Wykonawca wykona, pod rygorem zapłaty kar umownych 

określonych w paragrafie 9 tej umowy, w terminie do dnia 30.09.2019 r. zgodnie z 

harmonogramem rzeczowo-finansowym o którym mowa w pkc.1a. stanowiącym 

załącznik nr 2 do Umowy. 

3. Możliwość naliczania kar umownych za niedotrzymanie terminu, o którym mowa w pkt 2 

powyżej, zostaje wyłączona, jeżeli opóźnienie nastąpiło z przyczyn, za które Wykonawca 

nie ponosi odpowiedzialności, a w szczególności: 

- konieczności wnoszenia odwołań administracyjnych od decyzji administracyjnych,  

- w przypadku przedłużających się procedur administracyjnych nie wynikających z 

zaniechań i uchybień leżących po stronie Wykonawcy, termin realizacji przedmiotu 

umowy może zostać przedłużony 

- wystąpienia siły wyższej. 

4. Opóźnienie w przekazaniu Placu Budowy, rozszerzenie zakresu Umowy o roboty 

dodatkowe, o których mowa w punkcie 4 § 1 tej umowy; zdarzenia spowodowane 

działaniem siły wyższej, mające bezpośredni wpływ na możliwość wykonywania Robót 

objętych tą umową, przedłużające się procedury administracyjne nie wynikające z 

zaniechań i uchybień leżących po stronie Wykonawcy - powodują odpowiednie 

przesunięcie terminu, o którym mowa w pkt. 2 powyżej, wykonania Przedmiotu Umowy, 

lecz nie stanowią podstawy do  odstąpienia od Umowy.  

5. Wystąpienie i ustąpienie przyczyn opóźnienia określonych w punktach 3 i 4 tego 

paragrafu Wykonawca niezwłocznie zgłasza Inwestorowi odrębnym pismem i wpisem 
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do dziennika budowy, a Kierownik Projektu Zamawiającego zobowiązany jest 

niezwłocznie potwierdzić wpis Wykonawcy. 

6. Wszelkie zmiany terminów określonych w tym paragrafie wymagają zmiany Umowy w 

formie pisemnej. 

7. Wykonawca nie zapłaci kar umownych z tytułu opóźnień, których przyczyną będą 

przyczyny opisane w punkcie 4 tego paragrafu, pod warunkiem zgłoszenia, o którym 

mowa w punkcie 5. 

 

 

§ 3 Warunki techniczne wykonania i odbioru robót 
 

1. Wykonawca zobowiązany jest wykonać wszelkie Roboty objęte Umową w wysokim 

standardzie odpowiadającemu co najmniej standardowi określonemu w Dokumentacji i 

zgodnie z:  

a) przepisami obowiązującego prawa polskiego w szczególności prawa budowlanego, w 

tym zwłaszcza przepisami techniczno-budowlanymi, ustawy o wyrobach 

budowlanych, przepisami p.poż i bhp oraz o ochronie środowiska, a także przepisami 

ustawy o dozorze technicznym, 

b) zaakceptowaną przez Inwestora koncepcją projektową i wytycznymi do 

projektowania, 

c) Projektem Budowlanym, projektami budowlanymi zamiennymi – o ile takie zostaną 

sporządzone - decyzją o pozwoleniu na budowę oraz pozwoleniami zamiennymi – 

o ile takie zostaną wydane - a także projektami wykonawczymi, które - w razie różnic 

z Projektem Budowlanym - są uznane za decydujące na ryzyko i odpowiedzialność 

Wykonawcy, 

d) zebranymi w bibliotece Integram 3.0 polskimi normami i europejskimi 

zharmonizowanymi normami obowiązującymi na obszarze Unii Europejskiej, 

branżowymi i zakładowymi normami technicznymi opracowanymi dla konkretnego 

rodzaju robót budowlano-montażowych i instalatorskich, w tym również tymi 

normami, których stosowanie nie jest obowiązkowe, a które ustalają sposób 

wykonania i standardy wykonawcze robót objętych Umową, 

e) warunkami zawartymi w krajowych ocenach technicznych, europejskich ocenach 

technicznych, dopuszczeniach do stosowania w budownictwie, opracowaniach 

i wytycznych technicznych producentów materiałów budowlanych, instalatorskich, 

wykończeniowych oraz zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i wiedzy technicznej. 

2. Wszelkie odstępstwa od zasad wykonania i jakości określonych w Umowie, stwierdzone 

w trakcie odbiorów – z zastrzeżeniem punktu 6 podpunkt d) tego paragrafu -stanowią 

wady i mogą stanowić podstawę odmowy odbioru Robót przez Inwestora.  

3. Wykonawca będzie realizował Zadanie Inwestycyjne wg sporządzonego przez siebie 

i stanowiącego załącznik nr 2 do Umowy harmonogramu rzeczowo-finansowego, z 

zastrzeżeniem iż musi uwzględnić przy organizacji i planowaniu robót w przypadku 

zmiany terminu wykonania Przedmiotu Umowy konieczność funkcjonowania istniejącej 
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infrastruktury w sezonie zimowym 2018/2019. Harmonogram ten stanowi integralną 

cześć Umowy i podlega zatwierdzeniu przez Inwestora. W harmonogramie Wykonawca 

dokona podziału Zadania Inwestycyjnego na elementy, które będą przedmiotem 

odbiorów częściowych oraz końcowego wynagrodzenia. W harmonogramie rzeczowo-

finansowym Wykonawca zobowiązany jest uwzględnić postanowienia § 4 punkt 3 i 4 

poniżej.  

4. Roboty zanikowe lub ulegające zakryciu: 

a) Wykonawca zobowiązany jest zgłosić zakończenie robót zanikowych lub ulegających 

zakryciu do odbioru wpisem do dziennika budowy nie później niż na 3 dni robocze 

przed ich zanikiem/zakryciem. Niezależnie od zgłoszenia wpisem do dziennika 

budowy Wykonawca zgłasza gotowość do odbioru odrębnymi pismami Kierownikowi 

Projektu Zamawiającego oraz Inwestorowi. Zgłoszenia te mogą być dokonane w 

formie elektronicznej z potwierdzeniem odbioru przez adresata na adresy e-mailowe 

wskazane w Umowie. 

b) Inwestor zobowiązuje się przystąpić do odbioru robót zanikowych lub ulegających 

zakryciu w terminie kolejnych 3 dni roboczych od daty zgłoszenia. 

c) Wykonawca nie może obciążyć Inwestora wynagrodzeniem ani jakimikolwiek 

kosztami robót zanikowych, ulegających zakryciu, które nie zostały zgłoszone do 

odbioru w sposób określony wyżej. 

d) Jeżeli Wykonawca nie zgłosi do odbioru robót zanikowych lub ulegających zakryciu 

w terminie ustalonym pod. lit “a”, Inwestor może, według własnego wyboru, zażądać 

ponownego wykonania tych robót lub pomniejszyć wynagrodzenie Wykonawcy o 

kwotę stanowiącą wartość tych robót ustaloną w harmonogramie rzeczowo-

finansowym (załącznik nr 2) lub na podstawie kosztorysu, co nie wyłącza 

odpowiedzialności Wykonawcy za wady tych robót.  

e) Pomniejszenie wynagrodzenia, o którym mowa w literze “d” tego punktu, nie może 

być wyższe niż odpowiednia wartość tych robót ustalona kosztorysem 

powykonawczym, o ile roboty te nie zostały ujęte w harmonogramie rzeczowo-

finansowym jako element Robót. 

f) Protokół odbioru robót zanikowych lub ulegających zakryciu stanowi załącznik do 

protokołu odbioru częściowego elementu Robót, o którym mowa w punkcie 5 d) 

poniżej.  

5. Odbiór częściowy: 

a) Odbiorowi częściowemu podlegają elementy Robót zakończone całkowicie. 

b) Wykonawca zgłasza odbiór częściowy elementu Robót na siedem dni roboczych przed 

upływem miesiąca kalendarzowego, w którym zgodnie z harmonogramem rzeczowo-

finansowym, załącznik nr 2 do Umowy, dany element Robót miał być zakończony. 

c) Jeżeli w toku odbioru częściowego stwierdzone zostanie, że zgłoszony do odbioru 

element nie jest zakończony, Wykonawca zobowiązany jest zgłosić do odbioru 

w następnym miesiącu kalendarzowym, chyba że Inwestor postanowi inaczej. 

d) Protokół odbioru częściowego stanowi podstawę dla Wykonawcy do wystawienia 

zaliczkowej faktury na poczet wynagrodzenia. 
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6. Odbiór końcowy: 

a) Odbiorowi końcowemu podlegają wszelkie zakończone Roboty wykonane w pełnym 

zakresie objętym Umową w tym również te, które odebrane zostały protokołami 

odbiorów częściowych. 

b) Jeżeli Roboty objęte Umową zostały w całości i kompleksowo zakończone, 

Wykonawca zobowiązany jest zgłosić gotowość do odbioru końcowego tych Robót- 

ale nie wcześniej niż po uzyskaniu przez Wykonawcę działającego w imieniu 

Inwestora pozwolenia na użytkowanie obiektów budowlanych wykonanych w 

ramach Umowy wydanego przez Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego 

oraz po dokonaniu odbioru kolei linowej krzesełkowej przez Transportowy Dozór 

Techniczny potwierdzonego Decyzją o dopuszczeniu do eksploatacji urządzenia - 

wpisem do dziennika budowy i oddzielnym pismem do Inwestora i Kierownika 

Projektu Zamawiającego, najpóźniej w terminie siedmiu dni przed dniem 

określonym w harmonogramie rzeczowo-finansowym jako dzień wykonania 

Przedmiotu Umowy oraz doręczyć Inwestorowi do tego dnia komplet dokumentów 

pozwalających na ocenę prawidłowości wykonania Przedmiotu Umowy tj. w 

szczególności: 

 protokoły odbiorów technicznych, wyniki badań, pomiarów i prób, 

 europejskie i krajowe oceny techniczne na wbudowane materiały, wyroby i 

urządzenia, wymagane przepisami certyfikaty na znak bezpieczeństwa, deklaracje 

zgodności i certyfikaty zgodności, 

 dokumentację powykonawczą wraz ze wszystkimi zmianami dokonanymi w czasie 

budowy (3 egzemplarze oraz jeden w formie elektronicznej CD), 

 inwentaryzację geodezyjną powykonawczą, 

 wymagane prawem i Umową oświadczenia, instrukcje, Dokumentację Techniczno 

Ruchową, instrukcje obsługi, karty gwarancyjne, 

  pisemną opinię Kierownika Projektu Zamawiającego o sprawdzeniu dostarczonych 

mu dokumentów odbiorowych, 

 pisemne oświadczenie o przywróceniu Placu Budowy do stanu z dnia przekazania 

Placu Budowy do wykonania zakresu Umowy, również w części Placu Budowy, na 

której nie były prowadzone Roboty, a była wykorzystywana przez Wykonawców, 

 pisemne oświadczenie, że poza terenem Placu Budowy objętym tą umową nie 

powstały w wyniku prowadzenia Robót żadne roszczenia odszkodowawcze osób 

trzecich, w szczególności z tytułu jakichkolwiek szkód w obrębie ulic i chodników 

oraz instalacji wodociągowych, kanalizacyjnych, telefonicznych i innych, 

 pisemny wykaz podwykonawców wykonujących Roboty Budowlane zgodnie 

z zasadami określonymi w paragrafie 10 tej umowy oraz wykaz zobowiązań 

Wykonawcy względem tych podwykonawców. 

c) Inwestor zobowiązany jest przystąpić do czynności odbioru końcowego w ciągu             

14 dni od dnia zgłoszenia gotowości do odbioru i zakończyć odbiór w terminie do 21 

dni od dnia przystąpienia do odbioru,   

d) Roboty nie zostaną odebrane w całym zakresie wynikającym z Umowy, a Wykonawca 

pozostaje  w opóźnieniu  w oddaniu Przedmiotu Umowy Inwestorowi w terminie, z 
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konsekwencjami w postaci określonych w § 9 kar umownych, jeżeli  : 

 nie zostały całkowicie i kompleksowo zakończone w całym zakresie objętym 

Umową,   

 w trakcie odbioru ujawnione zostaną wady, które  ze względu na swoją istotę lub 

ilość, uniemożliwiają użytkowanie Przedmiotu Umowy zgodnie z jego 

przeznaczeniem lub dalsze prowadzenie Robót Budowlanych albo  uniemożliwiają 

uzyskanie pozwolenia na użytkowanie dla Zadania Inwestycyjnego, 

 nie zostaną dostarczone dokumenty wymagane tą umową  lub  wymagane prawem 

budowlanym, 

 nie zostaną dostarczone atesty, certyfikaty, badania lub oceny techniczne (w tym 

europejskie) i dokumenty gwarancyjne do materiałów i urządzeń, jakich użył 

Wykonawca do wykonania umowy - zgodnie z art. 10 prawa budowlanego i  art. 10 

ustawy o wyrobach budowlanych (Dz.U.2004.92.881) , 

 nie zostaną przedstawione zatwierdzenia wyrobów budowlanych zgodnie 

z postanowieniami Umowy , 

 nie zostanie przekazana zatwierdzona przez TDT: 

a/ kompletna dokumentacja techniczna i rejestracyjna dla urządzenia – Kolei Linowej , 

b/ kompletna dokumentacja techniczna i rejestracyjna podzespołów Kolei Linowej 

tego wymagających 

c/ instrukcja  ewakuacji z  kolei linowej 

e) Wady ujawnione w trakcie odbioru, które nie będą wadami, o których mowa pod 

literą „d” tego punktu, Wykonawca zobowiązany jest w sposób zatwierdzony przez 

Inwestora usunąć, pod rygorem zapłaty kary umownej, w terminie 14 dni od dnia 

dokonania przez Inwestora odbioru końcowego z wadami, a fakt ich usunięcia zgłosić 

do odbioru. W uzasadnionych przypadkach termin ten może być przedłużony 

w formie pisemnego porozumienia pomiędzy stronami Umowy. 
  

7. Strony Umowy wyłączają możliwość dokonywania jakichkolwiek jednostronnych 

odbiorów lub zatwierdzeń przez Wykonawcę, a także możliwość sporządzania przez 

Wykonawcę jednostronnych protokołów, które w jakikolwiek sposób wiązałyby 

Inwestora lub wywoływały w stosunku do niego jakiekolwiek skutki. W szczególności 

strony wyłączają też możliwość dokonywania jakichkolwiek odbiorów, zatwierdzeń lub 

akceptacji przez Inwestora wskutek tzw. „milczącego akceptu”, w sposób dorozumiany 

lub z powodu upływu czasu. 

8. Protokół odbioru końcowego Robót, podpisany przez Strony Umowy, stanowi podstawę 

dla Wykonawcy do wystawienia końcowej faktury. 

 

§ 4 Wynagrodzenie i warunki płatności 
 

1. Wykonawca za wykonanie Przedmiotu Umowy otrzyma wynagrodzenie ryczałtowe 

w wysokości …………………………….. PLN   

do podanego powyżej wynagrodzenia Wykonawca doliczy podatek VAT zgodnie z 

obowiązującymi przepisami.  
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Wynagrodzenie to jest wynagrodzeniem stałym i niezmiennym, co oznacza, że nie może 

być zmienione bez zmiany Umowy, chyba że konieczność zmiany wyniknie z 

bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa. Wynagrodzenie Wykonawcy zawiera 

wszelkie, wymienione i nie wymienione w tej umowie wydatki, koszty, opłaty i ciężary 

związane z kompleksowym wykonaniem Przedmiotu Umowy. 

2. Wynagrodzenie określone w punkcie 1 tego paragrafu nie zawiera wynagrodzenia 

Wykonawcy za roboty dodatkowe, o których mowa w punkcie 4 § 1. 

3. Wynagrodzenie Wykonawcy płatne będzie  za elementy Robót przewidziane w 

harmonogramie rzeczowo-finansowym, w następujący sposób: 

3.1. Prace projektowe, wykonywane po podpisaniu niniejszej Umowy, będą płatne wg 

ustalonego harmonogramu rzeczowo-finansowego, stanowiącego załącznik nr 2 do 

niniejszej umowy ale nie wcześniej niż po uzyskaniu decyzji o zatwierdzeniu 

Projektu Budowlanego i udzieleniu pozwolenia na budowę, zaopatrzonej w klauzulę 

wykonalności.  

3.2. Roboty Budowlane płatne wg następujących zasad: 

a)  Na siedem dni roboczych przed upływem miesiąca kalendarzowego Wykonawca 

zgłosi do odbioru elementy Robót Budowlanych wykonanych bez wad i zgodnie 

z Dokumentacją Projektową, a ujęte w harmonogramie rzeczowo-finansowym 

(załącznik nr 2 do umowy). 

b)  Inwestor zobowiązany jest przystąpić do odbioru zgłoszonych elementów Robót 

Budowlanych i zakończyć go w terminie 7 dni od daty zgłoszenia do odbioru. 

c)  Wykonawca na podstawie harmonogramu rzeczowo-finansowego, stanowiącego 

załącznik nr 2 do tej umowy, wskaże wartość zgłoszonych na koniec miesiąca 

zakończonych elementów Robót Budowlanych. 

d)  Wykonawca wystawi Inwestorowi faktury częściowe do kwoty stanowiącej – 80 % 

wartości wynagrodzenia za przedmiot umowy pozostała kwota 20 % zostanie 

rozliczona po dokonaniu odbioru końcowego Przedmiotu Umowy. 

4. Zapłata  końcowa: Odbiór końcowy Robót objętych tą umową, dokonany przez 

Inwestora według zasad określonych w niniejszej umowie, upoważnia Wykonawcę do  

wystawienia faktury końcowej na kwotę stanowiącą  różnicę  pomiędzy kwotą 

wynagrodzenia określonego w punkcie 1 niniejszego paragrafu a sumą  kwot objętych 

fakturami częściowymi.  

5. Za datę zapłaty Strony uznają datę obciążenia rachunku bankowego Inwestora. 

6. W przypadku opóźnienia w zapłacie powyżej opisanej Wykonawca ma prawo do 

naliczenia odsetek ustawowych.   

7. Pisma, kosztorysy, harmonogramy i zestawienia sporządzone przez Wykonawcę - w tym 

również jako oferty - wykorzystywane przez Strony w trakcie negocjacji tej umowy, 

a w szczególności jakiekolwiek zmiany, błędy oraz pominięcia w tych pismach, 

kosztorysach, harmonogramach i zestawieniach lub nieobjęcie nimi Robót koniecznych 

do wykonania Przedmiotu Umowy nie mogą stanowić – bez względu na przyczynę - 

podstawy do zwiększenia stałego i niezmiennego wynagrodzenia Wykonawcy ustalonego 
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tym paragrafem. 

8. W sytuacji, gdy Wykonawca wykonuje Umowę przez lub przy pomocy podwykonawcy,  

Inwestor niezależnie od innych postanowień tej umowy, może wstrzymać się z płatnością 

faktury na rzecz Wykonawcy, gdy podwykonawca  (lub dalszy podwykonawca) wystąpi 

do Inwestora z roszczeniem o zapłatę wymagalnego  wynagrodzenia przysługującego mu 

od Wykonawcy.  

9. Inwestor może zażądać pisemnych wyjaśnień od Wykonawcy oraz przedłożenia 

dokumentów rozliczeniowych z podwykonawcami, do udzielenia których Wykonawca 

jest zobowiązany w terminie najpóźniej 5 dni. Po bezskutecznym upływie tego terminu 

lub po złożeniu niewystarczających wyjaśnień lub nie przedstawieniu dokumentów 

rozliczeniowych  Inwestor może – do czego  Wykonawca go niniejszym  upoważnia - 

dokonać bezpośredniej zapłaty na rzecz podwykonawcy (dalszego podwykonawcy) ze 

skutkiem zapłaty części wymagalnego wynagrodzenia przysługującego Wykonawcy na 

podstawie Umowy. W takim wypadku wynagrodzenie Wykonawcy zostanie 

pomniejszone o kwotę zapłaconą na rzecz podwykonawcy (dalszego podwykonawcy), o 

czym Inwestor niezwłocznie powiadomi Wykonawcę. 

 

§ 5 Obowiązki Inwestora. 

Inwestor zobowiązany jest do:  

1) Przekazania Placu Budowy. 

2) Przystąpienia do częściowych i końcowego odbioru Przedmiotu Umowy. 

3) Terminowej zapłaty należnej kwoty wynagrodzenia. 

4) Terminowego wykonywania innych obowiązków ciążących na nim lub na wskazanych 

w §11 Umowy jego przedstawicielach, na podstawie Umowy lub przepisów prawa. 

5) Udzielenia Wykonawcy pełnomocnictwa sporządzonego w odpowiedniej formie, w 

terminie 3 dni roboczych od dnia powiadomienia Inwestora o konieczności sporządzenia   

pełnomocnictwa, jeżeli na Wykonawcy ciąży na mocy postanowień niniejszej umowy 

zobowiązanie do działania w imieniu i na rzecz Inwestora. 

6) Wyznaczenia przedstawicieli Inwestora, o których mowa w §11  Umowy . 

7) Jeżeli Inwestor lub jego przedstawiciele nie wywiązują się terminowo z wykonywania 

ciążących na nich obowiązków, to Wykonawcy niezależnie od innych uprawnień 

przewidzianych Umową przysługuje prawo żądania, złożonego Inwestorowi w drodze 

pisemnego oświadczenia, odpowiedniego przesunięcia terminów zakończenia Robót 

określonych w §2 Umowy. 

 

§ 6 Obowiązki Wykonawcy. 

Wykonawca w ramach wynagrodzenia ustalonego Umową i na własny koszt zobowiązany 

jest w szczególności do : 
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 Protokolarnego przejęcia Placu Budowy i zapewnienia obsługi geodezyjnej i geologicznej 

Robót w zakresie wymaganym w przepisach obowiązującego prawa, a także zapewnienia 

sprawowania stałego nadzoru autorskiego w rozumieniu ustawy Prawo Budowlane przez 

przedstawicieli podmiotu, który wykonał Projekt Budowlany. 

 Wyznaczenia przedstawicieli Wykonawcy, o których mowa w § 11 Umowy. 

 Wykonania Przedmiotu Umowy w standardach i jakości wynikającej z Projektu 

Budowlanego, sztuki budowlanej, polskich i europejskich norm (zebranych w zbiorze 

Integram2,0) i przepisów prawa, w szczególności przepisów techniczno-budowlanych 

dotyczących obiektów użytkowych, przepisów ppoż., bhp, zasad bezpiecznej pracy 

w energetyce oraz o ochronie środowiska, obowiązującymi w okresie realizacji 

Przedmiotu Umowy, 

 Ponoszenia kosztów należytego, zgodnie z przepisami prawa budowlanego, oznaczenia 

i wytyczenia Placu Budowy. 

 Wystąpienia o warunki zasilania Zadania Inwestycyjnego w media (woda i prąd) dla 

potrzeb Robót oraz zajęcia i korzystania z pasa drogowego, jeżeli taka konieczność 

zajdzie. 

 Ponoszenia kosztów ochrony, wywozu śmieci i odpadów, zorganizowania i prowadzenia 

zaplecza budowy dla wykonywanych Robót, zużycia mediów komunalnych dla potrzeb 

budowy (woda, prąd) w zakresie dotyczącym Robót wykonywanych na podstawie 

Umowy. 

 Ponoszenia wszelkich opłat administracyjnych o charakterze sankcyjnym (grzywny, 

mandaty etc), jeżeli konieczność poniesienia tych opłat powstała z winy Wykonawcy. 

 Zapewnienia, że na budowie, przez cały czas wykonywania Robót objętych Umową, 

będzie kierownik budowy lub robót posiadający stosowne uprawnienia budowlane do 

prowadzenia i nadzorowania Robót objętych Umową, który będzie wykonywać 

przewidziane prawem budowlanym obowiązki. 

 Zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony zdrowia podczas wykonywania wszystkich 

czynności na Placu Budowy, zgodnie ze sporządzonym przez Wykonawcę  planem BIOZ.  

 Wykonania przyłączy elektrycznych i wodnych do celów budowlanych w zakresie 

niezbędnym do wykonania Przedmiotu Umowy. 

 Zapewnienia ochrony Placu Budowy i znajdujących się na nim materiałów i urządzeń 

Wykonawcy, w tym - pod warunkiem protokolarnego przekazania - stanowiących 

własność Inwestora. 

 Dostarczenia we własnym zakresie i na własny koszt elementów, materiałów i urządzeń 

oraz wyposażenia niezbędnych do wykonania Umowy. 

 Dostarczenia i przedstawienia na każde żądanie Inwestora: certyfikatów „na znak 

bezpieczeństwa”, certyfikatów zgodności lub deklaracji zgodności, atestów, świadectw 

pochodzenia, badań protokołów prób i regulacji lub aprobat technicznych i dokumentów 
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gwarancyjnych do materiałów i urządzeń, których zamierza użyć do wykonania umowy - 

zgodnie z art. 10 prawa budowlanego oraz przepisami regulującymi te kwestie na 

obszarze Unii Europejskiej; Przedstawienie Inwestorowi certyfikatów, deklaracji 

zgodności i atestów lub wykonanie badań jakościowych nie zwalnia Wykonawcy z 

odpowiedzialności za jakość wykonania Przedmiotu Umowy. 

 Przeprowadzenie, na żądanie Inwestora, dodatkowych badań jakościowych w odniesieniu 

do wykonanych Robót i zastosowanych przez Wykonawcę materiałów oraz urządzeń. 

Jeżeli wynik badań jakościowych będzie pozytywny dla Wykonawcy, koszty tych badań 

ponosi Inwestor i zobowiązany jest zwrócić je Wykonawcy niezwłocznie po otrzymaniu 

od Wykonawcy faktury  lub zapłacić je bezpośrednio podmiotowi, który wykonał badania, 

a nie otrzymał za nie zapłaty od Wykonawcy. 

 Uzyskania pisemnej zgody Inwestora na stosowanie rozwiązań zamiennych i materiałów 

zamiennych w stosunku do tych wskazanych w Dokumentacji Projektowej, niezależnie od 

obowiązujących w tym zakresie przepisów prawa budowlanego.  

 Usuwania w sposób terminowy wad stwierdzonych przez Nadzór Inwestorski w czasie 

trwania Robót, po ich zakończeniu, a także w okresie gwarancyjnym i rękojmi na 

zasadach określonych w Umowie. 

 Zgłaszania do odbioru robót zanikających lub ulegających zakryciu na zasadach 

określonych w Umowie. 

 Uzyskania wszelkich wymaganych prawem pozwoleń i zgód niezbędnych do wykonania i 

użytkowania Zadania Inwestycyjnego , poczynienie uzgodnień i uzyskanie  wszystkich 

koniecznych pozytywnych opinii branżowych, w tym Straży Pożarnej, Sanepidu, 

Inspekcji Pracy, Ochrony Środowiska w szczególności uzgodnienia kompletnej 

dokumentacji technicznej kolei linowej krzesełkowej w Transportowym Dozorze 

Technicznym oraz dokonaniu późniejszych odbiorów w tym uzyskanie Decyzji 

dopuszczenia do eksploatacji kolei linowej krzesełkowej. 

  Wykonanie kompletnej inwentaryzacji powykonawczej i dokumentacji powykonawczej, 

w zakresie Robót objętych tą umową, w rozumieniu przepisów ustawy Prawo budowlane, 

w 3 egzemplarzach oraz 1 egzemplarz na płycie CD oraz wszelkiej innej dokumentacji, 

jaka konieczna będzie do wystąpienia i uzyskania pozwolenia na użytkowanie obiektu po 

zakończeniu Robót Budowlanych oraz przekazanie jej Inwestorowi przed odbiorem 

końcowym Przedmiotu Umowy. 

 Uporządkowanie i posprzątanie Placu Budowy poprzez usunięcie własnych urządzeń 

zagospodarowania placu budowy, zaplecza technologicznego i innych środków produkcji 

oraz zagwarantowanie opuszczenia Placu Budowy przez załogę Wykonawcy najpóźniej 

do ostatniego dnia odbioru końcowego Robót. 

 Usunięcia - najpóźniej do ostatniego dnia odbioru końcowego Robót - na własny koszt 

wszelkich odpadów z terenu budowy z zachowaniem wszelkich wymogów 

przewidzianych przepisami o ochronie środowiska. W przypadku odpadów  
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niebezpiecznych Wykonawca jest zobowiązany do uzyskania decyzji zatwierdzającej 

program gospodarki odpadami niebezpiecznymi. 

 Udzielenia gwarancji i rękojmi  na wykonane Roboty zgodnie z Umową. 

 Przechowywania dziennika budowy nieprzerwanie na Placu Budowy w taki sposób, aby 

był dostępnych dla upoważnionych przedstawicieli Inwestora (Kierownika Projektu 

Zamawiającego, Inspektora Nadzoru) na każde ich żądanie w godzinach pracy 

pracowników Wykonawcy. 

 Przeprowadzenia prób rozruchowych zgodnie z procedurą określoną w dokumentacji 

technicznej kolei linowej. 

 Przeprowadzenie szkoleń dla załogi (co najmniej 6 osób) z  obsługi kolei linowej w 

zakresie użytkowania i obsługi wyciągu.   

 

§ 7 Rękojmia i Gwarancja Jakości 

1. Rękojmia: 

1.1. Wykonawca jest odpowiedzialny względem Inwestora z tytułu rękojmi w rozumieniu 

przepisów kodeksu cywilnego, w pełnym zakresie Robót objętych Umową  przez okres 5 

lat.  

1.2. Początkowym terminem okresu  rękojmi jest dzień dokonania przez Inwestora odbioru 

końcowego Przedmiotu Umowy bez wad. Jeżeli odbioru końcowego dokonano 

z obowiązkiem usunięcia wad ujawnionych w trakcie odbioru, to terminem początkowym 

okresu rękojmi jest dzień sporządzenia protokołu z usunięcia wad. 

1.3. Inwestor zobowiązany jest do zgłaszania wad ujawnionych w okresie rękojmi najpóźniej 

w terminie 7 dni od dnia ujawnienia wady. 

1.4. Wykonawca zobowiązany jest pod rygorem zapłaty kary umownej określonej w § 9  

Umowy do usunięcia wad ujawnionych w trakcie czynności odbiorowych albo w okresie 

rękojmi w terminie 14 dni od daty otrzymania zawiadomienia o ujawnieniu wady i w 

sposób zatwierdzony przez Inwestora, chyba, że termin ten zostanie zmieniony przez  

Inwestora na piśmie pod rygorem nieważności i wyłącznie ze względu na obiektywną,  

zgłoszoną niezwłocznie przez Wykonawcę, niemożność usunięcia wady w terminie 

wynikającym z tego podpunktu. 

1.5. Jeżeli Wykonawca nie usunie w terminie wad, a z Inwestorem nie uzgodni dodatkowego 

terminu na ich usunięcie to Inwestor ma prawo, bez obowiązku wyznaczania 

Wykonawcy dodatkowego terminu ani dodatkowego zawiadomienia i bez jego zgody, 

zlecić usunięcie wady innemu podmiotowi na koszt i ryzyko Wykonawcy, zachowując 

jednocześnie prawo do naliczania kar umownych z tego tytułu do czasu usunięcia wady, 

a naliczone kary oraz koszt usunięcia wad potrącić z gwarancji finansowej należytego 

wykonania Umowy lub dochodzić z gwarancji udzielonych przez Wykonawcę. 
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2. Gwarancja Jakości: 

2.1. Wykonawca udzieli na piśmie gwarancji jakości na Roboty wykonane na podstawie 

tej umowy na okres  60 miesięcy - od dnia odbioru końcowego bez wad całości Robót 

objętych Umową. Jeżeli odbioru końcowego dokonano z obowiązkiem usunięcia wad 

ujawnionych w trakcie odbioru, to terminem początkowym okresu gwarancji jest dzień 

sporządzenia protokołu z usunięcia wad. 

2.2. Jeżeli dokumenty gwarancyjne nie zostały przez producentów, sprzedawców, 

dostawców lub Wykonawcę wydane albo nie zostały doręczone Inwestorowi lub nie 

zawierają warunków gwarancji albo okres gwarancji jest krótszy od określonego w 

podpunkcie 2.1, okres gwarancji udzielonej przez Wykonawcę wynosi 60 miesięcy i 

stosuje się przepisy kodeksu cywilnego i odpowiednio postanowienia Umowy. 

2.3. Niniejsza Umowa stanowi jednocześnie dokument gwarancyjny, na podstawie którego 

Inwestor może wykonywać uprawnienia gwarancyjne określone w art. 577 – 581  kodeksu 

cywilnego, o ile dokument/dokumenty gwarancyjne nie zostały wydane  Inwestorowi lub 

okres gwarancji określonych  w  wydanych dokumentach gwarancyjnych jest krótszy od 

60 miesięcy. W szczególności Inwestor może według własnego wyboru w trybie 

gwarancji domagać się usunięcia wad fizycznych lub dostarczenia rzeczy wolnych od 

wad, jeżeli wykonano już jakiekolwiek cztery kolejne naprawy - bez względu na zakres, 

rodzaj i przedmiot wady - uniemożliwiający pracę kolei linowej krzesełkowej. 

2.4. Wykonawca zobowiązany jest, pod rygorem zapłaty kary umownej określonej w § 9 

Umowy, do usunięcia wad, jakie wystąpiły w okresie gwarancji w terminie 10 dni od daty 

wezwania do ich usunięcia, chyba że termin ten zostanie zmieniony przez  Inwestora na 

piśmie  pod rygorem nieważności i wyłącznie ze względu na obiektywną  zgłoszoną 

niezwłocznie przez Wykonawcę niemożność usunięcia wady w terminie wynikającym z 

tego podpunktu. 

2.5. Jeżeli Wykonawca w terminie wad nie usunie, a z Inwestorem nie uzgodni 

dodatkowego terminu na ich usunięcie to Inwestor ma prawo, bez obowiązku 

wyznaczania Wykonawcy dodatkowego terminu ani dodatkowego zawiadomienia i bez 

jego zgody zlecić usunięcie wady innemu podmiotowi na koszt i ryzyko Wykonawcy, 

zachowując jednocześnie prawo do naliczania kar umownych z tego tytułu do czasu 

usunięcia wady, a naliczone kary oraz koszt usunięcia wad potrącić z gwarancji 

finansowej należytego wykonania umowy. 

3. Postanowienia w zakresie gwarancji jakości i rękojmi zawarte w Umowie nie ograniczają 

uprawnień Inwestora wynikających z kodeksu cywilnego i może on z nich - niezależnie 

od warunków zawartych w Umowie lub dokumentach gwarancyjnych - korzystać według 

własnego uznania. 

4. Inwestor może bez zgody Wykonawcy przenieść uprawnienia z rękojmi i gwarancji 

jakości na dowolną osobę trzecią. 

5. Warunki gwarancji jakości na urządzenia technologiczne zostaną uszczegółowione w 

DTR i instrukcjach obsługi dostarczonych przez Wykonawcę. 
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§ 8 Gwarancje finansowe należytego  wykonania  umowy 

1. W celu zabezpieczenia prawidłowego wykonywania Umowy i gwarancji jakości 

Wykonawca udzieli Inwestorowi w ciągu dziesięciu dni od dnia podpisania 

Umowy  gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej zabezpieczenia należytego 

wykonania Umowy oraz gwarancji jakości, w wysokości  10% wynagrodzenia netto za 

realizację Przedmiotu Umowy. Wzór gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej winien 

uzyskać akceptację Zamawiającego. 

1.1. Zabezpieczenie należytego wykonania Umowy zostanie zwrócone w następujący 

sposób:  

a) 70 % kwoty zabezpieczenia zostanie zwrócone w ciągu 30 dni po końcowym odbiorze 

robót potwierdzonym protokołem odbioru, 

b) 30 % kwoty zabezpieczenia zostanie zwrócone w ciągu 14 dni po upływie okresu 

gwarancji jakości i rękojmi. 

2. Gwarancja bankowa lub ubezpieczeniowa ustalona przez Strony Umowy w punktach 

poprzednich jest bezwarunkowa i płatna na pierwsze żądanie. 

3. Gwarancja finansowa należytego wykonania Umowy przepada na rzecz Inwestora do 

wysokości kwot naliczonych na podstawie postanowień tej Umowy z tytułu kar 

umownych lub roszczeń z tytułu gwarancji jakości, rękojmi bądź wykonania zastępczego 

albo odszkodowań. 

 

§ 9 Odpowiedzialność i kary umowne 

1. Wykonawca  odpowiedzialny jest za niewykonanie lub nienależyte wykonanie Umowy 

oraz za działanie bądź zaniechanie osób (podmiotów), które działały na jego zlecenie w 

jego imieniu, na jego rzecz albo z jego zamówienia przy wykonaniu Umowy, chociażby 

nie ponosił winy w wyborze lub posługiwał się podmiotami będącymi przedsiębiorcami 

zawodowo trudniącymi się wykonywaniem Robót, do jakich wykonania Wykonawca 

zobowiązany jest na podstawie Umowy. 

2. Wykonawca zapłaci Inwestorowi karę umowną w przypadku:  

 

I. Opóźnień: 

a. w usuwaniu wad ujawnionych w protokole odbioru końcowego – w wysokości 0,05 % 

(pięć setnych procenta) wynagrodzenia netto Wykonawcy określonego w punkcie 1 

paragrafu 4 Umowy za każdy dzień zwłoki, 

b. w usuwaniu wad w okresie rękojmi i gwarancji - w wysokości 0,05 % (pięć setnych 

procenta) wynagrodzenia netto Wykonawcy określonego punkcie 1 § 4 Umowy za 

każdy dzień zwłoki, 

c. w uzyskaniu zezwolenia na użytkowanie - w wysokości 0,05 % (pięć setnych 

procenta) wynagrodzenia netto Wykonawcy określonego punkcie 1 § 4 Umowy za 

każdy dzień zwłoki, 
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3. Jeżeli Inwestor lub Wykonawca odstąpi od Umowy z winy Wykonawcy, Wykonawca w 

każdym przypadku zapłaci Inwestorowi karę umowną w wysokości 15 % wynagrodzenia 

netto Wykonawcy określonego w punkcie 1 paragrafu 4 Umowy.  

4. Inwestor  zapłaci Wykonawcy karę umowną w przypadku:  

a. opóźnienia w przystąpieniu do odbioru końcowego ,jeżeli zgłoszenia Wykonawca 

dokonał zgodnie z wymogami ustalonymi Umową - w wysokości 0,05 % (pięć 

setnych procenta) wynagrodzenia netto Wykonawcy określonego w punkcie 1 § 4 

Umowy za każdy dzień opóźnienia, 

b. w wysokości 15 % wynagrodzenia netto Wykonawcy określonego w punkcie 1 § 4 

Umowy, jeżeli Wykonawca odstąpi od Umowy z winy Inwestora. 

5. Inwestor może w każdym wypadku, również wtedy gdy Umowa zastrzega obowiązek 

zapłaty przez Wykonawcę kar umownych, dochodzić od Wykonawcy odszkodowania 

przewyższającego wysokość zastrzeżonych kar umownych. 

6. Wykonawca może w każdym wypadku, również wtedy gdy Umowa zastrzega obowiązek 

zapłaty przez Inwestora kar umownych, dochodzić od Inwestora odszkodowania 

przewyższającego wysokość zastrzeżonych kar umownych. 

7. Niezależnie od innych postanowień Umowy jeżeli zwłoka w terminach określonych w § 

2 tej umowy przekroczy 60 dni, Inwestor może od Umowy odstąpić bez wyznaczania 

jakichkolwiek dodatkowych terminów, zachowując jednocześnie prawo do naliczania kar 

umownych za odstąpienie od Umowy oraz kar umownych określonych w punkcie 2.I. 

tego paragrafu liczonych od dnia przekroczenia terminu do dnia odstąpienia.  

8. Postanowienia tego paragrafu w zakresie kar umownych wiążą strony również po 

odstąpieniu od Umowy przez którąkolwiek ze Stron Umowy. 

 

§10 Podwykonawcy 

1. Wykonawca może zlecić w części wykonanie Przedmiotu Umowy podwykonawcom 

wyłącznie wtedy, jeżeli uzyska pisemną – pod rygorem nieważności - zgodę Inwestora na 

konkretnego podwykonawcę i pod warunkiem pisemnego zatwierdzenia przez Inwestora 

projektu umowy lub umowy z podwykonawcą oraz szczegółowego zakresu(przedmiotu) 

Robót danego podwykonawcy i części dokumentacji projektowej dotyczących Robót 

wykonywanych przez podwykonawcę .  

2. Jeżeli Inwestor, w terminie 30 dni od daty otrzymania projektu umowy lub umowy do 

zatwierdzenia ze szczegółowym zakresem(przedmiotem) Robót oraz części dokumentacji 

projektowej, nie udzieli żadnej odpowiedzi, oznacza to, że w tym zakresie wyraził zgodę 

na udział podwykonawcy w wykonaniu Przedmiotu Umowy. Inwestor może odmówić 

zgody na udział wskazanego przez Wykonawcę podwykonawcy tylko z ważnych 

powodów, za które w szczególności uznane są warunki określone w punkcie 3 tego 

paragrafu. 

3. Wykonawca nie może zawrzeć z podwykonawcą umowy sprzecznej z postanowieniami 

Umowy, a także na innych, korzystniejszych dla podwykonawcy warunkach niż warunki 
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ustalone dla Wykonawcy w Umowie, w szczególności w zakresie: wynagrodzenia, 

jakości i terminu wykonania Robót, terminy zapłaty nie mogą być dłuższe niż termin 

zapłaty końcowej ustalony Umowa, wszelkich kar umownych i odpowiedzialności 

podwykonawcy z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy oraz 

gwarancji należytego wykonania Robót udzielonej przez podwykonawcę. Umowa z 

podwykonawcą musi zawierać klauzulę zobowiązującą do uzyskania zgody Wykonawcy 

i Inwestora na zawarcie umowy z dalszym podwykonawcą na zasadach określonych w 

Umowie. 

4. Jeżeli Inwestor wyrazi zgodę na wykonywanie części Umowy przez podwykonawcę  

i zaakceptuje umowę Wykonawcy z podwykonawcą, wszelkie zmiany umowy 

Wykonawcy z podwykonawcą, w szczególności wpływające na wynagrodzenie, 

przedmiot, zakres, jakość i terminy tych umów wymagają pod rygorem nieważności 

pisemnej zgody i zatwierdzenia tych zmian przez Inwestora. Do zatwierdzenia tych 

zmian stosuje się odpowiednio postanowienia punktu 1, 2 i 3 tego paragrafu. Zmiany 

umów dokonane niezgodnie z treścią tego paragrafu nie wiążą Inwestora. 

5. W razie stwierdzenia przez Inwestora, że podwykonawca Wykonawcy w sposób 

nienależyty, niezgodny z Umową, Dokumentacją Projektową lub z przepisami prawa 

budowlanego wykonuje powierzone mu roboty i pomimo wezwania Inwestora nie 

zaprzestaje naruszeń, Wykonawca na pisemne żądanie Inwestora zobowiązany jest 

rozwiązać umowę z danym podwykonawcą ze skutkiem natychmiastowym i przedłożyć 

na piśmie dowód takiego rozwiązania. 

6. Wykonawca do każdej składanej Inwestorowi faktury zobowiązany jest dołączyć 

oświadczenie o wyłącznym wykonywaniu Robót lub informację o podwykonawcach, 

którzy na podstawie umowy zawartej w trybie opisanym w tym paragrafie wykonali  

Roboty objęte składaną fakturą.  

7. Przy składaniu każdej faktury Wykonawca zobowiązany jest dołączyć oświadczenie 

własne co do faktu otrzymania od Inwestora zapłaty poprzedniej faktury oraz 

oświadczenia swoich podwykonawców i ich dalszych podwykonawców, o uregulowaniu 

wymagalnych zobowiązań finansowych za wykonane Roboty, objęte poprzednią fakturą 

Wykonawcy. 

8. Inwestor ma prawo zatrzymać płatność każdej faktury Wykonawcy, do czasu złożenia 

powyższych oświadczeń Wykonawcy, podwykonawców lub dalszych podwykonawców 

bez obowiązku zapłaty odsetek za zwłokę.  

9. Do faktury końcowej Wykonawca składa oświadczenia wszystkich podwykonawców 

i dalszych podwykonawców o całkowitym uregulowaniu zobowiązań finansowych 

Wykonawcy wobec podwykonawców i dalszych podwykonawców za wykonane Roboty. 

10. Wykonawca ponosi skutki ewentualnego zatrzymania płatności przez Inwestora 

z powodu niedołączenia do faktury w/w oświadczeń własnych, podwykonawców lub 

dalszych podwykonawców. 

11. Na żądanie Inwestora Wykonawca w każdym czasie jest zobowiązany przedstawić na 

piśmie, nie później niż w terminie siedmiu dni od daty zgłoszenia żądania, wykaz 
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wszystkich swoich wymagalnych i niewymagalnych zobowiązań względem 

podwykonawców wraz z wykazem dokonanych na ich rzecz płatności z tytułu realizacji 

robót objętych Umową. 

12. Wykonawca ponosi wobec Inwestora pełną odpowiedzialność za Roboty, które wykonuje 

przy pomocy podwykonawców. 

13. Wykonawca ponosi odpowiedzialność w przypadku jakichkolwiek szkód wyrządzonych 

przez swoich podwykonawców Inwestorowi  lub osobom trzecim. 

14. W razie naruszenia postanowień tego paragrafu Inwestor może odstąpić od Umowy, 

składając oświadczenie na piśmie i żądać od Wykonawcy zapłaty kary umownej 

w wysokości 15 % wartości wynagrodzenia netto Wykonawcy określonego w punkcie 

1 § 4 Umowy.  

15. Zasady opisane w tym paragrafie stosuje się do umów zawieranych pomiędzy 

podwykonawcami i podwykonawcami tych podwykonawców, z tym że Inwestor 

otrzymuje wówczas również dodatkowo zgodę Wykonawcy udzieloną podwykonawcy na 

zawarcie umowy z dalszym podwykonawcą. 

 

§11 Przedstawiciele Stron 

1. Przedstawicielami Wykonawcy są: kierownik budowy ……………………………….. 

oraz Kierownik Projektu Wykonawcy ………………………………... 

2. Przedstawicielami Inwestora jest: Kierownik Projektu Zmawiającego – ….…………… 

oraz osoby, o których mowa w ust 3 poniżej.  

3. Inspektora lub inspektorów nadzoru budowlanego Inwestor  wskaże najpóźniej  na 7 dni 

przed  rozpoczęciem Robót Budowlanych. 

4. Nadzór autorski sprawuje …..…………………………………………………………….., 

z tym zastrzeżeniem, że w zakresie zmian projektu, o którym mowa w art. 20  ustęp  4  

litera  „b” prawa budowlanego, warunkiem wprowadzenia zmian jest uprzednia pisemna 

zgoda Inwestora. 

5. Żadna z osób wymienionych w tym paragrafie nie może dokonywać zmian Umowy ani 

zaciągać w imieniu stron umowy jakichkolwiek zobowiązań bądź składać oświadczeń 

woli mających na celu zwolnienie z zobowiązania lub jego umorzenie. Żadna z tych osób 

nie jest też upoważniona do dokonywania zmiany jakichkolwiek postanowień Umowy, 

chyba że przedłoży na piśmie odrębne pełnomocnictwo do dokonania zmiany umowy.  

6. Zmiana przedstawicieli Inwestora lub przedstawicieli Wykonawcy, kierownika budowy 

i inspektorów nadzoru w trakcie Robót nie stanowi zmiany Umowy i wymaga jedynie 

pisemnego zawiadomienia drugiej Strony.  

 

§12  Ubezpieczenie 

1. Wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia Zamawiającemu polisy 

ubezpieczeniowej od odpowiedzialności cywilnej wystawionej przez akceptowane przez 
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Zamawiającego towarzystwo ubezpieczeniowe do wysokości 5 000 000 PLN (słownie: 

pięć milionów złotych.) na wypadek śmierci, kalectwa i uszkodzeń ciała osób lub na 

wypadek zniszczenia mienia innego niż opisanego w pkt.2 poniżej. Celem takiej polisy 

jest zabezpieczenie Zamawiającego od wszelkich roszczeń osób trzecich, a także 

roszczeń pracowników Wykonawcy i Podwykonawców związanych z prowadzeniem 

Robót. 

2. Wykonawca powinien, w imieniu swoim i Zamawiającego, ubezpieczyć wykonane 

Roboty Budowlane na ich pełną wartość do dnia uzyskania pozwolenia na użytkowanie 

dla Zadania Inwestycyjnego. 

3. Przed rozpoczęciem Robót Wykonawca przedstawi kopie zawartych polis 

ubezpieczeniowych wymaganych w pkt.1 i 2 powyżej. W przypadku gdy Wykonawca 

nie zawrze lub nie dopilnuje kontynuowania takich ubezpieczeń, Zamawiający ma prawo 

do zawarcia lub kontynuowania takich ubezpieczeń oraz potrącenia kosztów 

ubezpieczenia od Wynagrodzenia. Zamawiający ma nieograniczone prawo do 

przekazywania praw wynikających z zawartych przez Wykonawcę ubezpieczeń na osoby 

trzecie.   

4. Przed rozpoczęciem Robót Wykonawca zapewni, w odniesieniu do wszystkich umów, 

ubezpieczenia, o których mowa w niniejszym paragrafie, z wyjątkiem umowy 

ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej, aby zakłady ubezpieczeń wyraziły zgodę 

na przeniesienie  praw z tych umów na Zamawiającego. W wykonaniu postanowienia 

w zdaniu poprzedzającym, Wykonawca przeniesie na Zamawiającego prawa z tych 

umów ubezpieczenia albo zawrze je w taki sposób, aby Zamawiający wymieniony był 

w tych umowach jako ubezpieczony. Stan opisany w zdaniach poprzedzających 

Wykonawca jest zobowiązany utrzymywać przez cały czas obowiązywania Umowy. W 

przypadku braku wykonania obowiązku opisanego w niniejszym ustępie oraz w ustępach 

2, 3 i 4, Zamawiający będzie uprawniony do zatrzymania całości wynagrodzenia 

Wykonawcy należnego mu z tytułu wykonywania Robót do czasu wykonania obowiązku, 

o którym wyżej mowa. Zamawiający może też od Umowy odstąpić w terminie 90 dni od 

daty rozpoczęcia Robót, a w przypadku umów ubezpieczenia zawieranych w czasie 

obowiązywania Umowy (odnawianych), od daty, w której Wykonawca powinien był taką 

umowę zawrzeć. W obu opisanych w zdaniu poprzedzającym wypadkach, Wykonawca 

nie zachowuje prawa do wynagrodzenia za wykonane Roboty za czas od dnia, w którym 

Wykonawca powinien był taką umowę zawrzeć do dnia, w którym Zamawiający złożył 

Wykonawcy oświadczenie o odstąpieniu. 

5. Przeniesienie praw z wszystkich umów ubezpieczenia o których mowa w niniejszym 

paragrafie, z wyjątkiem umowy odpowiedzialności cywilnej, z Wykonawcy na Inwestora 

ma na celu odtworzenie Robót do stanu z przed wystąpienia szkody i wykonanie 

Przedmiotu Umowy w zakresie wynikającym z postanowień Umowy, o ile Strony nie 

postanowią inaczej.   

6. Ryzyko utraty, uszkodzenia, kradzieży Robót, w tym również zapłaconych, przechodzi z 

Wykonawcy na Inwestora z dniem podpisania protokołu odbioru końcowego.  
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§13 Postanowienia Dodatkowe 
 

1. Inwestor będzie  organizował regularne narady budowlano-koordynacyjne z udziałem 

przedstawicieli Wykonawcy, Kierownika Budowy, Kierownika Projektu Zamawiającego,  

kierowników robót, inspektorów nadzoru oraz innych zaproszonych osób, z tym że 

podwykonawcy mogą brać udział w tych naradach wyłącznie wówczas, jeżeli zawarli 

umowę  o podwykonawstwo w trybie określonym Umową. 

2.  Celem narad koordynacyjnych będzie omawianie bieżących spraw dotyczących 

wykonania i zaawansowania Robót. Terminy narad koordynacyjnych będzie ustalał 

Inwestor. Narady będą organizowane co najmniej raz w miesiącu w miejscu wskazanym 

przez Inwestora w zawiadomieniu. Zawiadomienia będą wysyłane na adresy 

elektroniczne najpóźniej na trzy dni przed wyznaczoną naradą. Narady będą prowadzone 

i protokołowane przez Inwestora, a kopie protokołu będą dostarczone Wykonawcy. 

W przypadku nieusprawiedliwionej nieobecności przedstawicieli Wykonawcy, 

Wykonawca zapłaci karę umowną w wysokości: 1.000. zł za każdą nieobecność. 

3. Do wykonywania samodzielnych funkcji w budownictwie przy realizacji Robót 

Wykonawca zobowiązany jest zatrudnić wyłącznie osoby posiadające odpowiednie 

przygotowanie zawodowe i uprawnienia budowlane. 

4. Na żądanie Inwestora Wykonawca usunie natychmiast i trwale z Placu Budowy każdą 

osobę działającą za Wykonawcę, jako pracownik Wykonawcy albo jako podwykonawca 

lub pracownik podwykonawcy, albo jako osobę zatrudnioną do wykonywania 

samodzielnych funkcji budowlanych, w każdym przypadku, gdy Inwestor stwierdzi: brak 

wymaganych kwalifikacji, niezgodne z przepisami prawa budowlanego wykonywanie 

obowiązków albo Robót lub uzyska informację o wszczęciu postępowania karnego za 

przestępstwa przeciwko mieniu, prawom pracowniczym, albo postępowania 

dyscyplinarnego lub zawodowego, bądź o utracie uprawnień budowlanych, a także osoby 

niestosujące się do zasad  BHP, zakłócające porządek na terenie budowy, pozostające 

pod wpływem alkoholu albo środków odurzających lub o podobnym działaniu, a także 

tych, których zachowanie wobec Inwestora i osób przez Inwestora przybranych do 

wykonania Umowy jest niestosowne bez względu, jaką formę to zachowanie przybierze. 

5. Wykonawca jest zobowiązany uzyskać zatwierdzenie wyrobów budowlanych do 

wbudowania, w formie wpisu do dziennika budowy, dokonanego przez inspektora 

nadzoru inwestorskiego wyznaczonego przez Inwestora. Nie dopuszcza się innej formy 

uzyskiwania zatwierdzenia wyrobów budowlanych do wbudowania. Inspektor nadzoru 

inwestorskiego zaakceptuje lub nie – wyroby budowlane w terminie 3 dni roboczych od 

daty przedstawienia propozycji wyrobu do wbudowania. 

6. W przypadku wykonania elementu Robót z naruszeniem postanowień punktu 5 

Wykonawca jest zobowiązany do dokonania na swój koszt rozbiórki  tego elementu 

i wymiany wadliwych lub niezatwierdzonych wyrobów budowlanych na wolne od wad, 

w terminie wyznaczonym przez Inwestora. 
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7. Inwestor  nie będzie ponosił odpowiedzialności za składniki majątkowe Wykonawcy 

znajdujące się na Placu Budowy ani za żadne szkody rzeczowe i osobowe. 

 

§14 Odstąpienie od umowy przez Inwestora 
 

1. Niezależnie od obowiązującego prawa oraz innych postanowień tej umowy, Inwestor 

może odstąpić od umowy  z winy Wykonawcy, w szczególności jeżeli: 

a. Wykonawca nie rozpoczął Robót w terminie oraz nie kontynuuje ich pomimo 

pisemnego wezwania Inwestora , 

b. Wykonawca bez pisemnej zgody Inwestora przerwał realizację Robót i przerwa ta 

trwa dłużej niż 21 dni, nie dotyczy to sytuacji, gdy Wykonawca ma prawo zgodnie z 

postanowieniami Umowy przerwać wykonywanie Przedmiotu Umowy, 

c. Wykonawca popadnie w opóźnienie przekraczające 30 dni w stosunku do terminów 

zakończenia elementów Robót wskazanych w harmonogramie rzeczowo-finansowym 

stanowiącym załącznik nr 2 do Umowy, nie dotyczy to sytuacji, gdy opóźnienie 

wynika z przyczyn określonych w § 2 punkt 3 Umowy, a Wykonawca zachował 

procedurę przewidzianą w  punkcie 5 § 2 Umowy. 

d. Wykonawca rozpocznie likwidację lub złoży wniosek o ogłoszenie upadłości, chyba 

że bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa wyłączają możliwość odstąpienia od 

Umowy na wypadek złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości, 

e. W stosunku do Wykonawcy toczy się postępowanie ustawowe - mające na celu 

dochodzenie istotnych i uzasadnionych roszczeń związanych z wykonywaniem  przez 

Wykonawcę robót objętych Umową, 

f. Nastąpi zajęcie wierzytelności Wykonawcy należnych mu od Inwestora w trybie 

postępowania egzekucyjnego lub zabezpieczającego, 

g. W związku z wadliwym wykonywaniem robót przez Wykonawcę wszczęte zostanie 

wobec Inwestora postępowanie przez organy nadzoru budowlanego,  

h. Wykonawca naruszy postanowienia dotyczące podwykonawców i dalszych 

podwykonawców, 

i. Wykonawca nie usuwa wad ujawnionych przy odbiorze końcowym lub w okresie 

rękojmi. 

2. Inwestor może odstąpić od Umowy lub powierzyć jej wykonanie w części lub całości 

osobie trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy w przypadku, gdy stwierdzi, że 

Wykonawca wykonuje Roboty w sposób wadliwy lub sprzeczny z Umową i pomimo 

wezwania przez Inwestora do zmiany w wyznaczonym terminie sposobu wykonywania 

Wykonawca nie zaprzestał wadliwego lub sprzecznego z Umową wykonywania 

Przedmiotu Umowy. 

3. Odstąpienie od Umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności 

takiego oświadczenia. Inwestor może odstąpić od Umowy w przypadkach określonych 
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powyżej składając oświadczenie o odstąpieniu  w terminie do 30 dni od daty ustalenia 

przez Inwestora przyczyny odstąpienia od Umowy. 

4. W przypadku odstąpienia od Umowy przez jedną ze Stron Wykonawca ma obowiązek    

w terminie 30 dni od dnia odstąpienia od Umowy wstrzymania realizacji robót w trybie 

natychmiastowym oraz zabezpieczenia, a następnie opuszczenia Placu Budowy. 

Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia przerwanych Robót w zakresie 

wzajemnie uzgodnionym na koszt Strony, która zawiniła odstąpienie od Umowy 

5. Jeżeli Inwestor odstąpił od Umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy, to wszelkie 

znajdujące się na Placu Budowy wbudowane materiały, urządzenia, sprzęt, Roboty 

zostaną przekazane protokolarnie Inwestorowi przez Wykonawcę. 

6. Wykonawca zobowiązany jest do dokonania i dostarczenia Inwestorowi w terminie do 14 

dni od daty odstąpienia od Umowy, inwentaryzacji Robót wg stanu na dzień odstąpienia. 

W inwentaryzacji może brać udział Inwestor. Inwentaryzacja po weryfikacji 

i sprawdzeniu oraz dokonaniu przez Inwestora odbioru technicznego 

zinwentaryzowanych Robót podlega pisemnemu zatwierdzeniu przez Inwestora.  

7. Na podstawie sprawdzonej i zatwierdzonej przez Inwestora inwentaryzacji określającej 

m.in. jakość, ilość i wartość wykonanych Robót, w tym zakupionych materiałów 

i urządzeń, Wykonawca uprawniony będzie do wystawienia faktury VAT, a Strony 

dokonają rozliczenia Umowy. Postanowienia Umowy dotyczące rękojmi i gwarancji na 

Roboty wykonane w tym zakupione materiały i urządzenia, jakie przypadną Inwestorowi 

obowiązują także w razie odstąpienia od Umowy. 

8. W razie odstąpienia od Umowy postanowienia Umowy przyznające Inwestorowi prawo 

do naliczania i żądania zapłaty kar umownych, w tym z tytułu odstąpienia  opisanego w 

tym paragrafie i § 9 pozostają w mocy.  

 

§15 Odstąpienie od umowy przez Wykonawcę 

1. Niezależnie od obowiązującego prawa oraz innych postanowień Umowy, Wykonawca 

może odstąpić od Umowy z winy Inwestora w przypadku: nieprzystąpienia przez 

Inwestora do odbioru końcowego w ustalonym Umową terminie, jeżeli zgłoszenie Robót 

do odbioru końcowego  spełnia wymagania określone Umową lub w przypadku 

niezapłacenia faktury przez okres 30 dni od daty jej wymagalności i gdy pomimo 

dodatkowego wezwania Inwestora do wykonania wymienionych obowiązków, 

w terminie 14 dni od dnia doręczenia Inwestorowi tego pisemnego wezwania, Inwestor 

obowiązku nie wykona. 

2. W razie odstąpienia od Umowy postanowienia Umowy przyznające Wykonawcy  prawo 

do naliczania i żądania zapłaty kar umownych pozostają w mocy. 

3. Odstąpienie od Umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności 

takiego oświadczenia w terminie 30 dni od dnia wystąpienia przyczyny dającej podstawę 

do odstąpienia od Umowy.  
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4. W przypadku odstąpienia od Umowy Wykonawca ma obowiązek niezwłocznego 

wstrzymania realizacji Robót oraz ich zabezpieczenia, a następnie opuszczenia Placu 

Budowy. Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia przerwanych Robót w 

zakresie wzajemnie uzgodnionym na koszt Strony, która wywołała przyczynę będącą 

podstawą do  odstąpienia od Umowy. 

5. Jeżeli Wykonawca odstąpił od Umowy z przyczyn zawinionych przez Inwestora to 

wszelkie znajdujące się na Placu Budowy niezapłacone materiały, urządzenia, sprzęt, 

roboty tymczasowe i wykonane roboty zostaną wydane protokolarnie Inwestorowi. 

6. Wykonawca zobowiązany jest do dokonania i dostarczenia Inwestorowi w terminie do 14 

dni od daty odstąpienia inwentaryzacji robót wg stanu na dzień odstąpienia. 

Inwentaryzacja po weryfikacji i sprawdzeniu oraz dokonaniu przez Inwestora odbioru 

technicznego zinwentaryzowanych robót podlega pisemnemu zatwierdzeniu przez 

Inwestora.  

7. Na podstawie sprawdzonej i zatwierdzonej przez Inwestora inwentaryzacji określającej 

m.in. jakość i wartość wykonanych Robót oraz zakupionych materiałów i urządzeń, 

Wykonawca uprawniony będzie do wystawienia faktury VAT, a Strony dokonają 

rozliczenia Umowy. Postanowienia tej umowy dotyczące rękojmi i gwarancji na roboty 

wykonane oraz zakupione materiały i urządzenia, jakie przypadną Inwestorowi, 

obowiązują także w razie odstąpienia od Umowy. 

 

§16 Postanowienia  końcowe 
 

1. Strony oświadczają, że korespondencja dotycząca Umowy będzie przekazywana 

osobiście, pocztą lub drogą elektroniczną za pomocą poczty elektronicznej na adresy      

e-mail Zamawiającego: ………………………………………., sekretariat@niedzica.pl oraz 

adres e-mail Wykonawcy: ………………………………, ……………………………….. z 

wyjątkiem wypadków wskazanych w tej umowie oraz za wyjątkiem sytuacji, gdy z 

przyczyn niezależnych od stron niemożliwe będzie korzystanie z poczty elektronicznej. 

Wszelkie zawiadomienia, informacje oraz inne czynności dokonywane w wykonaniu 

Umowy wywołują jednak skutki dopiero od dnia doręczenia pisma  podpisanego przez 

umocowane do tych czynności osoby reprezentujące Strony Umowy - nawet wtedy, gdy 

odpowiednie zapisy zostały dokonane w dzienniku budowy. Wszelkie oświadczenia woli 

dotyczące zawarcia, zmiany i rozwiązania oraz wykonywania Umowy wymagają dla 

swej ważności doręczenia drugiej Stronie w formie pisemnej pod rygorem ich 

nieważności.  

2. Wszelkie zmiany Umowy, jej rozwiązanie, uzupełnienie, wypowiedzenie lub odstąpienie 

wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. Jakiekolwiek zmiany Umowy jak 

również jej uzupełnienie, wypowiedzenie, rozwiązanie lub odstąpienie w innej niż 

pisemna formie są nieważne. 

3. Wykonawca nie może bez zgody Inwestora udzielonej pod rygorem nieważności 

w formie pisemnej przenosić (przelewać, rozporządzać i obciążać) jakichkolwiek praw 

mailto:……………………………………….
mailto:………………………………
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i obowiązków z Umowy na rzecz podmiotów trzecich za wyjątkiem cesji wynagrodzenia 

na rzecz banków kredytujących Wykonawcę. 

4. Wykonawca nie może bez uprzedniej pisemnej zgody Inwestora dokonać potrącenia, 

zaliczenia przysługującej mu w stosunku do Inwestora wierzytelności z tytułu 

wynagrodzenia należnego Wykonawcy na podstawie Umowy z wierzytelnością 

Inwestora w stosunku do Wykonawcy przysługującej Inwestorowi na podstawie Umowy. 

5. Wszelkie doręczenia Wykonawca zobowiązany jest dokonywać na adres wskazany przez 

Inwestora. Wszelkie przesyłki dokonane przez Strony na adresy wskazane w Umowie 

wywołują skutki prawne nawet wtedy, jeżeli przy prawidłowym działaniu doręczyciela 

nie zostały odebrane, chyba że adresat skutecznie zawiadomił nadawcę o zmianie adresu 

przed nadaniem przesyłki. W razie zmiany adresów do korespondencji Strony 

zobowiązują się powiadomić nawzajem o takiej zmianie co najmniej na 3 dni przed jej 

dokonaniem. 

6. Inwestor lub Wykonawca może w każdym wypadku gdy Umowa zastrzega obowiązek 

zapłaty kar umownych dochodzić odszkodowania przewyższającego wysokość 

zastrzeżonych kar umownych do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody. Łączna 

suma kar umownych nie może przekraczać 15% wynagrodzenia umownego netto 

określonego w §4 ust.1 Umowy. 

7. Wszelkie postanowienia Umowy stanowią tajemnicę handlową, a także tajemnicę 

przedsiębiorstwa Inwestora i Wykonawcy w rozumieniu ustawy o zwalczaniu 

nieuczciwej konkurencji 

8. Sprawy sporne dotyczące Umowy rozpoznaje rzeczowo właściwy Sąd dla siedziby 

Zamawiającego. 

9. W sprawach nieuregulowanych Umową stosuje się przepisy obowiązującego prawa 

polskiego a w szczególności przepisy ustawy - Prawo Budowlane wraz z wydanymi do 

tej ustawy aktami wykonawczymi oraz przepisy kodeksu cywilnego.  

10. Językiem Umowy jest język polski. 

11. Umowę sporządzono w 2 jednobrzmiących egzemplarzach.  

12. Załączniki do Umowy stanowią jej integralną i składową cześć.  

13. Załącznikami do Umowy są: 

Załącznik numer 1  Dokumentacja, 

Załącznik numer 2  Harmonogram rzeczowo-finansowy (ramowy, będzie podlegał 

uszczegółowieniu na etapie wykonawstwa), 

Załącznik numer 3 odpis z KRS Inwestora, 

Załącznik numer 4 odpis z KRS Wykonawcy,  

 Załącznik numer 5 oferta Wykonawcy z dnia ………………. r. 
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INWESTOR                                                                      WYKONAWCA 

 

. ………………………………    ……………………………….. 

 

     

 


