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ZALACZNIK NR 8 DO SIWZ

zawarta w dniu ............... 2020 roku w Ostrowie Wielkopolskim pomi¢dzy:

Ostrowskim Zakladem Cieplowniczym S.A. 63-400 Ostréw Wielkopolski, ul. Wysocka 57, zarejestrowanym w
Sadzie Rejonowym Poznan — Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, IX Wydzial Gospodarczy Krajowego Rejestru
Sadowego pod numerem KRS 0000043550 i kapitale zaktadowym 12 174 200,00 ztotych, NIP: 622-000-57-12,
zwanym dalej ,,Zamawiajacym”, reprezentowanym przez:

Jan Grzeskowiak - Prezesa Zarzadu

Mariusz Bolach — Cztonek Zarzadu — Dyrektor Techniczny

NIP: i, REGON: .. ..o, , zwanym dalej ,,Wykonawca”
reprezentowang przez:

zwanymi dalej wspolnie Stronami, o nastgpujace;j tresei:
§1

1. Zamawiajgcy zamawia, a Wykonawca zobowigzuje si¢ do wykonania przedmiotu umowy zgodnie ze zleceniem
Zamawiajacego, zasadami aktualnej wiedzy technicznej, obowigzujacymi w tym zakresie przepisami oraz
zgodnie z Normami Polskimi i rysunkami normatywnymi oraz o$wiadcza, ze posiada niezbedne kwalifikacje do
wykonania dokumentacji przyjmuje do wykonania roboty budowlane w ramach:
»Przebudowa sieci cieplowniczej w Ostrowie Wielkopolskim zadanie 10 — przebudowa sieci kanalowej na
sie¢ preizolowana wraz z budowa przylaczy do 2 budynkéw uzytkowych oraz wymiana wezla grupowego
na trzy indywidualne wezly cieplne przy ul. Batorego 35S w Ostrowie Wielkopolskim.”

Razem budowa nowej sieci z przylagczami: 448,00 mb.

Batorego 35 - PKS: c.0. — 394 kW, c.w.u. — 40kW
Bud. uzytkowy Wezel c.o0. —40 kW, c.w.u. — 30 KW
Hala c.0. — 60 kW
Przedmiot umowy obejmuje wykonanie dokumentacji projektowej, wszelkie roboty budowlane i dostawy, ktore
sa niezbgdne do wykonania catego przedmiotu umowy, o ktérym mowa w ust. 1 oraz W SIWZ, ktory jest integralna
czg$cig umowy.
§2

1. Wykonawca zobowigzuje si¢ do wykonania przedmiotu zamowienia okre$lonego w § 1 umowy zgodnie z
obowigzujagcymi normami i zasadami wiedzy technicznej, dokumentacjg techniczng oraz zaleceniami
Zamawiajacego uzgodnionymi do wykonania w czasie realizacji zamowienia.

2. Wykonawca o$wiadcza, iz posiada kadre¢ i potencjat techniczny umozliwiajacy wykonanie zamowienia.

3. Wykonanie przedmiotu zamdwienia nastapi z materiatow Wykonawcy.
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Wykonawca o$wiadcza, iz uzyte do realizacji umowy materialy posiadaja wymagane atesty i certyfikaty, i sa
zgodne z polskimi normami. Wykonawca na zadanie Zamawiajacego przedstawi atesty i certyfikaty, o ktorych
mowa w zdaniu poprzedzajacym.

Wykonawca ponosi wszelkie koszty zwigzane z przygotowaniem frontu robot i dozoru wykonywanych w ramach

umowy robot od dnia ich rozpoczg¢cia do dnia odbioru przez Zamawiajacego.

Wykonawca zobowiazuje si¢ na wlasny koszt wykonaé¢ oznakowanie miejsc, na ktorych beda prowadzone roboty,

zwigzane z realizacjg przedmiotu umowy.

Wykonawca ponosi petna odpowiedzialno$¢ z tytulu realizacji niniejszej umowy, w szczegdlnosci odpowiada za

szkody i nastepstwa nieszczesliwych wypadkow dotyczace osob trzecich i uszkodzenia mienia, powstate od chwili

przejecia terenu prac od Zamawiajacego do czasu ich protokolarnego odbioru przez Zamawiajacego.

Wykonawca o$wiadcza, ze przed ztozeniem oferty Zamawiajacemu, zapoznal si¢ ze wszystkimi warunkami, ktore

sa niezb¢edne do wykonania przez niego przedmiotu zamdwienia, bez koniecznosci ponoszenia przez

Zamawiajacego jakichkolwiek dodatkowych kosztow.

Po wykonanych robotach budowlanych Wykonawca przywrdci teren budowy do stanu pierwotnego na swoj koszt.

Wykonawca ponosi pelng odpowiedzialno$¢ za wszelkie uszkodzenia drog, ciaggéw komunikacyjnych, ich

elementdw oraz istniejacych instalacji i osndow geodezyjnych, spowodowane przez niego lub ktoregos z

podwykonawcoéw. Wykonawca niezwlocznie dokona naprawy powstatych uszkodzen. Odpowiedzialno$é, o ktorej

mowa w niniejszym ustgpie obejmuje takze wszelkie zdarzenia spowodowane przez osoby wykonujace prace
zwigzane z niniejszg umowsg na rzecz Wykonawcy lub jego podwykonawcow bez wzgledu na stosunek prawny
bedacy podstawa realizacji prac.

Wykonawca doprowadza teren do stanu pierwotnego, co potwierdza stosownymi o$wiadczeniami wydanymi

przez kazdego wiasciciela lub zarzadce nieruchomosci, na ktdrej terenie miata miejsce inwestycja.

Wykonawca udziela 5-letniej gwarancji na wykonane roboty, liczac od dnia zakonczenia robot.

W okresie gwarancyjnym Wykonawca zobowiazuje si¢ do niezwlocznego usunigcia usterek/wad w terminie

uzgodnionym z Zamawiajacym, ale nie dtuzszym jak 7 dni od zgtoszenia usterki. O usunigciu usterki/wady termin

gwarancji, o ktorym mowa w § 2 ust. 12 biegnie od nowa w zakresie w jakim obejmuje on usunie¢tg usterke/wade.

W przypadku, jezeli Wykonawca nie usunie usterki w okre§lonym terminie, Zamawiajacy dokona jej usunigcia

na koszt i ryzyko Wykonawcy bez koniecznosci uprzedniego wzywania Wykonawcy do wykonania prac w ramach

gwarancji i wyznaczania w tym celu dodatkowego terminu pod rygorem usuniecia wad na koszt Wykonawcy.
§3

Do obowiazkow Wykonawcy nalezy:

a) zapewnienie kompletnej obstugi geodezyjnej robdt przez caly czas ich trwania oraz do sporzadzenia
geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej instalacji zrealizowanych w ramach niniejszej umowy z
uwzglednieniem potaczen spawanych sieci cieptowniczej i gtebokosci posadowienia,

b) wykonanie robdt objetych niniejsza Umowa z nalezytg staranno$cig zgodnie z przedmiotem zamowienia,
ofertg, zasadami wiedzy technicznej, obowigzujgcymi Polskimi Normami, przepisami prawa oraz
uzgodnionymi z Zamawiajacym zmianami podjetymi w czasie realizacji robot,

¢) w przypadku, gdy, zajdzie potrzeba wykonania zmiany w projekcie, Wykonawca uzgadnia zmiany z
projektantem przy udziale Zamawiajacego, ponoszac wszelkie koszty zwigzane w wynikla zmiana,

d) w sytuacji, gdy zajdzie potrzeba naniesienia zmian w projekcie, Wykonawca na wiasny koszt wykonuje

dokumentacj¢ powykonawcza,
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e) wykonanie przedmiotu umowy przez osoby posiadajace odpowiednie kwalifikacje, przeszkolone w zakresie

przepisow BHP i przeciwpozarowych oraz wyposazone w odpowiedni sprzet, narzedzia i odziez,

f) kierowanie i nadzorowanie robdt, tacznie z zapewnieniem wykonywania funkcji Kierownika Robot na wiasny
koszt, stosownie do przepisow polskiego Prawa Budowlanego przez osobe posiadajaca wszystkie wymagane
uprawnienia przewidziane przepisami,

g) zapewnienie wszelkiej pomocy, wspotpracy oraz wykonywania polecen zgodnych z zakresem praw i
obowiazkow Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, w tym do natychmiastowego informowania pisemnie
Zamawiajacego o problemach lub okolicznosciach mogacych wptyna¢ na jakos$¢ robdt lub opdznienia terminu
ich realizacji i zakonczenia,

h) przejecie i zabezpieczenie terenu budowy wraz z urzgdzeniami, mieniem i elementami $rodowiska
przyrodniczego i kulturowego podlegajacymi ochronie i zabezpieczeniu w czasie realizacji umowy,

i) przygotowanie, skompletowanie i przekazania Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego dokumentéw
dotyczacych wykonanych robot, niezbgdnych do uzyskania przez Zamawiajacego prawomocnej decyzji
bezwarunkowego dopuszczenia do ruchu,

j) zabezpieczenie wystepujacych kolizji oraz skrzyzowan na trasie budowanej sieci cieptowniczej z innymi
mediami potwierdzone stosownym protokotem zawartym z wlascicielem lub administratorem sieci,

k) uczestnictwo w spotkaniach roboczych organizowanych przez Zamawiajacego,

I) wykonanie kompletnej dokumentacji odbiorowej w zakresie niezbednych préb i sprawdzen oraz
dokumentacji geodezyjnej i przekazania jej Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego przed koncowym
odbiorem robdt,

m) pelnienie ochrony i nadzoru nad odebranymi branzowo elementami budowy - Wykonawca ponosi peing
odpowiedzialno$¢ za zrealizowane przez niego obiekty do momentu przekazania ich Zamawiajacemu, tj.
odbioru koncowego robot,

n) utrzymywanie porzadku na placu budowy poprzez:

— ochrong¢ mienia,

— nalezyte oznakowanie terenu budowy,

— nadzor nad bezpieczenstwem i higieng pracy,

— usuwanie awarii zwigzanych z prowadzeniem budowy,

— wykonanie zabezpieczen w rejonie prowadzonych robot,

— utrzymywanie placu budowy w stanie wolnym od przeszkod, sktadowania materialow i sprzetu w
ustalonych miejscach i w nalezytym porzadku oraz usuwanie zbednych przedmiotow na swoj koszt z
placu budowy,

—  wywo6z na wlasny koszt odpadéw powstatych i sktadowanych na terenie budowy,

0) pokrywanie wszystkich kosztéw i optat, koniecznych do wykonania robot, w szczegdlnosci optat za media
(energie elektryczna itp.) wykorzystywane w zwiazku z realizacjg prac objetych niniejszg umowsa.

p) prowadzenia koordynacji prac wykonywanych przez wszystkich podwykonawcoéw dziatajacych na jego
zlecenie.

Wykonawca dokona przejegcia placu pod budowe. Przejecia tego dokona w obecnosci Kierownika Budowy,

Inspektora Nadzoru Inwestorskiego oraz pracownika Zamawiajacego i1 potwierdzi protokotem. Od dnia zajgcia

przejecia placu pod budowe do dnia jego protokolarnego zdania Zamawiajagcemu terenu Wykonawca jest za niego

wylacznie odpowiedzialny wzgledem Zamawiajacego oraz osob trzecich.

3
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Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ wobec Zamawiajacego i 0sob trzecich za wszelkie powstate w wyniku jego

dziatania lub zaniechania szkody majace zwiazek z prowadzonymi robotami.

Do obowiazkéow Zamawiajacego nalezy:

a) pisemne upowaznienic Wykonawcy do reprezentowania Zamawiajacego w sprawach zwigzanych z
opracowaniem dokumentacji projektowej i uzyskaniem ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowe wraz z
upowaznieniem do zlozenia o$wiadczenia o prawie dysponowania nieruchomoscia na cele budowlane w
terminie 7 dni od daty podpisania umowy,

b) Zamawiajacy w terminie do 14 dni od daty przekazania dokumentacji zapozna si¢ z jej tresciag i podpisze
protokot zdawczo — odbiorczy,

c) udostepnienie sieci cieplnej do wykonania podtaczenia nowobudowanego odcinka.

d) dostarczenie niecodptatnie no$nika ciepta (wody sieciowej) na potrzeby pierwszego napetnienia sieci
cieptowniczej,

e) sprawowania nadzoru inwestorskiego zgodnie z przepisami ustawy Prawo Budowlane.

§4

Termin wykonania niniejszej umowy ustala si¢ w etapie | do dnia 30.03.2020 r. i Etapie 11 30.06.2020 r. si¢ do

dnia Odbidr opracowan projektowych nastapi do dnia 30.04.2020 r. Przez wykonanie niniejszej umowy strony

rozumieja oddanie przez Wykonawce sieci w stanie umozliwiajagcym jej uruchomienie i normalng eksploatacje,
zgodng z jej przeznaczeniem. Przez uruchomienie Zamawiajacy rozumie podanie ciepta w wybudowanej sieci
cieptowniczej.

Do komisji odbiorowej Zamawiajacego nalezy prawo kwalifikacji usterek Protokotu odbiorowego jako usterki

limitujace i nielimitujace dokonanie odbioru prac.

Za termin zakonczenia robot uznaje si¢ datg podpisania bezusterkowego protokotu odbioru koncowego robot,

warunkiem czego jest przekazanie Zamawiajagcemu kompletu dokumentacji odbiorowe;j, tj.:

a) protokotow odbioru robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

b) protokotéw badan i sprawdzen,

C) atestow, certyfikatow i deklaracji zgodnosci,

d) protokoét z zabezpieczenia kolizji,

e) dokumenty z przekazania odpadow do utylizacji (Karta przekazania odpadu),

f) inwentaryzacji powykonawczej sieci cieplownicze;j:

z uwzglednieniem potaczen spawanych,
— rzednych potozenia sieci z wyraznym zaznaczeniem czy podano o§ rurociggu czy gore¢ plaszcza
ostonowego,
—  pomiar $rednic, dtugosci rur,
— potwierdzenie rejestracji operatu geodezyjnego w Osrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficzne;j,
g) zaswiadczenie z badania wspolczynnika przewodzenia ciepta izolacji rur preizolowanych, ktorych system
zostat zastosowanych do realizacji zaméwienia,
h) dokumentacji powykonawczej, gdy zajdzie okolicznos¢, o ktorej mowa w §3 ust.1 pkt. ¢ w formie papierowej
oraz edytowalnej wersji elektronicznej na ptycie CD.

i) o$wiadczen wlascicieli nieruchomosci lub zarzadcow o przywréceniu terenu do stanu pierwotnego.
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Wykonawca zwolniony jest od odpowiedzialnosci za niedotrzymanie ustalonych w Umowie wigzacych terminéw

tylko w przypadku, gdy wykaze, ze opdznienia wynikaja nie z jego winy, a s spowodowane nastgpujacymi

okoliczno$ciami:

a) sila wyzsza, wowczas wydtuza sie termin wykonania zamowienia o czas trwania okolicznosci powodujacych
opdznienie,

b) wystapienie zdarzen niemozliwych do przewidzenia na etapic zawarcia umowy (np. odstoniecia
archeologiczne),

C) wystgpienie konieczno$ci uzyskania dodatkowych decyzji, uzgodnien oraz pozwolen niezbednych do
realizacji zadania,

d) w przypadku wystepowania niekorzystnych warunkow pogodowych.

Warunkiem zwolnienia od odpowiedzialnosci Wykonawcy jest dochowanie przez niego nalezytej starannosci

polegajace na niezwlocznym powiadomieniu Zamawiajacego o wystgpieniu zdarzenia opisanego w ust. 4 lit. a) -d),

nie pdzniej jednak niz w terminie dwoch dni, liczonych od momentu ich wystapienia.

5.

W wypadku wystapienia z winy Wykonawcy op6znien w realizacji robot dtuzszych niz 14 dni w stosunku do
terminéw okreslonych w ust. 1, Zamawiajagcemu przystuguje prawo powierzenia osobom trzecim na koszt
Wykonawcy cze$ci lub catosci robdt, jezeli pomimo wystania Wykonawcy pisemnego wezwania do nadrobienia
opo6znien pod rygorem przekazania czgsci lub cato$ci prac osobom trzecim, opdznienia te nie zostaty nadrobione
przez Wykonawce w wyznaczonym w wezwaniu terminie.

Wykonawca nie moze zada¢ dodatkowego wynagrodzenia w przypadku, gdy zakonczy roboty przed terminem
ustalonym w ust.1.

Do Umowy jako zatgcznik Wykonawca wg wytycznych Zamawiajacego sporzadzi szczegdtowy Harmonogram
rZeczowy robot.

W Harmonogramie rzeczowym, o ktorym mowa w ust. 7 zostang wskazane przez Zamawiajacego terminy
kluczowe.

W wypadku wystapienia opdznien w realizacji robot w stosunku do terminéw kluczowych, o ktérych mowa w
ust. 8, Wykonawca zobowigzany jest podja¢ odpowiednie dziatania, w szczegdlnosci zwigkszy¢é wymiar czasowy
pracy ekip oraz liczebnos$¢ osob i urzadzen skierowanych do wykonania robot w celu nadrobienia powstatych
opo6znien i przedstawi¢ Zamawiajagcemu informacje o podjetych dzialaniach w celu nadrobienia opoznien w

terminie 48 godzin od otrzymania pisemnego wezwania od Zamawiajacego w tej sprawie.

§5
Wynagrodzenie catkowite za zrealizowanie przedmiotu UMOWY WYNOSII .....cecveiiiiiiiiininenineeie e zt
brutto tacznie z VAT
(SEOWILIE: .ot e e E e E et R Rt Rt R e Rt e nne e r e e nreenne e
ztotych brutto tacznie z VAT) w tym podatek VAT (SToWNIe: .......ccvviiiiiiiiiicice e )

Wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust.1 ma charakter ryczattowy i obejmuje wszelkie ryzyko i odpowiedzialno$¢
Wykonawcy za prawidlowe oszacowanie wszystkich kosztow zwiazanych z wykonaniem przedmiotu
zamowienia.

Wykonawca nie bgdzie mogt zada¢ dodatkowego wynagrodzenia z tytutu nieznajomosci terenu, infrastruktury
podziemnej 1 naziemnej, braku mozliwosci komunikacyjnych czy tez innych utrudnien zwigzanych z

zabezpieczeniem i prowadzeniem robot budowlanych.
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Wykonawca pokrywa koszt badan laboratoryjnych, ktérych wykonanie jest niezbgedne do wykonania odbioru
robot:

—  badania spawow — 100% spawow badanych metoda radiograficzna, przez certyfikowana jednostke,

—  probe szczelnoscei,

— probe ci$nieniowa,

— badanie sprawnosci instalacji alarmowej,

— badanie zageszczenia gruntu przez jednostke uprawniong.
Wykonawca zalacza do umowy kompletne zestawienie materiatow niezbednych do wykonania przedmiotowej
sieci cieptowniczej, katalog opisujacy stosowany przez Wykonawce system preizolowany oraz sposob montazu
elementow systemu.
Faktury cze$ciowe beda wystawione za wykonane i odebrane elementy robot wyspecyfikowane w harmonogramie
rzeczowo-finansowym jednak nie wigcej niz trzy faktury czesciowe.
Faktura koncowa bedzie wystawiona i optacona, po zakonczeniu wykonania przedmiotu umowy tzn. po
przeprowadzeniu rozruchu i obejmowac bedzie wynagrodzenie za ostatni element robot.
Termin ptatnosci faktury - do 30 dni od daty doreczenia prawidtowo wystawionej faktury Zamawiajacemu wraz
z o$wiadczeniem podwykonawcy o niezaleganiu z platnosciami w stosunku do niego przez Wykonawce z tytutu
realizacji przedmiotu umowy.
Ptatno$¢ wynagrodzenia nastgpi przelewem, na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawce na fakturze VAT.
Za dzien ptatno$ci wynagrodzenia przystugujacego Wykonawcy uznaje si¢ dzien obcigzenia rachunku bankowego
Zamawiajacego.

§6
Strony zgodnie postanawiaja, ze przedmiot umowy zostanie wykonany z materiatéw oraz przy uzyciu wyrobow i
urzadzen dostarczonych przez Wykonawce na jego koszt i ryzyko.
Za dostawe urzadzen, wyrobow i materialow oraz ich wlasciwy dobor odpowiedzialny jest Wykonawca.
Wszystkie materiaty, urzadzenia, wyroby i stosowane technologie powinny by¢ zgodne z wymaganiami projektu,
normami i sztukg budowlang oraz posiada¢ stosowne aprobaty, certyfikaty, atesty, dopuszczenia i wymagane
znaki bezpieczenstwa.
Jezeli dokumentacja projektowa zawieraé bedzie wady istotne ujawnione w fazie realizacji robot i skutkujace
zwigkszeniem ceny za wykonanie robot, to koszty te pokryje Wykonawca.
§7

Strony ustalaja, ze beda stosowane nastepujace rodzaje odbiorow:
a) robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu,
b) odbidr prob i sprawdzen,
€) odbior koncowy robot.
Wzér protokotu odbioru koncowego sieci cieptowniczej/wezta cieplnego w zalaczeniu - ZALACZNIK NR 11
bedacy integralng czgsciag umowy.
Odbiodr koncowy wykonany bedzie przez Zamawiajacego przy udziale Wykonawcy.
Wykonawca bedzie zglasza¢ Zamawiajacemu i Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego gotowo$¢ do odbioru prob,
sprawdzen, robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu wpisem do dziennika budowy, a gotowos¢ do odbioru

koncowego wpisem do dziennika budowy i pisemnie na adres Zamawiajacego.
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Inspektor Nadzoru Inwestorskiego dokona odbioru robdt zanikajacych i robot ulegajacych zakryciu w ciggu 3 dni

roboczych od daty zgtoszenia potrzeby odbioru przez Wykonawce, wpisem do dziennika budowy oraz pisemnym
powiadomieniem Zamawiajacego. Niecodebranie robdt w tym terminie nie wstrzymuje postgpu prac a roboty
zanikajace oraz ulegajace zakryciu uznaje si¢ za wykonane prawidtowo.
Wykonawca przeprowadzi przewidziane przepisami proby i sprawdzenia techniczne. O terminie ich
przeprowadzenia Wykonawca zawiadomi Inspektora Nadzoru Inwestorskiego wpisem do dziennika budowy oraz
pisemnym powiadomieniem nie p6zniej niz na 3 dni robocze przed terminem wyznaczonym do dokonania prob i
sprawdzen.
W ciaggu 3 dni roboczych od daty dorgczenia Zamawiajagcemu zgloszenia gotowosci do odbioru koncowego,
Zamawiajacy przeprowadzi czynnosci odbiorowe.
Podpisanie przez Zamawiajacego, Inspektora Nadzoru Inwestorskiego i Wykonawce bezusterkowego koncowego
protokotu odbioru robét jest rownoznaczne z potwierdzeniem terminu zakonczenia robot okreslonym przez
Wykonawce w powiadomieniu o gotowosci do odbioru robét.
Strony ustalaja, ze kazdorazowo z prac komisji odbioru sporzadzone zostana protokoly okreslajace wszystkie
ustalenia dokonane w trakcie odbioru.
W czynnos$ciach odbioru beda uczestniczy¢ poza Stronami: Kierownik robot Wykonawcy, Inspektor Nadzoru
Inwestorskiego oraz jezeli bedzie to konieczne, przedstawiciele projektanta.
Jezeli w toku czynnosci odbioru zostang stwierdzone wady nadajace si¢ do usunigcia to Zamawiajacy ma prawo
odstgpi¢ od odbioru do czasu usunigcia wad, wyznaczajac termin do ich usuni¢cia. Po usunigciu wad przez
Wykonawcg, Strony podejma czynno$ci odbiorowe.
W razie stwierdzenia w toku czynnosci odbioru lub w okresie gwarancji wad obnizajgcych warto$¢ przedmiotu
umowy, ktore nie nadajg si¢ do usunigcia Zamawiajacy moze obnizy¢ wynagrodzenie Wykonawcy odpowiednio
do zmniejszonej wartosci uzytkowej, technicznej lub estetycznej robot.
Wykonawca przekaze Zamawiajacemu poprzez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego $wiadectwa techniczne,
atesty, certyfikaty i dokumenty gwarancyjne a takze dokumentacje powykonawczag ze wszystkimi zmianami
dokonanymi podczas budowy.
Warunkiem zgloszenia przez Wykonawce gotowosci dokonania odbioru koncowego jest uzyskanie przez niego
wszystkich przewidzianych w obowigzujacym prawie atestow, uzgodnien i pozwolen.

§8
Wykonawca jest odpowiedzialny za dziatania i nieprawidtowosci lub zaniedbania kazdego z Podwykonawcow i
jego pracownikow w takim samym stopniu jakby to byly dziatania, nieprawidtowosci lub zaniedbania samego
Wykonawcy. Odpowiedzialnos¢ Wykonawcy obowiazuje bez wzgledu na rodzaj stosunku prawnego,
stanowigcego podstawe realizacji prac na rzecz Wykonawcy, a zwigzanych z pracami objetymi niniejszg umowa.
Zmiana podwykonawcy w trakcie realizacji zamowienia, moze nastgpi¢ jedynie w uzasadnionych przypadkach i
wymaga kazdorazowego uzyskania uprzedniej pisemnej zgody Zamawiajgcego.
Warunkiem dopuszczenia do realizacji przedmiotu umowy przez Podwykonawcéw jest przedstawienie ich
wykazu (zawierajacego szczegotowy zakres robot do wykonania) Zamawiajacemu przez Wykonawce i akceptacja
przez Zamawiajacego..
Wykonawca zglaszajac Zamawiajacemu che¢ przekazania do realizacji czgsci prac podwykonawcy, zobowiazany
jest przedstawi¢ Zamawiajacemu zakres robot realizowanych przez Podwykonawce oraz kopi¢ projektu zawartej

z nim umowy przed przystapieniem do wykonywania tych robot.
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5. W przypadku braku sprzeciwu ze strony Zamawiajacego, w terminie 30 dni liczonych od dnia otrzymania
zgloszenia oraz projektu umowy z podwykonawcg, poczytuje si¢, ze Zamawiajacy wyrazit zgode na realizacje
prac w zakresie objetym zgloszeniem i umowa przez podwykonawce.

6. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do:

a) wnioskowania do Wykonawcy o zmiang podwykonawcy w przypadku nienalezytego wykonywania robot
objetych zakresem umowy z podwykonawca,

b) kontroli uregulowania zobowigzan finansowych przez Wykonawce wzgledem podwykonawcy wynikajacych
z podwykonawstwa.

C) wstrzymania wyplat naleznych Wykonawcy do czasu uregulowania jego zobowigzan wobec podwykonawcy.
W zwigzku z powyzszym Zamawiajacy moze zada¢ od Wykonawcy przedstawienia dokumentow
potwierdzajacych uregulowanie tych zobowigzan.

7. Wykonawca obowigzany jest najpézniej w dacie wymagalnosci platnosci wynagrodzenia naleznego
podwykonawcy przedstawi¢ Zamawiajacemu dowod dokonania ptatnoséci dla podwykonawcy w postaci kopii
faktury lub innego dokumentu oraz o§wiadczenie podwykonawcy o otrzymaniu naleznosci.

8. W przypadku niedopelnienia powyzszego obowigzku Zamawiajacy uprawniony jest wstrzymaé wyplate
wynagrodzenia na rzecz Wykonawcy w czgsci odpowiadajacej kwocie naleznej podwykonawcy, zatrzymujac ja
jako zabezpieczenie na wypadek roszczen podwykonawcy, ktore moga by¢ skierowane wobec Zamawiajacego w
trybie art. 647 § 5 k.c. W przypadku gdyby Zamawiajacy dokonal w trybie art. 647 § 5 k.c. zaplaty bezposrednio
na rzecz podwykonawcy, to wowczas bedzie on miat prawo potracenia catej zaptaconej przez siebie na rzecz
podwykonawcy kwoty wynagrodzenia Wykonawcy lub inng dowolng wierzytelnoscia Wykonawey z
jakiegokolwiek stosunku prawnego.

§9

1. Osoby uprawnione do porozumiewania si¢ z Wykonawca:

............................................................................................................................... el
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2. Wykonawce reprezentuja:

................................................................................................................................ mtel
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§10

1. Funkcje kierownika budowy - branza sanitarna bgdzie sprawowal: ...........ccoceiiiireiincii s

Bl T b

2. Zamawiajacy powotuje Inspektora nadzoru - branza sanitarna w 0SODIE: ..........cccceviiininiiiinieeniene e

L TSSOSO TE VTSP RTUR PPN

3. Dopuszcza si¢ zmiang Kierownika budowy lub Inspektora nadzoru.

Zmiana, o ktérej mowa w ust.3 wymaga zgody Zamawiajacego, ale musi ona zosta¢ zgloszona Zamawiajgcemu na

pi$mie w terminie 2 dni od dokonanej zmiany.

§11

Strony beda stosowac nastgpujace kary umowne:

1.

Za zwloke opoOznienie w realizacji zamowienia Wykonawca zaptaci 0,5% wynagrodzenia umownego brutto za

kazdy dzien zwloki opdznienia.
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W przypadku odstgpienia od umowy przez Zamawiajacego z przyczyn niezaleznych od niego a obcigzajacych
Wykonawce — Wykonawca zaptaci kar¢ umowng w wysokos$ci 20% wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w ust.
1 umowy.
Wykonawca zaptaci kar¢ umowna Zamawiajacemu z tytutu odstapienia od Umowy przez Wykonawce z przyczyn
nie zawinionych przez Zamawiajacego w wysokosci 20% wartosci brutto wynagrodzenia, o ktérym mowa w § 5
ust. 1 umowy. W przypadku naruszenia przez Wykonawce obowigzkow okreslonych w § 3 niniejszej umowy,
zaptaci on Zamawiajacemu kare umowna w wysokosci 0,5% wynagrodzenia brutto, o ktorym mowa w § 5 ust. 1
umowy, za kazdy stwierdzony przypadek naruszenia.
Za zwtoke w zaplacie faktury, na zadanie Wykonawcy obcigzaja Zamawiajacego odsetki ustawowe.
Kary, o ktorych mowa w ust. 1 i 2, Wykonawca zaptaci na wskazany przez Zamawiajacego rachunek bankowy
przelewem, w terminie 30 dni kalendarzowych od dnia dor¢czenia mu zgdania.
Zamawiajgcy jest upowazniony do potrgcenia naleznych mu kar umownych z wynagrodzenia Wykonawcy oraz z
whniesionego zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.
Kazda strona Zamawiajacy moze dochodzi¢ odszkodowania uzupetniajacego na zasadach ogolnych, jezeli kary
umowne nie pokryja poniesionej szkody.
W przypadku odstapienia od umowy prace wykonane przez Wykonawce zostana rozliczone i zaplacone przez
Zamawiajacego proporcjonalnie do zakresu wykonanych prac w chwili ztozenia o$§wiadczenia o odstapieniu

§12
Wykonawca wnidst zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy W formie
............................................... w wysokosci 10% *tacznej warto$ci zamdOwienia brutto, ktora wynika z
zaoferowanej ceny w ofercie.
Zabezpieczenie shuzy pokryciu roszczen z tytulu niewykonania lub nienalezytego wykonania umowy, a takze
uprawnien gwarancyjnych.
Zabezpieczenie w wysokosci 70% kwoty zostanie zwrocone w ciagu trzydziestu dni od daty wykonania umowy i
uznania jej za nalezycie wykonana, na pisemny wniosek Wykonawcy. Pozostata czg$é zabezpieczenia w
wysokosci 30% kwoty zabezpieczenia pozostawiona na zabezpieczenie gwarancji jest zwracana zostanie
zwrdcona w ciggu 14 dni od otrzymania przez Zamawiajacego, pisemnego wniosku Wykonawcy ztozonego nie
wczesdniej nie pozniej niz w 15-tym dniu po uptywie okresu gwarancji za wady.
Za date ztozenia wniosku przez Wykonawce, o ktorym mowa w ust. 3 uznaje si¢ dzien dorgczenie wniosku do
siedziby Zamawiajacego.

§13
Wykonawca zobowiazuje si¢ do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji dotyczacych Zamawiajacego
pozyskanych w zwigzku z realizacjg niniejszej umowy i do nieujawniania ich osobom trzecim za wyjatkiem
organdw panstwowych w przypadkach wynikajacych z powszechnie obwigzujacych przepiséw prawa.
W przypadku naruszenia zakazu opisanego w ust. 1 przez Wykonawce, zaptaci on na rzecz Zamawiajacego kare
Umowng w wysoko$ci ............... zt za kazdy stwierdzony przypadek naruszenia.
Jezeli zaptacona kara umowna nie zrekompensuje w caloéci szkody, doznanej przez Zamawiajacego na skutek
naruszenia przez Wykonawce zakazu opisanego w niniejszym paragrafem, Zamawiajacy moze dochodzi¢

dalszego odszkodowania przewyzszajacego uiszczong kare umowna, na zasadach ogolnych.
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§14

1. Wszelkie zmiany i uzupelnienia niniejszej umowy wymagaja zachowania formy pisemnej pod rygorem
niewaznosci.
2. Wszelkie o$wiadczenia sktadane przez strony w ramach Umowy wymagaja formy pisemnej pod rygorem

niewaznosci.

3.  Zmiany umowy beda mogly by¢ wprowadzane w zwiazku z zaistnieniem okolicznosci, ktorych wystapienia strony
nie przewidywaty w chwili zawarcia umowy. Okolicznosci te nie moga by¢é wywotane przez ktorakolwiek ze
Stron w wyniku ich nienalezytej starannosci, ani nie moga by¢ przez strony zawinione i muszg potwierdzacé, iz:

a) umowa nie moze by¢ wykonana wedle pierwotnej tre$ci, w szczegdlnosci z uwagi na grozaca, razaca
strate jednej badZ obu stronom, lub niemozno$¢ osiggnigcia celu umowy, albo tez

b) wykonanie umowy bedzie istotnie utrudnione dla jednej lub obu stron.

4. Zamawiajacy dopuszcza mozliwo$¢ dokonania zmian postanowien zawartej umowy, jezeli zaistnieje jedna z
ponizszych okoliczno$cit:

1) zmiany zostaly przewidziane w postaci jednoznacznych postanowien umownych, ktore okreslajg ich zakres,
w szczego6lnosci mozliwos¢ zmiany wysokos$ci wynagrodzenia wykonawcy, i charakter oraz warunki
wprowadzenia zmian ujete w dalszych punktach Rozdzialu XX SIWZ,

2) zmiany dotyczg konieczno$ci realizacji dodatkowych robdot budowlanych, nieobjetych przedmiotem
zamowienia podstawowego, o ile zostang tacznie spetnione nastgpujgce warunki:

a) zmiana Wykonawcy nie moze zosta¢ dokonana z powoddéw ekonomicznych lub technicznych, w
szczegbdlnosci  dotyczacych zamiennosci lub interoperacyjnosci sprzetu, ushlug lub instalacji,
zamoOwionych w ramach zamoéwienia podstawowego,

b) zmiana Wykonawcy spowodowataby istotng niedogodnos¢ lub znaczne zwigkszenie kosztow dla
zamawiajacego,

c) warto$¢ kazdej kolejnej zmiany nie przekracza 50% warto$ci zamoOwienia okre$lonej pierwotnie w
umowie.

3) zostaly spelnione tgcznie nastepujgce warunki:

a) konieczno$¢ zmiany umowy spowodowana jest okoliczno$ciami, ktorych Zamawiajacy, dziatajac z
nalezytg staranno$cig, nie mogt przewidziec,

b) warto$¢ zmiany nie przekracza 50% wartos$ci zamowienia okreslonej pierwotnie w umowie.

4) wykonawce, ktoremu zamawiajacy udzielit zamowienia, ma zastapi¢ nowy wykonawca:

a) na podstawie postanowien umownych, o ktorych mowa w pkt 1,

b) w wyniku potaczenia, podziatu, przeksztalcenia, upadtosci, restrukturyzacji lub nabycia Wykonawcy lub
jego przedsigbiorstwa, o ile nowy wykonawca speinia warunki udziatu w postgpowaniu, nie zachodza
wobec niego podstawy wykluczenia oraz nie pociaga to za sobg innych,

c) istotnych zmian umowy,

d) w wyniku przejecia przez zamawiajacego zobowiazan wykonawcy wzgledem jego podwykonawcow.

5) wprowadzana zmiana lub taczna warto$¢ zmian jest mniejsza niz kwoty okreslone w przepisach wydanych

na podstawie art. 11 ust. 8 i jest mniejsza od 15% warto$ci zamowienia okreslonej pierwotnie w umowie.

1 Przestanki zmiany postanowien umowy przyjeto za trescia art.144 ust.1 ustawy Prawo zamoéwien publicznych.
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6) zmiana, niezaleznie od jej warto$ci, nie jest istotna. Zmiana postanowien zawartych w umowie uznana bedzie

za istotng, jezeli:

1 zmienia ogdlny charakter umowy, w stosunku do charakteru umowy w pierwotnym brzmieniu,

2. nie zmienia ogdlnego charakteru umowy lub umowy ramowej i zachodzi co najmniej jedna z nastepujacych

okolicznosci:

a)

b)

c)
d)

zmiana wprowadza warunki, ktore, gdyby byly postawione w postgpowaniu o udzielenie zamdwienia, to
w tym postepowaniu wzieliby lub mogliby wzia¢ udziat

zmiana narusza rownowage ekonomiczng umowy na korzy$¢ wykonawcy w sposob nieprzewidziany
pierwotnie w umowie,

zmiana znacznie rozszerza lub zmniejsza zakres Swiadczen i zobowigzan wynikajacy z umowy,

zmiana polega na zastapieniu Wykonawcy, ktoremu zamawiajacy udzielit zamoéwienia, nowym

wykonawca, w przypadkach innych niz wymienione pkt 4.4.

5.  Zmiany postanowien umownych nie mogg prowadzi¢ do zmiany charakteru umowy.

6. W trakcie realizacji inwestycji Zamawiajacy moze, w uzasadnionym przypadku, badz na uzasadniony wniosek

Wykonawcy, wyrazi¢ zgode na dokonanie zmian termindéw realizacji poszczegdlnych etapow robot wskazanych

w uzgodnionym harmonogramie. Konieczno$¢ dokonania takiej zmiany winna by¢ udokumentowana i wynikac

Z:

a)

b)
c)

wystapienia szczegdlnie niekorzystnych warunkéw atmosferycznych uniemozliwiajacych prowadzenie
rob6t budowlanych (fakt ten musi by¢ potwierdzony przez Inspektora Nadzoru),

zaistnienia sily wyzszej,

w innych okoliczno$ciach, w ktorych Wykonawca - mimo dotozenia nalezytej staranno$ci - nie mogt

wykonywa¢ zobowigzania umownego z przyczyn nie lezacych po jego stronie.

UWAGA w sytuacji wezesniejszego lub pozniejszego rozpoczecia robot z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy,

jakie zaistnieja przed podpisaniem umowy, harmonogram przedlozony przez Wykonawce moze zostaé

zmodyfikowany przy dazeniu do zachowania, w miare mozliwosci, dlugosci cykli podanych przez Wykonawce

w _harmonogramie.

7. Zmiana umowy bedzie mogla, w szczegolnosci, nastagpi¢ w przypadku wystapienia jednej z okolicznosci

wymienionych ponizej, z uwzglednieniem podawanych warunkow ich wprowadzenia:

7.1 Zmiana terminu realizacji przedmiotu umowy moze by¢ spowodowana przede wszystkim:

1) warunkami atmosferycznymi lub zaistnieniem sity wyzszej, ktore uniemozliwily prowadzenie robot

budowlanych, przeprowadzanie prob i sprawdzen, dokonywanie odbiorow;

2) stwierdzeniem wystgpieniem warunkow geologicznych, archeologicznych lub terenowych, odmiennych od

przyjetych w zatozeniach projektowych, napotkania niezinwentaryzowanych podziemnych urzadzen,

instalacji lub obiektéw infrastrukturalnych w szczegolnosci:

a)
b)

wstrzymanie rob6t decyzjg Zamawiajgcego,

koniecznos$¢ usunigcia btgdéw lub wprowadzenia zmian w wykonanej przez Wykonawce dokumentacji,

3) nastgpstwem dziatania organdéw administracji, w szczego6lnosci:

a)

b)

niedotrzymanie zakreslonych przez prawo terminéw wydawania przez organy administracji decyzji,
zezwolen, itp.,
odmowa wydania przez organy administracji wymaganych decyzji, zezwolen, uzgodnien na skutek

btedow w zalozeniach projektowych przekazanych Wykonawcy przez Zamawiajacego.
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7.2 Zmiana sposobu spelienia §wiadczenia moze by¢ spowodowana przede wszystkim zmiang technologicznie,

wynikajaca w szczegolnosci z:

1) koniecznosci zrealizowania projektu przy zastosowaniu innych rozwigzan technicznych / technologicznych

niz wskazane w dokumentacji technicznej, w sytuacji, gdyby zastosowanie przewidzianych rozwigzan grozito

niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem projektu,

2) odmienne od przyjetych w dokumentacji warunki geologiczne skutkujace niemozliwoscia zrealizowania

przedmiotu umowy przy zatozeniach technologicznych przyjetych w projekcie,

3) konieczno$¢ wykonania $wiadczenia umownego przy zastosowaniu innych rozwigzan technicznych lub

materiatlowych ze wzgledu na zmiany obowiazujacego prawa.

7.3 Zmiany osobowe - zmiana os6b, przy pomocy ktérych Wykonawca realizuje przedmiot umowy, na inne
legitymujace si¢ co najmniej rownowaznymi uprawnieniami i kwalifikacjami, o ktorych mowa w ustawie
Prawo budowlane lub innych ustawach, a takze SIWZ, bg¢dzie wymagata - jako zmiana nieistotna - tylko
akceptacji Zamawiajacego.

7.4 Inne zmiany:

a) zmiana obowigzujacej stawki VAT - jesli zmiana stawki VAT bedzie powodowaé zwigkszenie kosztow
wykonania umowy po stronie Wykonawcy, Zamawiajacy dopuszcza mozliwos¢ zwickszenia
wynagrodzenia o kwote rdwna réznicy w kwocie podatku zaplaconego przez wykonawce,

b) kolizja z planowanymi lub réwnolegle prowadzonymi przez inne podmioty inwestycjami - w takich
przypadkach zmiany w umowie =zostang ograniczone do wprowadzenia niezbgdnych zmian
umozliwiajacych unikniecie zaistniatej kolizji. Wynagrodzenie przystugujace Wykonawcy moze zostaé
zmienione, przy czym Zamawiajacy zaplaci za wszystkie dodatkowo spelniane $wiadczenia oraz
udokumentowane i zaakceptowane koszty, ktore Wykonawca ponidst w zwigzku z innym sposobem
wykonywania zamowienia anizeli wynikajacymi z umowy.

Wszystkie powyzsze postanowienia wskazuja katalog mozliwych zmian, na ktore Zamawiajacy moze wyrazic¢

zgode. Nie stanowig one jednak zobowigzania do wyrazenia takiej zgody.

§15

Zadna ze Stron nie bedzie odpowiedzialna za niewykonanie lub nienalezyte wykonanie jakichkolwiek zobowigzan

wynikajacych z niniejszej Umowy z powodow sity wyzsze;.

Za ,site wyzsza” uwazac si¢ bedzie okolicznosci lub wydarzenia nadzwyczajne i zewnetrzne, ktorych nie mozna

przypisa¢ Stronie i na ktore Strona przy zachowaniu nalezytej starannos$ci ani nie miata wptywu, ani nie mogta im

zapobiec, w szczegdlnosci takie jak katastrofy naturalne, pozar, wojna, zamieszki spoteczne, zarzadzenia wiadz,

akty terrorystyczne.

Strona powotujaca si¢ na wystgpienie sity wyzszej zobowigzana jest do niezwtocznego poinformowania drugiej

Strony o jej wystapieniu i zakonczeniu.

Wystgpienie sily wyzszej i poinformowanie o tym drugiej Strony powoduje, iz warunki i terminy wykonania

zobowigzan umownych ulegajg przedtuzeniu o czas trwania sity wyzsze;j.

W przypadku, jezeli dziatanie sity wyzszej przeciagnie si¢ ponad okres trzech miesigcy, Strony spotykaja si¢ w

celu podjecia decyzji o dalszym obowigzywaniu Umowy.
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§16

1. W sprawach nieuregulowanych niniejsza umowa zastosowanie maja przepisy Kodeksu cywilnego.

2. Strony zobowiazuja si¢, ze w przypadku, gdy jakiekolwiek postanowienie Umowy zostanie uznane za niewazne
lub w inny sposob prawnie wadliwe, pozostate postanowienia Umowy pozostang w mocy, a strony podejma
dziatania zmierzajace do zastgpienia niewaznego lub wadliwego postanowienia nowym, zgodnym z
obowiazujacymi przepisami.

§17
Ewentualne spory na tle realizacji niniejszej umowy rozpatruje Sad wlasciwy dla siedziby Zamawiajacego.
§18

Umowe sporzadzono w dwodch jednobrzmiacych egzemplarzach, po jednym egzemplarzu dla kazdej ze Stron.

WYKONAWCA ZAMAWIAJACY
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ZALACZNIK NR 11 DO SIWZ
PROTOKOL nr.......... 12020

ODBIORU KONCOWEGO | PRZEKAZANIA DO EKSPLOATACJI OBIEKTU
PRZYLACZA CIEPLOWNICZEGO/WEZLA CIEPLNEGO
LI E= ATz W0 o =Y [ PRSI

(nalezy poda¢ zgodnie z dokumentacjg)
Sie¢ Magistralna/Rozdzielcza/Przytacze

|. Sktad komisji odbioru:

Przedstawiciel Inwestora Przedstawiciel Wykonawcy
1 4.
2. 5.
3. 6.

Il. Odbiér obiektu sieci cieptowniczej:

Komisja ww. sktadzie stwierdza, co nastepuje:
1. Wykonawca przedstawit ,Protokét odbioru technicznego i kwalifikacji do eksploatacji obiektu przytacza
cieptowniczego/wezta cieptowniczego” z dnia .........cccceeeeeeneeen.

2. Zostaly zakonczone wszystkie roboty budowlano-instalacyjne zwigzane z realizacjg przedmiotu Umowy

3. Prace ziemne i renowacyjne zwigzane z realizacjg przedmiotu Umowy numer ...............c...... zostaly zakonczone i
potwierdzone protokotem odbioru przez witasciciela terenu.

4. W dniu .ooceeiiiieee, komisja dokonata odbioru koncowego oraz przekazania do eksploatacji trwatej i na majatek
Ostrowskiego Zaktadu Cieptowniczego S.A. ww. obiektu przytgcza cieptowniczego/wezta cieptowniczego.

V. Gwarancja:

1. Okres gwarancji wynosi 5 latod dnia ..........ccccceee..
IV. Charakterystyka przekazania

1. ROAZE] .....ocvvvviiiiiiiiiiiiiiie

6
7

2. Sie¢ wykonana zostata W technologii: ...........ccooieiiiiiiiiii z systemem alarmowym.

I U 1V o | PO PP PP U PR PP PP OPPPPOE

V. Na tym protokét zakonczono i podpisano:

1 4.
2 5
3 6
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VI. Przekazanie dokumentacji

WdniU..ooeeeee e Inwestorowi przekazano nastepujgce dokumenty:
Lp. Nazwa dokumentu Odhaczy¢
1. Protokot odbioru koncowego
2. Protokét z podgrzewu wstepnego
3. Protokot z dopuszczenia potgczen spawanych do izolowania
4. Protokot z odbioru zespotéw ztgczy
5. Protokét z odbioru systemu alarmowego
6. Protokot przekazania terenu budowy w zwigzku z zakoinczeniem realizacji zadania
7. Dokumentacje powykonawczg
8. Swiadectwa techniczne, atesty, certyfikaty i dokumenty gwarancyjne
9. Protokét odbioru terenu przez wtasciciela
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