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CZESC I — INSTRUKCIA DLA WYKONAWCOW (IDW)

INSTRUKCJA DLA WYKONAWCOW

. Nazwa (firma) i adres Zamawiajacego.

Wodociagi Debickie Sp. z 0.0.
ul. Kosynieréw Ractawickich 35
39-200 Debica

zwane dalej Zamawiajacym

. Oznaczenie Wykonawcy.

Na potrzeby niniejszej SIWZ za Wykonawce - uwaza sie osobe fizyczna, osobe prawng albo jednostke
organizacyjna nieposiadajaca osobowosci prawnej, ktéra ublega sie o udzielenie zamdwienia publicznego,
zlozyta oferte lub zawarfa umowe w sprawie zamoéwienia publicznego.

. Tryb udzielania zamdwienia.

Postepowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego zgodnego z zasadg konkurencyjnosci,
w oparciu o Regulaminem udzielania zamowien publicznych w ,Wodociggach Debickich” Sp. z o.0. dla zadan
wspoiinansowanych ze Srodkéw Unii Europejskiej, dla ktérych nie stosuje sie przepiséw ustawy Prawo
zamowien publicznych.

. Okreslenie przedmictu zamdwienia.

4.1. CZESC I: MODERNIZACIA STACII UZDATNIANIA WODY W DEBICY — BUDOWA ZBIORNIKA

WODY CZYSTEJ:

Wykonanie robot budowlanych obejmujacych:

i. Budowe zbiornika wody czystej o pojemnosci do 3000 m*® wraz z rurociggami
technologicznymi, placem postojowym, zasilaniem i automatykg — Zadanie 1,

2. Wymiane pomp wraz z przetwornicami czestotliwosci w pompowni posredniej
zasilajacej nowy zbiornik wody czystej wraz z zasilaniem i automatykg - nominalne parametry
pracy pomp: Q = 360,0 m3/h przy H=10,0 m H20 — 3kpl. pomp. — Zadanie 11,

3. Przeniesienie miejsca dozowania srodka do dezynfekcji wody czystej - dla nowo
powstatego ukladu pompowania i magazynowania wody — Zadanie 12:

1) rurociag stalowy DN400 — 4,50m, Rurociag stalowy DN200 — 1,70m,
2) rurocigg doprowadzenia $rodka do dezynfekgji do zbiornika DN20 — 35,00m,
3) rurociag z rur ze stali nierdzewnej, przelew z komory wewn. do zewn DN400 — 4,5m,

4. Roboty rozbiorkowe i remontowe — Zadanie 13:

1) RDzblorka budynku filtréw weglowych. Dane techniczne czesci wyburzanej:
powierzchnia zabudowy — 296,8 m2,
- powierzchnia uzytkowa — 277,7m2,
- kubatura — 2269,9 m3,
- dlugos¢ elewacji — 18,78 m,
- szerokoS¢ elewacji — 15,80 m,
- wysokos¢ maksymalna — 7,95 m.
2) Remont elewacji budynku - Energetyczno-Socjalnego Pompowni Posredniej po rozbidree
Budynku Filtrow Weglowych.

Nazwa zamowienia; Modernizacia Stacii Uzdatnlania Wody w Debicy
= budowa zblornika wody czystej .
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4,2, CZESC II: MODERNIZACIA STACII UZDATNIANIA WODY W DEBICY — UStUGA INSPEKTORA
NADZORU DLA CZESCI I: petnienie kompleksowego nadzoru inwestorskiego nad realizacja zadania
zgodnie z przepisami Prawa budowlanego | innymi abowigzujgeymi w tym zakresie przepisami.

4.3, Podwykonawstwo:
4.3.1. Zamawlajacy nie zastrzega obowigzku osobistego wykonania przez Wykonawce kluczowych
czesci zamowienia.
4.3.2. Wykonawca moze powierzyC wykonanie czesci zamowienia Podwykonawcy.
4.3.3. Zamawiajgcy zgda wskazania przez Wykonawce czesci zamdwienia, ktdrych wykonanie zamierza
powierzy¢ Podwykonawcom i podania przez Wykonawce firm Podwykonawcow.

| Roboty w zakresie uzdatniania wody
| Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektéw
budowlanych lub ich czesci oraz roboty w zakresie inzynierii Iadowej | wodnej
Budowa obiektdw inzynierii wodnej
| Nadzdr nad robotami budowlanymi

Ustugi technicznega nadzoru budowlanego

5. Zamdwienia czesciowe.

Zamawiajacy dopuszcza skladanie ofert czesciowych na jedng z dwdch czesci zamdwienia,
Czesé I: Modernizacja stacji uzdatniania wody w Debicy - budowa zbiornika wody czystej.
Czed¢ II: Modernizacja stacji uzdatniania wody w Debicy — ustuga inspektora nadzoru dla czesci I.

Zamawiajacy zastrzega brak mozliwosci skladania ofert na dwie czesci zaméwienia.

Wykonawcy moga ztozy¢ oferty na czesc I albo na czes¢ 11. Zamawiajacy nie dopuszcza mozliwosci ztoZenia
przez Wykonawce oferty na I, badz II razem. Zakazuje sie aczenia skladania ofert przez jednego Wykonawce
na realizacje robdt budowlanych i ich nadzor. W sytuacji, kiedy zostanie ztozona oferta taczna na roboty
i ustuge nadzoru — Zamawiajacy odrzuci oferte we wszystkich czesciach postepowania.

6. Zamowienia uzupetniajace.

6.1. Zamawiajacy przewiduje zamowienia uzupelniajace.

6.2. Przedmiot: Czes¢ I: dalszy etap robdt budowlanych polegajacych na modernizagji stacji uzdatniania
wody. Czes¢ II: dodatkowy zakres lub okres petnienia nadzoru nad robotami budowlanymi.

6.3. Wielkosci lub zakresu zaméwienia: do 20% wartosci zamdwienia podstawowego.

6.4. Warunki na jakich zostana udzielone: zamdwienia zostang udzielne w przypadku otrzymania
dodatkowych Srodkow finansowych lub oszczednosciach po pracedurach zaméwieri publicznych.

7. Informacja o ofercie wariantowej i umowie ramowej.

7.1. Zamawiajacy nie dopuszcza skltadania oferty wariantowe;j.
7.2. Zamawiajacy nie przewiduje zawarcia umowy ramowej z Wykonawcami.

B. Termin realizacji zamodwienia:

8.1. Termin wykonania zamdwienia:
« CzesclI:do 31.10.2019r,,
s+ CzescIl: do 31.01.2020r.
8.2. Wykonawca udzieli gwarancji jakosci na przedmiot zamowienia na okres min. 36 miesiecy — dla Czesci I.
8.3. Niezaleznie od udzielonej gwarancji jakosci na przedmiot zamdwienia, Zamawiajacy bedzie mdgt
dochodzié swoich praw na podstawie rekojmi za wady fizyczne przedmiotu umowy przez okres réwny
okresowi udzielonej gwarancji — dla Czesci I.

9. Warunki udzialu w postepowaniu oraz niepodleganie wykluczeniu z postepowania.

9.1. Wykonawcy ubiegajacy sie o zamdwienie publiczne musza spetniaé nizej wymienione warunki udziatu
w postepowaniu:
9.1.1. Uprawnienia do wykonywania okreflonej dziatalnosci lub czynnosci, jezeli przepisy
prawa nakladaja obowigzek ich posiadania: Warunek ten zostanie spelniony jezeli
Wykonawca ztozy oswiadczenie o spetnianiu warunkow udziatu w postepowaniu. Ocena spetniania

Nazwa zamowlenla: Medernizacja Stagii Uzdatniania Wody w Debicy
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niniejszego warunku zostanie dokonana w oparciu o dostarczone oswiadczenie, wg formuly: spetnia
- nie spetnia.

9.1.2.

dodwiadczeniem:

a) Dla czesci I Wykonawca musi sie wykaza¢ doswiadczeniern w wykonaniu: w okresie ostatnich
5 lat przed uplywem terminu skiadania ofert - 1 roboty budowlanej, ktérej przedmiotem jest
budowa zbiornika Zelbetowego o pojemnosci co najmniej 1 500 mA.

b)

Wiedza i doswiadczenie: Warunek ten zostanie spetniony jeZeli Wykonawca wykaze sig

Dla czedci II: Wykonawca musi sle wykazaé doéwiadczeniem w wykonaniu: w okresie

ostatnich 3 lat przed uplywem terminu skiadania ofert = 1 ustugi pelnienia nadzoru
inwestorskiego nad robotg budowlang na obiekcie produkcji wody o wartosci ustugi co najmniej
80 000 zt.
Wykonawea zlozy oSwiadczenie o spetnianiu warunkow udzialu w postepowaniu. Ocena
spetniania niniejszego warunku zostanie dokonana w oparciu o dostarczone dokumenty,
wg formuty: spetnia - nie speinia.

9.1.3.

Potencjal techniczny: Zamawiajacy nie wprowadza szczegdlowego opisu speiniania

tego warunku. Ocena spelniania niniejszego warunku zostanie dokonana w oparciu o dostarczone
oswiadczenie o spetnianiu warunkdw udziatu w postepowaniu, wg formuty: spelnia - nie spetnia.

9.1.4.

Osoby zdolne do wykonania zamowienia: Warunek ten zostanie spetniony jezeli

Wykonawca wykaze sie dysponowaniem osobami wyznaczonymi do realizacji niniejszego
Zamowienia speltniajgcymi nastepujace warunki:
a) Dlaczescil:

Stanowisko Wyksztaicenie Uprawnienia Doswiadczenie zawodowe | w realizacji zadan
Kierownik Wyzsze Nie precyzuje sie wymagu | W okresie ostatnich 10 lat przed uplywem terminu
Zespolu/ Dyrektor/ | techniczne sktadania ofert, petnit funkcje Kierownika Kontraktu,
Przedstawiciel Kierownlka Projektu, Inzyniera Rezydenta, Przedstawiciela
Wykonawcy Wykonawcy w co najmniej 1 zamdwieniu na roboty

budowlane polegajgce na budowie, rozbudowie lub
przebudowle stacji uzdatniania wody lub oczyszczalni
Sciekdw.
Kierownik budowy | Wyzsze Budowlane do klerowanla | W okresie ostatnich 10 lat przed uptywem terminu
techniczne robotami w specjalnosci sktadania ofert, petnit funkcje kierownika budowy/robdt
konstrukcyjno— budowlanych w specjalnodcl konstrukcyjno—budowlangj w
budowlanej bez co najmniej 2 zakornczonych zamdwieniach na roboty
ograniczen budowlane polegajgce na budowie zbiornika zelbetowego
0 pojemnosd co najmniej 1 000m>.
Kierownik robét Wyisze Budowlane do klerowanla | W okresle ostatnich 10 lat przed uplywem terminu
sanitarnych techniczne robotami w specjalnosci sktadania ofert, petnit funkcje kierownika budowy/robdt
instalacyjnej w zakresie budowlanych w specjalnoécl sanitarnej w co najmniej 2
siecl, instalacji | urzadzer | zakorficzonych zamdwieniach na roboty budowlane
ciepinych, polegajgce na budowie, rozbudowie lub przebudowie stagji
wentylacyjnych, uzdatniani wody lub aczyszezalni sciekdw.
gazowych,
wodociagowych i
kanalizacyjnych bez
ograniczen
Kierownik robat Wyisze Budowlane do kierowaniu | W okresie ostatnich 10 lat przed uplywem terminu
elektrycznych | techniczne robotami elektrycznymi skladania ofert, petnit funkcje kierownika budowy/robdt
AKPIA bez ograniczen, posiada¢ | budowlanych w specjalnodel elektryczne) | AKPIA w co
aktualne Swiadectwa najmnlej 1 zakoriczonym zaméwieniu na roboty budowlane
polegajgcej na budowle, przebudowie lub rozbudowie
Eurlallﬂkacyjne orupy EL, stacjl uzdatniani wody lub oczyszczalni Sciekdw.

b) Dla czesci II:

Stanowisko

Wyksztatcenie

Uprawnienia

Doswiadczenie zawodowe i w realizacji zadan

Inspektor nadzoru

Wyisze

Budowlane do kierowania

W akresie ostatnich 10 lat przed uptywem terminu

robot techniczne robotami w specjalnosc skladania ofert, petnit funkcje Inspektora nadzoru w
konstrukcyjnych kanstrukcyjno— specjalnoscl konstrukcyjno—budowlanej w co najmniej 1
budowlane] bez zakonczonych zamdwieniu na roboty budowlane
ograniczef polegajace na budowie zbiornika wody o pojemnosci co
najmniej 1 000 m®.
Inspektor nadzoru | Wyisze Budowlane do kierowania | W okresie ostatnich 10 lat przed uplywem terminu
robét sanitarnych techniczne robotami w specjalnosci sktadania ofert, petnit funkcje inspektora nadzoru robdt

instalacyjnej w zakresie
sied, instalacji | urzadzen
cieplnych,

sanitarnych w co najmniej 2 zakoriczonych zamdwienlach
na roboty budowlane polegajace na budowie, rozbudowie
lub przebudowie stacgji uzdatniani wody lub oczyszczalni

Nazwa zamdwienia: Modernizacja Stacji Uzdatniania Wedy w Debicy
— budowa zbiornika wody czystey .
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wentylacyjnych, sciekow.

gazowych,

wadociggowych i

kanalizacyjnych bez

ograniczen
Inspektor nadzoru | Wyisze Budowlane do kierowaniu | W okresie ostatnich 10 lat przed uplywem terminu
robot techniczne robotami elektrycznymi skiadania ofert, petnit funkcje inspektora nadzoru robat
elektrycznych i bez ograniczen, posiada¢ | elektrycznych i AKPiA w co najmniej 1 zakonczonym
AKPiA aktualne swiadectwa zamdwieniu na roboty budowlane polegajacej na budowie,

kwalifikacyjne grupy E1, | Przebudowie lub rozbudowie stacji uzdatniani wody lub

Di. oczyszezalnl Sciekdw.

9.2.

W przypadku gdy Wykonawca dysponuje osobg spoza terytorium RP, osoba ta musi:

1) posiada¢ wyksztatcenie i kwalifikacje wymagane do Swiadczenia ustug w/w branzy budowlanej w
kraju zamieszkania tej osoby,

2) posiadac decyzje o uznaniu kwalifikacji zawodowych w/w branzy budowlanej w kraju zamieszkania
tej osaby,

3) posiadaé decyzje o uznaniu kwalifikacji zawodowych w w/w branzy budowlane] zgodnie
z ustawg z 18.03.2018r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych w panstwach
czlonkowskich Unii Europejskiej lub posiadaé prawo do $wiadczenia ustug trans granicznych,

4) spetniac opisane wyzej wymagania dotyczace osdb wyznaczonych do realizacji zamdwienia.
Wszystkie w/w osoby muszg postugiwad sie jezykiem polskim lub w przypadku braku znajomosci
jezyka polskiego, Wykonawca zobowigzany jest na wiasny koszt do zapewnienia tlumacza jezyka
polskiego w celu stalego tlumaczenia w kontaktach pomiedzy Zamawiajacym, a personelem
Wykonawcy. Wymieniony powyzej sktad personelu nalezy traktowad jako minimalne wymaganie
Zamawiajgcego i nie wyczerpuje on calosci personelu niezbednego do rzetelnego wypetnienia
obowigzku Wykonawcy. W razie potrzeby Wykonawca powinien dostarczyé personelowi niezbedne
wsparcie | pomoc ze strony innych specjalistow, ktéra moze byé niezbedna do wiasciwego wykonania
przedmiotu zamdwienia. Koszty operacyjne i wynagrodzenie catego personelu musza byé zawarte
w cenie oferty.

Przez doswiadczenie zawodowe (w przypadku osob od ktérych wymaga sie posiadania uprawnien
budowlanych, doswiadczenie liczone jest w okresie od daty uzyskania stosownych uprawnien do daty
skiadania ofert), zgodnie z art.. 2 ust. 1 pkt 9a ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promogji
zatrudnienia | instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2018 r., poz. 1265 z pdin. zm.), nalezy rozumied
doswladczenie zawodowe uzyskane w trakcie:

a) zatrudnienla,

b) wykonywania innej pracy zarobkowej

lub

prowadzenia dziatalnosci gospodarcze] przez okres co najmniej 6 miesiecy. Warunek doswiadczenia
zawodowego zawiera takze doswiadczenie praktyczne tj. wymog nabycia, w trakcie tego doswiadczenia
zawodowega, okreslonych umiejetnosci praktycznych do wykonywania pracy przez wykonywanie zadan
o okreslonym stopniu ztozonosci.

Ocena spelniania niniejszego warunku zostanie dokonana w oparciu o dostarczone dokumenty, wg
formuty: spetnia - nie spetnia.

9.1.,5. Sytuacja ekonomiczna i finansowa: Warunek ten zostanie spetniony jezeli Wykonawca

bedzie:

dla Czesci I:

a) posiadat ubezpieczenie odpowledzialnosci cywilne] w zakresie prowadzonej dziatalnosci
zwigzanej z przedmiotem zamowienia na sume gwarancyjng nie nizsza niz 2 000 000 PLN,

b) posiadat Srodki finansowe lub zdolnos¢ kredytowa w wysokosci co najmniej 500 000 PLN
w okresie nie wezesniejszym niz 1 miesigc przed uptywem terminu skladania ofert.

Wartosci podane w dokumentach potwierdzajacych spetnienie warunku w walutach innych niz

wskazane przez Zamawiajacego, Zamawiajacy przeliczy wg Sredniego kursu NBP na dzien

skfadania ofert.

dla Czesci II — nie okresla sie warunku.

Ocena spelniania niniejszego warunku zostanie dokonana w oparciu o dostarczone dokumenty —
dla Czesci 1, o dostarczone oswiadczenie o spetnianiu warunkow udziatu w postepowaniu dla Czesci
11, wg formuly: spetnia - nie spetnia.

Informacja o oswiadczeniach lub dokumentach, jakie majg dostarczy¢ Wykonawcy w celu potwierdzenia

spetniania warunkow udziatu w postepowaniu:

9.2.1. Oswiadczenie o spefnianiu warunkéw udzialu w postepowaniu - wedtug wzoru stanowigcego
zalacznik nr 2 do niniejszej IDW,
9.2.2. Wykaz robét budowlanych dla Czesci I w zakresie niezbednym do wykazania spelniania

Nazwa zamowlenla: Medernizacia Stacji Uzdatniania Wody w Debicy
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warunku wiedzy i do$wiadczenia (pkt. 9.1.2.), wykonanych w okresie ostatnich pieciu lat przed
uplywem terminu skiadania ofert, a jezeli okres prowadzenia dziatalnosci jest krétszy — w tym
okresie, z podaniem ich rodzaju | wartosci, daty i miejsca wykonania oraz zalgczeniem dokumentu
potwierdzajgcego, e roboty zostaly wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidiowo
ukonczone - wedtug wzoru stanowigcego zatgcznik nr 3 do niniejszej IDW.

9.2.3. Wykaz ustug dla Czegci IT w zakresie niezbednym do wykazania spefniania warunku wiedzy i
doéwiadczenia (pkt. 9.1.2.), wykonanych w okresie ostatnich trzech lat przed uptywem terminu
skiadania ofert, a jezeli okres prowadzenia dzialalnoéci jest krotszy — w tym okresie, z
podaniem ich rodzaju i wartosci, daty i miejsca wykonania oraz zalaczeniem dokumentdw
potwierdzajacych, Ze ustugi zostaly wykonane nalezycie - wediug wzoru stanowiacego zalgcznik
nr 4 do niniejszej IDW

9,24, Wykaz os6b przewidzianych do realizacji zaméwienia - zatacznik nr 5 do niniejszej IDW

9.3. Wykonawca ubiegajacy sie o zamdwienie publiczne musi wykaza¢ brak podstaw do wykluczenia
z postepowania poprzez przedstawienie nastepujgcych dokumentéw:

9.3.1. Oéwiadczenia o braku podstaw do wykluczenia - wedlug wzoru stanowigcego zalacznik nr 6
do niniejszej IDW.

9.3.2. Aktualnego odpisu z wiaéciwego rejestru, jezeli odrebne przepisy wymagajg wpisu do rejestru,
w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia, wystawionego nie wczeéniej niz 6 miesiecy przed
uplywem terminu skiadania wnioskéw o dopuszczenie do udziatu w postepowaniu o udzielenie
zamowienia albo sktadania ofert.

9.3.3. Jednoczeénie w celu unikniecia konfliktu intereséw, z udzielenia zaméwienia Zamawiajacy
wykluczy podmioty powigzanym z nim osobowo lub kapitatowo. Przez powigzania kapitatowe lub
osobowe rozumie sie wzajemne powiazania miedzy Zamawiajgcym lub osobami upowaznionymi do
zaciagania zobowigzafh w imieniu Zamawiajgcego lub osobami wykonujacymi w imieniu
Zamawiajacego czynnosci zwigzane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru
wykonawcy a wykonawca, polegajgce w szczegdlnosci na:

a) uczestniczeniu w spotce jako wspdinik spotki cywilnej lub spotki osobowej,

b) posiadaniu co najmniej 10% udziatéw lub akgji, o ile nizszy prég nie wynika z przepiséw prawa
lub nie zostat okreélony przez Instytucje Zarzadzajaca w wytycznych programowych,

c) petnieniu funkgji cztonka organu nadzorczego lub zarzadzajgcego, prokurenta, petnomocnika,

d) pozostawaniu w zwiazku matzefiskim, w stosunku pokrewienstwa |ub powinowactwa w linii
prostej, pokrewieristwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub
w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli,

e) pozostawaniu z wykonawca w takim stosunku prawnym lub faktycznym, ze moze to budzi¢
uzasadnione watpliwosci co do bezstronnosd tych oséb.

9.4. Jezeli Wykonawca ma siedzibe lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
zamiast dokumentéw, o ktérych mowa powyzej w pkt. 9.3.2., skiada dokument lub dokumenty,
wystawione w kraju, w ktérym ma siedzibe lub miejsce zamieszkania, potwierdzajace odpowiednio, ze:
nie otwarto jego likwidacji ani nie ogtoszono upadtosci — wystawiony nie wczeéniej niz 6 miesiecy przed
uptywem terminu sktadania ofert.

10. Wykonawcy wspdlnie ublegajacy sie o udzielenie zaméwienia.

10.1. Wykonawcy wspdlnie ubiegajacy sig o udzielenie ninigjszego zaméwienia powinni spetniac wspdlnie
warunki udziatu w postepowaniu oraz ztofyé dokumenty potwierdzajace spetnianie tych warunkéw
zgodnie z zapisami zawartymi w pkt. 9 IDW. Udowodnienie braku podstaw do wykluczenia wg pkt. 9.3.
spetnione musza by¢ przez kazdego z Wykonawcéw oferty wspolnej.

10.2. Wykonawcy wspdlnie ubiegajacy sie o zamdwienie ustanawiaja Petnomocnika do reprezentowania ich
w niniejszym postepowaniu albo reprezentowania ich w postepowaniu i zawarcia umowy w sprawie
zaméwienia publicznego. Zaleca sie aby Pelnomocnikiem byt jeden z Wykonawcéw wspéinie
ubiegajacych sle o udzielenie zaméwienia.

10.3.Wszelka korespondencja prowadzona bedzie wylacznie z Petnomocnikiem.

10.4. Wykonawcy wspdlnie ubiegajgcy sie o niniejsze zamowienie, ktorych oferta zostanie uznana za
najkorzystniejsza, przed podpisaniem umowy o realizace zamdwienia, s3 zobowigzani przedstawic
Zamawiajacemu stosowne porozumienie zawierajgce w swojej tresci nastepujace postanowienia:
zawiazana co najmniej na czas nie krdtszy niz czas trwania umowy powigkszony o okres, rekojmi lub
gwarancii, przedtozona w okreslonym terminie.

11. Wadium

11.1. Kazdy Wykonawca zobowigzany jest zabezpieczy¢ swa oferte wadium w wysokosci:
Dla Czedci I: 60 000,00 z, stownie: szescdziesiat tysigcy zlotych,
Dla Czesci II: 4 000,00 zi, stownie: cztery tysiace zlotych.

11.2. Forma wadium,
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Wadium moze by¢ wniesione w nastepujgcych formach:

11.2.1. Pieniadzu,

11.2.2. pareczeniach bankowych lub poreczeniach spdldzielczej kasy oszczednosciowo-kredytowej, z
tym ze poreczenie kasy jest zawsze poreczeniem pienieznym,

11.2.3. gwarangjach bankowych,

11.2.4. gwarancjach ubezpieczeniowych,

11.2.5. poreczeniach udzielanych przez podmioty, o ktdrych mowa w art, 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia
9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwaju Przedsiebiorczosci (Dz. U, z 2018 r., poz.
110 z péin. zm.).

11.3.W przypadku skladania przez Wykonawce wadium w formie gwarancji, gwarancja powinna byc
sporzadzona zgodnie z obowlazujacym prawem i winna zawiera¢ nastepujace elementy:

11.3.1. nazwe dajgcego zlecenie (Wykonawcy), beneficienta gwarangji (Zamawiajacego), gwaranta
(banku lub instytucji ubezpieczeniowe] udzielajacych gwarangji) oraz wskazanie ich siedzib,

11.3.2. okreslenie wierzytelnosci, ktdra ma by¢ zabezpieczona gwarandja,

11.3.3. kwote gwarandgji,

11.3.4. termin waznosci gwarancji,

11.3.5. gwarancja lub poreczenie musi zawiera¢c w swojej tresci nieodwotalne | bezwarunkowe
zobowigzanie wystawcy dokumentu do zaplaty na rzecz Zamawiajacego kwoty wadium. Wadium
whiesione w formie gwarangji (bankowej czy ubezpieczeniowej) musi mie¢ taka samg plynnos< jak
wadium wnieslione w pienigdzu — dochodzenie roszczenia z tytulu wadium wniesionego w tej formie
nie moZe byé utrudnione. Dlatego w tresci awarancjl powinna znalez¢ sie klauzula stanowiaca, iz
wszystkie spory odnosnie gwarancli beda rozstrzygane zgodnie z prawem polskim i poddane
jurysdykcii sadéw polskich, chyba, ze wynika to z przepisow prawa,

11.3.6. zobowigzanie gwaranta do: zaplacenia kwoty gwarancji na pierwsze pisemne Zzadanie
Zamawiajgcego zawierajgce oswiadczenie, iz Wykonawca, ktérego oferte wybrano:

= odmowit podpisania umowy na warunkach okreslonych w ofercie, lub

= nie wniost zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy,

e zawarcie umowy w sprawie zamowienia publicznego stalo sie niemozliwe z przyczyn
lezacych po stronie Wykonawcy,

= oraz w sytuacji kiedy Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, z przyczyn lezacych po jego
stronie, nie zlozyt odwiadczen lub dokumentdw, petnomocnictw lub nie wyrazit zgody na
poprawienie omyiki, co spowodowato brak mozliwosci wybrania oferty zlozonej przez
Wykonawce jako najkorzystniejszei.

11.4. Miejsce | sposdb wniesienia wadium.
11.4.1. Wadium wnoszone w pienigdzu nalezy wptacic na nastepujacy rachunek Zamawiajacego:

BANK PEKAO S.A. o/ Debica nr 08 1240 4807 1111 0010 2298 2842,
Do oferty nalezy dotaczy¢ kopie polecenia przelewu. Zamawiajacy nie przyimuje gotowki.

11.4.2. Wadium wnoszone w innych dopuszczonych przez Zamawiajacego formach nalezy zioy< na
dzienniku podawczym Zamawlajacego.
11.5. Termin wniesienia wadium.

Wadium nalezy wnieS¢ przed uplywem terminu sktadania ofert, przy czym wniesienie wadium

w pieniadzu za pornocy przelewu bankowego Zamawiajacy bedzie uwazat za skuteczne tylko wowczas,

gdy bank prowadzacy rachunek Zamawiajacego potwierdzi, ze otrzymat taki przelew przed uptywem

terminu skladania ofert.

W wymienionym przypadku dolgczenie do oferty kopii polecenia przelewu wystawionego przez

Wykonawce jest warunkiem koniecznym ale nie wystarczajgcym do stwierdzenia przez Zamawiajgcego

terminowego wniesienia wadium przez Wykonawce.

11.6.Zwrot wadium.

Zamawiajacy zwrdcl niezwlocznie wadium:

11.6.1. Zamawiajgcy zwraca wadium wszystkim wykonawcom niezwlocznie po wyborze oferty
najkorzystniejszej lub uniewaznieniu postepowania, z wyjatkiem wykonawcy, kitdrego oferta
zostata wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzezeniem pkt. 11.7,

11.6.2. Wykonawcy, ktorego oferta zostata wybrana jako najkorzystniejsza, zamawiajacy zwraca
wadium niezwlocznie po zawarciu umowy w sprawie zamowienia publicznego oraz wniesieniu
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy,

11.6.3. Zamawiajacy zwraca niezwlocznie wadium, na wniosek wykonawcy, ktdry wycofat oferte przed
uptywem terminu skfadania ofert,

11.6.4. Jezeli wadium wniesiono w plenigdzu, zamawiajacy zwraca je wraz z odsetkami wynikajacymi
z umowy rachunku bankowego, na ktdrym bylo ono przechowywane, pomniejszone o koszty
prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieniedzy na rachunek
bankowy wskazany przez wykonawce.
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11.7. Utrata wadium.

Zamawiajacy zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jezeli Wykonawca, ktdrego oferta zostata wybrana:

11.7.1. odmdwil podpisania umowy w sprawie zamédwienia publicznego na warunkach okreslonych
w ofercie,

11.7.2. nie wniost wymaganego zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy,

11.7.3. zawarcie umowy w sprawie zamowienia publicznego stalo sie nlemozZliwe z przyczyn lezacych po
stronie Wykonawcy,

11.7.4. Zamawiajacy réwniez zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jezeli wykonawca w odpowiedzi na
wezwanie, z przyczyn lezacych po jego stronie, nie zlozyt oswiadczen lub dokumentdw,
petnomocnictw Iub nie wyrazit zgody na poprawienie omytki, co spowodowato brak mozliwosci
wybrania oferty ztozonej przez Wykanawce jako najkorzystniejszej.

12. Wymagania dotyczace zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

12.1.Wykonaweca, ktérego oferta zostanie wybrana, zobowigzany jest przed zawarciem umowy do wniesienia
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy na kwote stanowigcg - 5% tej czesci zamdwienia —
wylacznie dla Czesci 1.

12.2. Zabezpieczenie nalezytego wykanania umowy moze byé wnoszone wediug wyboru wykonawcy w jednej
lub w kilku nastepujgcych formach:

1) pienigdzu,
2) poreczeniach bankowych lub poreczeniach spdldzielczej kasy oszczednosciowo-kredytowej,
z tym Ze poreczenie kasy jest zawsze poreczeniem pienieznym,
3) gwarancjach bankowych,
4) gwarancjach ubezpieczeniowych,
5) poreczeniach udzielanych przez podmioty, o ktorych mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy
z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiebiorczosci.
12.3.Zabezpieczenie w formach wymienionych w pkt. 12.2 od ,2)" do ,5)" musi by wystawione na
Zamawiajgcego.

12.4.7 tresci gwarangji (poreczenia) musi jednoznacznie wynikaé, jaki jest sposob reprezentacji Gwaranta.
Gwarancja musi by¢ podpisana przez upowaznionego (upetnomocnionego) przedstawiciela Gwaranta.
Do gwarancji (poreczenia) nalezy dolgczyé na piémie dokumenty, z ktorych wynika stosowne
upowaznienie (upelnomocnienie) w postaci oryginatu lub kopii poswiadczone] za zgodnost z
oryginatem przez osobe uprawniong do skladania oswiadczen woll w imieniu Gwaranta (poreczyciela),
badZ uwierzytelniona przez notariusza. Podpis winien byC sporzadzony w sposdb umozliwiajacy jego
identyfikacie np. ztozony wraz z imienng pieczatka lub czytelny (z podaniem imienia i nazwiska). Z
tredci gwarancji winno wynika¢ nieodwotalne i bezwarunkowe zobowigzanie Gwaranta (poreczyciela)
do wyplaty Zamawiajacemu petnej kwoty zabezpieczenia, na kaide pierwsze, pisemne 2adanie
zgloszone przez Zamawiajgcego w terminie 14 dni od dnia otrzymania wezwania.

12.5.Gwarancja (poreczenie) nie moze zawieral zastrzezenia gwaranta (poreczyciela), o konlecznosci
potwierdzenia podpiséw Zamawiajgcego na pisemnym wezwaniu do zaptaty przez bank prowadzacy
rachunek Zamawiajgcego.

12.6.Gwarancja (poreczenie) nie moze zawiera zastrzeZenia gwaranta (poreczyciela), ze odpowiedzialnosc
gwaranta (poreczyciela) z tytutu gwarangjl (poreczenia) jest wytaczona w stosunku do jakiejkolwiek
zmiany umowy objetej gwarancja (poreczeniem), jezeli zmiana ta nie zostala zaakceptowana przez
gwaranta (poreczyciela).

12.7.Wyptata kwoty wynikajacej z gwarangji zostanie wyptacona Zamawiajgcemu bezwarunkowo, na pierwsze
wezwanie zawlerajace oswiadczenie, ze Wykonawca nie wywigzat sie z warunkdw umowy.

12.8.W przypadku wniesienia wadium w pienigdzu wykonawca moze wyrazi¢ zgode na zaliczenie kwoty
wadium na poczet zabezpleczenia.

12.9.Zabezpieczenie wnoszone w pienigdzu wykonawca wplaca przelewem na rachunek bankowy
Zamawiajgcego, Zamawiajacy przechowuje je na opracentowanym rachunku bankowym.

12.10. Zamawiajacy zwraca zabezpieczenie wniesione w plenigdzu z odsetkami wynikajagcymi z umowy
rachunku bankowego, na kt6rym bylo ono przechowywane, pomniejszone o koszt prowadzenia tego
rachunku oraz prowizje bankowa za przelew pieniedzy na rachunek bankowy wykanawcy.

12.11. Zamawiajacy zwrdci zabezpieczenie w ciggu 30 dni po odbiorze koncowym (bez uwag) lub 30 dni po
usunieciu usterek . (po uznaniu przez Zamawiajacego za nalezycie wykonane). Pozostata czesé
zabezpieczenia zostanie zwrécona w ciggu 15 dni po uplywie okresu rekojmi . ............. m—cy (od
daty odbioru koricowego (bez uwag) lub 15 dni po usunieciu usterek tj.).

12.12, Zamawiajgcy nie wyraza zgody na tworzenie zabezpleczenia przez potrgcenia z naleznosd za czesciowo
wykonane zamdwienie.

13. Waluta, w jakiej beda prowadzone rozliczenia zwigzane z realizacjg niniejszego zaméwienia

publicznego.
Wszelkie rozliczenia zwigzane z realizacig zamowienia publicznego, ktdrego dotyczy niniejsza SIWZ

dokonywane beda w PLN na rachunek bankowy Wykonawcy otwarty w PLN.
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Podatek od towardw | ustug (VAT) zostanie naliczony przez Wykonawce zgodnie z obowigzujacymi w tym
wzgledzie przepisami.

14. Opis sposobu przygotowania oferty.
14.1.Wymagania podstawowe.

1) Kazdy Wykonawca moze zlozyc tylko jedng oferte.

2) Wykonawca nie moze wystapié w innych ofertach jako Wykonawca lub Wykonaweca wspdlnie
ublegajacy sie o udzielenie zamdwienia.

3) Oferte nalezy przygotowac icisle wedtug wymagan okreélonych w niniejszej SIWZ.

4) Oferta musl byé podpisana przez osoby upowainione do reprezentowania Wykonawcey
(Wykonawcdw). Oznacza to, iz jeZeli z dokumentu(dw) okreslajagcego(ych) status prawny
Wykonawey(dw) lub pelnomocnictwa (pelnomocnictw) wynika, iZ do reprezentowania
Wykonawcy(dw) upowaznionych jest lacznie kilka osob dokumenty wchodzace w sklad oferty
muszg by¢ podpisane przez wszystkie te osoby.

5) Upowaznienie osob podpisujgcych oferte do jej podpisania musi bezposrednio wynikac
z dokumentéw dotgczonych do oferty. Oznacza to, Ze jezeli upowaznienie takie nie wynika wprost
z dokumentu stwierdzajacego status prawny Wykonawcy (odpisu z wiasciwego rejestru), to do
oferty nalezy dolaczyé: oryginat lub potwierdzong kopie petnomocnictwa wystawionego przez osoby
do tego upowaznione.

6) Wzory dokumentéw dotaczonych do niniejszej IDW powinny zostaé wypetnione przez Wykonawce
i dotaczone do oferty bad? tez przygotowane przez Wykonawce w zgodnej formie z niniejszg IDW.

7) We wszystkich przypadkach, gdzie jest mowa o pleczatkach, Zamawiajacy dopuszcza zloZenie
czytelnego zapisu o tresci pieczeci zawierajacego, co najmniej oznaczenie nazwy (firmy) i siedziby.

8) Zamawiajacy zwroci Wykonawcom, ktdrych oferty nie zostaly wybrane, na ich wniosek, zlozone
przez nich plany, projekty, rysunki, modele, probki, wzory, programy komputerowe oraz inne
podobne materialy. Zadne inne dokumenty wchodzace w sklad oferty, w tym rowniez te
przedstawiane w formie oryginatow, nie podlegaja zwrotowi przez Zamawiajacego.

9) Wykonawca ponosi wszelkie koszty zwigzane z przygotowaniem i zlozeniem oferty.

14.2. Forma oferty

1) Oferta musi byé sporzadzona w jezyku polskim, mie¢ forme pisemna i format nie wiekszy niz A4.
Arkusze o wiekszych formatach nalezy zlozy¢ do formatu A4. Dokumenty sporzadzone w jezyku
obcym s3 sktadane wraz z tlumaczeniem na jezyk polski, poswiadczonym przez Wykonawce.

2) Stosowne wypelnienia we wzorach dokumentéw stanowigcych zatgczniki do niniejszej IDW
i wchadzacych nastepnie w sktad oferty moga by¢ dokonane komputerowo, maszynowo lub
recznie.

3) Dokumenty przygotowywane samodzielnie przez Wykonawce na podstawle wzordw stanowigcych
zatgezniki do niniejszej IDW powinny mieé¢ forme wydruku komputerowego lub maszynopisu.

4) Calos¢ oferty powinna byc¢ ziozona w formie uniemozZliwiajace] jej przypadkowe zdekompletowanie.

5) Wszystkie zapisane strony oferty powinny by¢ ponumerowane. Strony te powinny byé parafowane
przez osobe (lub osoby, jezeli do reprezentowania Wykonawcy upowaznione sa dwie lub wiecej
osoby) podpisujaca (podpisujace) oferte zgadnie z trescig dokumentu okreslajgcego status prawny
Wykonawcy lub trescig zalgczonego do oferty petnomocnictwa. Strony zawierajace informacie
niewymagane przez Zamawiajacego (np.: prospekty reklamowe o firmie, jej dzialalnosci, itp.) nie
muszg by¢ numerowane i parafowane.

6) Wszelkie miejsca w ofercie, w ktdrych Wykonawca nanidst poprawki lub zmiany wpisywanej przez
siebie tredci (czyli wylacznie w miejscach, w ktdrych jest to dopuszczone przez Zamawiajacego)
musza by¢ parafowane przez osobe (osoby) podpisujaca (podpisujace) oferte.

7) Dokumenty wchodzace w skiad oferty moga byé przedstawiane w formie oryginatéw lub
poswiadczonych przez Wykonawce za zgodnosE z oryginatem kopii. Oswiadczenia sporzadzane na
podstawie wzordw stanowigcych zataczniki do niniejszej IDW powinny by¢ ztozone w  formie
oryginatu. Zgodnos< z oryginalem wszystkich zapisanych stron kopii dokumentdw wchodzacych w
sktad oferty musi by¢ potwierdzona przez osobe (lub osoby, jezeli do reprezentowania Wykonawcy
upowaznione s dwie lub wiecej osoby) podpisujaca (podpisujace) oferte zgodnie z trescia
dokumentu okreslajgcego status prawny Wykonawcy lub trescia zalgczonego do oferty
pethomocnictwa.

Wykonawca jest swiadomy, Ze na podstawie ustawy z dnia 6 czerwca 1997 roku
Kodeks karny (Dz. U. z 2018 r. poz. 1600) art. 297 § 1; Kto, w celu uzyskania dla siebie
lub kogo innego, od [.. Jinstytucji dysponujacych srodkami publicznymi— [...]
zamowienia publicznego, przedkiada podrobiony, przerobiony, poswiadczajacy
nieprawde albo nierzetelny dokument albo nierzetelne, pisemne oaswiadczenie
dotyczgce okolicznosci o istotnym znaczeniu dla uzyskania wymienionego wsparcia
finansowego, instrumentu plfatniczego lub zamowienia, podlega karze pozbawienia
wolnosci od 3 miesiecy do lat 5.

14.3. Zawartosc oferty.
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1) Kompletna oferta musi zawierac:

a) Formularz Oferty, sporzadzony na podstawie wzoru stanowigcego zalgcznik nr 1 do

niniejszej IDW,

b) Aktualny odpis z wiasciwego rejestru.

c) Oswiadczenie Wykonawcy(dw) o spetnianiu  warunkdéw udzialu w  postepowaniu,

sporzgdzone na podstawie wzoru stanowigcego zatgcznik nr 2 do niniejszej IDW,

d) Wykaz robét budowlanych sporzadzony na podstawie wzoru stanowigcego zatacznik nr 3 do

niniejszej IDW wraz z dokumentami potwierdzajagcymi, ze roboty budowlane zostaty
wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidtowo ukoficzone — dla czesci I,

e) Wykaz ustug sporzadzony na podstawie wzoru stanowigcego zatacznik nr 4 do niniejszej
IDW wraz z dokumentami potwierdzajacymi, Ze ustugi zostaly wykonane nalezycie — dla
czesci 11,

f) Wykaz osob przewidzianych do realizacji niniejszego zamdwienia - wediug wzoru
stanowigcego zatgcznik nr 5 do niniejszej IDW.

g) Oswiadczenia o braku podstaw do wykluczenia wedlug wzoru stanowigcego zatgcznik nr 6
do niniejszej IDW,

h) Wykaz cen - wedlug wzoru stanowigcego zatgeznik nr 7 do niniejszej IDW — dla czesci 1.

i)  Stosowne Petnomacnictwo(a) - w przypadku, gdy upowaznienie do podpisania oferty nie
wynika bezposrednio ze zlozonego w ofercie odpisu z wiasciwego rejestru zgodnie z pkt.
9.3.2. IDW,

i) W przypadku Wykonawcow wspdlnie ubiegajacych sle o udzielenie zaméwienia, dokument
ustanawiajgcy Pelnomocnika do reprezentowania ich w postepowaniu o udzielenie
zamodwienia albo reprezentowania w postepowaniu i zawarcia umowy w sprawie
niniejszego zaméwienia publicznego, zgodnie z pkt. 10 IDW.

k) Pozostate dokumenty wymienione w pkt. 9 ninigjszej IDW i inne dokumenty wymienione w
niniejszej SIWZ.

2) Pozadane przez Zamawiajacego jest zloZzenie w ofercie spisu treécl z wyszczegdinieniem ilosci stron
wchodzacych w skiad oferty.
3) Dla Czesci I - Zamawiajacy nie wymaga zalgczenia do oferty kosztorysu ofertowego,
jedynie wyceny robdt sparzadzonej na podstawie Opisu Przedmiotu Zamdwienia.
14.4. Informacje stanowigce tajemnice przedsiebiorstwa w rozumieniu przepiséw o zwalczaniu
nieuczciwej konkurencgji
Wykonawca moze zastrzec w ofercie (oswiadczeniem zawartym w Formularzu Oferty), iz Zamawiajacy
nie bedzie mogt ujawni¢ informacji stanowigcych tajemnice przedsiebiorstwa w rozumieniu przepisow
o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Wykonawca, ktory zastrzegh informacje stanowiaca tajemnice
przedsiebiorstwa jest zobowigzany do wykazania, ze informacje zastrzezone stanowig tajemnice
przedsiebiorstwa.
W razie zastrzeZenia informacji stanowigcych tajemnice przedsiebiorstwa, w zalaczeniu do oferty
Wykonawea sklada wyjasnienia dotyczace zastrzezonych tresci, zawierajace w szczegdlnosci dowody, ze
zastrzezone Informacie:
a) nie sg upubliczniane,
b) stanowig dla Wykonawcy wartos¢ techniczng lub technologiczng, albo posiadaja wartosc
gospodarczg, zostaly zastrzezone, i wymieni dziatania jakie podjat w celu zachowania ich
poufnosci.

15. Wyjasnianie i zmiany w tresci SIWZ.
15.1. Wyjasnianie tresci SIWZ

a) Wykonawca moze zwrdci¢ sie do Zamawiajgcego o wyjasnienie tredci specyfikadji istotnych
warunkow zamdwienia. Zamawiajacy jest obowigzany udzieli¢ wyjasnien niezwlocznie, jednak
nie péZniej niz na 2 dni przed uplywem terminu skfadania ofert, pod warunkiem ze wniosek o
wyjasnienie tresci specyfikacji istotnych warunkéw zamdwienia wplynat do zamawiajacego nie
poZnigj niz do konica dnia, w ktdrym uplywa potowa wyznaczonego terminu skladania ofert.

b) Jezeli wniosek o wyjasnienie tresci specyfikacil istotnych warunkéw zaméwienia wplynat po
uplywie terminu skladania wniosku, o ktérym mowa w ppkt. a, lub dotyczy udzielonych
wyjasnien, zamawiajacy moze udzielic wyjasnien albo pozostawi¢ wniosek bez rozpoznania.

c) Przediuzenie terminu skladania ofert nie wplywa na bieg terminu sktadania wniosku, o ktorym
mowa w ppkt. a. i b. ;

d) Tresé zapytan wraz z wyjaénieniami zamawiajacy przekazuje wykonawcom ujawnionym w toku
procedury, bez ujawniania Zrodia zapytania oraz zamieszcza na stronie internetowej.

15.2. Zmiany w tresci SIWZ
a) W szczegolnie uzasadnionych przypadkach Zamawiajgcy moze w kazdym czasie, przed uplywem
terminu do skladania ofert, zmienia¢ tres¢ niniejszej SIWZ. Dokonang w ten sposdb zmiane
Zamawiajacy przekaze niezwlocznie wszystkim Wykonawcom ujawnionym w toku procedur oraz
zamieszcza te informacje na stronie internetowej.

T Nazwa zamowlenla: Modernizacia Stacji Uzdatniania Wody w Debicy
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b) Zmiany sa kazdorazowo wigzgce dla Wykonawcow.

c) Zamawiajgcy dopuszcza mozliwosé przediuzenia terminu ofert z uwzglednieniem czasu niezbednego
do wprowadzenia w ofertach zmian wynikajacych ze zmiany treci niniejszej SIWZ. O przediuzeniu
terminu sktadania ofert Zamawiajacy niezwlocznie zawiadamia wszystkich Wykonawcdw
ujawnionych w toku procedury oraz zamieszcza na stronie internetowed,

16. Ogledziny miejsca realizacji zamdéwienia.
16.1. Zamawiajgcy przewiduje mozliwos¢ ogledzin terenu objetego inwestycjg przez Wykonawcow w okresie
od 6.11.2018 — 29.11.2018r, w dniach wtorek — czwartek, w godz. od 9% do 1422,
16.2.Aby uzyskaé mozliwosé ogledzin obiektu nalezy zwrdcié sie pisemnie do Pani Joanny Maz — Kierownika
Wydziatu Produkgji Wody w celu ustalenia terminu ogledzin.
16.3. Wszystkie pytania, ktére moga pojawié sie w trakcie ogledzin, nalezy przedtozy¢ Zamawiajgcemu na
pi$mie, w celu zachowania zasady rdwnego traktowania przy odpowiadaniu na nie.

17. Osoby uprawnione do porozumiewania sie z Wykonawcami.
Osobami upowaznionymi przez Zamawiajacego do kontaktowania sie z Wykonawcami sa:
1) w zakresie merytorycznym — Joanna Maz - Kierownik Wydziatu Produkcji Wody.
2) w sprawach dotyczacych procedury zamdwien publicznych — Jerzy Sieradzki — Specjalista ds.
Zamdwien Publicznych.

18, Miejsce, termin, sposob zlozenia i otwarcia ofert.
18.1.0ferte nalezy zlozy¢ w siedzibie Zamawiajacego w: Wodociggach Debickich Sp. z o.0., ul. Kosynieréw
Ractawickich 35, 39-200 Debica, Dziennik Podawczy, w nieprzekraczalnym terminie:

4.12,2018r. [ GEGREETT 1200 |

18.2.0ferte nalezy zlozyé w nieprzezroczystej, zabezpieczonej przed otwarciem kopercie (paczce). Koperte
(paczke) nalezy opisac nastepujaco:
Wodociggi Debickie Sp. z o.0.,
ul. Kosynieréw Ractawickich 35, 39-200 Debica
Oferta w postepowaniu na:
Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w Debicy — budowa zbiornika wody czystej.
Nie otwierac przed dniem: 4.12.2018r. godz. 12%%

18.3. Na kopercie(paczce) oprécz opisu jw. nale?y umiescié nazwe | adres Wykonawcy.
18.4. Zmiany lub wycofanie ziozonej oferty.
18.4.1. Skutecznos¢ zmian lub wycofania zloZonej oferty.
Wykonawca moze wprowadzi¢ zmiany lub wycofad zioZong przez siebie oferte. Zmiany lub
wycofanie zlozonej oferty sa skuteczne tylko wdwczas, gdy zostaly dokonane przed uplywem
terminu skfadania ofert.
18.4.2. Zmiana zlozonej oferty.
Zmiany, poprawki lub modyfikacje ztozonej oferty musza by¢ ztozone w miejscu i wedtug zasad
obowiazujacych przy sktadaniu oferty. Odpowiednio opisane koperty(paczki) zawierajgce zmiany
nalezy dodatkowo opatrzy¢ dopiskiem "ZMIANA". W przypadku ziozZenia kilku ,ZMIAN” koperte
(paczke) kazdej ,ZMIANY” nalezy dodatkowo opatrzy¢ napisem ,zmiana nr....."
18.4.3. Wycofanie zloZonej oferty.
Wycofanie zloZonej oferty nastepuje poprzez zloZenle pisemnego powiadomienia podpisanego
przez umocowanego na pismie przedstawiciela Wykonawcy. Wycofanie nalezy ztozyé w miejscu
i wedtug zasad obowigzujacych przy “Sifadaniu oferty. Odpowiednio opisang koperte{paczke)
zawierajgca powiadomienie nalezy dodatkowo opatrzy¢ dopiskiem "WYCOFANIE".
18.5. Miejsce i termin otwarcia ofert.
Otwarcie ofert nastapi w siedzibie Zamawiajacego w: Wodociagach Debickich Sp. z 0.0., ul. Kosynierow
Ractawickich 35, 39-200 Debica, Sala konferencyjna, w terminie:

Wi [ a.12.2018r. polgodz; '1 1215 |

18.6. Tryb otwarcia ofert.
18.6.1. Bezposrednio przed otwarciem ofert Zamawiajacy podaje kwote, jaka zamierza przeznaczyé na
sfinansowanie zamdwienia.
18.6.2. W trakcie publicznej sesji otwarcia ofert nie beda otwierane koperty (paczki) zawierajace oferty,
ktorych dotyczy "WYCOFANIE". Takie oferty zostang odestane Wykonawcom bez otwierania.
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18.6.3. Koperty (paczki) oznakowane dopiskiem "ZMIANA" zostang otwarte przed otwarciem kopert
(paczek) zawierajacych oferty, ktérych dotyczg te zmiany. Po stwierdzeniu poprawnasci
procedury dokonania zmian zmiany zostang dolaczone do oferty.

18,6.4. W trakcie otwierania kopert z ofertami Zamawiajacy kazdorazowo ogtosi obecnym:

a) stan | iloé¢ kopert (paczek) zawierajacych otwierang oferte,
b) nazwe | adres Wykonawcy, ktérego oferta jest otwierana,
c) informacje dotyczace ceny, terminu wykonania zamdéwienia, okresu gwarancji

i warunkow ptatnosci zawartych w ofercie.
Powyzsze informacje zostang odnotowane w protokole postepowania przetargowego.
18.7.Oferte zlozong po terminie Zamawiajacy niezwlocznie zwrdci bez otwierania.

19, Termin zwigzania oferta.

19.1. Wykonawca pozostaje zwigzany zlozong ofertg przez 60 dni. Bieg terminu zwigzania oferta rozpoczyna
sie wraz z uplywem terminu skfadania ofert.

19.2.Zamawiajacy zastrzega sobie moiliwosé, w uzasadnionych przypadkach, na co najmniej 3 dni przed
uplywem terminu zwigzania oferta, jednarazowego zwrdcenia sie do Wykonawcdw o wyrazenie zgody na
przedtuzenie tego terminu o oznaczony okres, nie diuzszy jednak niz 60 dni.

19.3.7goda Wykonawcy na przediuzenie okresu zwigzania oferta jest dopuszczalna tylko z jednoczesnym
przedtuzeniem okresu waznosci wadium albo, jezeli nie jest to mozliwe, z wniesieniem nowego wadium
na przedluzony okres zwigzania ofertg. Jezeli przediuzenie terminu zwigzania ofertg dokonywane jest po
wyborze oferty najkorzystniejszej, obowigzek wniesienia nowego wadium lub jego przedluzenia dotyczy
jedynie wykonawcy, ktérego oferta zostata wybrana jako najkorzystniejsza.

19.4, Wykonawca moze samodzielnie przediuzy¢ termin zwiazania oferta.

20. Opis sposobu obliczenia ceny.
ich czesci:

20.1.Cena oferty jest ceng ryczattowa obejmujaca caly zakres robdt okredlony w SIWZ, dokumentagji
projektowej. Wynagrodzenie ryczattowe obejmuje wszystkie koszty zwigzane z realizacjg robdt objetych
projektem w tym ryzyko Wykonawey z tytulu oszacowania wszelkich kosztéw zwigzanych z realizacja
przedmiotu umowy, a takze oddzialywania innych czynnikéw majacych lub mogacych mieé¢ wplyw na
koszty. Niedoszacowanie, pominiecie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy nie mozZe byé
podstawg do zgdania zmiany wynagrodzenia ryczattowego.

Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. nr 16, poz. 93, z p&zniejszymi zmianami) ten

rodzaj wynagrodzenia okresla w art. 632 nastepujaco:

§ 1. Jeeli strony umowily sie o wynagrodzenie ryczaftowe, przyjmujgcy zamdwienie nie moZe
Z3dac podwyZszenia wynagrodzenia, chociazby w czasie zawarcia umowy nie mozZna bylo
przewidziec rozmiaru lub kosztow prac.

& 2. Jezeli jednak wskutek zmiany stosunkow, kidrej nie mozZna bylo przewidzieé, wykonanie dziela
groziloby przyimujacemu zamowienie razac strata, sad mozZe podwyzszyé ryczalt lub rozwigzaé
umowe,

W zwiazku z powyzszym:

20.1.1. cena oferty musi zawlera¢ wszelkie koszty niezbedne do zrealizowania zamdwienia wynikajace

wprost z dokumentacji projektowej, zataczonych decyzji, warunkéw | uzgodnien, jak réwniez
robét nie ujetych w dukumantach bez ktdrych nie mozna kaonaé zamdwmnla.

zambwienia

20.2.0bliczong w ten sposdb ,Cena netto facznie” nalezy powiekszy¢ o kwote podatku VAT. Obliczong w ten
sposdb ,Cene oferty brutto”, nalezy nastepnie przeniei¢ do Formularza Oferty.

20.3.Jezeli zlozona zostanie Oferta, ktdrej wybdr prowadzié bedzie do powstania u zamawiajgcego obowigzku
podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towaréw | ustug, Zamawiajacy w celu oceny takiej
oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek od towardw i ustug, ktdry miatby obowigzek
rozliczy¢ zgodnie z tymi przepisami. Wykonawca, skladajac oferte informuje zamawiajacego, czy wybdr
oferty bedzie prowadzi¢ do powstania u zamawiajacego obowiazku podatkowego, wskazujac nazwe
(rodzaj) towaru lub ushugi, ktorych dostawa lub Swiadczenie bedzie prowadzi¢ do jego powstania, oraz
wskazujac ich wartos¢ bez kwoty podatku.

20.4.Tam, gdzie w OPZ, Szczegblowych Specyfikacjach Technicznych oraz w Przedmiarze robdt zostalo
wskazane pochodzenie (marka, znak towarowy, producent, dostawca) materiatéw lub normy, aprobaty,
specyfikacje | systemy odniesienia, Zamawiajacy dopuszcza oferowanie materiatdw lub rozwigzan
rownowaznych pod warunkiem, 2e zagwarantujg one realizagje robdt w zgodzie z dokumentacia
projektowa oraz zapewnig uzyskanie parametrow technicznych nie gorszych od zalozonych w wyzej
wymienionych dokumentach.

21. Kryteria oceny ofert.
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21.1.Zamawiajgcy oceni i porowna jedynie te oferty, ktdre:
21.1.1. zostang zlozone przez Wykonawcow nie wykluczonych przez Zamawiajgcego z niniejszego

postepowania,
21.1.2. nie zostan odrzucone przez Zamawiajacego.
21.2.Oferty zostang ocenione przez Zamawiajacego w oparciu o nastgpujace kryteria:

il
21.2.1. Cena - 60% = 60pkt.
Oferty zostang przeliczone wediug wzoru:

najnizsza oferowana cena
C= X 60pkt

cena ocenianej oferty

21.2.2. Okres gwarangji i rekojmi — 20% = 20pkt.
Punkty za kryterium przediuzenia okresu gwarangji i rekojmi zostang przyznane wg schematu:

Deklarowany okres gwarancji 5 .
i rekojmi pelne Ilosé punktow

36-47 miesiecy 0 pkt.

4B-59 miesiecy 10 pkt.

60 miesiecy i wiecej 20 pkt.

21.2.3. Doswiadczenie Kierownika budowy = 20% = 20pkt.

22. Punkty w tym kryterium zostang przyznane po 5 punktow za kazda dodatkowa robote w okresie ostatnich
10 lat przed uptywem terminu skfadania ofert w pehnieniu funkcji Kierownika budowy/robdt, w wiecej niz 2
zakorficzonych zamdwieniach na roboty budowlane polegajace na budowie zbiornika Zelbetowego o
pojemnosci co najmniej 1 000m?3.

Wg schematu:

Doswiadczenie w okresie ostatnich 10 lat w Ilos¢ punktdw w kryterium
zakoriczonych zamdwieniach na roboty Doswiadczenie Kierownika zespolu
budowlane polegajgcych na budowie zblornika
zelbetowego o pojemnosdl co najmniej
1 000m?

2 roboty 0 pkt.
3 roboty 5 pkt.
4 roboty 10 pkt.
5 roboty 15 pkt.
6 robdt | wiecej 20 pkt.

22.1.1, Oferta zostanie oceniona wg sumy punktow otrzymanych w kryteriach przedstawionych

powyzej:
P = [llos¢ pkt. cena max. 60pkt] + [ilos¢ pkt. okres gwarancji max. 20pkt] + [ilos¢ pkt. doswiadczenie

Kierownika budowy max. 20pkt]

Dl ci II:
22.1.2. Cena - 80% = BOpkt.
Oferty zostang przeliczone wedtug wzoru:

najnizsza oferowana cena
C= x 80pkt

cena ocenianej oferty

22.1.3. Doswiadczenie Inspektora nadzoru robdt konstrukcyjnych — 20% = 20pkt.
Punkty w tym kryterium zostang przyznane po 5 punktdéw za kazdg dodatkowa robote w
okresie ostatnich 10 lat przed uplywem terminu skfadania ofert w pelnieniu funkgji Kierownika
Kontraktu, Kierownika Projektu, Inzyniera Rezydenta, Inzyniera kontraktu lub Inspektora
Nadzoru w co najmniej 1 zamowieniu na roboty budowlane polegajace na budowie, rozbudowie
lub przebudowie stacji uzdatniania wody.
Wg schematu:

Nazwa zaméwienia: Modernizacja Stacjl Uzdatniania Wody w Debicy
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Doswiadczenie w okresie ostatnich 10 lat Tlos¢ punktow w kryterium
polegajace na budowie, rozbudowie lub Doswiadczenie Inspektora nadzoru
przebudowie stacji uzdatniania wody
1 robota 0 pkt.
2 roboty 5 pkt.
3 roboty 10 pkt.
4 roboty 15 pkt.
5 robdt | wiecej 20 pkt.

22.1.4. Oferta zostanie oceniona wg sumy punktdéw otrzymanych w kryteriach przedstawionych

powyzej:
P = [Tlos¢ pkt. cena max. 80pkt] + [ilos¢ pkt. doswiadczenie Inspektora nadzoru max. 20pkt]

22.2.Zamawiajacy udzieli niniejszego zamowienia w rozbiciu na poszczegdlne czedci, temu(tym)
Wykonawcy(Wykonawcom), ktorzy otrzymajg najwyzsza punktacje w kryteriach oceny i ktérych oferta
spetni wszystkie warunki postepowania.

23. Oferta z razaco niska cena.
23.1.Zamawiajacy w celu ustalenia, czy oferta zawiera razaco niska cene w stosunku do przedmiotu
zamowienla, zwrdcl sie do Wykonawcy o udzielenie w okreslonym terminie wyjasnien dotyczacych
elementow oferty majacych wplyw na wysokos¢ ceny.
23.2.Za razaco niska cene, w szczegdinosci, przyjmuje sie, gdy cena catkowita oferty jest nizsza o co najmniej
30% od wartosci zamodwienia powiekszonej o nalezny podatek od towardw i ustug, ustalonej przed
wszczeciem postepowania lub Sredniej arytmetycznej cen wszystkich ztozonych ofert.
23.3.Zamawiajacy, oceniajac wyjasnienia, weimie pod uwage obiektywne czynniki, w szczegdinosci
oszczedno$t metody wykonania zamdwienia, wybrane rozwigzania techniczne, wyjatkowo sprzyjajace
warunki wykonywania zamdwienia dostepne dla Wykonawcy, oryaginalnosé projektu Wykonawcy oraz
wplyw pomocy publicznej udzielonej na podstawie odrebnych przepisdw.
23.4.Zamawiajacy odrzuca oferte:
a) Wykonawcy, ktéry nie ziozyt wyjasnien lub
b) jefeli dokonana ocena wyjasnien wraz z dostarczonymi dowodami potwierdza, Ze oferta zawiera
razaco niska cene w stosunku do przedmiotu zamdwienia.

24. Uzupelnienie oferty.

24.1. Zamawiajgcy wezwie Wykonawcow, ktorzy w okreslonym terminie nie ziozyli oswiadczen lub
dokumentow potwierdzajacych spetnienie warunkéw udziatu w postepowaniu, lub ktdrzy nie ztozyli
petnomocnictw, albo ktorzy zlozyli dokumenty zawierajgce bledy, lub ktdrzy ztozyli wadliwe
petnomocnictwa, do ich uzupelnienia w wyznaczonym terminie, chyba Ze mimo ich uzupetnienia
konieczne bylaby uniewaznienie postepowania.

24.2.7Zozone na wezwanie zamawiajgcego oswiadczenia 1 dokumenty powinny potwierdzi¢ spetnianie przez
wykonawce warunkéw udziatu w postepowaniu oraz spetnianie przez oferowane roboty budowlane i
ustugi wymagan okreslonych przez Zamawiajacego, nie péZniej niz w dniu, w ktérym uplynal
termin skiadania ofert.

24.3. Zamawiajacy wezwie takze Wykonawcdw, w wyznaczonym przez siebie terminie, do zlozenia wyjasnien
dotyczacych oswiadczen i dokumentéw niezbednych do przeprowadzenia postepowania, ktorych zlozenia
zadat w niniejszej SIWZ.

25. Tryb oceny ofert.
25.1. Wyjasnienia tresci ofert i poprawianie oczywistych omylek

25.1.1. W toku badania i oceny ofert Zamawiajgcy moze zadac od Wykonawcdw wyjasnien dotyczacych
trescl zloZonych ofert. Niedopuszczalne jest prowadzenie miedzy Zamawiajacym a Wykonawca
negocjacii dotyczacych zlozonej oferty oraz, z zastrzezeniem treSci nastepnego punktu,
dokonywanie jakiejkolwiek zmiany w jej tresci,

25.1.2. Zamawiajacy poprawi w tekscie oferty:

a) oczywiste omylki pisarskie,

b) oczywiste omytki rachunkowe, z uwzglednieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych
poprawek,

c) inne omytki polegajace na niezgadnosci oferty ze SIWZ, niepowadujace Istotnych zmian w
tresci oferty niezwlocznie zawiadamiajac o tym Wykonawce, ktdrego oferta zostala
poprawiona.

25.1.3. Zamawiajacy niezwlocznie powiadomi Wykonawce, ktorego oferta zostala poprawiona w
zakresie ujetym w pkt. 24.1.2. Nie wyraZenie pisemnej zgody na poprawienie omytek ujetych w
pkt. 24.1.2, w terminie 3 dni od doreczenia zawiadomienia, skutkowaé bedzie odrzuceniem
oferty.
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25.2.Sposdob oceny zgodnosci oferty z trescia niniejszej SIWZ
Ocena zgodnosci oferty z treicla SIWZ przeprowadzona zostanie wylacznie na podstawie analizy
dokumentow i oswiadczen, jakie Wykonawca zawart w swej ofercle z zastrzezeniem tresci pkt. 24.3
niniejszej IDW.

25.3.Sprawdzanie wiarygodnosci ofert

a) Zamawiajacy zastrzega sobie prawo sprawdzania w toku oceny oferty wiarygodnosci
przedstawionych przez Wykonawecow dokumentdw, oSwiadczen, wykazow, danych i
informacji,

b) w przypadku stwierdzenia przez Zamawiajgcego w trakcie sprawdzania ofert, Zze zloZenie
oferty stanowi czyn nieuczciwej konkurencjii — oferta zostanie przez Zamawiajgcego
odrzucona,

c) przedstawienie przez Wykonawce informagji nieprawdziwych majgcych wplyw na wynik
postepowania o udzielenie niniejszego zamdwienia skutkowal bedzie wykluczeniem
Wykonawcy z prowadzonego postepowania, niezaleznie od innych skutkéw przewidzianych
prawem.

26. Wykluczenie Wykonawcy.
26.1. Zamawiajacy wykluczy Wykonaweéw z postepowania o udzielenie niniejszego zamdwienia stosownie do
tresci oswiadczenia.
26.2.Zamawiajacy zawiadomi niezwlocznie Wykonawce, o wykluczeniu z niniejszego postepowania, podajac
uzasadnienie faktyczne | prawne. Oferte Wykonawcy wykluczonego uznaje sie za odrzucong.

27. Odrzucenie oferty.
27.1.Zamawiajgcy odrzuci oferte jezeli:
a) jej tres¢ nie odpowiada tresci SIWZ,
b) jej zioZenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisdw o zwalczaniu
nieuczciwej konkurencji,
€) zawiera razgco niska cene w stosunku do przedmiotu zamowienia,
d) zostala ztoZona przez Wykonawce wykluczonego z udziatu w postepowaniu,
€) zawiera biedy w obliczeniu ceny,
f) Wykonawca w terminie 3 dni od dnia doreczenia zawiadomienia nie zgodzit sie na
poprawienie omyiki nieistotnej,
g) jest niewazna na podstawie odrebnych przepisow.
27.2.Zamawiajgcy zawiadamia rdwnoczesnie wszystkich Wykonaweow o odrzuceniu ofert, podajac
uzasadnienie faktyczne i prawne.

28. Wybdr oferty i zawiadomienie o wyniku postepowania.
28.1.Przy dokonywaniu wyboru oferty najkorzystniejszej Zamawiajgcy stosowal bedzie wylacznie zasady
i kryteria okreslone w SIWZ.
28.2. Zamawiajacy udzieli zamdwienia Wykonawcy, ktdrego oferta zostanie uznana za najkorzystniejsza.
28.3.0 wyborze oferty Zamawiajacy zawiadomi niezwlocznie Wykonawcdw, ktdrzy ubiegall sie o udzielenie
zamdwienia podajac nazwe (firme) i adres Wykonawcy, ktdrego oferte wybrano oraz cene wybranej

oferty.

29. Informacje ogéine dotyczace kwestii formalnych umowy w sprawie niniejszego zamdwienia.
29.1.Umowa w sprawie niniejszego zamdéwienia:
a) zostanie zawarta w formie pisemnej;
b) maja do niej zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego,
c) jest jawna i podlega udostepnieniu;
d) zakres Swiadczenia Wykonawcy wynikajacy z umowy jest tozsamy z jego zobowlgzaniem
zawartym w ofercie;
e) jest zawarta na okres wskazany w SIWZ;
f) podlega uniewaznieniu w czesci wykraczajacej poza okreslenie przedmiotu zamowienia
zawarte w niniejszej SIWZ.
29.2.Zakazuje sie istotnych zmian postanowief zawartej Umowy w stosunku do tresci oferty, na podstawie
ktorej dokonano wyboru Wykonawcy z wyjatkiem sytuacji przewidzianych we Wzarze Umowy.
29.3.Wykonawcy wspdlnie ubiegajacy sie o udzielenie zamdwienia ponoszg solidarng odpowiedzialnosé za
wykonanie umowy i wniesienie zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.
29.4. Pozostate kwestie odnoszace sie do umowy uregulowane sg w czesci I ninigjszej SIWZ.

30. Uniewaznienie postepowania.
30.1. Zamawiajacy uniewaini postepowanie o udzielenie niniejszego zamowienia w przypadkach:
a) nie zlozono zadnej oferty niepodiegajacej odrzuceniu,
b) cena najkorzystniejsze] oferty lub oferta z najniZszg ceng przewyisza kwote, ktdra
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zamawiajgcy zamierza przeznaczy< na sfinansowanie zamowienia, chyba ze zamawiajacy
moze zwiekszyC te kwote do ceny najkorzystnigjszej oferty;

c) wystapila istotna zmiana okolicznosci powodujaca, ?e prowadzenie postepowania lub
wykonanie zamdwienia nie lezy w interesie publicznym, czego nie mozna bylo wczesniej
przewidziec;

d) postepowanie obarczone jest niemozliwg do usuniecia wadg uniemozliwiajacg zawarcie
niepodlegajacej uniewaznieniu umowy w sprawie zamowienia publicznego.

e) Zamawiajacy moze uniewazni¢ postepowanie w przypadku jezeli podmiot/podmioty
biorace udziat w postepowaniu wplynely na jego wynik w sposob sprzeczny z prawem
lub Wytyeznym.

30.2.0 uniewaznieniu postepowania o udzielenie zamdwienia Zamawiajacy zawiadomi réwnoczesnie
wszystkich Wykonawcow, ktdrzy ubiegall sie o udzielenie zamdwienla, podajac uzasadnienie faktyczne |
prawne oraz opublikuje je na stronie internetowei.

31. Sposob porozumiewania sie Zamawiajacego z Wykonawcami.

Oéwiadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiajacy oraz Wykonawcy przekazujg pisemnie,
faxem |ub drogg elektroniczng. W przypadku drogi faksowej oraz poczty elektronicznej, kazda ze stron, na
z3danie drugiej, jest zobowigzana niezwlocznie potwierdzi¢ fakt otrzymania przestanej korespondendii.
Wszelkie wnioski, oswiadczenia, zawiadomienia oraz informacje przekazane za pomocg drogi faksowej lub
poczty elektronicznej uwaza sie za zioZzone w terminie, jezeli ich tres¢ dotarta do adresata przed uptywem
terminu i zostata niezwlocznie potwierdzona pisemnie. Za termin ten uwaza sie dni od poniedziatku do
pigtku (z wyjatkiem dni wolnych od pracy) w godzinach od 8:00-14:00. Wykanawca moZe zwracac sie do
Zamawiajgcego o wyjasnienia dotyczace wszelkich watpliwosci zwigzanych 2z SIWZ, sposobem
przygotowania i zlozenia oferty, kierujac swoje zapytania na pismie, faxem lub poczta elektroniczng pod
adres i numery kontaktowe podane na poczatku niniejszej SIWZ.

32. Podwykonawstwo.
Zamawiajacy zada wskazania przez Wykonawce w ofercie czeici zamowienia, ktdrej wykonanie zamierza
pawierzy¢ podwykonawcom. Wskazanie niniejszego nastapi w Formularzu Oferty.

33. Wysokosé zwrotu kosztéw udzialu w postepowaniu.
Zamawlajgcy nie przewiduje zwrotu kosztéw udziatu w postepowaniu

34. Informacgje o formalnosciach jakie powinny zosta¢ dopelnione po wyborze oferty w celu
zawarcia umowy.
34.1.Wykonawca, ktdrego oferta zostanie wybrana w terminie do 10 dni od dnia, w ktérym nastapi
rozstrzygniecie dostarczy Zamawiajgcemu:
a) 3 egzemplarze podpisanej przez siebie umowy wraz z zatgcznikami,
b) Dla Czesci I - kosztorys szczegGtowy — jedynie w celach informacyjnych,
c) umowe regulujgca wspotprace podmiotow wystepujacych wspdlnie do zamowienia (w
przypadku zaistnienia takiej okolicznosci),
d) harmonogram realizacji robét — wylacznie dla Czescl I,
e) projekty umdw z podwykonawcami — wytacznie dla Czesdi L.
34.2. Zamawiajacy zawrze umowe w terminach nie krétszych niz 10 dni, ale nie poZniej jednak niZ przed
uplywem terminu zwiazania oferta.

35. Wykaz zalacznikow do niniejszych IDW.
Zatacznikami do niniejszej IDW s3 nastepujace wzory:

Lp. Oznaczenie
Zatgcznika

=1. | Zalgcznik nr1 | Wzor Formularza Oferty.

Zatgcznik nr 2 | Wzér odwiadczenia Wykonawcy o spetnianiu warunkéw udziatu w postepowaniu.

Zatacznik nr 3 | Wzdr wykazu wykonanych robdt budowlanych.

Zalgcznik nr4 | Wzdr wykazu wykonanych ustug

Zalacznik nr 5 | Wzdr wykazu osdb przewidzianych do realizacji zaméwienia

Zatacznik nr 6 | Oswiadczenia o braku podstaw do wykluczenia.

Zalacznik nr 7 | Wykaz cen

Nazwa Zatgcznika

Nie o s w N

Wskazane w tabeli powyzej zataczniki Wykonawca wypetnia stosownie do tresci niniejszej IDW. Zamawlajacy
dopuszcza zmiany wielkosci pdl zatacznikéw oraz odmiany wyrazéw wynikajace ze zlozenia oferty wspdinej.
Wprowadzone zmiany nie moga zmieniac tresci zalacznikow.

Nazwa zaméwienia: Modernizacia Stagii Uzdatniania Wody w Debicy
= budowa zbiornika wody czystej .



Instrukcja dla Wykonawcéw IDW - Zalgezniki [IETR

Zalgcznik nr 1 — Wzér Formularza Oferty
FORMULARZ OFERTY na:

MODERNIZACIE STACII UZDATNIANIA woDY W DEBICY
= BUDOWA ZBIORNIKA WODY CZYSTET

Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiajacego 0 csssssssssssssssesssees

1. ZAMAWIAJACY:

Wodociagi Debickie Sp. z o.0.
ul. Kosynieréw Ractawickich 35
39-200 Debica

2. WYKONAWCA:

Niniejsza oferta zostaje zlozona przez:
Lp. Nazwa(y) Wykonawey(éw) Adres{y) Wykonawcy(w)

3. OSOBA UPRAWNIONA DO KONTAKTOW, ADRES DO KORESPONDENCII:

Imie i nazwisko
Adres

Nr telefonu

Nr faksu

Adres e-malil

4. Oiwiadczam/y, 2e  jestem/Smy:  mikroprzedsieblorstwem/  malym  przedsiebiorstwem/srednim
przedsiebiorstwem.!

UWAGA:

Mikroprzedsiebiorstwo: przedsiebiorstwo, ktdre zatrudnia mniel niz 10 osdb | ktdrego roczny obrdt lub roczna
suma bilansowa nie przekracza 2 milionow EUR.

Male przedsiebiorstwo: przedsiebiorstwo, ktore zatrudnia mniej niz 50 osdb i ktdrego roczny obrdt lub roczna
suma bilansowa nie przekracza 10 milionow EUR.

Srednie przedsiebiorstwo:  przedsiebiorstwa, kidre nie s3 mikroprzedsiebiorstwami  ani  malymi
przedsiebiorstwami [ ktdre zatrudniajg mniej niz 250 oscb i ktorych roczny obrot nie przekracza 50 milionow
EUR. Jub roczna suma bilansowa nie przekracza 43 miliondw EUR.

5. Ja (my) nizej podpisany(i) oswiadczam(y), ze:
1) zapoznatem sie z trescig SIWZ dla niniejszego zamdwienia,
2) gwarantuje wykonanie catosci niniejszego zamowienia zgodnie z tredcig: SIWZ, wyjasnien do SIWZ oraz
jej zmian,
3) cena mojej (naszej) oferty za realizacje catosd ninlejszego zamdwienia wynosi

Czeéé I — Modernizacja stacji uzdatniania wody w Debicy — budowa zbiornika wody czystej.

wynosi netto (bez VAT) D sasessnssssasnsssssns [PLN]
plus nalezny podatek VAT w wysokosci Lo AL [PLN]
Ceha'bhutthz2VAT, - - - 0 e - e o s | ahlnieaiiiaiaia [PLN] |

R T, [PLN]
Zupgwiazujg sie do udzielenia gwamng! i qul?jrpi SR L= P S | | Miesiecy
(minimalny wymagany okres gwarangji i rekojmi - 36 m-cy)

Zobowiazujemy sie wykonac zamowienia do: 31.10.2019r.

L Wykonawca skreéla niepotrzebne

Nazwa zaméwlenia: Modernizacla Stacjl U:Jamﬁﬁpdr w Debicy '
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Czesc II — Modernizacja stacji uzdatniania wody w Debicy — ustuga inspektora nadzoru dla czesci L.

wynosi netto (bez VAT) R PLNT

plus nalezny podatek VAT w wysokogci [—— AT [PLN]

Cena brutto z VAT T
stownie: | .. [PLN]

31.01.2020 .

Zobowigzujemy sie wykonaé zaméwienia do:

Wypehic¢ tylko na czes<, na ktére sklada sie oferte, pozostalg tabele przekreslic lub usungc.

4) akceptuje(emy) bez zastrzezen warunki platnosc/ przedstawione w Czesci 11 SIWZ

5) niniejsza oferta jest wazna przez 60 dni.

6) akceptuje(emy) bez zastrzezer wzdr umowy przedstawiony w Czesci II SIWZ,

7) w przypadku uznania mojej (naszej) oferty za najkorzystniejsza umowe zobowigzuje(emy) sie zawrzec
w miejscu i terminie jakie zostang wskazane przez Zamawiajgcego.

8) skladam(y) niniejsza oferte [we wiasnym imieniu] / [jako Wykonawcy wspdlnie ubiegajacy sie o
udzielenie zamowienia F

9) nle uczestnicze(ymy) jako Wykonawca w jakiejkolwiek innej ofercie zlozonej w celu udzielenie
ninlejszego zamodwienia,

10)Wykonawca informuje, Ze zgodnie z przepisami ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towardw
i ustug (tj. Dz.U. z 2017r. poz. 1221 ze zm.)%:

Wybdr ofert nie bedzie prowadzi¢ do powstania u Zamawiajacego obowiazku podatkowego
Wyhbor ofert bedzie prowadzi¢ do powstania u Zamawiajacego obowigzku podatkowego
w odniesieniu do nastepujacych towardw/ustug (w zaleznosci od przedmiotu zamdwienia):

Wartosc towarow / uslug (w zaleznosm nd przedmlotu zamownema) powodu;qca obowigzek podatkowy u
Zamawiajgcego to .. st s srssenensnssscsess 2§ NEHO,

/PDUE'.E'ENI " \

Drugi przypadek dotyczy Wykonawcow, ktorych oferty beda generowac obowigzek doliczania wartosci podatku
VAT do wartosci netto oferty, tj. w przypadku:
a) Wewnatrz-wspolnotowego nabycia towarow
b) Mechanizmu odwréconego obciazenia, o ktorym mowa w art. 17 ust. 1 pkt. 7 ustawy o podatku od
towardw i ustug
¢) Importu ustug lub importu towaréw, z ktdrymi wiaze sie obowiazek doliczenia przez Zamawiajacego
podatku VAT przy poréwnaniu cen ofertowych. )

11) zadne z informacji zawartych w ofercie nie stanowia tajemnicy przedsiebiorstwa w rozumieniu przepiséw
o zwalczaniu nieuczciwej konkurenc]i / wskazane ponizej informacje zawarte w ofercie stanowlg
tajemnice przedsieblorstwa w rozumieniu przepiséw o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji | w zwigzku
z niniejszym nie mogg byc one udostepniane, w szczegdinoscl innym uczestnikom postepowania®:

Strony w ofercie
Lp. Oznaczenie rodzaju (nazwy) informacji (wyrazone cyfra)
od do
1.
2.

W zalgczeniu oferty w zakresie wyjasnienia do tajemnicy przedsiebiorstwa przedstawiam na stronach

12)Oferta zostata zloZoNa N3 .....cceeeveneneenn. PONUMeErawanych stronach
13)Oferta zostala zabezpieczona wadium w wWysoKosG ............... W FOIMIE 1evverrcrrerecssessnsssssens

Wykonawca usuwa niepotrzebne,
Wykonawca usuwa niepotrzebne
¥ Wykonawca usuwa niepotrzebne.

Nazwa zamdwienia: Modernizagja Stacyi Uzdatniania Wody w Debicy
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prosimy o zwrot wadium (wniesionego w pienigdzu) na nastepujgcy rachunek:

14)Oswiadczam, ze wypelnitem obowiazki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODOY wobec
oséb fizycznych, od ktdrych dane osobowe bezposrednio lub posrednio pozyskatem w celu ubiegania sie

o udzielenie zamdwienia publicznego w niniejszym postepowaniu.
15)nie zamierzam(y) powierza¢ do podwykonania zadnej czesci ninigjszego zamdwienia/nastepujace czesci
niniejszego zamowienia zamierzam(y) powierzy¢ podwykonawcom] (Jezeli jest to wiadome, nalezy

podac rowniez dane proponowanych podwykonawcow)s:

Nazwa czescl zamdwienia

16)W5I<azuje/emy nastepujace dokumenty stanowigce zalaczniki niniejszej oferty:

T T TR T T L L T Y]

2 ..... CeesEessEreEeereseReereiEeeREeieReSRERERSeIERSERSRREIRS IRt et aRsenee s e ebesssnes

Podpis(y):
Nazwisko i imig osoby | Podpis(y) osoby(osob)
(os6b) upowaznionej (ych) | upowaznionej(ych) do : ; ;
Lp. Wyl?;r?:\.:ggéw) do podpisania niniejsze] | podpisania niniejszej wsﬁiﬁiﬁgw) Miegs;:tv;oéé
oferty w imieniu oferty w imieniu
Wykonawey(dw) Wykonawcy(ow)

" Wykonawca usuwa niepotrzebne.
“Nazwa zamdwienia: Modernizacia Stacji Uzdatniania Wody w Debicy
= budowa zbiornika wody czystef .
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Zatgcznik nr 2 Wzdr odwiadczenia Wykonawcy o spetnianiu warunkow udziatu w postepowaniu:

MODERNIZACIE STACII UZDATNIANIA wobDy w DEBICY.
— BUDOWA ZBIORNIKA WODY CZYSTEL.

Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiaglgcego  cevssssssssseesenen

1. ZAMAWIAJACY:

Wodociagi Debickie Sp. z o.0.
ul. Kosynieréw Raclawickich 35
39-200 Debica

2. WYKONAWCA:
Lp. Nazwa(y) Wykonawcy(ow) Adres(y) Wykonawcy(éw)

OSWIADCZAM(Y) ZE :
spetniam(y) warunki udzialu w postepowaniu o udzielenie zamdwienia:

1. posiadam(y) uprawnienia do wykonywania dziatalnosci lub czynnosci objetych niniejszym zamdéwieniem,
jezeli ustawy nakladaja obowigzek posiadania takich uprawnien;

2. posiadam(y) wiedze i doswiadczenie;

3. dysponuje(emy) odpowiednim potencjatem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania niniejszego
zamdwienia;

4. znajduje(en"ly) sie w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniajacej wykonanie niniejszego zamdwienia;

PODPIS(Y):
Podpis(y)
Nazwisko i imie osoby (osob) : ?nggrfi(:ns:'?) h)
: Nazwa(y) upowaznionej(ych) do Pgo gl isa’ﬂ‘{: Pieczeé(cie) | Miejscowost
s Wykonawey(éw) |podpisania niniejszej oferty w nlniejgzejpofeutyw Wykonawcy(ow) i data
imieniu Wykonawcy(ow) iieRid
Wykonawey(dw)

= Nazwa zamowienla: Modernizacja Stacji Uzdatniania Wedy w Debicy -
— budowa zbiornika wody czystej .
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Zalacznik nr 3 - Wzér wykazu wykonanych robét (dla czesci I) w postepowaniu na:

MobDERNIZA CJE STACII UZDATNIANIA wWoDY W DEBI cY.
= BUDOWA ZBIORNIKA WODY CZYSTE].
Nr referencyiny nadany sprawle przez Zamawiajagcege  ssssssssssssssssssssseees
1. ZAMAWIAJACY:
Wodociagi Debickie Sp. z o0.0.
ul. Kosynieréw Ractawickich 35
39-200 Debica

2. WYKONAWCA:

Lp. Nazwa(y) Wykonawcy({ow) Adres(y) Wykonawcy(dw)

WYKAZ WYKONANYCH ROBOT /DOSTAW
OSWIADCZAM(Y), ZE:

wykonatem({wykonalismy) nastepujace roboty/dostawy:

¢ i Odbiorca
WielkosC b edmiot rob pata wykonania nazwa,
Lp. ?:;;V; E:::g;vyéé wraz z Iﬁrétklz'lty poczatek | zakonczenie a(drﬁ's, nr Wyk::azx:(éw) Uwagi

kontraktu jej opisem (data) (data) | telefonu do

kontaktu)
1.
2.
3.

UWAGA — Wykonawca jest zobowigzany dostarczy¢ dokument potwierdzajacy, ze roboty zostalty wykonane
zgodnie z zasadami sztuki budowlanej | prawidtowo ukoriczone, natomiast dostawy wykonano nalezycie.
Brak dokumentu lub dokument niepotwierdzajgcy, ze roboty zostaly wykonane zgodnie z zasadami sztuki
budowlane;j i prawidtowo ukoniczone lub nalezycie dla dostaw, skutkuje nie uznaniem przez Zamawiajgcego
wykonania tej roboty.

PODPIS:

Padpis(y)

Nazwisko i imie osoby (aséb)|  959DY(0sSb)

e upowaznionej(ych) ; o o
Nazwa(y) upowaznionej(ych) do do podpisania Pieczec(cie) Miejscowosc

Lp. :
Wykonawcy(éw) |podpisania niniejszej oferty w| .. .7 Wykonawcy(éw) i data
imieniu Wykonawcy(éw) "'"'E]f:ﬁé :iffrty W
Wykonawcy(6w)

R o Nazwa zamowlenla: Modernizacgia Stacyi Uzdatniania Wody w Debicy
— budowa zbiornika wody czystej .
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Zatacznik nr 4 - Wzér wykazu wykonanych ustug (dla czeéci IT) w postepowaniu na:

MODERNIZACIE STACII UZDATNIANIA WoDY W DEBICY
— BUDOWA ZBIORNIKA WODY CZYSTEL

Nr referencyiny nadany sprawie przez Zamawiajgcegqo  ciiessssssisssssssssssins
1. ZAMAWIAJACY:

Wodociagi Debickie Sp. z o0.0.

ul. Kosynierow Raclawickich 35

39-200 Debica

2. WYKONAWCA:

Lp. Nazwa(y) Wykonawcy(dw) Adres(y) Wykonawcy(éw)

WYKAZ WYKONANYCH USLUG
OSWIADCZAM(Y), ZE:

wykonatem(wykonalismy) nastepujace ustugi:

- o Data wykonania ?dbiﬂ"fiﬂ
. 73 rzedmiot ustug nazwa,
L.p. TIE}ZL‘;M? V:ﬂi;osc wraz z krétkim je | Poczatek | zakonczenie| adres, nr W k::;:z(éw) Uwagi
g it f opisem (data) (data) | telefonudo |7
kontaktu)
1.
2.
3.

UWAGA - Wykonawca jest zobowigzany dostarczy¢ dokument potwierdzajgcy, ze ustugi wykonano
nalezycie. Brak dokumentu lub dokument niepotwierdzajacy, ze ustugi zostaly wykonane nalezycle, skutkuje
nie uznaniem przez Zamawiajacego wykonania tej roboty.

PODPIS:
Nazwisko i imig osoby | Podpis(y) osoby(osob) 2
OSlfib) upowaznionej(ych) | upowaznionej(ych) do . f Miejscowo:
Nazwa(y) ( S iR Pieczed(cie)
Lp. do podpisania niniejszej | podpisania niniejszej :
Wykonawcy(Sw) oferty w imieniu oferty w imieniu Wykanawcy(ow) i data
Wykonawcy(ow) Wykonawcy(ow)

=== Nazwa zamowienia: Modernizacia Stacji Uzdatniania Woedy w Debicy
— budowa zbiornika wody czystej .
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Zatacznik nr 5 — Wzér wykazu oséb, ktdre beda wykonywac zamdwienie:
MoDERNIZA CJE STACII UZDATNIANIA WoDY W DEBIC‘Y
= BUDOWA ZBIORNIKA WODY CZYSTED.

Nr referencyiny nadany sprawie przez Zamawigjacego  cosssssssssssssssssssss
1. ZAMAWIAJACY:

Wodociagi Debickie Sp. z o.0.

ul, Kosynieréw Ractawickich 35

39-200 Debica

2. WYKONAWCA:

Lp. Nazwa(y) Wykonawcy(6w) Adres(y) Wykonawcy(dw)

OSWIADCZAM(Y) ZE :
dysponuje  lub  bede dysponowat nizej wymienionymi osobami, ktore beda uczestniczyc
w wykonywaniu zamowienia, o kwalifikacjach zawodowych uprawniajgcych do sprawowania samodzielnych
funkeji technicznych w budownictwie w rozumieniu ustawy z dnia 07.07.1994r. Prawo budowlane (. Dz.U. z
2017 r. poz. 1332 z péin. zm.) lub uprawnionymi do sprawowania samodzielnej funkcji na podstawie odrebnych
przepisow prawa, tj. posiadajacymi uprawnienia budowlane bez ograniczen do kierowania robotami budowlanymi

w nizej wymienionych specjalnosciach:

Osoba przewidziana do wykonania zaméwienia

= Zakres Podstawa do

LP, Zakss niﬂ?s'kn wykonywanych | Wyksztatcenie | Doswiadczenie | dysponowania
czynnosci osobg przez

Wykonawce

* Podac informacie nt. wyksztatcenia
Zamawiajgcy dopuszcza mozliwose przedstawienia przez Wykonawce osoby lub osob tgczacych zakresy
wymienione powyzZef — w zaleznosci od posiadanych uprawnier.

PODPIS(Y):
Nazwisko i imig osoby | Podpis(y) osoby(osob)
L Nazwa(y) (oséb) UpSweanionellych) ({lpoweenianejtyc)|do Pieczed(cie) Miejscowosci
p- Wykonawey(6w) do podpisania niniejszej | podpisania niniejszej Wykonawcy(éw) e
Y oferty w imieniu oferty w imieniu )

Wykonawcy(6w) Wykonawcy(dw)

Nazwa zamdwlenla: Modernizacja Stacyi Uzdatniania Wody w Debicy ] -
— budowa zbiornika wody czystej .



Instrukcja dla Wykonawcéw IDW - Zalgczniki [Z500 00

Zataeznik nr 6 — Oéwiadczenie braku podstaw do wykluczenia w zamoéwieniu na:

MODERNIZACIE STACII UZDATNIANIA woby w DEBICY
= BUDOWA ZBIORNIKA WODY CZYSTED.

Nr referencyiny nadany sprawie preez Zamawidigeege  sesssssssesssssssssssssssssessses
1. ZAMAWIAJACY:

Waodociagi Debickie Sp. z 0.0.
ul. Kosynieréw Raclawickich 35

39-200 Debica
2. WYKONAWCA:
Lp. Nazwa(y) Wykonawcy(éw) Adres(y) Wykonawcy(ow)
OSWIADCZAM, ZE:

Nie podlegam wykluczeniu z postepowania o udzielenie zamdwienia, poniewaz nie jestem:

1) wykonawca, ktory nie wykazat spelniania warunkéw udziatu w postepowaniu lub nie zostat zaproszony do
negocjagji lub zlozenia ofert wstepnych albo ofert, lub nie wykazat braku podstaw wykluczenia;

2) wykonawca bedacym osobg fizyczna, ktdrego prawomocnie skazano za przestepstwo:

a) o ktdrym mowa w art. 165a, art. 181-188, art. 189a, art. 218-221, art. 228-230a, art. 250a, art. 258
lub art. 270-309 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. — Kodeks karny (Dz. U. z 2018 r. poz. 1600) lub art. 46
lub art. 48 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2018 r. poz. 1263),

b) o charakterze terrorystycznym, o ktérym mowa w art. 115 § 20 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. —
Kodeks karny,

c) skarbowe,

d) o ktérym mowa w art. 9 lub art. 10 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania
wykonywania pracy cudzoziemcom przebywajgcym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej (Dz. U. poz. 769);

3) wykonawca, ktorego urzedujacego czlonka jego organu zarzadzajgcego lub nadzorczego, wspdlnika spotki w
spbice jawnej lub partnerskiej albo komplementariusza w spotce komandytowej lub komandytowo-akeyjnej
lub prokurenta prawomocnie skazano za przestepstwo, o ktdrym mowa w pkt 2;

4) wykonawca, wobec ktdrego wydano prawomacny wyrok sadu lub ostateczng decyzje administracyjng o
zaleganiu z uiszczeniem podatkdw, oplat lub sktadek na ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne, chyba ze
wykonawca dokonat platnosci naleznych podatkow, optat lub sktadek na ubezpieczenia spoleczne lub
zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawart wigzgce porozumienie w sprawie splaty tych
naleznosdi;

5) wykonawca, ktory w wyniku zamierzonego dziatania lub razacego niedbalstwa wprowadzit zamawiajgcego w
btad przy przedstawieniu informacji, Zze nie podlega wykluczeniu, spetnia warunki udziatu w postepowaniu
lub obiektywne i niedyskryminacyjne kryteria, zwane dalej , kryteriami selekeji®, lub ktdry zatait te informacje
lub nie jest w stanie przedstawi¢ wymaganych dokumentéw;

6) wykonawca, ktory w wyniku lekkomyslnosci lub niedbalstwa przedstawit informacje wprowadzajace w blad
zamawiajgcego, moggce mieC istotny wplyw na decyzie podejmowane przez zamawlajacego w
postepowaniu o udzielenie zamdwienia;

7) wykonawca, ktory bezprawnie wplywat lub prébowat wplynac na czynnosci zamawiajgcego lub pozyskac
informacje poufne, mogace da¢ mu przewage w postepowaniu o udzielenie zaméwienia;

8) wykonawca, ktéry brat udziat w przygotowaniu postepowania o udzielenie zaméwienia lub ktorego
pracownik, a takZe osoba wykonujaca prace na podstawie umowy zlecenia, o dzieto, agencyjnej lub innej
umowy o Swiadczenie ustug, brat udziat w przygotowaniu takiego postepowania, chyba Ze spowodowane
tym zaktocenie konkurencji moze by¢ wyeliminowane w inny sposéb niz przez wykluczenie wykonawcy
z udziatu w postepowaniu;

9) wykonawca, ktory z innymi wykonawcami zawart porozumienie majgce na celu zakldcenie konkurencii
miedzy wykonawcami w postepowaniu o udzielenie zamdwienia, co zamawiajacy jest w stanie wykaza¢ za
pomocy stosownych sradkéw dowadowych;

10)wykonawca bedacym podmiotem zbiorowym, wobec ktérego sad arzekt zakaz ubiegania sie o zamdwienia
publiczne na podstawie ustawy z dnia 28 paZdziernika 2002 r. o adpowiedzialnosci podmiotow zbiarowych
za czyny zabronione pod grozbg kary (Dz. U. z 2015 r. poz. 1212, 1844 | 1855 oraz z 2016 r. poz. 437 i

544);
Nazwa zamdwlenla: Modernizagia Stacii Uzdatniania Wody w Debicy
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11)wykonaweca, wobec ktérego orzeczono tytutem srodka zapobiegawczego zakaz ubiegania sie o zamdwienia

publiczne;

12)wykonawcami, ktérzy nalezac do tej samej grupy kapitaloweij, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r.
o ochronie konkurengji i konsumentdw (Dz. U. z 2015 r. poz. 184, 1618 i 1634), zlozyli odrebne oferty,
oferty czesciowe lub wnioski o dopuszczenie do udzialu w postepowaniu, chyba ze wykaza, ze istniejgce
miedzy nimi powigzania nie prowadzg do zakldcenia konkurencji w postepowaniu o udzielenie zamdwienia..

PODPIS:
Nazwisko i imie osoby | Podpis(y) osoby(osdb)
(os6b) upowaznionej(ych) | upowaznionej(ych) do . Pi "
Nazwa(y) Pieczec(cie) | Miejscowosc i
Lp. Wykorawei(ow) do p‘;grp‘:;axl?mr}llangﬁszej podpisania niniejszej Wiplonamcyow) e

Wykonawcy(éw)

oferty w imieniu
Wykonawcy(dw)

Nazwa zamowienia: Modernizagia Stagi Uzdatniania Wody w Debicy
= budowa zbiornika wody czystej .
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Zatgeznik nr 7 Wykaz cen (dla czedei I) z postepowania na:

MODERNIZACIE STACII UZDATNIANIA wopy w DEBICY
— BUDOWA ZBIORNIKA WODY CZYSTED,

Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiaiacego — seessesssesssessees

: 18 ZAMAWIAJACY:

Wodociagi Debickie Sp. z 0.0,
ul. Kosynierow Raclawickich 35

39-200 Debica
2. WYKONAWCA:
Lp. Nazwa(y) Wykonawcy(ow) Adres(y) Wykonawcy(ow)
CZESCI:
MODERNIZACIA STACII UZDATNIANIA WODY W DEBICY — BUDOWA ZBIORNIKA WODY CZYSTEJ:
Wartosé
: .} Sposdb Jednostka

Lp. | Nr zadania Wyszczegolnienie elementu

rozliczenia miary netto (z})
I Wybudowanie zbiornika wody

czystej o pojemnosci do 3000 m3 | YEEAH 1 komplet

1 Zbiornik wody czystej, w tym: ryczatt 1 komplet
1.1 mﬂ% a"g:r‘:;’tazf wyburzenie budynku ycsalt 1 kofplet
1.2 przebudowa napowietrzney finif SN ryczalt 1 komplet
1.3 wykonanie zbiornika ryczatt 1 komplet
1.4 wyposazenie technologiczne zbiornika ryczatt 1 komplet
15 1 plac postojowy ryczatt 1 kamplet
2 Rurociag przesytowy zbiornik wody

czystej — pompownia wysokiego

ttoczenia (woda chlorowana) W5 — fycuat. Lkemples

| W15, W13-W6

3 Ruraciag przesytowy zbiornik wody

czystej — pompownia wysokiego

ttoczenia (woda niechlorowana) W1 — Bytenit Alkompie:

W3, Wd - w2
4 Wykonanie rurociggu gazowego ryczait 1 komplet
5 m;r;nanle instalagji elektrycznej i ryczalt 1 komplet
II Wymiana pomp wraz z

przetwornicami czestotliwosci w

pompowni poéredniej zasilajace]j tyceatt L Xomiplat

nowy zbiornik wody czystej
1 I;Rg;?é:idﬁ;technolnglczne pompownia ryczalt 1 komplet
2 = Pompa nr 1 ryczatt 1 komplet
3 Pompa nr 2 ryczalt 1 komplet
4 Pompa nr 3 ryczatt 1 komplet
5 \A\:Z;iname instalagji elektrycznej i ryczatt 1 komplet
6 System do wizualizacji pracy urzadzen ryczalt 1 komplet

Nazwa zamdwienia: Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w Debicy
= budowa zbiornika wody czystej .
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III Przeniesienie miejsca dozowania
$érodka do dezynfekcji wody ryczalt 1 komplet
12 czystej
1 Wezet dozowania Srodka do
damyrtekei ryczatt 1 komplet
v Przebudowa budynku filtréw
13 weglowych wraz z czesciowa ryczakt 1 komplet
rozbiorka
1 Roboty elewacyjne i remont dachu ryczalt 1 komplet
RAZEM netto (do przeniesienia do druku oferty):
RAZEM VAT (do przeniesienia do druku oferty): | %
RAZEM brutto (do przeniesienia do druku oferty):
Slownie brutto: |
PODPIS(Y):

Nazwisko i imie osoby | Podpis(y) osoby(osab)

6b) upowaznionej(ych) | upowaznionej(ych) do ; Migjscowosc
Nazwa(y) | (©S0D) upowaznionej(yck aznionej(ych) do | e e cie)
Lp. do podpisania niniejszej | podpisania niniejszej
Wykonawcy(6w) oferty w imieniu oferty w imieniu Wykonawcy(w) i data
Wykonawcy(ow) Wykonawcy(ow)

" Nazwa zambwienia: Modernizacfa Stacji Uzdatniania Wody w Debicy
= budowa zbiornika wody ezystej .
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CZESC II — Wz6r umowy (WU)

WZOR UMOWY

Nazwa zamdwienia: Modernizacja stacji uzdatniania wody w Debicy — budowa zbiornika _
wody czystej .
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Fundusze ‘ :
ﬁ Europejskie ] ngsckzapospnllta ( ) _ Unia Europejska m

Infrastruktura i Srodowiska Fundusz Spdjnodci

. 20.0
WODOCIAGI DEBICKIE

Wzér umowy na czesc I zamowienia

UMOWA nr ...../2018

Zawarta W dnid .o w Debicy pomiedzy:

~Wodociagi Debickie” Sp. z 0. 0. ul. Kosynieréw Raclawickich 35, 39-200 Debica wpisang do rejestru
przedsiebiorcow przez Sad Rejonowy w Rzeszowie, XII Wydzial Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego pod
nr KRS 0000044893, posiadajgca numery NIP:872-000-42-72 oraz REGON: 850489543,

zwanym dalej Zamawiajgcym, ktdrego reprezentuja:

Jacek Gil - Prezes Zarzadu

g,

..................... T e T T

{ nazwa podmiotu bgdacego wykonawes )

TNAJACYIT SWE STEOZIIG W i iy i i o e iy S R 5 R s T R R Ry S
reprezentowanym przez:

zwanym dalej Wykonawca.

§1

POSTANOWIENIA OGOLNE

1.

Skroty

1) BIOZ - Bezpieczenstwo i ochrona zdrowia,

2) KC - Kodeks Cywilny,

3) Pr Bud - Prawo budowlane,

4) UPzp — Prawo zamowien publicznych,

5) SIWZ - Specyfikacja istotnych warunkow zamowienia,

6) STWIORB - Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robdt budowlanych.

Definicje

1) Dokumentacja projektowa — zbidr dokumentéw stuzacych do opisu i realizacji przedmiotu Umowy,
obejmujacy w szczegdlnosci:

a) Projekt budowlany,
b) Projekty wykonawcze,
c) Informacje BIOZ.

2) Dziennik budowy - urzedowy dokument w rozumieniu Pr Bud oraz aktéw wykonawczych do tej
ustawy, przeznaczony do rejestracji w formie wpisdw robdt budowlanych, stanowigcych przedmiot
Umowy oraz wszelkich innych zdarzen i okolicznosci, zachodzacych w toku ich wykonania i majacych
znaczenie przy ocenie technicznej prawidlowosci realizacji przedmiotu Umowy.

3) Dni robocze - poniedzialek - pigtek w godzinach od 7:00 do 15:00.

4) Harmonogram rzeczowo — finansowy — sporzadzone przez Wykonawce zestawienie okreslajgce w
porzadku chronologicznym ramy czasowe wykonania catosci, poszczegdinych czesci i rodzajéw robdt
objetych przedmiotem Umowy, wraz z szacunkiem przerobu | platnosc, przy uwzglednieniu
wykorzystania do ich realizacji okredlonych zasobdw ludzkich | okreslonych zasobéw materiatowych.

5) Inspektor Nadzoru — podmiot odpowiedzialny za zarzadzanie | nadzdér nad robotami bedacymi
przedmiotem Umowy.

6) Kierownik budowy — osoba fizyczna, posiadajaca odpowiednie kwalifikacje do kierowania budowa,
wskazana i upowazniona przez Wykonawce, zaakceptowana przez Zamawiajgcego i zgloszona przez
Inwestora — Zamawiajacego do parnstwowego nadzoru budowlanego, zgodnie z przepisami Pr Bud.

7) Kontrakt - gdziekolwiek w dokumentacji uzyto sformutowania Kontrakt — nalezy przez to rozumied
niniejsza umowe,

8) Materialy — surowce | inne wyraby budowlane, ktdre majg by wykorzystane przy wykonywaniu robdt,
w standardzie okreSlonym w Dokumentac)l projektowej oraz STWIORB, a w przypadku braku

Nazwa zamowlenla: Modernizacia Stagji Uzdatniania Wody w Debicy
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Wzér umowy (WU)EEEIIT

stosownych wytycznych co do standardu, zgodnym z przeznaczeniem i rodzajem robét, do ktorych

wykonania maja zostac zastosowane.

9) Nadzér autorski — zespdt czynnosci polegajacych na stwierdzaniu w toku wykonywania robot
budowlanych zgodnosci realizacji z dokumentacjy projektowa oraz uzgadnianiu mozliwosci
wprowadzania rozwigzan zamiennych w stosunku do przewidzianych w dokumentagji projektowe;.

10)Oferta — pisemne oswiadczenie ziozone przez Wykonawce w przedmiocie wykonania robét budowlanych
stanowiacych przedmiot Umowy, zgodnie z postanowieniami SIWZ, w szczegdlnosci postanowieniami

Dokumentacji projektowej | STWIORB, ziozone Zamawiajgcemu w ramach postepowania o udzielenie

zamodwienia publicznego prowadzgacego do zawarcia Umowy.

11)Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca — osoba fizyczna, prawna lub jednostka organizacyjna
nieposiadajaca osobowosci prawnej, ktora:

a) zawarla z Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszym Podwykonawcy zaakceptowang przez
Zamawiajacego Umowe o podwykonawstwo na wykonanie czesci robdt budowlanych stuzacych
realizacji przez Wykonawce przedmiotu Umaowy albo

b) =zawarla z Wykonawea przediozong Zamawiajgcemu Umowe o podwykonawstwo, ktérej
przedmiotem sa dostawy lub ustugi, stanowlace czes¢ zamdwienia publicznego, z wylaczeniem
uméw o podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 0,5% wartosc Umowy, oraz uméw o
podwykonawstwo, ktdrych przedmiot zostat wskazany w SIWZ jako niepodlegajacy obowigzkowi
przediozenia Zamawiajgcemu.

12) Program naprawczy — opracowany przez Wykonawce i uzgodniony z Zamawiajacym plan dziatan
majacy na celu nadrobienie opdznien powstatych z winy Wykonawcy i dotrzymanie Terminu wykonania
robét, obejmujacy w szczegdinosci:

a) propozycje nowych termindw realizacji poszczegdinych etapéw robdt, ktérych termin wykonania
juz uplynat, a ktére nie zostaly jeszcze zrealizowane, lub ktérych termin wykonania jest zagrozony
w zaktualizowanym Harmonogramie rzeczowo-finansowym,

b) wskazanie konkretnych Srodkdéw i metod (m. In. reorganizacja sposobu wykonywanla robdt
poprzez zwiekszenie zaangazowania sprzetu, personelu, Podwykonawcdw lub zwigkszenie
zaangazowania zasobow finansowych Wykonawcy), ktdrych zastosowanie pozwaoli na dotrzymanie
nowych termindw realizacji poszczegdlnych etapdw robdt oraz Terminu wykonania robot
poszczegllnych etapow, przyjetych w przedkladanym zaktualizowanym Harmonogramie
rzeczowo-finansowym.

13)Program zapewnienia jakosci - sporzadzony przez Wykonawce dokument przekazywany
Zamawiajgcemu i podlegajacy akceptacji przez Zamawiajgcego opisujgcy zasady dziatania systemu
zapewnienia jakosci wykonywanych robdt, w szczegdlnosci organizacje kontroli jakosci. Program
opracowany zgodnie z postanowieniami odpowiednich ST-00.

14) Sita wyisza - wydarzenie lub okolicznos¢ o charakterze nadzwyczajnym, na ktdrg ani Zamawiajgcy
ani Wykonawca nie majg wplywu; wystapieniu ktdrej Wykonawca, czy Zamawiajacy, dziatajac
racjonalnie, nie mogli zapoblec przed zawarciem Umowy; ktdrej, w przypadku jej wystgpienia,
Wykonawca anl Zamawilajacy, dziatajac racjonalnie, nie mogli uniknaé lujej przezwyciezy¢ oraz ktdra
nie moze by¢ zasadniczo przypisana Wykonawcy ani Zamawliajagcemu. Specyfikacja techniczna
wykonania i odbioru robét budowlanych (STWIiORB) — dokument przekazywany Wykonawcy
przez Zamawiajgcego w celu realizacii Umowy, zawierajgcy zbiory wytycznych | wymagan
okreslajgcych warunki i sposoby wykonywania, kontroli i odbioru robdt budowlanych, okreslonych w
Dokumentagji projektowe;j.

15) Teren budowy - obszar, na ktdrym prowadzone s3 roboty budowlane stanowigce przedmiot Umowy —
plac budowy wraz z przestrzenig zajmowang przez urzgdzenia Zaplecza budowy.

16) Teren prowadzenia robét — obszar wyznaczony przez Zamawiajacego obejmujacy Teren budowy i
obszar, po ktorym poruszac sle moga pracownicy | maszyny Wykonawcy.

17) Termin wykonania robét - termin okreSlony w Umowie, do uplywu ktdrego Wykonawca
zobowigzany jest zakonczyC wszystkie roboty objete Umowa (fgcznie z uzyskaniem efektu
ekologicznego oraz decyzji pozwolenia na uzytkowanie).

18) Umowa o podwykonawstwo - pisemna umowa o charakterze odplatnym, ktorej przedmiotem sa
ustugi, dostawy lub roboty budowlane, stanowiace czes¢ przedmiotu Umowy, zawierana pomiedzy
Wykonawcg a Podwykonawca, a takze pomiedzy Podwykonawcag a dalszym Podwykonawca lub
pomiedzy dalszymi Podwykonawcami.

19) Wada — jawne lub ukryte wilasciwoscl tkwiace w stanowigcych przedmiot Umowy robotach
budowlanych, utworach powstatych w zwigzku z wykonaniem przedmiotu Umowy lub w jakimkolwiek
ich elemencie, powodujace niemoznos¢ uzywania lub korzystania z przedmiotu Umowy zgodnie z
przeznaczeniem; zmniejszenie wartosci przedmiotu Umowy; obnizenie stopnia uzytecznosci przedmiotu
Umowy; obnizenie jakosci lub inne uszkodzenia w przedmiocie Umowy.

20) Wykonawca - strona Umowy zobowigzana do wykonania przewidzianych Umowa robdt budowlanych
zgodnie z Dokumentacja projektowa, przepisami prawa powszechnie obowiazujacego i zasadami
wiedzy technicznej.

Nazwa zamdwienia: Modernizacia Stacii Uzdatniania Wody w Debicy
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21) Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy - zabezpieczenie wniesione przez Wykonawce
przed zawarciem Umowy w celu pokrycia ewentualnych roszczen Zamawiajgcego z tytutu niewykonania
lub nienalezytego wykonania Umowy, w jednej lub w kilku formach wybranych przez Wykonawce
sposrdd form wskazanych w SIWZ,

22) Zamawiajacy - Strona Umowy zlecajaca wykonanie robdt budowlanych bedacych przedmiotem
Umowy, zobowigzana do dokonania wymaganych Umowa oraz przez wlasciwe przepisy, czynnosci
umozliwiajacych Wykonawcy realizacie Umowy, w szczegolnoSci zwigzanych z dostarczeniem
Dokumentacji projektowej oraz innych dokumentdw niezbednych do realizacji Umowy oraz do
odebrania zrealizowanych robdt i zaptaty umdwionego wynagrodzenia.

23) Zaplecze budowy — czes¢ Terenu budowy wraz z jej urzadzeniami, przeznaczona na zaplecze
socjalno-biurowe Wykonawcy (media dla zaplecza socjalno-biurowego Wykonawca zapewnia we
wiasnym zakresie tj. Zamawliajgcy wskazuje miejsce podigczenia do istniejacych na terenie medidw, a
Wykonawca zapewnia opomiarowanie. Koszty medidw beds refakturowane lub fakturowane przez
Zamawiajacego na Wykonawcy), a takie na skladowanie przez Wykonawce materiatdw, sprzety, itp.

3. Interpretacje

1) Postanowienia Umowy sa interpretowane na podstawie przepisow prawa polskiego.

2) liekroC pojecie uzyte jest w liczbie pojedynczej, dotyczy to rowniez uzytego pojecia w liczbie mnogiej
i odwrotnie chyba, ze z okreslonego uregulowania wynika wyraznie cos innego.

3) Integralng czescig Umowy sg zatgczniki do Umowy.

4) Dla celow interpretacji beda miaty pierwszenstwo dokumenty zgodnie z hierarchig okreslong w SIWZ -
Cz. III OPZ.

4, Sposéb komunikowania sie Stron

1) Wszelkie zawiadomienia, zapytania lub informacje odnoszace sie do lub wynikajace z realizaci
Przedmiotu umowy, przekazywane bedg na plémie | dostarczane (przekazywane): osobiscle (za
pokwitowaniem), wysytane poczts lub kurierem za potwierdzeniem odbioru pisemnie, pocztg
elektroniczng lub faksem (otrzymujacy potwierdza zwrotnie przekazujgcemu fakt ich otrzymania w
formie pisemnej).

2) Wszelka korespondencja migdzy stronami umowy lub miedzy Wykonawcg a Inspektorem nadzoru
powinna powolywac sie na tytut umowy i jej numer.

3) Kurespondenqa naleiy kierowac na wskazane adresy

Imra | NGZWISKO: . revvevvsesremesesmessseseesemsesseseseseesmeseseees
AdrES: e s
TelafOr: iiaasieseiosame e ik s isaainss
Fade ~ R R
eemmall s R
Korespondencja kierowana do Wykonawey:

Imig i Nazwisko ...
Adres:
Telefon:
Fax:
e-mail: .

4) Zmiana danych wskazanych powyzej nle stanowl zmiany Umowy | wymaga jedynie pisemnego
powiadomienia drugiej Strony.

5) Strony oswiadczajg, e w przypadku niepodjecia korespondencjii wystanej na adresy wskazane
w niniejszej umowie lub w powiadomieniach o ich zmianie, takie nadestanie bedzie uznawane przez
Strony jako doreczenie korespondencji, a oSwiadczenia w niej zawarte za zlozone z uptywem 14 dnia
od daty nadania.

6) Wszelkie wpisy do Dziennika budowy moga by¢ dokonywane przez osoby do tego upowaznione | beda
traktowane odpowiednio jako: zatwierdzenia, informacje, polecenia lub zgody przekazane zgodnie
Z postanowieniami ust. 4 pkt. 1).

5. Solidarna odpowiedzialnos¢ konsorcjantéw (fefelf dotyczy, w przypadku braku konsorcium — opis
usunac).

1) Jezeli Wykonawca jest Konsorcjum, wdwczas podmioty wchodzace w sktad Konsorcjum sg solidarnie
odpowiedzialne przed Zamawiajgcym za wykonanie Umowy i za wniesienie zabezpieczenia nalezytego
wykonania Umowy.

2) Wykonawcy wchodzacy w sklad Konsorcjum zobowiazani sa do pozostawania w Konsorcjum przez caly
czas trwania Umowy, tacznie z okresem gwarancji jakosci | rekajmi za Wady.

3) Konsorcjum zobowigzuje sie do przekazania Zamawiajgcemu kopil umowy regulujgcej wspdiprace
podmiotéw wchodzacych w sktad Konsorcjum, ktore wspdlnie podjely sie wykonania przedmiotu
Umowy, i jej zmian, w tym zawierajgcej informacje za wykonanie jakich robdt budowlanych w ramach
Umowy odpowiada kazdy z uczestnikow Konsorcjum.

Nazwa zamowienia: Modernizagia Stagi Uzdatniania Wody w Debicy
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4) Lider Konsorcjum jest upowazniony do podejmowania decyzji, skladania i przyjmowania odwiadczen woli
w imieniu | na rzecz kazdego z podmiotéw wechodzacych w skiad Konsorcjum w zakresie wskazanym w
petnomocnictwach potrzebnych do realizagji Umowy i przedtozonych Zamawiajgcemu. Upowaznienie to
moze zosta¢ zmienione za zgody Zamawiajacego.

5) W przypadku rozwigzania umowy Konsorcjum przed uptywem okresu gwarangji i rekojmi za wady
Zamawlajacy jest uprawniony do Zgdania wykonania catosci lub czesci robdt wynikajacych z Umowy od
wszystkich, niektérych lub jednego z czlonkéw Konsorcjum.

§2 PRZEDMIOT ZAMOWIENIA

W rezultacie przeprowadzonego przez Zamawiajgcego postepowania o udzielenie zamdwienia znak
........................ w wyniku wyboru oferty najkorzystniejszej oraz w oparciu o Regulamin udzielania zamdwien
. publicznych w ,Wodociagach Debickich” Sp. z o.0. dla zadan wspoHinansowanych ze Srodkow Unii Europejskiej,
dia ktérych nie stosuje sie przepiséw ustawy Prawo zaméwieri publicznych, Zamawiajacy zleca, a Wykonawca
przyjmuje do wykonania czes¢ 1 Zadanie 4 pn.

MODERNIZACIA STACII UZDATNIANIA WODY W DEBICY
— BUDOWA ZBIORNIKA WODY CZYSTE]

1. Zamdwienie abejmuje wykonanie robét budawlanych obejmujacych:
1) Budowe zbiornika wody czystej o pojemnosci do 3000 m? wraz z ruraciggami technologicznymi,
placem postojowym, zasilaniem | automatykg — Zadanie 1,
2) Wymiane pomp wraz z przetwornicami czestotliwosci w pompowni posredniej zasilajacej
nowy zbiornik wody czystej wraz z zasilaniem i automatyka - nominalne parametry pracy pomp: Q
= 360,0 m3/h przy H=10,0 m H;0 - 3kpl. pomp. - Zadanie 11,
3) Przeniesienie miejsca dozowania srodka do dezynfekcji wody czystej - dla nowo
powstatego uktadu pompowania i magazynowania wody — Zadanie 12:
a) rurocigg stalowy DN400 - 4,50m, Rurociag stalowy DN200 ~ 1,70m,
b) rurociag doprowadzenia srodka do dezynfekeji do zbiornika DN20 — 35,00m,
c) ruraciag z rur ze stali nierdzewnej, przelew z komory wewn. do zewn DN400 - 4,5m,
4) Raoboty rozbidrkowe i remontowe — Zadanie 13:
a) rozbidrka budynku filtréw weglowyc. Dane techniczne czescl wyburzanej:

powierzchnia zabudowy — 296,8 m2,

powierzchnia uzytkowa — 277,7m2,

kubatura — 2269,9 m3,

dlugosc elewagji — 18,78 m,

szerokosc elewacji — 15,80 m,

« wysokos¢ maksymalna — 7,95 m.
b) remont elewacji budynku - Energetyczno-Socjalnego Pompowni Posredniej po rozbidrce
Budynku Filtrow Weglowych.

2. Przedmiot zamdwienia jest wspdifinansowany ze érodkéw Funduszu Spdjnosci w ramach Programu
Operacyinego Infrastruktura | Sradowiska na lata 2014-2020, dziatanie 2.3 ,Gospodarka wodno-sciekowa w
aglomeracji”, o5 priorytetowa II ,Ochrona frodowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu”, umowa o
dofinansowanie nr POIS.02.03.00-00-0019/17-00, nazwa projektu ,Rozwdj gospodarki wodno-Sciekowej
Miasta Debica z modernizacjg stacji uzdatniania wody”.

3 TERMIN REALIZACII

Termin zakonczenia ustala sie na dzief 31.10.2019 r,
Wykonawca zobowigzany jest do wykonania robdt bedacych przedmiotem Umowy zgodnie z
harmonogramem rzeczowo-finansowym.

§
1. Termin rozpoczecia realizacji przedmiotu umowy ustala sie na dzien jej podpisania.
2
3

§4 PRZEKAZANIE TERENU BUDOWY

1. Zamawiajgcy zobowiazuje sie dostarczy¢ Wykonawcy dokumentacie projektowa, ktdra szczegdlowo okresla
przedmiot umowy w terminie 7 dni od podpisania umowy wraz z dziennikiem budowy i pozwoleniem na
budowe. Zamawiajacy zastrzega jednoczednie, ze Wykonawca zobowigzany bedzie pobraé samodzielnie
petng dokumentacje stanowiaca opis przedmiotu zamdwienia udostepniong na stronie internetowej
Zamawiajacego oraz wykonac na wiasny koszt wydruk niezbednej dokumentagji ,roboczej”.

2. Zamawlajacy przekaze Wykonawcy teren budowy w terminie 7 dni od daty zawarcia umowy.

§5 ZOBOWIAZANIE DO STOSOWANIA ZALOZEN PRZYJETYCH W SIWZ

Nazwa zamdwienia: Modernizacja Stagji Uzdatniania Wody w Debicy
= budowa zbiornika wody czystej .
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Strony zgodnie ustalaja, iz Zamawiajacy dostarczyl Wykonawcy formularz zawierajacy Specyfikacje Istotnych
Warunkéw Zamédwienia, zawierajaca m.in. istotne dla Zamawiajacego postanowienia | zobowigzania Wykonawey
oraz, ze s3 one obowigzujace przy wykonaniu umowy na wykonanie zamdwienia publicznego.

§6 OBOWIAZKI ZAMAWIAJACEGO
1. Do obowligzkéw Zamawiajgcego nalezy m.in.:
1) wprowadzenie i protokolarne przekazanie Wykonawcy Terenu budowy wraz z Dziennikiem Budowy oraz
1 egz. kompletnej Dokumentacji projektowej w wersji papierowej,
2) zapewnienie na swoj koszt nadzoru autorskiego i inwestorskiego,
3) wskazanie miejsca na zorganizowanie Zaplecza budowy Wykonawcy — zgodnie z dokumentacja,
4) wskazanie miejsc poboru medidw,
5) terminowe przystepowanie do odbioréw zamdwienia,
6) terminowa zaptata wynagrodzenia naleznego Wykonawcy za wykonanie przedmiotu Umowy,

§7 OBOWIAZKI WYKONAWCY

1. Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy wykonywanie przedmiotu Umowy z nalezyta starannoscig
zgodnie z Umowa, Oferty i Dokumentacjg projektowg, STWIORB, nienaruszajgcymi Umowy poleceniami
Inspektora nadzoru, zasadami wiedzy technicznej, sztuki budowlanej oraz przepisami prawa powszechnie
ohowigzujacego.

2. Ponadto Wykenawca bedzie odpowledzialny za:

1) Media:

a) dostarczenie energil elektrycznej, w tym wykonanie przytacza energetycznego oraz uzgodnienie
warunkdw przylaczenia, dostarczenie wody, odbioru Sciekéw oraz za dostawe i odbidr innych
mediow oraz ustug niezbednych do wykonania przedmiotu umowy od dnia przekazania Terenu
budowy do dnia protokdlarnego odbioru konicowego robdt;

2) Teren budowy i Zaplecze budowy:

a) przejecie Terenu budowy od Zamawiajgcego w terminie z nim uzgodnionym,

b) =zorganizowanie Zaplecza budowy w okolicy Terenu budowy, w tym organizacje i utrzymanie
zaplecza socjalnego budowy: ustawienia konteneréw, sanitariatow. Wykonawca ma obowigzek
urzgdzenia, eksploatacji i likwidacji Zaplecza budowy,

c) wygrodzenie catego Terenu budowy parkanem z blachy trapezowej ocynkowanej o wysokosci min
2,0 m, o ile bedzie to niezbedne do prawidtowego wykonania przedmiotu zamdwienia,

d) oznakowanie, zabezpieczenie niezbednego terenu, ulic i Terenu budowy,

e) odpowiednie zabezpieczenie oraz utrzymanie w czystosci wjazddw | dojié na Teren budowy,

f)  utrzymanie czystosci na terenach przyleglych do terenu budowy,

g) wykonanie i uzgodnienie czasowej organizacji ruchu na okres budowy — jeZell bedzie wymagane,

h) uzyskanie zezwole na dojazd ciezkim sprzetem,

i)  zapewnienie ochrony | dozoru mienia na Terenie budowy, do czasu zakoficzenia robdt,

i) likwidacje zaplecza i obiektéw tymczasowych wraz z kompleksowym sprzataniem po budowie
przed przekazaniem obiektéw do uzytkowania,

k) uporzadkowanie terenu po zakonczeniu robdt, zaplecza budowy jak rdwniez terendw
sgsiadujgcych, zajetych lub uzytkowanych przez Wykonawce, w tym dokonania na wiasny koszt
odbudowy zniszczonych lub uszkodzonych w wyniku prowadzonych prac obiektéw, fragmentow
terenu drdg, nawierzchni lub instalacji,

1)  zabezpieczenie Terenu budowy z zachowaniem najwyZzszej starannosci i uwzglednieniem specyfiki
obiektu oraz jego przeznaczenia, utrzymanie terenu w stanie umozliwiajgcym komunikacie,
zapewnienie niezbednych przejsc oraz fadu | porzadku na Terenie budowy;

m) uwzgledniajac istniejgca zabudowe dostosowac ruch samachaddw ciezarowych, gruszek, déwigdw
w celu unikniecla uszkodzenia rurociggdw | infrastruktury podziemnej | uszkodzenia drdg
technologicznych.

3) Odpady:

a) wywoz stali, zlomu gruzu, innych odpaddw z robiorki i ewentualnego nadmiaru ziemi na
sktadowisko oraz utylizacje odpadow,

b) zapewnienie kontenerdw do odbioru odpadow - ze wzgledu na charakter obiektu odpady nie

mogg by¢ gromadzone na terenie budowy — Wykonawca ma zapewnic ich biezace usuwanie,

c) zapewnienie transportu adpadéw budowlanych do miejsc ich wykarzystania lub utylizacji,

d) uzyskanie wszelkich uzgodnienn | pozwolen na wywdz nieczystosci statych 1 plynnych oraz
bezpleczne, prawidtowe odprowadzanie wdd gruntowych | opadowych z catego Terenu Budowy
lub miejsc zwigzanych z prowadzeniem robdt, tak aby ani roboty, ani ich otoczenie nie zostaly
uszkodzone, zgodnie z zapisami ustawy o odpadach z dnia 14 grudnia 2012 r. (Dz. U. 2018 r.,
poz. 992 z pdzn. zm.),

e) przestrzeganie, jako wytwarzajacy odpady budowlane, przepisow prawnych wynikajgcych
z nastepujgcych ustaw:
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- Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony srodowiska (Dz. U. z 2018 r., poz. 799
z pozn. zm.),
e  Ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2018 r., p0z.992 z pdin. zm.).
Powolane przepisy prawne Wykonawca zobowigzuje sie stosowaé z  uwzglednieniem
ewentualnych zmian stanu prawnego w tym zakresie;
4) Rozpoczecie robét:

a) wykupu polisy ubezpieczeniowej (przed podpisaniem Umowy),

b) przedstawienie Zamawiajacemu kopii polis ubezpieczeniowych, waznych nie pdzniej niz od daty
przekazania Terenu budowy do czasu odbioru koricowego,

c) opracowanie projektu organizacji robdt,

d) nie przekraczanie wyznaczonego terenu prowadzenia robdt

e) powiadomienie na co najmniej 7 dni przed rozpoczeclem robdt, organu nadzoru budowlanego,
projektanta sprawujacego nadzér nad zgodnodcig realizacji robdt z projektem oraz
Zamawiajgcego o planowanym terminie rozpoczecia robat;

f)  poinformowanie Powiatowej Stagji Sanitarno — Epidemiologicznej o przystapieniu do modernizacji
oraz w kazdorazowo w sytuacjach kiedy, w wyniku prowadzonych prac, moze wystapi¢ ryzyko
pogorszenia parametrow wody.

g) przygotowanie w imieniu Zamawiajacego wniosku o wycinke drzew i ubieganie sie o wydanie
decyzji.

h) przedstawienie i zaakceptowanie programu rozbidrki przez Inspektora nadzoru,

)  prowadzenle dokumentacji fotograficzne] na kaidym etaple robdt budowlanych, tj. przed
przystapieniem do robdt, do kazdego raportu miesiecznego dokumentujgc postep prac oraz na
zakonczenie realizacji robdt.

5) Harmonogram rzeczowo-finansowy:

a) Wykonanie szczegdlowego harmonogramu rzeczowo-finansowo. Opracowany harmonogram musi
odpowiada¢ Wykazowi Cen, ktdry zostanie zlozony przez Wykonawce w ofercie przetargowej.
Harmonogram jest doprecyzowaniem tabeli - Wykaz Cen z ewentualnym rozbiciem elementow
robdt na poszezegdlne podelementy, pozwalajacym na plynna realizacje przedmiotu zaméwienia
oraz umozliwiajacym odpowiednie rozliczanie i fakturowanie;

b) Ramy czasowe do harmonogramu:
= roboty nie moga byé wykonywane:

- bezwzglednie w przypadku wystaplenia awaril zagraZajacej przerwaniu dostawy wody do
miasta,

- w soboty, niedziele | $wieta — odstepstwa beda dopuszczane po wczesniejszym uzgodnieniu
z Zamawiajgcym,

= roboty moga by¢ wykonywane:

- od poniedziatku do pigtku w godz. 7.00 —15.00 lub w innych godzinach po wczesniejszym

uzgodnieniu z Zamawiajacym.
6) Opracowania:

a) opracowania i dokumenty zgodnie z ST-00 pkt. 1.5.3.2.,

b) sporzadzanie i przekazywanie Inspektorowi nadzoru celem zatwierdzenia Raportdéw Miesiecznych
o postepie w realizacji Umowy oraz Raportu Koncowego z realizacji Umowy z uwzglednieniem
podziatu na poszczegdlne oblekty oraz branze w nich wystepujace. Raporty Miesieczne o postepie
w realizacji beda przygotowywane przez Wykonawce wediug wzoru opracowanego przez
Inspektora nadzoru | zatwierdzonego przez Zamawiajgcego i beda przedktadane w terminie 5 dni
kalendarzowych od zakoriczenia miesiaca, ktorego dotyczy Raport. Pierwszy Raport powinien
obejmowac okres do konca pierwszego miesigca kalendarzowego nastepujacego po rozpoczeciu
robot. Raport Korfcowy nalezy przekaza¢ Inspektora nadzoru — w terminie 5 dni kalendarzowych
po dokonaniu odbioru koficowego wykonanych robét (podpisaniu protoketu koficowego);

7) Prace zabezpieczajjce:

a) skuteczne zabezpieczenie elementdw istniejgcych, a nie podlegajacych demontazowi lub
wymianie w ramach przedmiotu zamdwienia,

b) wykonanie prac zabezpieczajgcych wynikajace z koniecznosci wykonywania robdt w bezposrednim
sgsiedztwie istniejacych obiektdéw budowlanych,

c) wykonanie wykopdw wraz z umocnieniem skarp i ewentualnego odwodnieniem wykopow w
zgodzie z obowigzujacymi przepisami w szczegdlnosci z przepisami Ustawy z dnia 20 lipca 2017 r.
Prawo wodne (Dz. U. 2017 poz.1566 z pazn. zm.),

d) wykonanie zabezpieczef wzdtuz wykopéw w bezposrednie]j granicy dziatki budowlanej,

e) wykonanie zabezpieczenia | zabudowanie ewentualnych dodatkowych otwordw technologicznych,

f) zabezpieczenie na czas robot urzgdzen podziemnych krzyzujgcych sie z realizowana inwestycig
oraz zabezpieczenie przed uszkodzeniem istniejacych nawierzchni chodnikow, dojs¢, drog,
elementéw budynku itp. przed uszkodzeniami, a w przypadku ich uszkodzenia odtworzenie
uszkodzonych elementow,
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g) zabezpleczenie napotkanych w trakcie wykonywania robdt rurociggdw nie ujetych na mapach, a
istniejacych w terenie, ktdrych lokalizacja nie jest znana Zamawiajacemu,

h) usuwanie awarii powstalych podczas wykonywania prac oraz ponosi wszelkie koszty z tym
zwigzane. Prace wynikle na skutek awarii (zagrazajace przerwaniu ciaglosci dostawy do miasta)
muszg by¢ wykonane bezzwiocznie, w czasie nie przekraczajacym 7 godzin,

i) za elementy infrastruktury zagroZonej awariami:

rurociagi tloczne | ssawne oraz inng infrastrukture podziemna,

kable sterownicze, zasilajace, Swiattowodowe,

instalacje technologiczne (dozowanie flokoru i chloru),

napowietrznych linii energetycznych i teletechnicznych,

= instalacji gazowej.

i)  podczas montaZu rurociggdw przesylowych wody (na odcinku zbiornik wody czystej — pompownia
wysokiego tloczenia) nalezy uwzglednié osladanie nowopowstatego zbiornika wody czystej po
napetnieniu wodg w celu unikniecia ich uszkodzenia.

k) zapewnienie odbiardw specjalistycznych niezbednych dla realizacji inwestycji, oraz przygotowania
dokumentacji, badan, protokotéw wymaganych przez stosowne organy do uzyskania pozwolenia
na uzytkowanie,

I)  zabezpieczenie istnigjacych budynkéw i obiektow w niezbednym zakresie, wykopow oraz wymiany
gruntow wynikajacych z wystepowania gruntow niebudowlanych,

m) pokrycie odpowiednimi warstwami izolacyjnym przewoddw (znajdujacych sie na nienormatywnych
gtebokosciach) instalacji sanitarnej zewnetrznej, o ile wystepuje;

8) Realizacja:

a) Podczas realizacji przedmiotu zaméwienia wymagane jest zapewnienie cigglosci
procesu technologicznego oraz cigglosci produkcji | dostawy wody pitnej do miasta
(spelniajacej okreslone wartosci parametréw, ktére okredla aktualne Rozporz.
Ministra Zdrowia w sprawie jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi)

b) zorganizowanie | podzielenie realizacji inwestycji w taki sposdb, aby nie zaktdci¢ ciagtoscl pracy
SUW przy jej wymaganej sprawnosci technologicznej. Wykonawca odpowiada za poniesione przez
Zamawiajacego ewentualne dodatkowe koszty i oplaty, ktdre wynikng z przerw pracy lub
nieprawidtowe]j eksploatacii obiektu bedacych nastepstwem robdt przez niego prowadzonych,

c) przedkiadanie Zamawiajacemu, na co najmniej trzy tygodnie przed planowanym wbudowaniem,
zestawienia propozycji urzadzen i materiatow planowanych do uzycia przez Wykonawce w danym
okresie (specyfikacja urzadzen i specyfikacja materialowa — zgodnie z ST-00). W przypadku
planowania wbudowania urzadzen innych niz wskazane w dokumentacgji projektowej
(réwnowaznych), Wykonawca zobowigzany jest do udowodnienia ich réwnowaznosci w sposéb
opisany OPZ — Czesc III SIWZ. Nie wywigzanie sig przez Wykonawce z ninigjszych postanowien,
skutkowaé bedzie wstrzymaniem robdt z przyczyn niezaleznych od Zamawiajacego, do czasu
przediozenia wymaganych, whasciwych dokumentdw,

d) przestrzeganie zasad bezpieczeristwa, BHP, p. poz.,

e) Informowanie niezwiocznie Zamawiajacego (Inspektora nadzoru) o problemach technicznych lub
okalicznosciach, ktére moga wplynac na jakosé robdt lub termin zakonczenia robat,

f)  uczestnictwo w organizowanych przez Inspektora nadzoru cyklicznych spotkaniach (co najmniej
raz w miesiacu) w celu dokonania postepu Robdt oraz omdwlenia probleméw zwigzanych
z realizacja Umowy. Jezeli bedzie to konieczne to Wykonawca lub Inspektora nadzoru bedzie
mogt wymagac zwolania dodatkowego spotkania, w celu omowienia probleméw zwigzanych z
realizacja Umowy, informujgc o tym z 3 dniowym wyprzedzeniem,

g) usuniecie wszelkich wad i usterek stwierdzonych przez Nadzor Inwestorski w trakcie trwania robat
w terminie nie diuzszym niz termin technicznie uzasadniony i konieczny do ich usuniecia,

h) dostarczanie niezbednych dokumentéw potwierdzajacych parametry oraz wymagane normy
stosowanych urzadzen | materialbw w tym np. wynikéw oraz protokotéw badaf, kart
gwarancyjnych zamontowanych urzadzer,, sprawozdan | prob dotyczacych realizowanego
przedmiotu niniejszej Umowy,

i)  wykonanie wszelkich niezbednych badan, prob, pomiardw itp. wykonywanych robét | uzytych
materiatdw w celu udokumentowania spetnienia przez nie wymagan okreslonych w projektach i
normach, wszelkie badania i pomiary niezbedne do dokonania odbioru robdt itp. zgodnie z
zaleceniami Zamawiajgcego i Inspektorow,

i)  jakos¢ wykonywanych robdt budowlanych oraz za jakosc zastosowanych do robdt materiatow,

k) zglaszanie Zamawiajacemu do sprawdzenia lub odbioru wykonanych robdt ulegajacych zakryciu,
badZ zanikajacych. Jezeli Wykonawea nie poinformuje o tych faktach Zamawiajacego bedzie
zobowigzany na wiasny koszt odkry¢ roboty, a nastepnie przywrécié je do stanu poprzedniego,

)  umoiliwienie wstepu na Teren budowy pracownikom organdw nadzoru budowlanego, do ktérych
nalezy wykonywanie zadan okreslonych ustawa Prawo Budowlane oraz do udostepnienia im
danych informadji wymaganych tg ustaws;
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m) jeZell zaistnieje koniecznost przestoju (przerwa w dostawle wody do miasta) — przerwa ta
powinna by¢ mozliwle jak najkrotsza, nieprzekraczajaca 7 godzin (tylko w godzinach nocnych),
doktadny termin zostanie za zgodg Zamawiajacego ustalony z Wykonaweg z duzym
wyprzedzeniem czasowym. W trakcie trwania prac taki postdj Zamawiajacy dopuszcza 2 krotnie.

9) Pracownicy wykonawcy:

a) wyposaZenie przez caly okres budowy wszystkich pracownikéw budowy (t. Wykonawey,
Podwykonawcy | dalszego Podwykonawcy) w strole robocze umoiliwiajace identyfikacje
pracodawcy danego pracownika (tj. posiadali w widocznym migjscu czytelne logo badz nazwe
Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy),

b) Zamawiajacy nie stawia wymogu badan sanitarno - epidemiologiczne dla pracownikéw
Wykonawedw lecz nakazuje bezwzgledne dopilnowanie przez Kierownika budowy aby pracownicy
nie przebywali na czynnych obiektach — poza obszarem prowadzenia robot budowlanych.

¢) podejmowanie przez caly czas wszelkich rozsadnyceh Srodkéw ostroznosei dia zapewnienia zdrowia
| bezpieczefistwa os6b wyznaczonych przez Wykonawce, przebywajacych na terenie budowy, we
wspllpracy z miejscowymi wiadzami sanitarnymi. Wykonawca zatrudnl lub  wyznaczy
Koordynatora BHP zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, odpowiedzialnego za utrzymanie
bezpieczenstwa i ochrone przed wypadkami pracownikdw i sity roboczej. Wykonawca przekaze
Inspektorowi nadzoru dane kontaktowe Koordynatora BHP. Koordynator bedzie mial odpowiednie
kwalifikacje stosowne do swojej pracy i bedzie uprawniony do wydawania polecen i stosowania
érodkéw zapobiegajacych wypadkom. Przez caly okres realizagji robdt, Wykonawca bedzie
dostarczal wszystko, co bedzie konieczne osobie do pelnienia tego zadania oraz zapewni mu
stosowne upowaznienia,

d) zawiadomienie o kazdym wypadku Inspektora nadzoru | Zamawiajacego w ciagu 24 godzin od
tego wydarzenia na Terenie budowy, w jego pablizu lub w zwigzku z prowadzonymi robotami.
Wykonawca winien rowniez zglosi¢ ten wypadek odpowiednim Wiadzom, jesll prawo wymaga
takiego zgloszenia,

e) zapewnienie wykonania i kierowania robotami objetymi Umowg przez osoby posiadajgce
stosowne kwalifikacie zawodowe i uprawnienia budowlane — zgodnie z wykazem o0s6b
przediozonym z oferta,

f)  pracownicy Wykonawcy wraz z maszynami zobligowani s3 do poruszania sie wylgcznie po
wyznaczonym terenie prowadzenia robdt.

10) Geodezja i geologia:

a) zapewnienie obstugi geodezyinej na kazdym etapie realizacji projektu. Zamawiajacy ma prawo
zadac na kazdym etapie realizacyjnym nieodptatnego dostarczenia przez Wykonawce
inwentaryzacji geodezyinei,

b) zapewnienie obstugi geotechniczne]j catosci zaméwienia,

c) wykonanie Inwentaryzacji geodezyine] powykonawczei;

11) Zakonczenie realizacji:

a) opracowanie dokumentagii powykonawczej w 4-ech egzemplarzach wraz z zatgczonymi
certyfikatami zgodnosci z polska normg lub aprobatg techniczng na zastosowane wyroby w
ramach zamdwienia zapisanej rowniez w formie elektronicznej - PDF (skan),

b) przygotowanie kompletnej dokumentacji powykonawczej (w 3 egzemplarzach) niezbednej do
uzyskania czesciowego pozwolenia na uzytkowanie,

c) uzyskanie w imieniu i na rzecz Zamawiajacego prawomocne]j decyzji czeSciowego pozwolenia na
uzytkowanie;

d) dokonanie oceny higienicznej urzadzen (badania pobranych prébek wody przeznaczonej do
spoiycia przez ludzl wykonane przez Laboratorla Inspekcii Sanitarnej),

e) przeprowadzenie szkolenia personelu Zamawiajacego zgodnie z ST-06 pkt. 2.10.,

f)  terminowe wykonanie i przekazanie do eksploatagji przedmiotu Umowy oraz oswiadczenia, ze
roboty ukoriczone przez niego sg catkowicie zgodne z Umowg i odpowiadajg potrzebom, dla
ktorych sa przewidziane wg Umowy,

g) zapewnienie niezbednych nadzoréw i odbioréw np. zakladu energetycznego telekomunikacii,
gazowni itp. wraz z wszelkimi kosztami z tym zwigzanymi,

h) uczestnictwo w przygotowaniu dokumentdw przyjecia Srodkdw trwatych do uZytkowania.
Serwisowanie | okres gwarancyjny:

a) serwisowanie | obstuge biezaca w okresie gwaranci, a w szczegdlnoscl:

« wszystkich instalagii i urzadzen sanitarnych: wentylacji i Klimatyzacii, centralnego ogrzewania,
wod.-kan. i cieptej wody uzytkowej, zestawu hydroforowego,

s wszystkich instalagji i urzadzen elektrycznych i teletechnicznych z wylaczeniem wymiany
zrédet swiatta,

= urzadzen technologicznych,

b) koszty serwisowania w ciggu catego okresu gwarangji i rekojmi ponosi Wykonawca w ramach
uzgodnionej ceny ryczattowej. Powyzsze dotyczy zardwno czynnosci wymaganych ze wzgledow
prawnych, jak i techniczno - eksploatacyjnych,
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c) wykonanie calosciowego czyszczenia wszystkich instalaci i urzadzen wentylacyjnych
i klimatyzacyjnych, ktére zostanie wykonane nie wczeénigj niz na 3 miesigce przed upltywem
okresu gwarancyjnego,

d) udziat w corocznych przegladach gwarancyjnych;

12) Pokrycie | zapewnienie finansowania w ramach Kontraktu kosztéw (wycenionych w ramach
oferty):

a) wszystkie podatki, cla, ubezpieczenia, transport i inne obcigzenia, ktore Wykonawca ma
obowigzek placi¢ w zwigzku z Umowa,

b) mozliwosci wzrostu cen materialdw, robocizny, pracy sprzetu, paliw itp. w okresie realizacji
Umowy.

c) wszelkie odbiory dokonywane przez instytucje zewnetrzne,

d) inne czynnoici, ustug, robdt budowlanych, dostaw niewymienionych w dokumentadi
projektowej, specyfikacjach technicznych wykonania 1 odbioru robdt, niezbednych do
zakoriczenia, uruchomienia oraz przekazania do eksploatacji przedmiotu zamdwienia,

e) ponoszenie wylacznej odpowiedzialnosci za wszelkie szkody bedace nastepstwem niewykonania
lub nienalezytego wykonania przedmiotu Umowy, ktdre to szkody Wykonawca zobowigzuje sie
pokry¢ w pelnej wysokosci,

f)  szkody zwigzane z realizacja Umowy od chwili protokolarnego przejecia Terenu budowy do chwili
oddania przedmiotu zamowienia. Wykonawca ponosi petng odpowiedzialnos¢ na zasadach
ogdlnych w szczegdlnosci za utrate débr materialnych, uszkodzenie ciata lub $mieré osdb oraz
ponosi odpowiedzialnos¢ za wybrane metody dziatan i bezpieczenstwo na Terenie budowy,

g) szkody i inne zdarzenia powstate w zwigzku z wykonywaniem robdt budowlanych bedacych
przedmiotem Umowy wobec osdb trzecich, chyba e odpowiedzialnym za powstale szkody jest
Zamawiajacy lub osoba trzecia, za ktéra Zamawiajacy ponosi odpowiedzialnosc,

h) wykonanie wszystkich prac tak, aby po wykonaniu robdt obiekt stanowit funkcjonalna calosc.
Dlatego tez nale?y zatozyé wykonanie wszystkich prac, ktore okazg sie niezbedne dla prawidtowej
realizacji robdt;

13) Podwykonawcy:

a) Wykonawca, ktory zawart Umowe z Zamawiajacym:

+ moze zawrzeC umowe o wykonanie czesci robot budowanych Przedmiotu Umawy z innym
Wykonawca pod warunkiem uzyskania na to pisemnej zgody Zamawiajgcego,

« odpowiada przed Zamawiajacym za Wykonawce, ktéremu zlecit do wykonania czeéé
Przedmiotu Umowy,

b) Wykonawca jest odpowiedzialny wobec Zamawiajgcego za dzialania, zaniechania, uchybienia
i zaniedbania wszystkich Podwykonawcéw w takim samym stopniu, jakby to byly jego wiasne
dziatania, zaniechania, uchybienia lub zaniedbania,

c) w przypadku powierzenia wykonania czesci zaméwienia Podwykonawcom, Wykonawca bedzie
peinit funkcje koordynatora Podwykonawcdw podczas wykanywania robdt | usuwania
ewentualnych Wad.

3. Wykonawca oéwiadcza, iz wszystkie w/w elementy | obowigzki zostaty przez niego uwzglednione w cenie
oferty | wartosci umowy.

_§8 POTENCIAE WYKONAWCY

1. Wykonawca oswiadcza, ze w celu realizagii Umowy zapewni odpowiednie zasoby techniczne oraz personel
posiadajacy zdolnosci, doswiadczenie, wiedze oraz wymagane uprawnienia, w zakresie niezbednym do
wykonania przedmiotu Umowy, zgodnie ze ziozong Oferta.

2. Wykonawca oswiadcza, ze posiada zdolnosci techniczne i zawodowe wymagane do realizacji przedmiotu
zamdwienia.

3. Wykonawca oswiadcza, Ze dysponuje odpowiednimi érodkami finansowymi umozliwiajacymi wykonanie
przedmiotu Umowy.

4. Wykonawca, ktéry polega na sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotdw, odpowiada salidarnie
z podmiotem, ktéry zobowigzat sie do udostepnienia zasobdw, za szkode poniesiong przez Zamawiajacego
powstalq wskutek nieudostepnienia tych zasobdw, chyba e za nieudostepnienie zasobdw nie ponosi winy.

§9 ZASADY OGOLNE PROWADZENIA ROBOT

Wykonawca bedzie prowadzit raboty zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo Budowlane
(tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 1202 z p&in. zm.), obowligzujacymi normami | sztuka budowlang oraz przepisami
BHP a za skutki ewentualnych wypadkdw ponosi catkowita odpowiedzialnos¢ cywilno-prawna.

§ 10 KADRA PRZEWIDZIANA PRZEZ WYKONAWCE DO REALIZACII ZAMOWIENIA

1. Jezeli w trakcie wykonywania robot obiektywnie konieczna bedzie zmiana jednej z osob deklarowanych
przez Wykonawce w Ofercie, Wykonawca powiadomi o tym fakcie Inspektora nadzoru oraz niezaleznie
Zamawiajacego wskazujac przyczyne zmiany oraz osobe zastepujaca | przedstawiajac jej kwalifikacie co
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najmniej réwne kwalifikacjom wymaganym przez Zamawiajacego w postepowaniu o udzielenie zamdwienia
publicznego prowadzacym do zawarcia Umowy.

2.  Wykonawca jest zobowiazany przediozyc Inspektorowi nadzoru propozycie zmian, o ktérych mowa w ust.1
nie poZniej niz w terminie 7 dni roboczych przed planowanym skierowaniem nowych osob do realizacji
Umowy, a w sytuacjach nagtych i nieprzewidzianych, kiedy dochowanie terminu wskazanego w zdaniu
poprzedzajgcym nie jest mozliwe — w najkrotszym mozliwym terminie. Przerwa w wykonywaniu Umowy
wynikajgca z braku personelu Wykonawcy bedzie traktowana jako przyczyna lezaca po stronie Wykonawcy i
nie moze stanowic podstawy do przedituzenia Terminu wykonania robét.

3. Zmiana osdb, o ktdrych mowa w ust.1, jest mozliwa za uprzednig pisemng zgoda Zamawiajacego.

4. Zamawiajacy moze Zadaé od Wykonawcy zmiany Kierownika, jezell uzna, Zze Kierownik nie wykonuje swoich
obowiazkéw wynikajacych z umowy lub wspdtpraca z nim nie uktada sie wlasciwie. Zadanie zostanie zlozone
w formie pisemnej i zawiera¢ bedzie uzasadnienie.

5.  Wykonawca obowigzany jest zmieni¢ Kierownika zgodnie z zgdaniem Zamawiajacego i w terminie przez
niego wskazanym.

6. Woykonawca jest zobowigzany zapewnic, zeby Kierownik budowy oraz Kierownicy robdt branzowych fizycznie
przebywali i wykonywali swoje obowigzki na Terenie budowy.

7. Inspektor nadzoru jest uprawniony do zgloszenia uwag, zastrzeZen albo do wystapienia do Wykonawcy
Z Zadaniem usuniecia okreélonej osoby, spoéréd pracownikéw Wykonawcey lub jego Podwykonawcy, ktdra
pomimo udzielonego jej upomnienia:

1) uporczywie wykazuje razacy brak starannosci,

2) wykonuje swoje obowigzki w sposdb niekompetentny lub niedbaty,

3) nie stosuje sie do postanowien Umowy

4) stwarza zagrozenie dla bezpieczenstwa, zdrowia lub ochrony srodowiska, w szczegdlnosci narusza
zasady bhp oraz przepisy ppoz.

8. W przypadku wystapienia okolicznosci, o ktdrej mowa w ust.7, Wykonawca wyznaczy odpowiednia osobe na
zastepstwo w trybie przewidzianym w ust.1 i ust.2.

§11 JAKOSC MATERIALOW I URZADZEN

1. Materialy i urzadzenia uzyte do wykonania zadania majg odpowiadaé, co do jakosci: wymogom wyrobdw
dopuszczonych do obrotu | stosowania w budownictwie okreslonych w art. 10 Ustawy Prawo budowlane,
wymaganiom specyfikacji istotnych warunkéw zamdwilenia oraz projektu.

2. Przed whudowaniem materiatéw oraz na kazde zgdanie Zamawiajgcego lub Inspektora nadzoru, Wykonawca
cbowigzany jest przedtozy¢ w stosunku do wskazanych materiatow stosowne certyfikaty zgodnosdi, atesty
lub aprobaty techniczne potwierdzajgce spetnienie warunkdw, o ktdrych mowa w ust. 1 — zgodnie z
postanowieniami odpowiednich STWIORB.

3. Wykonawca zapewni potrzebne oprzyrzgdowanie, potencjat ludzki oraz materialty wymagane do zbadania na
zadanie Zamawiajacego odnosnie jakosci robot wykonanych z materialow Wykonawcy na terenie budowy,
a takze do sprawdzenia ciezaru i ilosci zuzytych materiatow.

4. Jezeli w rezultacie przeprowadzenia tych badan okaze sie, Ze zastosowane materiaty, badZ wykonanie robét
jest niezgodne z umowa, to koszty badan dodatkowych obcigzg Wykonawce za$, gdy wyniki badan wykaza,
ze materialy badz wykonanie robdt sg zgodne z umowa, to koszty tych badan obcigza Zamawiajacego.

§12 WYNAGRODZENIE

1. Strony ustalaja, Ze obowiazujaca forma wynagrodzenia jest wynagrodzenie ryczattowe zgodnie z oferta

Wykonawey, W WYSOKOSCE: .o senessesssssssenssinns ziotych netto (slownie ziotych netto:
.......................................................................................................................................................... ), podatek

VAT ... % zZotych (stownie: zlotych),

ziotych brutto (stownie ziotych bruttol.........iiinininne,

2.  Kwota, o ktérej mowa w ust 1 uwzglednia wszystkie obowiazujace w Polsce podatki oraz oplaty celne, a
takze obejmuje wszystkie koszty, jakie powstang w zwigzku z realizacjy niniejszej umowy.

3. Niedoszacowanie, pominiecie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu Umowy nie moze by¢ podstaws do

zadanla zmiany wynagrodzenia ryczattowego okreglonego w ust. 1 niniejszego paragrafu.

§13 PEATNOSCI

1. Strony ustalajg fakturowanie czesciowe za wykonane roboty. Faktury czesciowe sktadane beda nie czesciej
niz jeden raz w miesigcu zgodnie z Harmonogramem rzeczowo-finansowym, bedacym zalacznikiem do
niniejszej Umowy.

2. Zamawiajacy dopuszcza mozliwosE wstawiania faktur czesciej niz raz w miesigcu, wylacznie w sytuacii,
kiedy oble strony uzgodnia wezesniej, badZ wynika to z rozliczenia dofinansowania.

3. Wykonawca ma prawo do wystawiania faktury VAT za wykonane roboty narastajgco z podziatem na
Rozdzialy robdt wskazane w Wykazie Cen oraz w Harmonogramie rzeczowo-finansowym po protokolarnym
ich odbiorze przez Inspektora nadzoru.
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4. Zamawiajacy dokonywat bedzie platnosci za wykonanie skonczonych elementéw (wg. Wykazu Cen).
Zamawiajacy dopuszcza mozliwos¢ czesciowego rozliczania kazdego z elementédw w Wykazie cen. Ustala sie
procentowy prog postepu do rozliczenia — min. 10% wykonania wartosci danego elementu. Faktura moze
obejmowac sume postepow procentowych kilku elementow z zastrzezeniem warunku okreslanego w ust. 6.
Ograniczenie progu rozliczeniowego — min. 10% nie dotyczy platnosci koricowej za dany Rozdziat.

5. Wszelkie urzadzenia i wyposazenie dostarczone na teren budowy nie moga by¢ przedmiotem osobnego
wynagrodzenia. Po ich zamontowaniu | uruchomieniu zostang rozliczone w ramach ceny okreslonej w §12
ust.1.

6. Faktura wystawiona przez Wykonawce powinna posiadaé akceptacje Inspektora nadzoru. Minimalna wartosé
robot potwierdzona protokotem odbioru czeSciowego robdt bedacego podstawag do wystawienia faktur
czesciowych wynosi: 200 000,00 PLN netto (stownie: dwiescie tysiecy 00/100 zlotych). Na uzasadniony
whniosek Wykonawcy Zamawiajgcy moze dopuscic zmiane wysokosci minimalnej platnosci.

7. Rozliczenie koricowe nastapi faktura koncowa na podstawie protokotu koncowego odbioru robot,
stwierdzajacego wykonanie rzeczowe zakresu robdt z podziatem na poszczegdine obiekty/budowle/budynki
wraz z wyszczegdlnieniem branz w nich wystepujacych, podpisanego przez Zamawiajgcego, Inspektora
nadzoru | Wykonawce, uwzgledniajgcego ewentualny termin usuniecia wad oraz po otrzymaniu
pozytywnych opinii, w szczegblnoéci od stuzb p.poz., sanepid, innych wymaganych, uzyskaniu
prawomocnegoe pozwolenia na uiytkowanie przedmictowej inwestycji oraz osiggniecia efektu
ekologicznego. Faktura wystawiona przez Wykonawce musi posiadaé akceptacje Inspektora nadzoru.

8. Platnosci bedg dokonywane w ziotych polskich (PLN), przelewem na rachunek bankowy Wykonawey nr

10. Podstawg wystawienia faktury VAT beds Protokoly Odbioru Czesciowego, a w przypadku platnosci koncowej
- Protokat Odbioru Koncowego, oraz zataczone do kazdego protokotu potwierdzenie zgodnosci wykonanych
prac i kwot naleznych Wykonawcy przez Inspektora nadzoru.

11. Do kaidej faktury VAT wystawianej przez Wykonawce muszg by¢ dolgczone oswiadczenia Podwykonawcow
| dalszych Podwykonawcéw o uregulowaniu wzgledem nich wszystkich naleznosci zgodnie z procedurg
opisang w § 21.

12. Podstawg wyptaty naleznego Wykonawcy wynagrodzenia, przypadajacego na kolejne okresy rozliczeniowe,
bedzie wystawiona przez Wykonawce: faktura VAT, o ktorej mowa w ust.6, przedstawiona Zamawiajgcemu
wraz.

1) z protokotem Odbioru czesciowego zakoriczonego etapu robdt, w ktérym beds wyszczegdlnione
wydzielone elementy robdt budowlanych wykonane przez Podwykonawcow | dalszych
Podwykonawcdw, lub do ktérego beda zataczone protokety odbioru czedci robdt wykonanych przez
Podwykonawcdw lub dalszych Podwykonawcdw w ramach odbieranego etapu robét,

2) z kopiami faktur VAT lub rachunkdw wystawionych przez zaakceptowanych przez Zamawiajgcego
Podwykonawcow i dalszych Podwykonawcdw za wykonane przez nich roboty, dostawy 1 ustugi,

13. Jezeli Wykonawca nie przedstawi wraz z fakturg VAT dokumentdw, o ktdrych mowa ust, 12, Zamawiajgcy
jest uprawniony do wstrzymania wyplaty naleznego Wykonawcy wynagrodzenia do czasu przediozenia przez
Wykonawce stosownych dokumentdw. Wstrzymanie przez Zamawiajacego zaptaty do czasu wypelnienia
przez Wykonawce wymagan, o ktorych mowa w ust. 12, nie skutkuje nie dotrzymaniem przez
Zamawiajacego terminu platnosci i nie uprawnia Wykonawcy do Zzadania odsetek.

14, Zamawiajacy jest uprawniony do Zadania i uzyskania od Wykonawcy niezwlocznie wyjasnien w przypadku
watpliwosci dotyczacych dokumentdw skladanych wraz z fakturami VAT.

15. Wykonawca przekazuje Zamawiajacemu pisemne uwagi, o ktdrych mowa w § 22 zawierajace szczegdtowe
uzasadnienle zajetego stanowiska co do zakresu | charakteru robdt budowlanych, dostaw i ustug
realizowanych przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce, prawidiowosci ich wykonania, oraz co do
wypelnienia przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce postanowlert Umowy o podwykonawstwo
w zakresie majgcym wplyw na wymagalnos¢ roszczenla Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, a
takze co do innych okolicznosci majgcych wptyw na te wymagalnosc.

16. Zamawiajgcy okresla procentowqg wartosC ostatniej czesci wynagrodzenia za wykonanie umowy w sprawie
zamdwienia na roboty budowlane w wysokosci 10%. Kwota ta zostanie zwolniona (zaptacona) Wykonawcy,
po przedstawieniu dowodow zaptaty wymagalnego wynagrodzenia Podwykonawcom i dalszym
Podwykonawecom, bioracych udziat w realizacji zamdwienia (dotyczy robdt, dostaw i ustug) i zaden z
Podwykonawedw oraz dalszych Podwykonawcow nie bedzie mial roszczenia o zaplate wzgledem
Zamawlajacego.

17. Razem z rozliczeniem Koncowym, Wykonawca zlozy pisemne Zwolnienia ze Zobowigzan od wszystkich
Podwykonawcow, potwierdzajace, ze wszystkie naleznosci za podzlecane roboty zostaty nalezycie zaptacone
przez Wykonawce.

18. Rozliczenie koncowe traktuje sie jako Rozliczenie ostateczne.

19. Za dzier dokonania platnosci przyjmuje sie dzien uznania rachunku Wykonawcy.

20. W przypadku wystawienia przez Wykonawce faktury VAT niezgodnej z Umowg lub obowigzujgcymi
przepisami prawa, Zamawiajacy ma prawo do wstrzymania ptatnosci do czasu wyjasnienia oraz otrzymania
faktury korygujacej VAT, bez obowiazku ptacenia odsetek z tytutu niedotrzymania terminu zaptaty.
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21. W przypadku zwiloki w platnosci jakiejkolwiek kwoty naleinej Wykonawca ma prawo dochodzié odsetek

zqodnych z obowiazujacymi przepisami — z wyjatkiem sytuacji, o ktérej mowa w ust. 20.

22. Wszelkie kwoty nalezne Zamawiajacemu, w szczegdlnosci z tytulu kar umownych, moga by¢ potrgcane

z platnosci realizowanych na rzecz Wykonawcy.

23. Ze wzgledu na wspotfinansowanie inwestycji wszelka dokumentacja zwiazana z realizacjg inwestygji bedzie
oznaczana stosownymi znakami (logotypami) zgodnie z Zasadami promoc]i projektéw dla beneficjentdw.

24, Ninlejsza umowa nie przewiduje udzielania zaliczek dla Wykonawcy na poczet wykonania zamdwienia, zatem
nie reguluje sposobu rozliczania tych zaliczek.

25. Rozliczenie robdt dodatkowych:

1) jezeli roboty dodatkowe odpowiadaja opisowi pozycji kosztorysu szczegolowego, cena jednostkowa
okreslona w kosztorysie, bedzie stosowana do wyliczenia wysokosci wynagrodzenia za te roboty,

2) jezeli roboty dodatkowe nie odpowiadajg opisowi pozycji w kosztorysie ofertowym, Wykonawca
powinien przedlozy¢ do akceptacji Zamawiajgcemu kalkulacje szczegotows ceny jednostkowej tych robdt
z uwzglednieniem cen czynnikéw produkeji nie wyZszych od okreélonych przez Wykonawee w kosztorysie
ofertowym, a dla materiatow, sprzetu i transportu, dla ktérych ceny nie zostaly okreslone w kosztorysie
ofertowym — cen nie wyzszych od minimalnych cen materialdéw, sprzetu i transportu, opublikowanych
w wydawnictwie np. ,SEKOCENBUD” w miesiacu, w ktérym kalkulacja jest sporzadzona oraz nakladdw
rzeczowych w KNR (KNNR), a w przypadku robdt dla ktorych nie okreslono nakfadow rzeczowych w KNR
wedlug innych ogdlnie stosowanych katalogow lub naktadow wlasnych zaakceptowanych przez
Zamawiajacego,

3) jezeli cena jednostkowa przedlozona przez Wykonawce do akceptacji Zamawiajgcemu bedzie
skalkulowana niezgodnie z postanowieniami pkt 2), Zamawiajgcy wprowadzi korekte ceny opartg na
wtasnych wyliczeniach, na co Wykonawca wyrazi zgode,

4) Wykonawca zobowigzany jest do dokonania wyliczen cen, o ktérych mowa w pkt 2) oraz przedstawic¢
Zamawiajacemu do akceptacji wysoko$¢ wynagrodzenia wynikajaca z robot dodatkowych, przed
rozpoczeciem wykonywania tych robét.

26. Zamawiajacy oswiadcza, Ze jest platnikiem podatku VAT Nr identyfikacyjny 872-000-42-72 jest uprawniony
do otrzymywania faktur VAT.
27. Wykonawca oSwiadcza, ze jest platnikiern podatku VAT nr identyfikacyiny ...ococoveenreriens

§14 HARMONOGRAM RZECZOWO - FINANSOWY

1. Wykonawca przedstawi Zamawiajgcemu/Inspektorowi nadzoru do zatwierdzenia, Harmonogram rzeczowo —
finansowy, zgodnie z ktdrym bedzie realizowany przedmiot Umowy.

2. Harmonogram oraz wszystkie jego aktualizacje beds zlozone w wersji papierowej i w edytowalnej wersji
elektronicznej w ukladzie uzgodnionym z Inspektorem nadzoru i Zamawiajgcym. Harmonogram powinien
by¢ sporzadzony w czytelny sposébh w wersji papierowej i graficznej zawierajacej wyrdznienie
poszczegdlnych etapéw postepu w realizaci robét budowlanych. Wartoéci przedstawione w harmonogramie
winny byé zgodne z wartosciami wynikajacymi z Wykazu cen.

3. Wykonawca bedzie przechowywat egzemplarz zatwierdzonego Harmonogramu rzeczowo — finansowego na
Terenie budowy wraz z Programem zapewnienia jakosc robdt budowlanych bedacych przedmiotem Umowy.

4. Harmonogram rzeczowo — finansowy bedzie uwzgledniat w szczegdlnosci:

1) kolejnosé, w jakiej Wykonawca zamierza prowadzi¢ roboty budowlane stanowigce przedmiot Umowy;
terminy wykonywania, daty rozpoczecia i zakonczenia robot sktadajgcych sie na przedmiot Umowy,
2) szacowanie przerobu i platnosci w ukladzie miesiecznym.

5.  Wykonawca ma prawo powotywania sie na Harmonogram rzeczowo - finansowy od dnia jego zatwierdzenia
przez Zamawiajacego.

6. JeZeli wprowadzenie zmian do Harmonogramu rzeczowo-finansowego nie prowadzi do zmiany termindw
wykonania robét, ich wprowadzenie nie wymaga zmiany Umowy.

7. Jezeli faktyczny postep robdt z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy bedzie obiektywnie zagrazat
Terminowi wykonania robdt, Wykonawca z przyczyn lezacych po jego stronie nie dotrzyma terminu
okreslonego w Harmonogramie rzeczowo-finansowym lub zajda inne istotne odstepstwa od Harmonogramu
rzeczowo-finansowego, Wykonawca na zadanie Zamawiajgcego niezwlocznie, nie pozniej niz w terminie 5
dni roboczych, przedstawi Zamawiajgcemu do zatwierdzenia projekt Programu naprawczego.

8. Program naprawczy powinien przewidywaé reorganizacje sposobu wykonywania robét poprzez zwigkszenie
zaangazowania sprzetu, personelu, Podwykonawcéw Ilub zasobéw finansowych Wykonawey w celu
wykonania niezrealizowanych dotychczas etapow robdt w terminach okreslonych w zaktualizowanym
Harmonogramie rzeczowo-finansowym. Wykonawcy nie przystuguje z tego tytulu  dodatkowe
wynagrodzenie.

9. Jezeli przyczyna, z powodu ktdrej bedzie zagrozone dotrzymanie Terminu wykonania robdt wynika z winy
Wykonawcy, Wykonawca nie jest uprawniony do wystgpienia do Inspektora nadzoru i do Zamawiajacego
o przediuzenie Terminu wykonania robdt oraz odpowiednio etapdw robét i do zwrotu poniesionych kosztdw.

10. Inspektora nadzoru wystapi do Kierownika budowy z zadaniem wstrzymania robdt w przypadku:

1) wykonywania robdt budowlanych niezgodnie z Dokumentacia projektowa lub w sposéb naruszajacy
warunki bezpieczenstwa, stwarzajacy zagrozenie dla Zycia i zdrowia 0sob znajdujgcych sie na Terenie
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budowy, i niedokonania poprawy w wyznaczonym terminie, przy czym wszelkie opdznienia wynikie z
powodu takiego wstrzymania obcigzajg wylacznie Wykonawce,

2) wystapienia warunkéw atmosferycznych, mogacych wplynaé na pogorszenie jakosci robdt, z tym
zastrzezeniem, ze przed wstrzymaniem robdt budowlanych w zwigzku z wystapieniem tych
okolicznosci, Inspektor nadzoru i przedstawiciel Wykonawcy uzgodnig nowe terminy wykonania robdt
w Harmonogramie rzeczowo — finansowym,

3) gdyby ich kontynuagia mogtaby wywola¢ zagrozenie bezpieczefistwa badi spowodowad
niedopuszczalng niezgodnos¢ z Dokumentacjg projektowa lub z pozwoleniem na budowe.

11. Niezaleznie od przyczyn wskazanych w ust. 10, Inspektor nadzoru w uzgodnieniu z Zamawiajgcym moze
polecié Wykonawcy wstrzymanie robdt lub ich dowolnej czesci na okres, ktory uzna za konieczny,
nieprzekraczajgcy 2 miesiecy.

12. W przypadku, o ktdrym mowa w ust. 11, jezeli wstrzymanie robdt budowlanych nie nastapito z przyczyn
lezgeych po stronie Wykonawcy, jest on uprawniony do przediuzenia Terminu wykonania robét o okres
rowny okresowi wstrzymania robot (przestoju).

13. Podjecie przez Strony negogjacii w celu zmiany Umowy w zakresie termindéw nie uprawnia Stron do
odstagpienia od Umowy oraz nie uprawnia Wykonawcy do wstrzymania lub zwolnienia tempa wykonywania
robét budowlanych.

§15 SItA WYZSZA

1. Jezeli ktérakolwiek ze Stron stwierdzl, ze Umowa nie moZe by¢ realizowana z powodu dziatania Sity wyzszej
lub z powodu nastepstw dziatania Sity wyZszej, niezwlocznie powladomi o tym na pismie druga Strone.

2. W przypadku wystapienia Sity wyiszej lub jej nastepstw definitywnie uniemozliwiajgcych kontynuacje
wykanywania robdt budowlanych zgodnie z Umowa, Wykonawca niezwlocznie wstrzyma roboty,
a Zamawiajacy bedzie zobowigzany do zaplaty Wykonawcy naleznego wynagrodzenia stosownie do stanu
zaawansowania robdt budowlanych, potwierdzonego przez Inspektora nadzoru.

_§16 BEZPIECZENSTWO

1. Wykonawca podczas wykonywania robot jest zobowigzany zapewni¢ przestrzeganie przepiséw oraz zasad w
zakresie bezpieczenstwa i higieny pracy, bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz ochrony przeciwpozarowej
przez osoby przebywajace na Terenie budowy.

2. Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy w szczegdlnosci wykonanie i utrzymanie na wiasny koszt wszelkich
zabezpieczen i urzadzen niezbednych w powyzszym celu.

3. Wykonawca jest zobowigzany opracowac i przediozyé Zamawiajacemu Plan bezpleczeristwa | ochrony
zdrowia zgodnie z wymaganiami Prbud i rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 . w
sprawie informacji dotyczacej bezpieczeristwa i ochrony oraz planu bezpieczefistwa 1 ochrony zdrowia (Dz.
U. Nr 120, poz. 1126) nie pézniej niz 3 dni robocze przed data rozpoczecia robét.

§17 UBEZPIECZENIE

1. Wykonawca zobowigzuje sie zawrze¢ na czas obawigzywania Umowy umowe lub umowy ubezpieczenia od
wszelklego ryzyka | odpowledzialnosci zwigzane] z realizacla Umowy, oraz do terminowego oplacania
naleznych skiadek ubezpieczeniowych, w zakresie:

1) Ubezpieczenia od ryzyk budowlanych, z suma ubezpieczenia nie nizsza niz wartos¢ Umowy brutto,

2) Ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnegj (OC) Wykonawcy z tytulu prowadzonej dziatalnosci
gospodarczej, deliktowej i kontraktowej z tytulu prowadzonej dziatalnosci gospodarczej zwigzane
z przedmiotem zamdwienia (na kwote nie nizszg niz 5 000 000,00 z,

3) Ubezpieczenie kadry, pracownikow Wykonawcy oraz kazdego Podwykonawcy (dalszego
Podwykonawcy), a takze wszelkich innych osdb realizujgcych w imieniu Wykonawey lub Podwykonawcy
roboty budowlane.

2.  Umowy ubezpieczenia, o ktorych mowa w ust.1 musza zapewnia¢ wyptate odszkodowania platnego w
ztotych polskich, bez ograniczen.

3. Koszt umowy, lub umdw, o ktérych mowa w ust.1, w szczegdlnosci sktadki ubezpieczeniowe, pokrywa
w catosci Wykonawca.

4. Wykonawca zobowlgzany jest ubezpieczyC prace budowlane wraz z wszelkim wlasnym  mieniem
znajdujgcym sie na placu budowy, a w szczegdlnosci:

1) roboty objete przedmiotem umowy,

2) materialy lub elementy i urzadzenia do wbudowania lub zamontowania,

3) maszyny budowlane oraz maszyny i urzadzenia niezbedne do montazu,

4) sprzet, wyposazenie budowlane lub montazowe oraz obiekty stanowiace zaplecze budowy.

5. Zakres ubezpieczenia mienia winien obejmowac co najmniej wszelkie szkody i straty materialne polegajace
na utracie, uszkodzeniu lub zniszczeniu, powstate w mieniu okre$lonym w ust. 4 ninigjszego paragrafu, w
wyniku: ognia, uderzenia piorunu, eksplozji, upadku pojazdu powietrznego, kradziezy i rabunku, katastrofy
budowlanej, powodzi, huraganu, gradu, deszczu nawalnego, upadku masztéw, drzew i innych obiektéw na
ubezpieczone mienie.
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6. Zadna polisa ubezpieczeniowa przewidziana dla tego Kontraktu nie moze zawieraé wylaczenia
odpowiedzialnosci za straty, szkody lub przywrdcenie do stanu plerwotnego wskutek bledéw lub pominied
projektowych.

7. Wykonawca zobowiazany jest utrzymywaé ubezpieczenia, o ktérych w niniejszym paragrafie przez caly okres
realizacji przedmiotu umowy, tj. do czasu dokonania przez Zamawiajgcego odbioru jej przedmiotu oraz strat
lub szkdd spowodowanych przez Wykonawce w trakcie wszelkich innych dziatari, wiacznie z czynnosciami
wynikajagcymi z usuwaniem wad i usterek w okresie gwarancji. Koszty ubezpieczenia ponosi w calosc
Wykonawca.

8. Wykonawca zobowigzany jest przedlozy¢ Zamawiajgcemu, w terminie 7 dni od zawarcia umowy, kopie (-g)
polis (-y) ubezpieczeniowych (-gj), a w przypadku gdy okres ubezpieczenia uptywa wczesnigj niz termin
zakoficzenia robdt, zobowigzany jest réwniez przedtozyé Zamawiajgcemu, nie pozniej niz ostatniego dnia
obowigzywania ubezpieczenia, kople dowodu jego przediuzenia - pod rygorem zawarcia umowy
ubezpieczenia lub przediuZenia ubezpieczenia przez Zamawliajacego na koszt Wykonawcy.

9. Wykonawca zobowigzany jest przedlory¢ Zamawiajacemu kopie(-e) dowoddw(-u) wplat(-y) sktadki
ubezpieczeniowej lub kazdej jej raty, nie pdZniej niz w dniu uplywu terminu zaptaty, pod rygorem dokonania
zaplaty przez Zamawiajacego na koszt Wykonawcy.

10. Zamawiajgcemu przystuguje prawo potracenia poniesionych kosztéw z tytulu ubezpieczenia z
wynagrodzenia Wykonawcy.

§ 18 KONTROLA JAKOSCI

1. Wykonawca jest odpowiedzialny za biezaca kontrole jakosci robdt budowlanych stanowiacych przedmiot
Umowy i Materiatdw.

2. Zasady zapewnienia jakosci realizacji przedmiotu Umowy okreéla Program zapewnienia jakosci.

3. W terminie 21 dni kalendarzowych od daty zawarcla Umowy Wykonawca przygotuje | przediozy do
zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru Pragram zapewnienia jakoscl.

4. Inspektor nadzoru jest uprawniony do audytu wykonywania przez Wykonawce Programu zapewnienia
jakosci.

5. Wykonawca przediozy Inspektorowi nadzoru kopie wymaganych zgodnie z obowigzujgcymi przepisami
orzeczef, atestow oraz deklaracji zgodnosci na Materialy uzyte do wykonania Umowy.

6. Materialy wykorzystywane przez Wykonawce w celu wykonania przedmiotu Umowy powinny w
szczegdinosci:

1) odpowiadaé wymaganiom okreslonym w ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych
(t.j. Dz. U. z 2016 r. poz.1570) oraz STWIORB,

2) posladaé wymagane przepisami prawa certyfikaty, aprobaty techniczne, dopuszczenia do stosowania w
Rzeczypospolitej Polskiej oraz w krajach Unii Europejskiej i innych krajach na mocy uméw
stowarzyszeniowych zawartych z Unig Europejska,

3) byc dobrane zgodnie z zasadami wiedzy technicznej,

4) byc przeznaczone i przydatne dla celdw, do jakich zostaty uzyte przy wykonywaniu robét budowlanych,

5) by¢ wolne od praw osdb trzecich w dacie ich wykorzystania w celu realizacji przedmiotu Umowy.

7. Wykonawca ma obowigzek wyegzekwowania od dostawcow Materiatdw okreslonej Umowa jakosci |
prowadzenia biezacej kontroli jakosci Materiatow, przestrzegania warunkdw przechowywania w celu
zapewnienia ich odpowiedniej jakosci oraz uzgodnienia i okreslenia warunkow dostaw Materiatow
zapewniajacych dochowanie termindw realizacji robét okreslonych Umowa.

8. Inspektora nadzoru moze zobowigza¢ Wykonawce do:

1) usuniecia materiatéw nie odpowiadajacych normom jakosciowym okreglonym w ust.7 z Terenu budowy

w wyznaczonym terminie lub

2) ponownego wykonania robdt, jeZeli Materialy lub jakos¢ wykonanych robét nie spetniaja wymagan
STWIORB lub nie zapewniaja mozliwosci oddania do uzytkowania przedmiotu Umawy.

9. Jezeli Wykonawca nie zastosuje sie do wydanych zgodnie z Umowa polecen w terminie wskazanym przez
Inspektora nadzoru, Zamawiajacy, po bezskutecznym wezwaniu Wykonawcy do wykonania tych polecen w
terminie 7 dni roboczych, ma prawo zleci¢ powyzsze czynnosci do wykonania przez osoby trzecie na koszt
Wykonawcy (wykonanie zastepcze) i potraci¢ poniesione w zwigzku z tym wydatki z wynagrodzenia
Wykanawcy.

10.  Jezeli w wyniku przeprowadzonej kontroli Inspektor nadzoru ustali, ze jakos¢ Materiatéw nie odpowiada
wymaganiom okreslonym w ust.7, niezwlocznie zawiadomi o tym fakcie Wykonawce.

11.  Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zastosuje zakwestionowane przez Inspektora
nadzoru Materialy do robot budowlanych dopiero wowczas, gdy Wykonawca udowadni, Ze ich jakosé spetnia
wymagania okreslone w ust.7, po uzyskaniu pisemnej akceptacji Inspektora nadzoru.

12,  Wszystkie koszty zwigzane z tymi czynnosciami obciazajg odpowiednio Wykonawce lub Zamawiajacego, na
zasadach okreslonych w ust.20.

13. W przypadku wykorzystania do realizacji robdt budowlanych przez Wykonawce, Podwykonawce lub
dalszego Podwykonawce nie zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru Materiatéw, ktdre nie sg zgodne z
ust.7, Inspektora nadzoru moze poleci¢ Wykonawcy niezwloczny ich demontaZ | usuniecle oraz zastapienie
zaakceptowanymi Materiatami.
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14. Materialy i roboty budowlane wskazane przez Inspektora nadzoru lub organ upowazniony do
kontrolowania budowy powinny by¢é poddawane badaniom stuzacym potwierdzeniu ich zgodnosci z
odpowiednimi normami | przepisami.

15. Badania okreslone w STWIORB, Dokumentacji projektowej i Programie zapewnienia jakosci robdt
Wykonawca jest zobowigzany przeprowadzac na wiasny koszt.

16.  BieZzace pomiary i badania Materiatéw oraz robét budowlanych powinny byé prowadzone w miejscu
wyprodukowania Materiatéw lub na Terenie budowy.

17. Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ odpowledni system kontroli oraz instrumenty, urzadzenia, personel
i materialy potrzebne do zbadania jakosci i ilosci Materiatdw i robdt budowlanych oraz dostarczy¢ na whasny
koszt Inspektorowi nadzoru wymagane probki materialow przed ich wykorzystaniem, stosownie do
Programu zapewnienia jakosci robdt.

18. Badania Materialow moga byC przeprowadzone na wniosek i koszt Wykonawcy poza miejscem
wyprodukowania i Terenem budowy w zaakceptowanej przez Zamawiajacego placéwce badawczej.

19. Inspektora nadzoru moze zazada¢ od Wykonawcy wykonania badah daodatkowych, innych niz wymagane
w STWIORB, lub wykonania dodatkowych badar poza miejscem wyprodukowania lub Terenem budowy
dotyczacych Materialéw lub robét budowlanych, ktére budzg uzasadnione watpliwoéci, co do ich jakosci.

20.  Jezeli wyniki badan wykaza, ze: Materialy badz roboty budowlane nie sg zgodne z wymaganiami STWIORB
oraz odpowiednimi normami | nie majg odpowiednich aprobat, koszty tych badarn ponosi¢ bedzie
Wykonawca. Jedli zas, wyniki badan wykaza, ze Materialy badZ roboty s3 zgodne z wymaganiami STWIORB
oraz odpowiednimi normami i posiadaja odpowiednie aprobaty, koszty tych badan obcigza Zamawiajacego.

5§19 ODBIORY

1. Strony zgodnie postanawiaja, ze bedg stosowane nastepujace rodzaje odbiorow robot:

1) Odbiory czesciowe stanowiace podstawe do wystawiania faktur czesciowych za wykonanie czesci robét,
2) Odbiory robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

3) QOdbidr koncowy,

4) Odbidr ostateczny po okresie gwarangji i rekajmi za wady.

2.  Wykonawca nie jest uprawniony do zakrycia wykonanej roboty budowlanej bez uprzedniej zgody Inspektora
nadzoru. Wykonawca, ma obowigzek umozliwié Inspektorowi nadzoru sprawdzenie kaidej roboty
budowlanej zanikajgcej lub ktéra ulega zakryciu.

3. Wykonawca zglasza gotowoéé do odbioru robdt zanikajacych i ulegajgeych zakryciu wpisem do Dziennika
budowy i jednoczesnie zawiadamia o tej gotowosci Inspektora nadzoru.

4. Odbiary robét zanikajacych | ulegajacych zakryciu, dokonywane beda w terminie 2 dni roboczych od dnia
zgloszenia, przez Inspektora nadzoru. Inspektor nadzoru potwierdza odbidr robdt Protokotem odbioru robot
zanikajacych i ulegajgcych zakryciu oraz wpisem do Dziennika budowy.

5. W przypadku niezatoszenia Inspektorowi nadzoru gotowosci do odbioru robét zanikajacych lub ulegajacych
zakryciu lub dokonania zakrycla tych robdt przed ich odbiorem, Wykonawca jest zobowiazany odkry¢ lub
wykanac otwory niezbedne dla zbadania robdt, a nastepnie na wlasny koszt przywrdcic stan poprzedni.

6. Odbidr czesciowy robot jest dokonywany w celu prowadzenia czesciowych rozliczen za wykonane roboty.

7. Gotowos¢ do odbioru czesciowego bedzie stwierdzona przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy
z bezzwltocznym powiadomieniem o tym fakcie Inspektora nadzoru, nie pézniej jednak niz w terminie 3 dni
od dokonanego wpisu.

8. Odbidr czesciowy nastapi w terminie ustalonym przez Inspektora nadzoru, Inspektor nadzoru przystapi do
odbioru nie pdzniej niz w ciggu 5 dni od dnia otrzymania od Wykonawcy zawiadomienia o gotowoscl do
odbioru czesciowego wpisanej do dziennika budowy. Odbioru czeéciowego dokona Inspektor nadzoru w
obecnosci przedstawicieli Zamawiajgcego | Wykonawey. Inspektor nadzoru dokona oceny jakosciowej
wykananych Robét na podstawie przedioZonych dokumentéw, kart obmiardw (odpowiadajacych danemu
elementowi robét z harmonogramu rzeczowo-finansowego), wynikow badan i porniarow, oceny wizualnej
oraz zgodnosci wykonania Robot z dokumentacia projektowa i specyfikacjami technicznymi, z czego
sporzadzony zostaje protokdt odbioru czesciowego.

9. Wykonawca zgtosi Zamawiajacemu gotowos¢ do odbioru korncowego, pisemnie bezposrednio w siedzibie
Zamawiajgcego, nie pozniej jednak niz na 30 dni przed uptywem terminu, o ktérym mowa w §3 ust, 2.

10. Przez odbior koncowy Zamawiajacy rozumie zakoriczenie przez Wykonawce catosci Robét budowlanych
skiadajgcych sie na przedmiot Umowy, instalacyinych i technologicznych, a takZe uzyskanie prawomocnej
decyzji pozwolenia na uzytkowanie.

11. Przed zgtoszeniem gotowoici do Odbioru koncowego Wykonawca przeprowadza wszystkie wymagane
prawem préby | sprawdzenia, zawladamiajac o nich uprzednio Zamawiajgcego wpisem do Dziennika budowy
w terminie umozliwiajgcym udziat przedstawicieli Zamawiajacego w probach i sprawdzeniach.

12. Podstawa zgloszenia przez Wykonawce gotowosc do odbioru koncowego, bedzie faktyczne wykonanie
robdt, potwierdzone w Dzienniku budowy wpisem dokonanym przez Kierownika budowy potwierdzonym
przez Inspektora nadzoru.

13. Wraz ze zgtoszeniem do odbioru koficowego Wykonawca przekaze Zamawiajacemu wszystkie dokumenty
wymienione w Obowigzkach Wykonawcy.
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14. Odbiér koficowy jest przeprowadzany komisyjnie przy udziale upowaznionych przedstawicieli
Zamawiajgcego, w tym Inspektora nadzoru i upowaznionych przedstawicieli Wykonawcy. W uzasadnionych
przypadkach komisja moze zaprosi¢ do wspotpracy rzeczoznawcdw lub specjalistéw branzowych.

15. O terminie odbioru Wykonawca ma cbowigzek poinformowania Podwykonawcdw, przy udziale ktorych
wykonat przedmiot Umowy. W trakcie odbioru Wykonawca przedstawi dowdd poinformowania
Padwykonawcy o terminie odbioru.

16. Zamawiajacy wyznaczy i rozpocznie czynnosci odbioru koncowego w terminie 7 dni roboczych od daty
zawiadomienia go o osiagnieciu gotowosci do odbioru koficowego.

17. Jezeli w toku czynnosci Odbioru kofcowego zostanie stwierdzone, Ze roboty budowlane bedace jego
przedmiotem nie sg gotowe do odbioru z powodu ich niezakoriczenia, z powodu wystapienia istotnych Wad,
uniemozliwiajgcych korzystanie z przedmiotu Umowy, lub z powodu nieprzeprowadzenia wymaganych préb
i sprawdzen, Zamawiajacy moze odmowic odbioru koncowego do czasu usunigcia wad.

18. Zamawiajacy zobowigzany jest do dokonania lub odmowy dokonania odbioru korficowego, w terminie 14 dni
roboczych od dnia rozpoczecia tego odbioru.

19. W przypadku stwierdzenia w trakcie odbioru wad lub usterek Zamawiajgcemu przystuguja nastepujace
uprawnienia;

1) jezell wady nadajg sie do usuniecia moZe odmdwié odbioru do czasu usuniecia wad,
2) jezeli wady nie nadaja sie do usuniecia to:
a) jezeli nie uniemoiliwiaja one uiytkowanla przedmiotu odbloru zgodnie z przeznaczeniem
Zamawiajacy moze obnizy¢ odpowiednio wynagrodzenie,
b) jezeli wady uniemozliwiajg uzytkowanie zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiajacy moze odstapic
od Umowy lub zada¢ wykonania przedmiotu odbioru po raz drugi.

20. Za dzien faktycznego Odbioru korficowego uznaje sig dzien podpisania przez upowainionych przedstawicieli Stron
Umowy Protokotu odbioru koficowego robét.

21. Odbidr ostateczny stuzy potwierdzeniu usuniecia wszystkich Wad ujawnionych w okresie rekojmi lub
gwarangji jakosci, w celu potwierdzenia usuniecia tych Wad i potwierdzenia wypetnienia przez Wykonawce
wszystkich obowiazkéw wynikajacych z Umowy.

22. Zamawiajacy wyznaczy ostateczny odbidr po uplywie okresu gwaranci | rekojmi za wady w terminie do 30
dni kalendarzowych przed koficem tego okresu.

23. Odbidr ostateczny bedzie dokonywany komisyinie przy udziale upowaznionych przedstawiclell
Zamawiajacego, w tym Inspektora nadzoru, | upowaznionych przedstawicieli Wykonawcy.

24. Z Odbioru ostatecznego sporzadza sie przed uplywem okresu rekojmi lub gwarancji Protokdt odbioru
ostatecznego.

25. Jezeli podczas Odbioru ostatecznego okaze sie, ze nie zostaly usuniete wszystkie Wady, o ktdrych mowa w
ust. 21, co skutkuje niemozliwoscia uzytkowania obiektu, ktdrego dotycza roboty budowlane stanowigce
przedmiot Umowy, Zamawiajacy przerywa Odbidr ostateczny zas Wykonawca jest zobowigzany przedluzy¢
odpowiednio okres gwarancji (/ ewenfualnie zabezpieczenia naleZytego wykonania umowy o okres
preediuzenia gwaranci). Zamawiajacy wyznacza nowy termin Odbioru ostatecznego, do uplywu ktérego
Wykonawca jest zobowigzany usunaé Wady.

26. W razie nie usuniecia w ustalonym terminie przez Wykonawce wad | usterek stwierdzonych przy odbiorze
kofcowym, odbiorze po okresie gwarancii | rekojmi za wady, Zamawiajacy, po uprzednim powiadomieniu
Wykonawcy, jest upowazniony do ich usuniecia na koszt Wykanawcy.

27. Z wszystkich czynnosci odbiorowych Wykonawca przy wspdludziale Inspektora nadzoru oraz
Zamawiajacego, zobowigzany jest do sporzadzenia odpowiedniego protokolu z przeprowadzonych czynnosci.

28. Komisja powotana przez Zamawiajgcego przystapi do czynnosci odbioru (czesciowego, koricowego) po
sprawdzeniu i pisemnej akceptacji dokumentacji (w zakresie rzeczowo-finansowym), zalgczonej do
zgloszenia gotowosci do odbioru robdt przez Inspektora nadzoru.

§ 20 REKOJMIA ZA WADY I GWARANCIA JAKOSCI

1. Wykonawca ponosi wobec Zamawiajacego odpowiedzialnosc z tytutu rekojmi za wady przedmiotu Umowy
na wykonane roboty budowlane, urzadzenia, instalacje i wyposazenie stanowigce przedmiot Umowy.

2. Okres rekojmi, o ktdrym mowa w ust. 1 jest tozsamy z okresem gwarangji udzielonej przez Wykonawce.

3. Wykonawca udziela Zamawiajacemu pisemnej gwarancji jakosci na wykonane roboty budowlane, instalacje
i urzadzenia oraz wyposaZenie stanowigce przedmiot Umowy, na okres ...... .. miesiecy, liczac od daty
Odbioru koncowego robdt na warunkach okreélonych w Zataczniku Nr 6 do Umowy.

4. Wykonawca jest zobowiazany dostarczy¢ Zamawiajacemu nlezbedny dokument gwarancyiny (Karte
Gwarancyjng) zgodny z Zatgcznikiem Nr 6 do Umowy w dacie podpisania Umowy.

5. Zamawiajacy ma prawo dochodzi¢ rekojmi za wady, niezaleznie od uprawnien wynikajacych z gwarancji.

6. Udzielone rekojmia i gwarancja nie naruszajg prawa Zamawiajgcego do dochodzenia roszczen o naprawienie
szkody w petnej wysokosci na zasadach okreslonych w KC.

7. Termin usuniecia wad ujawnionych w okresie rekojmi | gwarancji bedzie kazdorazowo wyznaczany przez
Zamawiajacego z uwzglednleniem charakteru ujawnionych wad, ich wplywu na mozliwos¢ i bezpieczefistwo
uzytkowania obiektu lub urzadzen oraz czasu niezbednego dla ich usuniecia.
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W przypadku nieusuniecia wad zglaszanych w okresie gwarancji i rekojmi w terminie wyznaczonym zgodnie

z ust. 4, Zamawiajgcemu przystuguje:

a) w przypadku wady nie zagraZajacej zyciu lub zdrowiu, Zamawiajacy ma prawo ponownego wezwania
Wykonawcy z wyznaczeniem nowego terminu na usunigcie wad, a niedotrzymanie tego terminu
upowaznia Zamawiajgcego do zlecenia ich usuniecia, wykonania napraw lub wymiany urzadzenia
podmiotowi trzeciemu na koszt i niebezpieczenstwo Wykonawcy,

b) w przypadku wad zagrazajgcych zyciu lub zdrowiu Zamawiajacemu przystuguje prawo zlecenia
naprawy lub wymiany niezwlocznie po uplywie wyznaczonego Wykonawcy terminu na jego koszt |
niebezpieczenstwo.

Zlecenie usuniecia wad innemu podmiotowi nie powoduje utraty udzielonej przez Wykonawce gwarangji na

caly obiekt wraz z elementami podlegajacymi naprawie lub wymianie przez ten podmiot. Koszty wykonana

naprawy lub wymiany przez podmiot trzeci Wykonawca zwrdci Zamawiajgcemu na podstawie refaktury.

Zamawiajgcy moze powyzsze koszty potraci¢ z zabezpleczenia nalezytego wykonania umowy, o ktorym

mowa w § 20.

Przeglady gwarancyjne beda odbywac sie nie rzadziej niz 1 raz na rok.

Z przegladu gwarancyjnego bedzie sporzadzony protokdt z udzialem Wykonawcy i Zamawiajacego. W

przypadku nie stawienia sie upowaznionego przedstawiciela Wykonawcy protokdét moze by¢ spisany bez jego

udziatu.

§ 21 ZABEZPIECZENIE NALEZYTEGO WYKONANIA UMOWY

1.

2,

Wykonawca wnosi zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokosci 5 % wynagrodzenia
umownego brutto §.: ... w formie: ...

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy, o ktdrym mowa w ust. 1 ma na celu zabezpieczenie
i ewentualne zaspokojenie roszczen Zamawiajgcego z tytutu niewykonania lub nienalezytego wykonania
umowy przez Wykonawce, w tym odszkodowan i kar umownych oraz pokryciu roszezefi z tytutu gwarancji
i rekojmi za wady.

W przypadku zmiany terminu wykonania umowy poprzez jego przedtuZenie, Wykonawca zobowigzany jest
do przediuZenia terminu waznosci wniesionego zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy albo, jezeli to
nlemozliwe, do wniesienia nowego zabezpieczenia nalezytego wykonanla umowy na okres wynikajacy z
aneksu do umowy.

Wykonawca moze w trakcie realizacji umowy dokonaé zmiany formy zabezpieczenia naleiytego wykonania
umowy zgodnie z obowigzujacymi przepisami prawa. Zmiana formy zabezpieczenia nalezytego wykonania
umowy musi by¢ dokonana z zachowaniem cigglosci zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy i bez
zmiany jego wysokosci. Zmiana formy zabezpieczenia nie stanowi zmiany niniejszej umowy.

W przypadku braku ziozenia zabezpieczenia, jego wygasniecia lub cofniecia Zamawiajgcy ma prawo potracic
caly kwote zabezpieczenia z wynagrodzenia objetego pierwsza lub/i kolejng fakturg wystawiong przez
Wykonawce za jego zgoda.

Zabezpieczenie nalezytego wykonania zgodnie z umowa na wykonanie robdt, w wysokosci 70 % wartosci
kwoty z § 12 ust. 1 zostanie zwrdcone w ciagu 30 dni po odbiorze koncowym bezusterkowym.

Pozostalg czes¢ — w wysokosci 30% kwoty zabezpieczenia — Zamawiajacy zwrdci w terminie 15 dni po
uptywie okresu rekojmi za wady.

§22 PODWYKONAWCY/jezeli dotyczy/

1.
2

Wykonawca  zobowigzuje sie  wykonac  sitami wlasnymi  nastepujacy  zakres  rzeczowy
FODOL: .. cve e sreasrrneesrrnsssnssennensesnsnnsennnnes  OKTESHE Zakres rzeczowy i kwole)

Pozostaly zakres robét Wykonawca wykona przy pomocy podwykanawcow
S — (nazwa podwykonawcy, zakres rzeczowy | kwotd). Odnosi sie to w szczegdlnoscl do
tego typu robdt specjalistycznych, do ktorych Wykonawca nie ma przygotowania techniczno -
organizacyjnego.

Wykonawca zamierzajacy zawrze¢ umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem s roboty budowlane,
jest obowigzany do przediozenia Zamawiajacemu projektu tej umowy.

Termin zaplaty wynagrodzenia Podwykonawcy przewidziany w umowie o podwykonawstwo nie moze byé
dtuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia Wykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajacych wykonanie
zlecanej Podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty budowlanej.

Zamawiajacy ma prawo w terminie 30 dni od daty otrzymania projektu umowy o podwykonawstwo, ktdrej
przedmiotern sg roboty budowlane, do pisemnego zgtoszenia zastrzeZenia do projektu tej umowy:

1) niespelniajacej wymaagan okreslonych w Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamdwienia,

2) gdy przewiduje termin zaplaty wynagrodzenia diuzszy niz okreslony w ust. 4.

Niezgtoszenie pisemnych zastrzezen do przedlozonego projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie okreslonym w ust. 5, uwaza sie za akceptacje projektu
umowy przez Zamawiajgcego.

Wykonawca jest obowigzany przediozy¢ Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodnos¢ z oryginalem kopie
zawartej umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem s3 roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej

zawarcia.
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8. Zamawiajacy ma prawo w terminie 30 dni od daty otrzymania umowy o podwykonawstwo, Kktdrej
przedmiotem sg roboty budowlane, zgtosi¢ pisemny sprzeciw do umowy, o ktdrej mowa w ust. 7.

9. Niezgloszenie pisemnego sprzeciwu do przedlozonej umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg
roboty budowlane, w terminie okreslonym w ust. 8, uwaza sie za akceptacje umowy przez Zamawiajgcego.

10. Wykonawca jest obowigzany przedtozyé Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodnost z oryginatem kopie
zawartej umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej
zawarcia, z wylaczeniem umdw o podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 0,5 % wartosci umowy w
sprawie zamowienia publicznego oraz umow o podwykonawstwo, ktorych przedmiot zostat wskazany przez
Zamawiajacego w Specyfikacji Istotnych Warunkdw Zamoéwienia, jako niepodlegajacy niniejszemu
ohowigzkowi.

11. W przypadku, o ktérym mowa w ust. 10, jeZeli termin zaptaty wynagrodzenia jest dtuzszy niz okreslony w
ust. 4, Zamawlajacy informuje o tym Wykonawce | wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej umowy pod
rygorem wystapienia o zaplate kary umownej.

12. Przepisy ust. 3 — 11 stosuje sie odpowiednio do zmian umowy o podwykanawstwo oraz do umdw zawartych
z Dalszymi Podwykonawcami, przy czym w przypadku, o ktérym mowa w ust. 3 i 10, Podwykonawca lub
Dalszy Podwykonawca jest obowiazany dotaczy¢ zgode Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo
o tresci zgodnej z projektem umowy przedktadanym Zamawiajgcemu.

13. Zamawiajacy moze dokona¢ bezposredniej zaplaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujacego
Podwykonawcy lub Dalszemu Podwykonawcy, ktory zawart zaakceptowang przez Zamawiajgcego umowe
o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, lub ktdry zawart przediozong
Zamawiajagcemu umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w przypadku
uchylenia sie od obowigzku zaplaty odpowiednio przez Wykonawce, Podwykonawce lub Dalszego
Podwykonawce zamowienia na roboty budowlane.

14. Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 13, dotyczy wylacznie naleznosci powstalych po zaakceptowaniu
przez Zamawiajacego umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, lub po
przedlozeniu Zamawiajgcemu poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatemn kopii umowy o podwykonawstwo,
ktérej przedmiotem sa dostawy lub ustugi.

15. Bezposrednia zaplata obejmuje wylacznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych Podwykonawcy
lub Dalszemu Podwykonawcy.

16. Przed dokonaniem bezposredniej zaplaty Zamawiajacy jest obowigzany umozliwic Wykonawcy zgtoszenie
pisemnych uwag dotyczacych zasadnoici bezpoéredniej zaplaty wynagrodzenia Podwykonawcy Iub
Dalszemu Podwykonawcy, o ktérych mowa w ust. 13. Zamawiajacy informuje o terminie zgtaszania uwag,
nie krétszym niz 7 dni od dnia doreczenia tej informacji.

17. W przypadku zgtoszenia uwag, o ktérych mowa w ust. 16, w terminie wskazanym przez Zamawiajgcego,
Zamawiajacy moze:

1) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub Dalszemu Podwykonawcy, jezeli
Wykonawca wykaze niezasadnosc takiej zaptaty albo

2) zlozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia Podwykonawcey lub Dalszego
Podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej watpliwosci Zamawiajacego co do wysokosci
naleznej zaptaty lub przedmiotu, ktdremu platnosc sie nalezy, albo

3) dokona¢ bezposredniej zaplaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub Dalszemu Podwykonawcy, jezeli
Podwykonawca lub Dalszy Podwykonawca wykaze zasadnosScé takiej zaplaty.

18. W przypadku dokonania bezposredniej zaplaty Podwykonawcy lub Dalszemu Podwykonawcy, o ktdrych
mowa w ust. 13, Zamawiajgcy potraca kwote wyplaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego
Wykonawcy.

19. Koniecznos¢ wielokrotnego dokonywania bezposredniej zaplaty Podwykonawcy lub  Dalszemu
Podwykonawcy, o ktdrych mowa w ust. 13, lub koniecznos¢ dokonania bezposrednich zaptat na sume
wigksza niz 5 % wartosc umowy moze stanowic podstawe do odstapienia od umowy przez Zamawiajgcego.

20. Przy rozliczeniu czesciowym z kazda wystawiong fakturg czesciowg Wykonawca dostarczy oswiadczenia
podwykonawcow i dalszych podwykonawcow wraz z kserokopia zrealizowanego przelewu naleznosci
potwierdzajace uregulowanie wobec nich zobowigzan wynikajacych z zakresu objetego dang fakturg lub
dokumentem potwierdzajacym zaspokojenie tych naleznosci w inny sposab.

21, Przed odbiorem kohcowym, o ktérym mowa w § 19 ust. 9, Wykonawca dostarczy oSwiadczenia
Podwykonawcdw lub Dalszych Podwykonawcow potwierdzajace uregulowanie wobec nich wszystkich
zobowigzah zwigzanych z realizacig przedmiotu niniejszej umowy wraz z kserokoplg zrealizowanego
przelewu lub dokumentem potwierdzajgcym zaspokojenie tych naleznosci w inny sposdb.

22. Wykonawca na biezaco bedzie zglaszat na piSmie Zamawiajacemu o wejsciu na budowe danego
Podwykonawcy lub Dalszego Podwykonawcy, odbiorze robdt wykonywanych przez danego Podwykonawce
lub Dalszego Podwykonawce i do faktury zataczy protokoly odbioru w/w robat.

_§23 KARY UMOWNE
1. Niezaleznie od zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy strony ustalajg zabezpieczenie w farmie kar
umownych.
2.  Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kary umowne:
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1) za opdznienie Wykonawcy w stosunku do Terminu wykonania robdt w wysokosci 0,2 % wynagrodzenia
netto, okreslonego w § 12 ust.1 Umowy — za kazdy rozpoczety dzien, opdznienia jaki uptynie pomiedzy
Terminem wykonania robdt a faktycznym dniem zakoriczenia robdt;

2) za opdinienie w usunieciu wad stwierdzonych przy odbiorze koficowym, w wysokosci 0,05 %
wynagrodzenia netto, okreélonego w § 15 ust.1 Umowy — za kazdy dzien opéZnienia;

3) za opdinienie w usunieciu wad stwierdzonych w okresie gwarangji i rekojmi, w wysokosci 0,05 %
wynagrodzenia netto, okreslonego w § 15 ust.1 Umowy — za kazdy dzien opoznienia;

4) za opoznienie w przedlozeniu do zatwierdzenia Programu naprawczego, Raportu miesiecznego w
wysokosci 1.000,00 zt polskich za kazdy rozpoczety dzien opGznienia;

5) za odstapienie od umowy z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy w wysokosci 10 % wynagrodzenia
netto, okreslonego w § 12 ust.1 Umowy. Zamawiajacy zachowuje w tym przypadku prawo do roszczen
z tytutu rekojmi i gwarangji do prac dotychczas wykonanych;

6) za dopuszczenie do wykonywania robdt budowlanych objetych przedmiotem Umowy innego podmiotu
niz Wykonawca lub zaakceptowany przez Zamawlajacego Podwykonawca skierowany do ich wykonania
zgodnie z zasadami okreslonymi Umowa — w wysokosd 0,5 % wynagrodzenia netto, okredlonego w §
12 ust.1 Umowy;

7) za zawinione przerwanie realizacji robdt przez Wykonawce trwajace powyzej 7 dni w wysokosci 0,1 %
wynagrodzenia netto, okreslonego w § 12 ust.l Umowy, za kazdy rozpoczety dzien przerwy w
wykonywaniu robot;

8) w przypadku naruszenia zobowigzania do ubezpieczenia Wykonawcy i zaptacenia skladek zgodnie z § 17
ust.1 Umowy a takze do okazania Zamawiajacemu dokumentéw potwierdzajacych zawarcie umowy
ubezpieczenia i opfacenia skladek zgodnie z § 17 ust.4 Umowy, Zamawiajgcy jest uprawniony do
natozenia kary umownej w wysokosci 20.000 zt, za kazde naruszenie;

9) w przypadku, gdy czynnoéci zastrzezone dla Kierownika budowy/robdt bedzie wykonywata inna osoba
niz zaakceptowana przez Zamawiajacego — w wysokoscl 2 % wynagrodzenia netto, okreslonegow § 12
ust.1 Umowy;

10)za niedochowanie terminu usuniecia awarli zagraZajacej produkgji i dostawy wody do miasta w
wysokosci 10 000,00 zt za kazdg rozpoczeta godzine ponad §7 ust. 2 pkt. 7h).

11)za kazdy stwierdzony przypadek poruszania sie pracownikéw i maszyn wykonawcy poza zatwierdzony
teren prowadzenia robot — 5 000,00 zt.

3. Wykonawca poniesie kary umowne za naruszenie umowy w zakresie podwykonawstwa z tytulu:

1) braku zaptaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom w wysokosci
10% wartosci netto tej czesci wynagrodzenia, ktora nalezna jest Podwykonawcy/Podwykonawcom;

2) nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom w
wysokosci 0,5% wartoSci netto tej czeSci wynagrodzenia, ktora nalezna jest Podwykonawcy
/Podwykonawcom, za kazdy dzien zwtoki od dnia uplywu terminu zaptaty do dnia zaplaty;

3) nieprzedlozenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem s roboty
budowlane, lub projektu jej zmiany w wysokosci 1 % wynagrodzenia netto, okreslonego w § 12 ust.1
Umowy za kazdy nieprzediozony do zaakceptowania projekt Umowy o podwykonawstwo lub jej
zmiany;

4) nieprzediozenia poswiadczonej za zgodnoi€ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej
zmiany w wysokoscl 1% wynagrodzenla netto, okredlonego w § 12 ust.l Umowy za kaida
nieprzedioZona kopie Umowy lub jej zmiany;

5) braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty — w wysokosc 0,5%
wynagrodzenia netto, okreslonego w § 12 ust.1 Umowy za kazdy brak takiej zmiany.

4.  Limit kar umownych, jakich Zamawiajacy moze zadac od Wykonawcy z wszystkich tytuldw przewidzianych
w niniejszej Umowie, wynosi 30 % wynagrodzenia netto, okreslonego w § 12 ust.1 Umowy brutto.

5. Jezeli kara umowna z ktéregokolwiek tytutu wymienionego w ust. 2 lub 3 nie pokrywa poniesionej szkody, to
Zamawiajacy moze dochodzi¢ odszkodowania uzupetniajacego na zasadach ogdinych okreslonych przepisami
Kodeksu cywilnego.

6. Za opdinienie w usunieciu wad stwierdzonych w okresie rekojmi, o ktérych mowa w ust. 2 pkt 3,
Zamawiajacy potracl kary z kwoty zabezpleczenia.

7. Zaplata kary przez Wykonawce lub potracenie przez Zamawlajacego kwoty kary z platnoscl naleZnej
Wykonawcy nie zwalnia Wykonawcy z obowigzku ukoficzenia robét lub jakichkolwiek innych obowigzkéw
i zobowiazan wynikajacych z Umowy.

8. Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kare umowna w wysokosci 10 % wynagrodzenia netto, okreslonego w §
12 ust.l Umowy, za odstgpienie od umowy z przyczyn zaleznych od Zamawiajgcego oraz § 24 ust.2
niniejszej umowy.

9, Odstapienie od umowy wymaga formy pisemnej.

§ 24 ODSTAPIENIE OD UMOWY

1. Wykonawcy przystuguje prawo odstgpienia od umowy ady:
1) Zamawiajacy odmawia bez uzasadnionej przyczyny odbioru robdt lub podpisania protokotu odbioru

robat,
Nazwa zaméwienia: Modernizacia Stacji Uzdatniania Wody w Debicy
= budowa zbiornika wody czystej .



Wzdr umowy (WU)

2) Zamawiajacy zawiadomi Wykonawce, e nie bedzie w stanie realizowad swolch obowigzkéw
wynikajacych
z umowy - ust. 3 zdanie 2 stosuje sie odpowiednio.

2. Zamawiajacemu przystuguje prawo odstapienia od umowy w nastepujgcych przypadkach:

1) z przyczyn przez siebie zawinionych Wykonawca nie przystapit do odbioru terenu budowy albo pozostaje
w zwioce z realizacja robdt tak dalece, ze watpliwe jest dochowanie terminu realizacji umowy
okreslonego w § 3 ust. 2,

2) Wykonawca nie rozpoczat robdt lub przerwat roboty | ich nie wznowil, mimo wezwan Zamawlajacego,
przez okres dtuzszy niz 10 dni,

3) Wykonawca razaco narusza postanowienia niniejszej umowy, w szczegolnosci: realizuje umowe w
spostb niezgodny ze zlozong oferts, dokumentacjg projektowa, SIWZ, wykonuje roboty wadliwie,
stosuje materiaty lub urzadzenia niezgodne z wymaganiami oraz nie reaguje na polecenia Inspektora
nadzoru,

4) Wykonawca nie ubezpiecza budowy z tytutu szkéd i odpowiedzialnosci cywilnej, stosownie do wymagan
okreélonych w § 17,

5) Wykonawca realizuje przedmiot umowy przy pomocy podwykonawcdw nie Informujac o tym
Zamawiajacego zgodnie z postanowieniami niniejszej umowy lub nie reguluje zobowigzan wobec
podwykonawcow,

6) Zostanie ogloszona likwidacja lub upadtos¢ Wykonawcy lub egzekugja w stosunku do niego stala sie
bezskuteczna.

7) Wykonawca zostanie skazany prawomocnym wyrokiem za przestepstwo zwigzane z wykonywaniem
przez niego dziatalnosci gospodarczej lub zawodowej.

8) Zostanie ujawnione jakiekolwiek orzeczenie wplywajgce na mozliwosé wykonywania dziatalnosci przez
Wykonawce.

9) Wykonawca utraci zdolnoéé do czynnosci prawnych.

3. Zamawiajacy moze réwniez odstapic od umowy w razie wystaplenia Istotnej zmilany okolicznosc
powoduijacej, ze wykonanie umowy nie lezy w interesie publicznym, czego nie mozna bylo przewidzie¢ w
chwili zawarcia umowy, Zamawiajacy moze odstapi¢ od umowy w terminie 30 dni od powziecia wiadomosci
o powyzszych okalicznosciach. W takim wypadku Wykonawca moze zgdac jedynie wynagrodzenia naleznego
mu z tytutu wykonania czesci umowy.

4. Odstgpienie od umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem niewaznosci. Strona majgca zamiar odstapic
od umowy powinna podac pisemne uzasadnienie przyczyn odstapienia.

5. W przypadku odstapienia od umowy strony dokonaja nastepujacych czynnosci:

1. Wykonawca wspdlnie z Zamawiajacym sporzadza protokét inwentaryzacji wykonanych robét wedtug daty
odstapienia od umowy,

2. Strony wspélnie ustalg sposéb zabezpieczenia przerwanych robét, a Wykonawca zabezpieczy przerwane
roboty. Koszt robdt i-czynnosci zabezpieczajacych ponosi strona, po ktérej lezg przyczyny odstapienia
aod umowy,

3. Wykonawca zgtosi Zamawiajgcemu do odbioru roboty wykonane do czasu odstgplenia od umowy oraz
roboty zabezpieczajgce, w razie braku takiego zgloszenla w terminie 30 dni od daty odstaplenia od
umowy, Zamawiajacy ma prawo dokonac¢ jednostronnego odbioru,

4. Zamawiajacy jest obowigzany do odbioru wykonanych robot do dnia odstapienia od umowy wraz
z robotami zabezpieczajgcymi oraz przejecia od Wykonawcy terenu budowy,

5. W przypadku odstgpienia od umowy z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy, Zamawiajacy dokona
zaplaty tylko za materialy wbudowane i urzadzenia zamontowane. Pozostalte materialy i urzadzenia
Wykonawca obowiazany jest usunac z terenu budowy przed jego przekazaniem Zamawiajgcemu.

§25 ZMIANY UMOWY

1. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagaja formy pisemnej pod rygorem niewaznosci.
2. Zamawiajgcy przewiduje mozliwos¢ zmiany umowy w stosunku do tresc wybranej oferty w zakresie:
1) zmiany terminu realizacji przedmiotu umowy o dlugos¢ okresu, w jakim wykonywanie robdt bylo
wstrzymane wskutek przeszkody spowodowane;j:

a) wstrzymaniem robot przez Inspektora nadzoru inwestorskiego potwierdzonym wpisem w
Dzienniku budowy pod warunkiem wystapienia przyczyn niezawinionych przez Wykonawce;

b) wstrzymania rob6t przez wlasciwy organ z przyczyn nie zawinionych przez Wykonawce, np.
dokonanie odkrywki archeologicznej, odkrycie niewybuchu, itp.;

c) dziataniem sity wyzszej majacej bezposredni wplyw na terminowosé wykanania robédt lub inne
okolicznodci niezalezne od Wykonawcy lub ktorych Wykonawca przy zachowaniu nalezytej
starannosci nie byt w stanie uniknac lub przewidziec, jak réwniez inne przeszkody i utrudnienia w
wykonywaniu przedmiotu umowy spowodowanej przez osoby trzecie;

d) warunkami atmosferycznymi: kleski Zywiotlowe, warunki atmosferyczne uniemozliwiajace
prowadzenie robot budowlanych, realizacje ustug lub dostarczenie przedmiotu dostawy, w tym
przeprowadzanie préb i sprawdzen, dokonywanie odbioréw — to jest wystapienie Sredniodobowe]
temperatury ponizej minus 10 stopni Celsjusza w okresie diuiszym niz 7 dni — z wylaczeniem
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wystepowania tego zjawiska w okresie od 1 listopada do 1 marca;

e) warunkami geologicznymi, terenowymi, archeologicznymi, wodnymi itp., w szczegdlnosci:
odmienne od przyjetych w dokumentacji projektowej warunki geologiczne (kategorie gruntu, skat,
itp.) pod warunkiem wystapienia kategorii gruntu réwnej lub wiekszej od kategorii VI na tacznej
powierzchni co najmniej 10% catego zakresu robét; oedmienne od przyjetych w dokumentadii
projektowej warunki terenowe, w szczegdlnoéd Istnienie podziemnych urzadzen, instalagii lub
obiektow infrastrukturalnych; niewypaly | niewybuchy itp.;

f)  okolicznosciami lezgcymi po stronie Zamawiajgcego, w szczegolnosci: wstrzymanie realizacji
umowy przez Zamawiajacego; koniecznos¢ wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej lub
dokumentacji technicznej urzadzen;

g) nastepstwem dziatania organéw administracji, w szczegdlnosci: przekroczenie okreslonych przez
prawo termindw wydawania przez organy administracji decyzji, zezwoler, itp.; odmowa wydania
przez organy administracji wymaganych decyzji, zezwolen, uzgodnien na skutek bleddw w
dokumentacji projektowe]; konlecznosé uzyskania wyroku sadowego, lub innego orzeczenia sadu
lub organu, ktérego koniecznoici nie przewidywano przy zawieraniu umowy; koniecznosé
zaspokojenia roszczen lub oczekiwan osob trzecich — w tym grup spolecznych lub zawodowych
nie artykutowanych lub nie mazliwych do jednoznacznego okreslenia w chwili zawierania umowy;

h) wystgpienia Sily wyZszej uniemozliwiajacej wykonanie przedmiotu Umowy zgodnie z jej
postanowieniami.

2) zmiany termindw platnosci wynagrodzenia wynikajace z wszelkich zmian wprowadzanych do umowy o ile
nie spowoduja koniecznosci zaplaty odsetek lub wynagrodzenia w wiekszej kwocie Wykonawcy;
3) zmiany zakresu rzeczowego iflub sposobu wykonania umowy:

a) w przypadku koniecznosci zrealizowania jakiejkolwiek czesci robdt, objetej przedmiotem umowy
przy zastosowaniu odmiennych rozwigzan technicznych lub technologicznych niz wskazane w
dokumentacji projektowej, a wynikajacych ze stwierdzonych wad tej dokumentacji lub zmiany
stanu prawnego w oparciu, o ktdry je przygotowano, gdyby zastosowanie przewidzianych
rozwigzan grozito niewykonaniem lub nienalezytym wykonaniem przedmiotu umowy;

b) w przypadku koniecznosci zrealizowania przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych rozwiazan
technicznych lub materialowych ze wzgledu na: zmiany obowigzujacego prawa, zaprzestanie
produkcji materiatbw budowlanych, ktdrych uzycie Zamawiajacy przewidziat przy realizagii
przedmiotu umowy, pojawienie sie na rynku — po zawarciu umowy — materialow, czesci lub
urzadzen nowszej generacji niewskazanych w ofercie i SIWZ, pozwalajgcych na zmniejszenie
kosztow eksploatacji wykonanego przedmiotu umowy;

c) w zakresie wykonania swiadczen zamiennych (robdt zamiennych), ktérych wykonanie nie bedzie
wykraczato poza zakres okreslony w ofercie i nie zmieni wynagrodzenia Wykonawcy;

4) pozostate zmiany:

a) zmiana wynagrodzenia w zwigzku ze zmiang obowigzujgcej stawki VAT;

b) zmiana sposobu rozliczania umowy lub dokonywania platnosci na rzecz Wykonawcy na skutek
zmian Wytycznych POIS i zmian podpisanej przez Zamawiajacego umowy o dofinansowanie
projektu;

c) wydtuzenie okresu rekojmi lub gwarancji jakosci, o dowolny okres.

3. W przypadku wystapienia ktérejkolwiek z okolicznosci wymienionych w ust. 2 pkt 1) Termin wykonania
Umowy moZe ulec odpowiedniemu przediuzeniu o czas niezbedny do zakoficzenla wykonywania jej
przedmiotu
w sposdb nalezyty — nie dluze]j jednak niz o okres trwania tych okolicznosci.

4. W razie watpliwosci, przyjmuje sig, ze nie stanowig zmiany Umowy nastepujace zmiany:

1) danych zwigzanych z obstugg administracyjno-organizacyjng Umowy,
2) danych teleadresowych,

3) danych rejestrowych,

4) zmiany osdb reprezentujgcych Strony,

5) bedace nastepstwem sukcesji uniwersalnej po jednej ze stron Umowy.

5. Wystaplenie ktérejkolwiek z okolicznosci wskazanych w niniejszym paragrafie nie stanowi zobowigzania
Stron do wprowadzenia zmiany.

_§26 ZAMOWIEN NA ROBOTY UZUPEENIAJACE

1. W przypadku zaistnienia uzasadnionej potrzeby rozszerzenia zamdwienia podstawowego objetego niniejszg
umowa, Zamawiajgcy moze udzieli€ Wykonawcy zamowien uzupetniajgcych, polegajacych na powtdrzeniu
podobnych robot budowlanych, zgodnych z przedmiotem zamdwienia podstawowego. Udzielenie
powyzszych zamowien moze nastapic w okresie 3 lat od dnia udzielenia zamdwienia podstawowego.

2.  Zamdwienia, o ktdrych mowa w ust. 1 moga zosta¢ udzielone na podstawie jednej lub kilku uméw, na
warunkach analogicznych jak okreslone w niniejszej umowie, w szczegéinosci przy zachowaniu tych samych
norm i parametrow.

3. Jezeli udzielenie zamowienia na wykonanie robdt uzupelniajacych nastapl w trakcie realizacji zamdwienia
podstawowego, Wykonawca zobowigzuje sie wykonac te roboty za wynagrodzeniem skalkulowanym w
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oparciu o ceny jednostkowe ustalone w niniejszej umowie.

4. W przypadku objecia zaméwieniem robot uzupetniajacych niewycenionych w niniejszej umowie, a takze gdy
zlecenie zamoéwienia, o ktorym wyzej mowa nastapl po zakonczeniu realizacjl zamdwienia podstawowego,
ustalenie wysokosci wynagrodzenia za te roboty nastapi w drodze negocjacji stron.

§ 28 POSTANOWIENIA KONCOWE

1. Umowa wchodzi w Zycie z dniem jej podpisania.

2. Wykonawca nie moze bez uprzedniej, pisemnej zgody Zamawiajgcego przeniesé wierzytelnosci wynikajgcych
2 niniejszej umowy na rzecz 0séb trzecich.

3. Wykonawca zobowigzuje sie przestrzegad przepiséw o ochronie danych osobowych zgodnie z ustawa z dnla
10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1000) oraz rozporzadzeniem
Parlamentu Europejskiego | Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony oséb
fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przeplywu takich
danych RODO.

4. Ewentualne spory wynikle na tle realizacji niniejszej umowy rozstrzyga¢ bedzie wiasciwy rzeczowo i
miejscowo s3d dla Zamawiajgcego.

5. W sprawach nieuregulowanych Umowa majg zastosowanie odpowiednie przepisy prawa polskiego, w
szczegdlnosci:

1) ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2018 r poz. 1202 z pdn. zm.),
2) ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (t.j. Dz.U. 2018 r., poz. 1025 z pdzn. zm.).

_§29 EGZEMPLARZE I ZALACZNIKI

1. Umowe niniejszg sporzadzono w 3-ch jednobrzmigcych egz. 2 egz. dla Zamawiajacego i 1 egz. dla
Wykonawcy.

2. Wykaz zatacznikdw do niniejszej umowy:
1) Oferta Wykonawcy;
2) Wykaz cen / Kosztorys ofertowy;
3) Harmonogram rzeczowo — finansowy;
4) Specyfikacja Istotnych Warunkdw Zamowienia;
5) Komplet dokumentacji projektowej,
6) Gwarancja Jakosci na Wykonane Roboty oraz na urzadzenia i wyposazenie

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA
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Opis przedmiotu zamdwienia - OPZ 525 0

Zamawiajgcy: Wodociagi Debickie Spotka z ograniczona odpowiedzialnoscia
ul. Kosynierow Ractawickich 35

39-200 Debica
Wykonawca:
Wartosc
: g Sposob Jednostka
Lp. | Nrzadania Wyszczegdlnienie ioaliesenla miary :::tr:ue(nzt;.)l
I Wybudowanie zbiornika wody
czystej o pojemnoéci do 3000 m3 | Ye=RHt Lol L
1 Zbiornik wody czystej, w tym: ryczatt 1 komplet
1.1 %ﬁfﬁég c‘{gmw;mwez [ wyburzenie budynku ryczalt 1 komplet
1.2 przebudowa napowietrznej linii SN ryezalt 1 komplet
1.3 wykonanie zbiormika ryczatt 1 komplet
1.4 wyposaZzenie technologiczne zblormika ryczalt 1 komplet
1.5 1 plac postojowy ryczalt 1 komplet
2 Rurociag przesytowy zbiornik wody
czystej — pompownia wysokiego
tioczenia (woda chlorowana) W5 — Fyczalt 1 komplet
W15, W13-We
3 Rurociag przesytowy zbiornik wody
czystej — pampownia wysokiego
tioczenia (woda nlechlorowana) w1 — | Ye2lt 4 Komplet
W3, w4 — W2
4 Wykenanie rurociggu gazowego ryczalt 1 komplet
5 fg&gname instalacji elektrycznej i ryczatt 1 komplet
II Wymiana pomp wraz z
przetwornicami czestotliwosci w
pompowni posredniej zasilajacej rycamit Lxonpiet
nowy zbiornik wody czystej
1 xngﬁ; technologiczne pompownia ryczatt 1 komplet
2 i1 Pompa nr 1 ryczatt 1 komplet
3 Pompa nr 2 ryczatt 1 komplet
4 Pompa nr 3 ryczatt 1 komplet
5 :V'zFl’(ignanle instalacji elekirycznej i ryczatt 1 komplet
6 System do wizualizacji pracy urzadzen ryczatt 1 komplet
I1I Przeniesienie miejsca dozowania
srodka do dezynfekgji wody ryczalt 1 komplet
12 czystej
i Wezet dozowania srodka do
dezynfekcii ryczatt 1 komplet
v Przebudowa budynku filtréw
13 weglowych wraz z czesciowa ryczalt 1 komplet
rozbidrka
1 Roboty elewacyine | remont dachu ryczatt 1 komplet
RAZEM netto (do przeniesienia do druku oferty):
RAZEM VAT (do przeniesienia do druku oferty): | %
RAZEM brutto (do przeniesienia do druku oferty):
Slownie brutto:
ZAMAWIAJACY WYKONAWCA
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Wzor dokumentu, ktéry Wykonawca zobowiazuje sig podpisac w dniu koficowego odbioru
przedmiotu umowy

............................. dnia
pleczed firmowa
KARTA GWARANCYINA
Okreslajaca uprawnienia Zamawiajacego (Uzytkownika) z tytulu gwarancji
jakosci

zgodnie z zapisami UMOWY NI .cuuersssessssssnnZ GNIA Leennies

1. Imie i Nazwisko osoby /osob dziatajgcych w imieniu Wykonawcy (Gwaranta):

BressBesassidearaanaratatantasstisissiaanainn

mrrEEsrrarrrsararsrrrrssnrrarararssassaarasnrns

II.  Zarejestrowana nazwa i adres Wykonawcy (Gwaranta):

III.  Data odbioru koficowego (dzier, miesige, rok): .......ocniiiiniinnnen

IV.  Uprawniony z Gwarancji: Wodociagi Debickie Spdlka z o. o. w Debicy, ul. Kosynieréw
Ractawickich 35, 39-200 Debica.

V.  Gwarancji Jakosci na:

1) wykonane roboty budowlane,

2) urzgdzenia, instalacje i wyposazenie

w ramach zamdwienia na wykonanie robdt budowlanych dla projektu pn.: ,Rozwdj gospodarki wodno-
sciekowej Miasta Debica z modernizacjg stacja uzdatniania wody” realizowanego w ramach Programu
Operacyjnego Infrastruktura | Srodowisko 2014-2020 obejmujace Zadanie pn. ,Modernizacje stacji uzdatniania
wody w Debicy — budowa zbiornika wody czystej”.

VI. Oswiadczenie i zapewnienie Gwaranta

Gwarant niniejszym oswiadcza i zapewnia Uprawnionego z Gwarancli, e wykonane przez niego Roboty objete
Przedmiotem Umowy zostaty wykonane prawidtowo, zgodnie z umowg | dokumentacjg projektowa, a takie
zgodnie z najlepszg wiedza Gwarania oraz aktualnie obowigzujgcymi zasadami wiedzy technicznej, sztuki
budowlanej oraz obowigzujgcymi przepisami prawa, w tym istniejgcymi w tym zakresie Polskimi Normami.
Poprzez niniejsza Gwarancie Gwarant przyjmuje na siebie wszelka odpowiedzialnosc za wady Robdt powstate
na skutek niezachowania przez Gwaranta ktoregokolwiek z obowigzkéw Gwaranta okreslonych powyzej.
Gwarant oSwiadcza, ze wykonane roboty, zamontowane urzadzenia oraz uzyte materialy nie majg usterek
konstrukcyjnych, materiatowych lub wynikajacych z bledéw technologicznych i zapewniajg bezpieczne i
bezawaryjne uzytkowanie.

VIIL. Odpowiedzialnos¢ Gwaranta wynikajaca z gwarancji

1) Gwarant bedzie odpowiedzialny wobec Uprawnionego z Gwaranci za wszelkie wady Robot, ktére wyjda na
jaw po dacie odbioru koficowego Inwestycji przez Zamawiajacego (Uprawnionego z Gwarang) — at do
uptywu terminu wynikajacego z niniejszej Gwarancji.

2) Odpowiedzialno$¢ Gwaranta za wady Robdt obejmuje zaréwno wady Robdt, ktore ujawnily sie po dacie
odbioru koncowego Inwestycji przez Zamawiajacego (Uprawnionego z Gwarancii), lecz powstaly przed ta
data, jak rowniez te wady, ktdre powstaly po dokonaniu odbioru koficowego Inwestycii przez
Zamawiajacego, lecz za ktdre odpowiedzialnos¢ ponosi Gwarant.

3) Odpowiedzialnos¢ Gwaranta wynikajaca z Gwarancji obejmuje obowigzek usunigcia wad Robét, ktdre
zostang Gwarantow! notyfikawane do uplywu terminu wynikajacego z Gwarancji. W przypadku nie usuniecia
wad Robét w terminie wskazanym przez Uprawnionego z Gwarangii lub gdy wady usunac sie nie dadza,
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Uprawniony z Gwaranci bedzie uprawniony do wykonywania uprawnien opisanych ponizej w procedurze
reklamacyjnej w przypadku robét budewlanyceh,

4) W okresie gwarancji Gwarant przejmuje na siebie wszelkie obowlgzki wynikajace z serwisowania |
konserwacji zabudowanych urzadzen, instalacji i wyposazenia majace wplyw na trwalosd gwarangji
producenta. Urzadzenia, instalacie i wyposazenie nie moga podlegac dodatkowym platnym przegladom
serwisowym w okresie obowigzywania gwarancji na urzadzenia i wyposazenie.

5) Odpowiedzialnos¢ Wykonawcy — Gwaranta nie obejmuje wad, ktére powstaly z przyczyn zewngtrznych i nie
pozostajg w zwigzku przyczynowo — skutkowym z jego dziataniem lub zaniechaniem przy wykonywaniu
przedmiotu zamdwlenia, tj. wad i uszkodzen spowodowanych sitami wyZszymi (pozar, powodz, uderzenie
ploruna itp.), niewlasciwym uzZytkowaniem, badZ nieprzestrzeganiem Instrukcji ich uZytkowania, wad
powstatych w wyniku napraw i przerdbek przez osoby nieuprawnione, itp.

6) Gwarant odpowiada wobec Uprawnfonego z Gwarancii z tytulu niniejsze] Karty Gwarancyjnej za caly
przedmiot umowy, w tym takze za czesci realizowane przez Podwykonawcow.

VIII. Termin obowiazywania Gwarancji

Okres obowigzywania gwarancji jakosci na wykonane roboty budowlane, instalacje, urzadzenia i wyposazenie
WYNOSi! ..cuve.c.. Miesiecy.

Odpowiedzialnos$¢ Gwaranta z tytutu w/w gwarancji rozpoczyna sie z dniem odbioru koficowego Inwestycji
przez Inwestora (Uprawnionego z Gwarancj).

IX. Procedura reklamacyjna w przypadku robét budowlanych

1) Uprawniony z Gwarangi jest cbowigzany zawiadomié listem poleconym Gwaranta o dostrzezonej
wadzie Robdt, ktéra to wada wyszia na jaw po dokonaniu odbioru koncowego Inwestycji przez
Inwestora — nie poZniej niz w terminie 30 dni roboczych od daty ujawnienia

2) Informacia o dostrzezonej wadzie Robdt powinna miel forme pisemna (list polecony ze zwrotnym
poswiadczeniem odbioru) oraz zawierac wykaz dostrzezonych wad zwiazanych z wykonanymi przez
Gwaranta Robotami, wskazywad termin i miejsce ogledzin, nie krétszy jednakie niz 3 dni od daty
otrzymania przez Gwaranta pisemnego powiadomienia o wadach oraz zawieraC wskazany przez
Uprawnionego z Gwarangi termin na usuniecie wad, ktory powinien by¢ wskazany jako termin w dniach
lub tygodniach od daty podpisania protokotu, o ktérym mowa nizej. Wykonawca zobowigzany jest
przystapi¢ do usuwania wad w terminie 7 dni od wyznaczonego terminu ogledzin.

3) Istnienie wady stwierdza sie protokolarnie. W ramach niniejszej Gwarancji Gwarant ma obowiazek byc
obecny przy spisywaniu protokotu. W protokole odnotowany zostanie termin na usuniecie wad Robdt przez
Gwaranta liczony od daty podpisania protokotu. Ewentualny brak obecnosci Gwaranta przy spisywaniu
protokotu Gwarant uzasadni, udokumentuje i uprzednio notyfikuje Uprawnionemu z Gwarangi. W
przypadku niewykonania tego obowiazku przez Gwarants, Gwarant upowaznia Uprawnionego z Gwarancji
do odnotowania tego faktu w protokole i wykonywania uprawnien z niniejszej Gwarancji przez
Uprawnionego z Gwarancji w sposob, w jaki Uprawniony z Gwarancyi powinien je wykonywac w przypadku
odmowy przez Gwaranta usuniecia wad. Jesli Gwarant uzasadni | udokumentuje Lprawmionemu z
Gwarancli przyczyny z powodu, ktérych nle mogt by obecny w dniu | w miejscu wyznaczonym na
podpisanie protokotu, Uprawniony z Gwarancli ma prawo wyznaczy¢ nowy termin podpisania protokotu.
Ponowny brak obecnosci Gwaranta z jakiejkolwiek przyczyny przy podpisywaniu protokolu upowaznia
Uprawnionego z Gwarancii do wykonywania uprawnienl jak wyzei, tj. do wykonywania uprawnien z
Gwarancji w sposob, jakby Gwarant odmowit usuniecia wad.

4) Z zastrzezeniem innych postanowien Umowy, w przypadku wystapienia jakiejkolwiek wady w przedmiocie
umowy Uprawniony z Gwarancji jest uprawniony do:

a) 7adania usuniecia wady przedmiotu umowy, a w przypadku gdy, dana rzecz wchodzaca w zakres
przedmiotu umowy byfa juz dwukrotnie naprawiana — do Zzgdania wymiany tej rzeczy na nowa, wolng
od wad;

b) wskazanie trybu usuniecia wady/wymiany rzeczy na wolng od wad;

¢) adania od Gwaranta odszkodowania (obejmujacego zardwno poniesione straty, jak | utracone
korzysdi) jakiej doznat Uprawniony z Gwaranc]i lub osoby trzecie na skutek wystapienia wad;

d) Zgdania od Gwaranta kary umownej za nieterminowe przystaplenie do usuwania wad/wymiany rzeczy
na wolng od wad 0,05 % wynagrodzenia netto — za kazdy dzien opoznienia;

e) zgdania od Gwaranta odszkodowania za nieterminowe usuniecia wad/wymiane rzeczy na wolne od
wad w wysokosci przewyzszajgcej kwote kary umownej, o ktorej mowa w lit. d)

5) Z zastrzezeniem innych postanowiei Umowy, w przypadku wystgpienia jakiejkolwiek wady w
przedmiocie umowy Gwarant jest zobowiazany do:

a) terminowego spelnienia zadania Uprawnionego z Gwarancy/ dotyczaceqo usuniecla wady, przy czym
usuniecie wady moze nastapi¢ rowniez poprzez wymiane rzeczy wchodzacej w zakres przedmiotu
umowy na wolng od wad;
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b) terminowego spetniania Zzadania Uprawnionego z Gwarangji dotyczacego wymiany rzeczy na wolng
od wad;

c) zaplaty odszkodowania, o ktérym mowa w pkt. X ppkt. 4 c);

d) zaplaty kary umownej, o ktorej mowa w pkt. X ppkt. 4 d);

e) zaplaty odszkodowania, o ktérym mowa w pkt. X ppkt. 4 ).

Jezeli kary umowne nie pokryja calosci szkody, Uprawniony z Gwarangi bedzie uprawniony do

dochodzenia odszkodowania w petnej wysokosci.

6) Odpowiedzialnos¢ Wykonawey — Gwaranta nie obejmuje wad, ktére powstaly z przyczyn zewnetrznych i
nie pozostajg w zwigzku przyczynowo — skutkowym z jego dziataniem Ilub zaniechaniem przy
wykonywaniu przedmiotu zamdwienia, tj. wad i uszkodzeri spowodowanych sitami wyzszymi (pozar,
powddz, uderzenie pioruna itp.), niewlasciwym uzytkowaniem, badZz nieprzestrzeganiem instrukdi ich
uzytkowania, wad powstatych w wyniku napraw i przerdbek przez osoby nieuprawnione, itp.

7) Usuniecie wad Robdt przez Gwarania zostanie stwierdzone protokolarnie przez Inwestora [Uprawnionego
z Gwarangii] w terminie 7 dni od dnia pisemnego zgloszenia usunigcia wad przez Gwarania.

8) lJefeli Gwarant odmdwi usuniecia wad, a z protokotu wynika, Ze sa to wady, za ktdore odpowiedzialnosé
ponosi Gwarant (za odmowe usuniecia wad uwazana bedzie réwniez odmowa podpisania przez
Gwaranta protokolu, o ktérym mowa wyZej), nie usunie wad w terminie wyznaczonym przez
Uprawnionego z Gwarancll, Uprawniony z Gwarancil bedzie uprawniony usunac wady na koszt i ryzyko
Gwaranta (wykonanie zastepcze).

Powyzsze nie wylgcza innych uprawnien Uprawnionego z Gwarancyi wynikajacych z Umowy.

9) W przypadku ujawnienia sie w okresie gwarancyjnym wady, okres gwarancji zostaje przedluzony o okres
liczony od momentu zgloszenia wady do momentu jej skutecznego usuniecia, a w przypadku wad
uniemozliwiajacych funkcjonowanie obiektu, urzadzenia lub instalacji — okres gwarangji jakosci dla tych
usunietych wad biegnie od nowa liczac od momentu usuniecia wady.

10) W przypadku wystapienia wad materiatéw, wyrobéw budowlanych, ktére beda sie powtarzaly, badz
ktérych nie da sie usunad, nastapi ich wymiana na koszt Gwaranta — Wykonawcy.

11) Gdy wady usunac sie nie dadzg albo gdy z okolicznoscl wynika, Ze Gwarant nie zdota ich usunac w czasie
odpowiednim, Uprawniony z Gwarancgyi ma prawo je usunaé na koszt | ryzyko Gwaranta (zastepcze
wykonanie).

Procedura reklamacyjna w ramach gwarancji na urzadzenia, instalacje i wyposazenie

1) Uprawniony z Gwarangyi jest obowigzany zawiadomi¢ Gwarania o dostrzezonej awarii lub usterce
urzadzenia, instalacji i wyposazenia ktdra wyszla na jaw po dokonaniu odbioru koncowego Inwestycji
przez Inwestara — nie pdZniej niz w terminie 7 dni od daty jej dostrzezenia.

2) Informacja o dostrzezonej awarii lub usterce urzadzenia, instalacji | wyposazenia zostanie przekazana
Gwarantow/ telefonicznie, a nastepnie potwierdzona zostanie faksem oraz listem poleconym.
Wykonawca zobowiazany jest zapewni¢ przybycie serwisu najpdiniej w ciggu 24 godzin od chwili
zgtoszenia awarii/usterki faksem.

3) Istnienie awarii lub usterki urzadzenia, instalacii | wyposazenia stwierdza sie protokolarnie.

W ramach niniejszej Gwarancji Gwarant ma obowigzek by¢ obecny przy spisywaniu protokotu. W
protokole odnotowany zostanie termin na usuniecie awarii lub usterki przez Gwaranta liczony od daty
podpisania protokotu. Ewentualny brak obecnosci Gwarantz przy spisywaniu protokolu Gwarant
uzasadni, udokumentuje i uprzednio notyfikuje Uprawnionemu z Gwarangji. W przypadku niewykonania
tego obowigzku przez Gwaranta, Gwarant upowaznia Uprawnionego z Gwarancy/ do odnotowania tego
faktu w protokole | wykonywania uprawnieni z niniejszej Gwarancji przez Uprawnionego z Gwarancii W
sposdb, w jaki Uprawniony z Gwaranci/ powinien je wykonywaé w przypadku odmowy przez Gwararnta
usuniecia wad.

Jesli Gwarant uzasadni | udokumentuje Uprawnionemu z Gwarancil przyczyny z powodu, ktérych nie
magt by¢ obecny w dniu i w miejscu wyznaczonym na podpisanie protokotu, Uprawniony z Gwarancii
ma prawo wyznaczyC nowy termin podpisania protokotu. Ponowny brak obecnosci Gwaranta z
jakiejkolwiek przyczyny przy podpisywaniu protokolu upowaznia Uprawnionego z Gwarangf do
wykonywania uprawnien jak wyzej, tj. do wykonywania uprawnien z Gwarancji w sposcb, jakby Gwarant
odméwit usuniecia wad.

UWAGA!

Jezeli usuniecie awarii lub usterki urzadzenia w ramach gwarancii trwa diuZej niz 72 godziny od chwill jej
zgloszenia faksem, Wykonawca zobowiazany jest do dostarczenia urzadzenia zastepczego (co najmniej
tej samej klasy) na czas naprawy.

4) Z zastrzezeniem innych postanowien Umowy, w przypadku wystgpienia jakiejkolwiek wady w
przedmiacie umowy Uprawniony z Gwarancji jest uprawniony do:

a) Zadania usuniecia wady przedmiotu umowy, a w przypadku gdy, dana rzecz wchodzaca w zakres
przedmiotu umowy byta juz dwukrotnie naprawiana — do Zadania wymiany tej rzeczy na nowa, wolng
od wad;

b) wskazanie trybu usuniecia wady/wymiany rzeczy na wolng od wad;
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c) Zadania od Gwaranta odszkodowania (obejmujacego zaréwno poniesione straty, jak i utracone

korzyci) jakiej doznat Uprawniony z Gwarancji lub osoby trzecie na skutek wystapienia wad;

d) zadania od Gwaranta kary umownej za nieterminowe przystapienie do usuwania wad/wymiany rzeczy

na wolng od wad w wysokosci 0,1% wartosci umownej brutto okreslonej w umowie za kazdy dzien
op6znienia ;

e) zadania od Gwaranta odszkodowania za nieterminowe usuniecia wad/wymiane rzeczy na wolne od

wad w wysokoscl przewyzszajacej kwote kary umownej, o ktérej mowa w lit. d)
Z zastrzefeniem Innych postanowiedn Umowy, w przypadku wystapienia jakiejkolwiek wady w
przedmiocie umowy Gwarant jest zobowlgzany do:

a) terminowego spelnienia zadania Uprawnionego z Gwarancyi dotyczacego usuniecia wady, przy czym

usuniecie wady moze nastgpic réwniez poprzez wymiang rzeczy wchodzacej w zakres przedmiotu
umowy na wolng od wad;

b) terminowego spelniania zadania Uprawnionego z Gwarancyi dotyczacego wymiany rzeczy na wolng

od wad;

c) zaplaty odszkodowania, o ktdrym mowa w pkt. X ppkt. 4 ¢);

d) zaplaty kary umownej, o ktdrej mowa w pkt. X ppkt. 4 d);

e) zaptaty odszkodowania, o ktérym mowa w pkt. X ppkt. 4 e).

JeZeli kary umowne nie pokryja catosci szkedy, Uprawniony z Gwaranc/i bedzie uprawniony do
dochodzenia odszkodowania w petnej wysokoscl.

Odpowiedzialnos¢ Wykonawcy — Gwaranta nie obejmuje wad, ktdre powstaly z przyczyn zewnetrznych i
nie pozostaja w zwigzku przyczynowo — skutkowym z jego dziataniem lub zaniechaniem przy
wykonywaniu przedmiotu zamdwienia, tj. wad i uszkodzen spowodowanych sitami wyzszymi (pozar,
powddz, uderzenie pioruna itp.), niewkasciwym uzytkowaniem, badz nieprzestrzeganiem instrukgji ich
uzytkowania, wad powstatych w wyniku napraw i przerdbek przez osoby nieuprawnione, itp.

Usuniecie awarii lub usterki przez Gwaranfz zostanie stwierdzone protokolarnie przez Inwestora
[Uprawnionego z Gwarancii] w terminie 3 dni od dnia pisemnego zgtoszenia usuniecia awarii lub usterki
przez Gwaranta.

Jezeli Gwarant odmowi usuniecia awarii lub usterki urzadzenia, a z protokotu wynika, Ze sa to wady, za
ktére odpowiedzialnosé ponosi Gwarant (za odmowe usuniecia wad uwazana bedzie réwniez odmowa
podpisania przez Gwaranta protokotu, o ktérym mowa wyZej), nie usunie wad w terminle wyznaczonym
przez Uprawnionego z Gwarancli, Uprawniony z Gwarancii bedzie uprawniony usunaé wady na koszt i
ryzyko Gwaranta ( wykonanie zastepcze).

Powyisze nie wytgcza innych uprawnien Uprawnionego z Gwarancii wynikajacych z Umowy.

W przypadku ujawnienia sie w okresie gwarancyjnym wady uniemozliwiajace] funkcjonowanie
urzadzenia, instalacji lub wyposaZenia — okres gwarangji jakosd dla tych usunietych wad biegnie od
nowa liczac od momentu usuniecia wady.

10) Gdy wady usunaé sie nie dadza albo gdy z okolicznodcl wynika, 2e Gwarant nie zdota ich usunaé w czasie

XI.
1)
2)

3)

4)

5)

XII.

odpowiednim, Uprawniony z Gwarancii ma prawo je usunac na koszt | ryzyko Gwaranta (zastepcze
wykonanie).

Przeglady gwarancyjne

Komisyjne przeglady gwarancyjne odbywac sie bedg raz w roku w okresie obowigzywania niniejszej
gwarancji.

Date, godzine | miejsca dokonania przegladu gwarancyjneqo wyznacza Uprawniony z Gwaranch,
zawladamiajac o nim Gwaranta na plémie z co najmniej 14-dnlowym wyprzedzeniem (wg daty nadania
listemn poleconym).

W sktad komisji przeglagdowej beda wchodzily co najmniej 2 osoby wyznaczone przez Uprawnionego z
Gwarangji oraz co najmniej 2 osoby wyznaczone przez Gwaranta.

Jezeli Gwarant zostal prawidlowo zawiadomiony o terminie i miejscu dokonania przegladu
gwarancyjnego, niestawienie sie jego przedstawicieli nie bedzie wywolywalo zadnych ujemnych skutkow
dla waznosci i skutecznosei ustalen dokonanych przez komisje przegladowa.

Z kazdego przegladu gwarancyinego sporzadzany bedzie Protokét Przegladu Gwarancyjnego, w co
najmniej dwéch egzemplarzach, po jednym dla Uprawnionege z Gwarancii | dla Gwaranta. W przypadku
nieobecnosci przedstawicieli Gwaranta, Liprawniony z Gwarancji niezwlocznie przesyta Gwarantowi feden
egzemplarz Protokotu Przegladu.

Komunikacja

1) O kazdej wadzie osoba, wyznaczona przez Uprawnionego z Gwarangi powiadamia telefonicznie
przedstawiciela Gwarania, a nastepnie potwierdza zgtoszenie faksem oraz przesytka polecona na wskazane
numery telefondw/faksow i adresy.

Za sk ne _uznaje si wiadomienie Gwaranta o wadzie/awarii/usterce nawet, jezeli
kontakt telefoniczny nie dojdzie do skutku, a Uprawniony z Gwarancji wysle powiadomienie

faksem na wskazany numer Gwaranta.

Nazwa zamowlenla: Modernizacia Stacji Uzdatniania Wody w Debicy
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Zaréwno Uprawniony z Gwarancfi, jak | Gwarant sporzadza wykaz oséb upowaznionych do kontakiow,
przekazywania, przyjmowania zgloszen o wadach.

2) Wszelka komunikacja pomiedzy stronami  potwierdzona  zostanie w  formie  pisemnej:

[adres Gwaranta, nr faksu, numer telefonu]

3) Wszelkie pisma skierowane do Zamawiajacego nalezy wystac na adres: Wodociggi Debickie Spotka z 0. 0. w
Debicy, ul. Kosynieréw Ractawickich 35, 39-200 Debica.

4) Termin doreczenia pisma zostanie zachowany, jezeli w wyznaczonym terminie pismo zostanie nadane listem
poleconym .

5) O zmianach w danych adresowych, o ktdrych mowa w pkt. XII ppkt. 2 i 3 strony zobowiagzane sa
informowac sie niezwlocznie, nie pézniej niz 7 dni od chwill zaistnienia zmian, pod rygorem uznania wystania
korespondencji pod ostatnio znany adres za skutecznie doreczona.

6) Gwarant jest obowigzany w terminie 7 dni od daty ztozenia wniosku o upadtosc lub likwidacje powiadomic
na pismie o tym fakcie Uprawnionego z Gwarandji.

XIII. Postanowienia konicowe

1) W sprawach nieuregulowanych niniejszg Kartg Gwarancyjna zastosowanie maja odpowiednie przepisy prawa
polskiego, w szczegdlnoscl kodeksu cywilnego.
2) Niniejsza Karta Gwarancyjna jest integralng czescig Umowy.

Wszelkie zmiany niniejszej Karty Gwarancyjnej wymagaja formy pisemnej pod rygorem
niewaznosci.

(podpis | plecet osoby/osdb upowsatnionych (podpis [ pieczed osoby/osdb upowainionych
do reprezentowania Gwaranta de reprezentowania Zamawlajacego
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Wzoér umowy na czesc II zamowienia

UMOWA nr ...../2018

zawarta W dnil ...eceeeeeveesieeneen w Debicy pomiedzy:

~Wodociagi Debickie” Sp. z 0. 0. ul. Kosynierdw Ractawickich 35, 39-200 Debica wpisang do rejestru
przedsiebiorcow przez Sad Rejonowy w Rzeszowie, XII Wydziat Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego pod
nr KRS 0000044893, posiadajgcg numery NIP:872-000-42-72 oraz REGON: 850489543,

zwanym dalej Zamawiajgcym, ktdrego reprezentuja:

Jacek Gil - Prezes Zarzadu
af
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( nazwa podmiotu bedacego wykonawcy )

MAJACYM SW SIBAZIDE W ..reeeuiiiiiiisinisiissssssseasssssssssasessasssaassrnsessas s samsasas s s s asssmee s s han s sae £ Eeas s bE R e 2a s aan s e nessbrnennasns
reprezentowanym przez:

zwanym dalej Wykonawca.

_§1 PRZEDMIOT ZAMOWIENIA

1. W rezultacie przeprowadzonego przez Zamawiajgcego postepowania o udzielenie zamdwienia znak
........................ , pn. Modermizacja stacji uzdatniania wody w Debicy — ustuga inspektora nadzoru dla czesci 1,
w wyniku wyboru oferty najkorzystniejszej oraz w oparciu o Regulamin udzielania zamdwien publicznych
w ,Wodociggach Debickich” Sp. z o.0. dla zadah wspdifinansowanych ze érodkdw Unii Europejskiej, dla
ktorych nie stosuje sie przepisow ustawy Prawo zamdwiefi publicznych, Zamawiajacy zleca, a Wykonawca
przyjmuje na siebie obowigzek sprawowania w zakresie okreslonym przez Zamawiajgcego oraz w pelnym
zakresie okreslonym przez art. 25 i art. 26 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (tekst jednolity
Dz. U. z 2018 r. poz. 1202 z péin. zm,) wraz z przepisami wykonawczymi,

kompleksowego nadzoru inwestorskiego w trakcie realizacji zadania inwestycyjnego pn.

Modernizacja stacji uzdatniania wody w Debicy
— budowa zbiornika wody czystej.

2. Inspektorzy nadzoru powinni posiadaé wymagane prawem uprawnienia budowlane oraz spetnia¢ pozostale
wymogi wynikajace z prawa budowlanego.

3. Funkgje koordynatora Inspektordw nadzoru w okresle realizaci przedmiotowej inwestycji petni¢ bedzie
Inspektor nadzoru inwestorskiego w branzy budowlane;.

4, Koordynator, o ktérym mowa w ust. 3 bedzie wystepowat z ramienia Zamawiajacego wobec Wykonawcy,
zgodnie z obowigzujacymi przepisami polskiego Prawa budowlanego oraz wymaganiami Specyfikacii istotnych
warunkow zamowienia okreslonymi dla Wykonawcow w oparciu o dokumenty przetargowe.

5. Do podstawowych obowiazkdéw Inspektora nadzoru i koordynatora nalezy:

1) organizacia, koordynacja, oraz nadzér nad prawidlows realizacjg inwestydji,

2) reprezentowanie Zamawliajacego na budowie oraz sprawowanie kontroli zgodnoici jej realizacji
z projektem, pozwoleniem na budowe, przepisami i obowigzujacymi Europejskimi i Polskimi Normami
oraz zasadami wiedzy technicznej,

3) sprawdzanie jakosci Wykonywanych robot, wbudowanych wyrobdw budowlanych, a w szczegdlnosc
zapobieganie zastosowaniu wyrobow budowlanych wadliwych i niedopuszczonych do stosowania w
budownictwie,

4) sprawdzanie | adbidr robdt budowlanych, ulegajacych zakryciu lub zanikajgcych,

Nazwa zamdwienia: Madernizacia Stacji Uzdatniania Wody w Debicy
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5) opiniowanie, wnioskdw materiatowych (przekazywanych przez Wykonaweéw) pod wzgledem zgodnosci z
zatozeniami dokumentacji projektowej na materialy przewidziane do wbudowania,

6) uczestniczenie w probach i odbiorach technicznych sieci, urzadzenr technicznych oraz przygotowanie i
udziat w czynnosciach odbioru gotowych obiektéw budowlanych i przekazywanie ich do uzytkowania,

7) udziat w komisjach powolywanych przez Zamawiajacego,

8) potwierdzanie wykonanych robdt oraz usuniecia wad, kontrolowanie rozliczen budowy,

9) wydawanie Kierownikowi budowy poleceri potwierdzonych wpisem do dziennika budowy dotyczacych w
szczegdinosci: usuniecia nieprawidlowosci lub zagroZer, wykonania préb lub badan, takze wymagajacych
odkrycia robét lub elementdw zakrytych oraz przedstawienie ekspertyz dotyczacych prowadzonych robdt
budowlanych, dowoddw dopuszczenia do obrotu | stosowania w budownictwie wyrobdw budowlanych
oraz urzadzen technicznych,

10) Zadanie od Kierownika budowy dokonania poprawek badz ponownego wykonania wadliwie wykonanych
robot, a takze wstrzymanie dalszych robot budowlanych w przypadku, gdyby ich kontynuacja mogta
wywolac zagrozenie bgdZ spowodowac niezgodnosé z projektem lub pozwoleniem na budowe,

11) kontrola terminowosd wykonywania robdt,

12) ochrona intereséw Zamawiajacego w zakresie spraw technicznych i ekonomicznych w ramach
dokumentacji projektowej, prawa budowlanego oraz umdw o realizacji robdt budowlanych,

13) daojazd i pobyt na placu budowy w ilosci niezbednej do prawidiowego sprawowania nadzoru, poczawszy
od dnia rozpoczecia realizacji ustugi — wymagana jest obecnos¢ minimum dwa razy w tygodniu (nie
wliczajac w to rad budowy) oraz na kazde wezwanie Zamawiajgcego w sprawach wymagajacych
niezwlocznego zajecia stanowiska przez nadzor inwestorski. Obecnost Inspektora dokumentowana
bedzie wpisami do dziennika budowy,

14) zawiadamianie Zamawiajacego niezwlocznie (najpdzniej w terminie 24 godzin) o zaistnialych na terenie
prac nieprawidtowosciach,

15) udziat w protokelarnym przekazaniu placu budowy,

16) udziat w naradach organizowanych przez Zamawilajgcego w sprawach dotyczacych realizacji zadania oraz
w okresie gwarancji | rekojmi udzielonej przez Wykonawce robdt, a takie sporzadzanie protokoldw z
narad. Narady adbywac sie bedg w ramach patrzeb nie rzadziej niz raz na dwa tygodnie,

17) informowanie Zamawiajgcego o wszelkich okolicznosciach mogacych mie¢ wplyw na terminowosc oraz
poprawnos¢ prowadzonych przez Wykonawce inwestycji robot oraz o zaistnieniu okolicznosci
nieprzewidzianych w dokumentagji projektowe;,

18) prowadzenie dokumentadji z przeprowadzonych nadzoréw w formie protokotéw dla Zamawiajacego,

19) zglaszanie projektantowi zastrzezen Wykonawcy robot budowlanych Ilub  Zamawiajacego
do dokumentagji projektowe;j i dokonywanie stosownych uzgodnien lub udzielanie wyjasnien,

20) dokonywanie regularnych wpisow do dziennika budowy oraz weryfikowanie poprawnosci prowadzenia
dziennika budowy przez Wykonawce,

21) przygotowanie i udzial w czynnosciach odbioru w tym w szczegdlnosei odebranie od Wykonawey
certyfikatobw | atestéw oraz potwierdzenie w dokumentacji budowy oraz na kosztorysach
powykonawczych, zakoriczenia wszystkich prac obejmujgcych przedmiot zamdwienia, stanowiacych
podstawe do podpisania koficowego protokotu odbioru przez Zamawlajacego.

6. Wykonawca oswiadcza, iz:

= wszystkie w/w elementy i obowigzki zostaly przez niego uwzglednione przy kalkulacji ceny
ofertowej,

« zapoznat sie z treScig Specyfikacji Istotnych Warunkdw Zamoéwienia zawierajaca w szczegdlnodc
postanowienia i zobowigzania Wykonawcy przy realizacji niniejszej umowy, ktére sa wigzace dla
stron.

7. Przedmiot zamdwienia jest wspdifinansowany ze Srodkéw Funduszu Spojnosci w ramach Programu
Operacyjnego Infrastruktura i Srodowiska na lata 2014-2020, dziatanie 2.3 ,Gospodarka wodno-éciekowa
w aglomeracji”, o§ priorytetowa II ,Ochrona srodowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu”, umowa
o dofinansowanie nr POIS.02.03.00-00-0019/17-00, nazwa projektu ,Rozwdj gospodarki wodno-Sciekowej na
terenie miasta Debica z modernizacja oczyszczalni sciekw”.

_§2 TERMIN REALIZACII
1. Termin rozpoczecia realizacji przedmiotu umowy ustala sie na dzien jej podpisania.
2. Termin zakorczenia wykonania zamodwienia ustala sie na dzien 31.01.2020r.

§3 OBOWIAZKI STRON

1. Umowa na roboty budowlane, o ktérych mowa w § 1 ust. 1, zawarta pomiedzy Zamawiajacym a Wykonawcg
robét budowlanych, zwanym dalej ,Wykonawca robot”, zostanie przekazana Wykonawcy niezwlocznie po jej
zawarciu.

2. Inspektor nadzoru jest w granicach posiadanego umocowania niniejszg umowa przedstawicielem
Zamawiajgcego i jego reprezentantem w kontaktach z Wykonawca robét objetych nadzorem.
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3. Ustala sie co najmniej 2 pobyty w tygodniu Inspektora nadzoru robdt budowlanych na budowie w okresie
realizacji poszczegdinych zadad inwestycyjnych, ponadto na wezwanie Zamawiajgcego, Wykonawca bedzie
dostepny na budowie w terminie 24 godzin od otrzymania wiadomosci o potrzebie pobytu. Liczba pobytéw
Inspektora na budowie musi zapewnic prawidtowy nadzor nad przebiegiem robdt | wynikaé bedzie z blezacych
potrzeb.

4. Wykonawca zobowiazany jest przed podpisaniem umowy przedlozy¢ do wglgdu Zamawiajgcemu polisg, a w
przypadku jej braku inny dokument potwierdzajacy, ze Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialnosci
cywilnej w zakresie prowadzonej dziatalnosci gospodarczej, wraz z dowodami optacenia sktadek.

5. Jezeli polisa lub inny dokument potwierdzajacy, ze Wykonawca jest ubezpieczony abejmuje okres krétszy niz
termin realizagji zamdwienia, Wykonawca zobowiazuje sie do przediuzenia polisy na caly okres objety
zamowieniem oraz zobowigzuje sie do przedkiadania kolejnej polisy Zamawiajacemu w wypadku zakonczenia
okresu ubezpieczenia.

6. Do obowiazkéw Zamawiajacego nalezy:

1) dostarczenie Wykonawcy po 1 egz. kompletnej dokumentadji projektowej inwestycji objetych nadzorem
inwestorskim;

2) informowanie Wykonawcy o wprowadzonych zmianach w dokumentagji projektowej oraz w umowie o
roboty budowlane zawartej z Wykonawca robdt;

3) dokonanie odbioru koricowego i czeiciowego robot budowlanych wykonywanych przez Wykonawce robat,
przy wspétudziale Wykonawey (lub wskazanych w ust. 14 Inspektoréw nadzoru inwestorskiego).

7. Do obowigzkéw Inspektora nadzoru nalezy petnienie swej funkcji zgodnie z ustawa z dnia 7 lipca 1994 r.
Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 1202 z pdin. zm,), w tym zgodnie z art. 25 oraz 26
ww. ustawy.

8. Inspektor nadzoru zobowigzuje sig pelni¢ swojg funkcie z naleiyta starannoscia, zgodnie z obowigzujacymi
przepisami prawa oraz zasadami wiedzy technicznej.

9. Wykonawca zobowigzany jest wykonac przedmiot zamdwienia przy uzyciu materialdw, sprzetu oraz transportu
wiasnym staraniem i na wiasny koszt, zgodnie z warunkami opisanymi w umowie.

10.Jezeli w okresie realizacji budowy zajdzie koniecznos¢ wykonania dodatkowych robdt nieprzewidzianych
umowsg zawarty z Wykonawca robdt, Wykonawca (lub wskazani w ust. 14 Inspektorzy nadzoru
inwestorskiego) powinien niezwlocznie zawiadomi¢ o tym Zamawiajacego, celem podjecia decyzji, co do ich
zlecenia Wykonawcy robét,

11.Bez zgody Zamawiajacego Inspektor nadzoru nie jest upowazniony do wydawania Wykonawcy robot
polecenia wykonania robét dodatkowych nieobjetych umowa z Wykonawea robdt lub robét zamiennych.

12.Z tytutu czynnodci nadzoru inwestorskiego, ktdre Inspektor nadzoru bedzie petnit poza swoim miejscem
zamieszkania Zamawlajacy nie bedzie zwracat kosztéw przejazdéw, diet i ew. niezbednych noclegéw.

13. W przypadku udokumentowanej choroby lub innej obiektywnej niemozliwosci pobytu wskazanego w ust. 14
Inspektora nadzoru Inwestorskiego Wykonawea wyznacza zastepczego Inspektora nadzoru, ktéry posiada
uprawnienia budowlane wiasciwe dla nadzorowanych zadarh inwestycyjnych pisemnym upowaznieniem
od Wykonawcy, powiadamiajac o tym Zamawiajgcego. Wykonawca ponosi petng odpowiedzialnos¢ za catosé
nadzoru, w tym za nadzdr sprawowany przez Inspektora zastepczego. Wszelkie wpisy dokonane przez
Inspektora zastepczego musi potwierdzi¢ wiasnorecznym wpisem,

14. Zgodnie ze zlozong ofertg w realizacji zamdwienia beda uczestniczyd:

1) Inspektor nadzoru inwestorskiego robdt budowlanych Pani/ Pan ...cccseeeennans, posiadajacy
uprawnienia budowlane w specjalnosci konstrukcyjno — budowlanej, wydane przez.......... Nr ......., wpisdo
.............. Okregowej Izby Inzynierdw Budownictwa Nr .....

2) Inspektor nadzoru inwestorskiege robot sanitarnych Pani/ Pan ...,
posiadajacy/a uprawnienia budowlane w specjalnosci sanitarnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
wodociggowych, wydane przez ... Nr ..., wpis do......... Okregowej Izby Inzynierdw
Budownictwa Nr .....

3) Inspektor nadzoru inwestorskiego robét elektrycznych i elektroenergetycznych Pani/
PaN..ceeessenmeennnennnns,  pOsiadajacy uprawnienia budowlane w specjalnoscl instalacyjnej w zakresie
instalacji i urzadzen elektrycznych, wydane przez ........ Nr ... o WPIS dO i Okregowej Izby
Inzynierow Budownictwa Nr .....

15. ktérzy beds uczestniczyé w wykonywaniu zamowienia, posiadajgcy uprawnienia budowlane do kierowania
robotami budowlanymi w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z
2018 r. poz. 1202 z pdZn. zm,) lub odpowiadajace im uprawnienia budowlane wydane na podstawie wczegniej
obowigzujacych przepiséw albo uprawniong do sprawowania samodzielnych funkgji na podstawie odrebnych
przepiséw prawa.

16. Wykonawca moze dokonywa¢ zmiany osoby przewidzianej do wykonywania zamowienia, wskazanej w ust. 14,
jedynie za uprzednia zgoda Zamawiajacego. Zmiana osoby w trakcie realizacji przedmiatowej umowy musi byé
uzasadniona przez Wykonawce. Nowa osoba musi posiadaé uprawnienia | kwalifikacje zgodnie z warunkiem
okreslonym w SIWZ.
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§4 ZOBOWIAZANIE DO STOSOWANIA ZALOZEN PRZYJETYCH W SIWZ

Strony zgodnie ustalajg, iz Zamawiajacy dostarczyt Wykonawcy formularz zawierajacy specyfikacie istotnych
warunkdw zamdwlenia, zawlerajgca m.in. istotne dla Zamawiajacego postanowienia | zobowigzania Wykonawcy
oraz, ze sg one obowigzujgce przy wykonaniu umowy na wykonanie zamowienia publicznego.

§5 WYNAGRODZENIE

Wykaonawcy, za wykonanie przedmiotu zamcwienia okreslonego w § 1 umowy, przystuguje wynagrodzenie

ryczattowe:

(1[5 o SR PLN,

plus podatek VAT ...... %, . cervvreniirerrrenn PLN,

5] {11010 [ PLN,

stownie ZIOLYCN: .. e

§6 ROZLICZANIE WYKONANE] USELUGI

1. Strony postanawiajg, Ze rozliczenie za wykonanie przedmiotu umowy bedzie sie odbywato na podstawie faktur
czesciowych, wystawionych nie czesciej niz jedna w danym miesigcu oraz fakturg korficowa, wystawiong po
wykonaniu catego zakresu umowy.

2. Wynagrodzenie Wykonawcy uslug placone bedzie w transzach obliczanych z procentowego postepu robot
budowlanych podlegajacych nadzorowi.

3. Podstawa do wystawienia faktury bedzie protokdt odbioru robdt budowlanych stwierdzajgcy prawidiowe
wykonanie przedmiotu zamowienia.

1) Zamawiajacy dokonuje platnosci na rzecz Wykonawcy po spetnieniu nastepujgcych warunkow:

a) przedlozeniu protokolu odbioru koncowego Wykonawcy robdt wraz z zalgcznikami, sporzadzonego
przy udziale osoby odpowiedzialnej za projekt ze strony Zamawiajgcego, zatwierdzony przez
Zamawiajacego;

b) sporzadzeniu protokotu koricowego odbioru ustugi przy udziale osoby odpowiedzialnej za projekt ze
strony Zamawiajacego, zatwierdzonego przez Zamawiajaceqo.

2) Za nadzér pelniony w okresie gwarancji na roboty budowlane nie przewiduje sie odrebnego
wynagrodzenia.

4. Platnos¢ faktury dla Wykonawcy nastapli po dostarczeniu oswiadczenia Podwykaonawcy/ podmiotu
udostepniajacego osoby zdolne do wykonania zamdwienia, o uregulowaniu zobowiazan finansowych miedzy
Podwykonawca/podmiotem udostepniajacym osoby zdolne do wykonania zamdwienia | Wykonawcg w zakresie
ustug rozliczeniowych objetych niniejszg umowa, na dzien zlozenia oSwiadczenia.

5.  Razem z rozliczeniem Koncowym, Wykonawca zloizy pisemne Zwolnienia ze Zobowigzan od wszystkich
Podwykonawcow, potwierdzajace, ze wszystkie naleznosci za podzlecone ustugi zostaly nalezycie zaplacone
przez Wykonawce.

6. Rozliczenie koncowe traktuje sie jako Rozliczenie ostateczne.

§7 PLATNOSCI

1. Platnosci bedg dokonywane w zlotych polskich (PLN), przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy nr

2. Platnos¢ bedzie dokonywana w terminie 30 dni od daty otrzymania prawidtowo wystawionej faktury VAT.

3. Jezeli Wykonawca nie przedstawi wraz z fakturg VAT dokumentéw, o ktdrych mowa §6, Zamawiajacy jest
uprawniony do wstrzymania wyplaty naleznego Wykonawcy wynagrodzenia do czasu przediozenia przez
Wykonawce stosownych dokumentéw. Wstrzymanie przez Zamawiajacego zaplaty do czasu wypetnienia
przez Wykonawce wymagan, o ktorych mowa w §6, nie skutkuje nie dotrzymaniem przez Zamawiajacego
terminu ptatnosci i nie uprawnia Wykonawcy do zadania odsetek.

4. Zamawiajacy jest uprawniony do Zadania | uzyskania od Wykonawcy niezwtacznie wyjasnien w przypadku
watpliwoscl dotyczacych dokumentdw skiadanych wraz z fakturami VAT,

5. Zadzieh dokonania platnosci przyimuje sie dzief uznania rachunku Wykonawcy.

6. W przypadku wystawienia przez Wykonawce faktury VAT niezgodnej z Umowa lub obowigzujacymi
przepisami prawa, Zamawiajacy ma prawo do wstrzymania platnosci do czasu wyjasnienia oraz otrzymania
faktury korygujgcej VAT, bez obowigzku ptacenia odsetek z tytutu niedotrzymania terminu zaplaty.

7. Zamawiajacy oswiadcza, ze jest platnikiem podatku VAT Nr identyfikacyjny 872-000-42-72 jest uprawniony
do otrzymywania faktur VAT.

8. Wykonawca oswiadcza, Ze jest ptatnikiem podatku VAT nr identyfikacyiny ..ocoovvevevnrnnss

§8 PODWYKONAWCY

1. Strony umowy postanawiaja, ze ustuga zostanie wykonana przez Podwykonawcow w nizej wymienionym

zakresie:
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* W przypadku, gdy Wykonawcea nie zglosi Podwykonawcow zapis § 8 ust. 1 bedzie brzmial: ,Ustuga

Zostanie wykona samodzielnie przez Wykonawce. ™

2. Wykonawca moze:

1) Powierzy¢ realizacje czesci przedmiotu umowy Podwykonawecom, mimo niewskazania w ofercie
takiej czesci do powierzenia Podwykonawcom;

2) Wskazad inny zakres podwykonawstwa niz przedstawiony w ofercie;

3) Wskazac innych Podwykonawcaw niz przedstawieni w ofercie;

4) Zrezygnowaé z podwykonawstwa.

3. Jezeli zmiana albo rezygnacia z Podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktdrego zasoby Wykonawca
powolywat sig, w celu wykazania spetniania warunkdw udzialu w postepowaniu, o ktérych mowa w
SIWZ, Wykonawca jest obowigzany wykazac Zamawiajacemu, iz proponowany inny Podwykonawca
lub wykonawca samodzielnie spelnia je w stopniu nie mniejszym niz wymagany w trakcie postepowania
o udzielenie zamdwienia.

4, Zamawiajgcy dopuszcza wykonanie przez Wykonawce czesci przedmiotu zamdwienia przy udziale
Podwykonawcéw lub dalszych Podwykonawcdw, zawlerajac z nimi stosowne umowy w formie pisemnej
pod rygorem niewaznosci.

5. Umowa z Podwykonawca lub dalszym Podwykonawcg musi zawierac co najmniej:

1) zakres prac powierzonych Podwykonawcy, przy czym zakres tych prac nie moZe obejmowac prac
wykraczajacych poza okreélenie przedmiotu zamdwienia zawarte w Umowie wraz z zatacznikami;

2) kwote wynagrodzenia za wykonywane prace, przy czym kwota ta nie moze by¢ wyzsza niz kwota
wskazana za te prace przez Wykonawce;

3) termin wykonania zakresu prac powierzonych Podwykonawcy, przy czym termin ten nie moZe byé
odmienny niz termin ich realizacji wynikajacy z Umowy;

4) zasady odbioru prac i warunki ptatnosci.

6. Wykonawca lub Podwykonawca przedlozy Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodnosé z oryainalem
kopie umowy o podwykonawstwo w terminie 7 dni od dnia zawarcia tej umowy, jednakZe nie pdZniej niz
na 7 dni przed dniem planowanego skierowania Podwykonawcy do realizacji czesci Umowy.

7. Przystapienie do realizacji czesci Umowy przez Podwykonawce moze nastapi¢ wylacznie po akceptacii
umowy o podwykonawstwo przez Zamawiajacego.

8. Zamawiajgcy zglosi w formie pisemnej sprzeciw do przedtozonej umowy o podwykonawstwo, w terminie
7 dni od jej przediozenia, jezeli odpowiednio wystapia przypadki nizej okreslone:

1) Kiedy przedlozona umowa z Podwykonawcy zawiera zapisy zagrazajgce lub uniemozliwiajgce
nalezyte wykonanie Umowy z uwzglednieniem warunkéw okreslonych m.in. w zalacznikach
do Umowy.

2) Kiedy przediozona umowa z podwykonawca nie zawiera doktadnego okreslenia prac, ktore maja byc
zrealizowane na podstawie umowy o podwykonawstwo.

3) Kiedy termin zapfaty wynagrodzenia jest diuzszy niz 30 dni od doreczenia Wykonawcy faktury
lub rachunku, za wykonane prace przez podwykonawce,

4) Gdy przediozona umowa z podwykonawcg jednoznacznie nie okresla wynagrodzenia za wykonanie
prac powierzonych do wykonania podwykonawcy.

5) kjczne wynagrodzenie dla Wykonawcy oraz podwykonawcéw nie moZe przekraczaé tacznego
wynagrodzenia Wykonawcy, okreslonego w § 4 ust. 4 Umowy.

6) W przypadku zamieszczenia w przedtozonej umowie postanowien uzalezniajacych uzyskanie przez
podwykonawce platnoéci od Wykonawcy od zaplaty przez Zamawiajacego Wykonawey
wynagrodzenia obejmujgcego zakres prac wykonanych przez podwykonawce.

7) Gdy termin realizacji prac okreslonych w przedlozonej umowie z podwykonawca jest niezgodny
z przewidzianym w Umowie.

9. Umowa o podwykonawstwo, bedzie uwazana za zaakceptowang przez Zamawiajgcego, jezeli Zamawiajgcy
w terminie 7 dni od dnia przedtozenia poswiadczonej za zgodno$E z oryginatem kopii tej umowy nie zgtosi
do niej w formie pisemnej sprzeciwu lub zgtosi w tym terminie akceptacje umowy.

10. Powierzenie realizacji zadan innemu podwykonawcy niz ten, z ktérym zostata zawarta zaakceptowana przez
Zamawiajacego umowa o podwykonawstwo, lub zmiana zakresu zadan okredlonych ta umowa, wymaga
ponownej akceptacji Zamawiajacego w trybie okreslonym w ust. 5 - 9.

11.W przypadku uchylania sie przez Wykonawce od obowigzku zaptaty wymagalnego wynagrodzenia
przystugujacego  podwykonawcy, Kktdry zawarl zaakceptowana przez Zamawiajacego umowe
o podwykonawstwo, Zamawiajacy zaplaci bezposrednio podwykonawcy kwote naleznego wynagrodzenia bez
odsetek naleznych podwykonawcy, zgodnie z tredcia umowy o podwykonawstwo, z zastrzeZeniem ust. 14 15
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ponizej.

12. Wykonawca jest odpowiedzialny za dziatania lub zaniechania podwykonawcéw, ich przedstawicieli lub innych
asob, przy pomocy, ktorych wykonuje Umowe, jak za wiasne dziatania lub zanlechania.

13.Wykonawca ma obowigzek doprowadzenia do zmiany umowy o podwykonawstwo na wezwanie
Zamawiajgcego w przypadku przedioienia umowy o podwykonawstwo zawierajacej termin zaplaty
wynagrodzenia diuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia faktury lub rachunku. Wykonawca nie moze zlecié
podwykonawcy realizacji przedmiotu umowy o podwykonawstwo w przypadku braku dokonania zmiany, o
ktérej mowa w zdaniu poprzednim,

14. W przypadku zawarcia umowy o podwykonawstwo Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia dokonania
zaplaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcy z zachowaniem termindw okredlonych ta umowa, z
zastrzezeniem ust. 5 powyzej.

15.Wykonawca jest zobowigzany przediozyC Zamawiajacemu wraz z faktura, dowody zaplaty na rzecz
Podwykonawcéw lub inne dowody, potwierdzajagce dokonanie zaptaty wynagrodzenia naleinego
Padwykonawcom, ktérych termin uptynat w danym okresie rozliczeniowym. Dowody zaptaty, podpisane przez
osoby upowaznione do reprezentowania skladajacych je Podwykonawedw Iub inne dowody na potwierdzenie
dokonanej zaplaty wynagrodzenia, powinny potwierdza¢ brak zaleglosci w uregulowaniu wszelkich
wymagalnych w tym okresie wynagrodzeni Padwykonawcdw wynikajacych z uméw o podwykonawstwo.

16.W przypadku niedostarczenia potwierdzenia, o ktorym mowa w ust. 11, Zamawiajacy moze wstrzymaé
platnos¢ naleznosci Wykonawcy w kwocie réwnej naleznoici Podwykonawcy. Z tego powodu Wykonawey nie
przystuguje prawo do Zgdania od Zamawiajacego odsetek za zwloke w zaplacie.

17.Jezeli w terminie okreslonym w zaakceptowanej przez Zamawiajacego umowie o podwykonawstwo,
Wykonawca nie zaptaci wymagalnego wynagrodzenia przystugujgcego Podwykonawcy, podwykonawca moze
zwréci€ sie z Zadaniem zaplaty naleznego wynagrodzenia bezposrednio do Zamawiajacego.

18.Przed dokonaniem zaptaty na Zadanie, o ktérym mowa w ust. 17 oraz w przypadku niedostarczenia
potwierdzenia, o ktorym mowa w ust. 11, Zamawiajacy wezwie Wykonawce do zgtoszenia w formie pisemnej
uwag dotyczacych zasadnosci bezposredniej zaplaty przez Zamawiajacego wynagrodzenia podwykonawcy, w
terminie nie krotszym niz 7 dni od dnia doreczenia Zgdania Podwykonawcy.

19.W przypadku zgloszenia przez Wykonawce uwag podwazajgcych zasadno$¢ bezposredniej zaplaty,
Zamawiajgcy moze:

1) nie dokonaé¢ bezposredniej zaplaty wynagrodzenia Podwykonawcy, jezeli Wykonawca wykaze
niezasadnosc takiej zaplaty, lub

2) zlozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia Podwykonawcy w przypadku
zaistnienia zasadniczej watpliwosci Zamawiajgcego co do wysokoéci kwoty naleznej zaplaty lub podmiotu,
ktdremu ptatnosc sie nalezy, lub

3) dokonac bezposredniej zaplaty wynagrodzenia Podwykonawcy, jezeli Podwykonawca wykaze zasadnost
takiej zaplaty.

20. Zamawiajgcy moze Zgda¢ od Wykonawcy zmiany albo odsuniecia Podwykonawcy od wykonywania Umowy,
jezeli sposéb wykonywania zamowienia, osoby ktérymi dysponuje Podwykonawca lub ich kwalifikacie, nie
spetniajg warunkéw lub wymagar okreélonych w postepowaniu o udzielenie zaméwienia publicznego lub
dotrzymania termindw realizacji tych prac.

21. Postanowienia Umowy dotyczace umow o podwykonawstwo stosuje sie odpowiednio do zawierania uméw o
podwykonawstwo z dalszymi podwykonawcami.

22. Wykonanie prac za pomocg Podwykonawcéw lub dalszych Podwykonawcéw nie zwalnia Wykonawcy od
odpowiedzialnosci | zobowigzan wynikajacych z warunkéw Umowy. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za
dzlatania, uchybienia i zaniedbania Podwykonawcy lub dalszych podwykonawcow w takim zakresle, jak gdyby
byty one dziataniami, uchybieniami lub zaniedbaniami samego Wykonawcy.

§9 KARY UMOWNE

1. W razie niewykonania lub nienalezytego wykonania przedmiotu umowy strony s obowigzane do zapfaty
kary umownej zgodnie z ust. 2.
2. Ustala sie kary umowne w nastepujacych wypadkach | wysokoéciach:
1) Zamawiajacy zaplaci Wykonawcy kare umowna:
a) za odstapienie od umowy przez ktdrgkolwiek ze stron z winy Zamawiajacego w wysokoéci 10 %
ustalonego wynagrodzenia ryczattowego za caly przedmiot umowy.
2) Wykonawca zaplaci Zamawiajacemu kare umowna:
a) za odstgpienie od umowy przez ktcrakolwiek ze stron z winy Wykonawcy w wysokoscl 10 %
wynagrodzenia ryczaltowego za caly przedmiot umowy; niezaleinie od ewentualnych kar
naliczanych jak w ppkt. b i ¢;
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b) za zwloke w obecnosci na budowie w okresie realizacji poszczegdlnych zadan inwestycyjnych
w wysokosci 0,01% umownego wynagrodzenia ryczattowego za przedmiot umowy, za kaida
godzine zwioki, liczac od 24 godziny po zgtoszeniu;

c) za mniejszg liczbe pobytéw niz 2 dni Inspektora nadzoru na budowie w okresie realizacji
poszczegdinych zadan inwestycyjnych w wysokosci 0,1% umownego wynagrodzenia za przedmiot
umowy, liczac za brak kazdego wymaganego dnia pobytu;

d) za brak zaplaty lub zwloke w zaplacie wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom lub dalszym
Podwykonawecom w wysokoéci 0,1% wynagrodzenia brutto naleznego danemu Podwykonawcy
za kazdy dziefi zwioki;

e) za nieprzedlozenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo lub projektu zmiany
umowy o podwykonawstwo, w wysokosci 0,01% wynagrodzenia brutto za wykonanie przedmiotu
umowy za kazdy dzien zwhoki;

f) za nieprzediozenie  poswiadczonej za zgodnoié z  oryginatem  kopii  umowy
o podwykonawstwo, lub jej zmiany, w wysokosci 0,01% wynagrodzenia brutto za wykenanie
przedmiotu umowy za kazdy dzien zwioki.

W przypadku udokumentowanej choroby lub innej obiektywnej niemozliwosci pobytu Inspektor nadzoru nie
zostang naliczane kary umowne, pod warunkiem zachowania procedury oplsanej w § 3 ust. 13.
Stronom przystuguje prawo naliczania kar umownych do pelnej wysokosci wynagrodzenia wynikajacego z
Uumowy.
Stronom przystuguje prawo dochodzenia odszkodowanla przewyZszajacego kare umowng do petnej
wysokosci szkody na zasadach ogdlnych okreslonych w Kodeksie Cywilnym.
Zamawiajacy moze potracic¢ naliczone kary umowne z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy

§ 10 ODSTAPIENIE OD UMOWY

1.

Zamawiajacy moze odstapi¢ od umowy, jezeli Wykonawca pomimo uprzednich pisemnych zastrzeZen
Zamawiajacego nie wykonuje prac zgodnie z warunkami umownymi lub zaniedbuje zobowigzania umowne,
zaé w szczegdinosci wowezas, gdy Wykonawca nie wypelnia obowigzkdw dotyczacych minimalnej liczby
pobytéw na budowie oraz dostepnoécl na kazde zadanie Zamawiajacego.

Zamawiajacy moze takie, w razie zaistnienia istotnej zmiany okolicznoci powodujacej, Ze wykonanie
umowy nie lezy w interesie publicznym, czego nie mozna bylo przewidzie¢ w chwill zawarcla umowy,
odstapié od umowy w terminie 30 dni od powziecia wiadomosci o tych okolicznosciach.

W wypadkach okreslonych w ust. 2 Wykonawca moze Zadac jedynie wynagrodzenia naleznego mu z tytutu
wykonania czeéci umowy. Oéwiadczenie o odstapieniu od umowy powinno byé zlozone w formie pisemnej
pod rygorem niewaznosci.

_§11 ZMIANY UMOWY

1.

W przypadku zaistnienia uzasadnionej potrzeby rozszerzenla zamdwienla podstawowego objetego niniejsza
umowa, Zamawiajgcy moze udzielic Wykonawcy zamowier uzupetniajgcych, polegajgcych na powtérzeniu
podobnych ustug, zgodnych z przedmiotem zamdwienia podstawowego. Udzielenie powyzszych zamodwien
moze nastapic¢ w okresie 3 lat od dnia udzielenia zaméwienia padstawowego.

Zamowienia, o ktorych mowa w ust. 1 mogg zostad udzielone na podstawie jednej lub kilku uméw, na
warunkach analogicznych jak okreslone w niniejszej umowie, w szczegodlnosci przy zachowaniu tych samych
norm i parametréw.

. Jezeli udzielenie zaméwienia na wykonanie ustug uzupetniajacych nastapi w trakcie realizacji zamdwienia

podstawowego, Wykonawca zobowigzuje sie wykonac te roboty za wynagrodzeniem proporcjonalnie
skalkulowanym w oparciu o wynagrodzenie ustalone w niniejszej umowie.

W przypadku objecia zamowieniem ustug podobnych niewycenionych w niniejszej umowie, a takie gdy
zlecenie zamowienia, o ktorym wyzej mowa nastgpl po zakonczeniu realizacli zamdwienia podstawowego,
ustalenie wysokosci wynagrodzenia za te ustugi nastapi w drodze negogjacji stron.

§12 ZAMOWIENIA NA USLUGI UZUPEENIAJACE

1.

W przypadku zaistnienia uzasadnionej potrzeby rozszerzenia zamdwienia podstawowego objetego niniejsza
umowa, Zamawiajacy moze udzielic Wykonawcy zamowien uzupetniajgcych, polegajacych na powtérzeniu
podobnych ustug, zgodnych z przedmiotem zaméwienia podstawowego. Udzielenie powyzszych zamdwien
moze nastapic w okresie 3 lat od dnia udzielenia zamdwienia podstawowego.

Zamdwienia, o ktorych mowa w ust. 1 moga zosta¢ udzielone na podstawie jednej lub kilku uméw, na
warunkach analogicznych jak okreélone w niniejszej umowie, w szczegdlnosci przy zachowaniu tych samych
norm i parametrow.

" Nazwa zaméwienia: Modernizacia Stacji Uzdatniania Wody w Deblcy
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3. Jezeli udzielenie zamodwienia na wykonanie ustug uzupetniajacych nastapi w trakcie realizacji zamdwienia
podstawowego, Wykonawca zobowigzuje sie wykonac te roboty za wynagrodzeniem proporcjonalnie
skalkulowanym w oparciu o wynagrodzenie ustalone w niniejsze] umowie.

4. W przypadku objgcia zamowieniem ustug podobnych niewycenionych w niniejszej umowie, a takie gdy
zlecenie zamowienia, o ktérym wyzej mowa nastapi po zakofczeniu realizacjl zaméwienia podstawowego,
ustalenie wysokosci wynagrodzenia za te ustugi nastapi w dradze negogjagji stron.

§13 POSTANOWIENIA KONCOWE

1. W sprawach nieuregulowanych niniejsza umowa stosuje sie przepisy Kodeksu Cywilnego.

2. Wykonawca nie moze bez uprzedniej, pisemnej zgody Zamawiajgcego przenies¢ wierzytelnosci wynikajacych z
niniejszej umowy na rzecz osob trzecich.

3. Wykonawca zobowigzuje sie przestrzegaC przepisow o ochronie danych osobowych zgodnie z ustawa z dnia
10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1000) oraz rozporzadzeniem
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osdb
fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przeplywu takich danych
RODO.

4. Wszelkie dokumenty oraz oswiadczenia woli zwigzane z niniejszg umowa wymagaja formy pisemnej | powinny
by¢ doreczone za potwierdzeniem odbioru (osobiscie lub listem poleconym) na adres wskazany w umowie lub
podany przez strone w zawiadomieniu o zmianie adresu.

5. Strony oSwiadczaja, ze w przypadku niepodjecia korespondencji wystanej na adresy wskazane w niniejszej
umowie lub w powiadomieniach o ich zmianie, takie nadestanie bedzie uznawane przez Strony jako doreczenie
korespondencji, a oswiadczenia w niej zawarte za zlozone z uptywem 14 dnia od daty nadania.

6. Ewentualne spory wynikle na tle realizacji niniejszej umowy rozstrzygac bedzie wlasciwy rzeczowo | miejscowo
sad dla Zamawiajgcego.

§ 14 EGZEPLARZE

Umowe niniejszg sporzgdzono w 3-ch jednobrzmiacych egz. 2 egz. dla Zamawiajacego i 1 egz. dla Wykonawcy.

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA

Nazwa zamowlenla: Modernizacia Stacji Uzdatniania Wody w Debicy
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Nazwa (firma) i adres Zamawiajacego.

Wodociggi Debickie Sp. z 0.0.
ul. Kosynieréw Raclawickich 35
39-200 Degbica

zwane dalej Zamawiajacym

Opis przedmiotu zaméwienia
MobDErNIZACIA STACIT UZDATNIANIA WoDpy w DEBICY
— BUDOWA ZBIORNIKA WODY CZYSTEJ.

CZESC I: MODERNIZACIA STACII UZDATNIANIA WODY W DEBICY — BUDOWA ZBIORNIKA WODY
CZYSTED:
Wykonanie rob6t budowlanych obejmujacych:
1. Budowe zbiornika wody czystej o pojemnosci do 3000 m® wraz z rurociagami
technologicznymi, placem postojowym, zasilaniem i automatyka — Zadanie 1,
2. Wymiang pomp wraz z przetwornicami czestotliwosci w pompowni posredniej
zasilajacej nowy zbiornik wody czystej wraz z zasilaniem | automatyka - nominalne
parametry pracy pomp: Q = 360,0 m3/h przy H=10,0 m H;0 - 3kpl. pomp. — Zadanie 11,
3. Przeniesienie miejsca dozowania srodka do dezynfekcji wody czystej - dla nowo
powstatego ukfadu pompowania | magazynowania wody — Zadanie 12:
1) rurociag stalowy DN400 - 4,50m, Rurociag stalowy DN200 - 1,70m,
2) rurociag doprowadzenia érodka do dezynfekgji do zbiornika DN20 - 35,00m,
3) rurociag z rur ze stali nierdzewnej, przelew z komory wewn. do zewn DN400 — 4,5m.
4. Roboty rozbiérkowe i remontowe — Zadanie 13:
1) Rozbiérka budynku filtréw weglowych - Dane techniczne czedci wyburzanei:
= powierzchnia zabudowy = 296,8 m2,
powierzchnia uzytkowa = 277,7m2,
kubatura — 2269,9 m3,
dtugos¢ elewacji — 18,78 m,
szerokosc elewacji — 15,80 m,
*  wysokosc maksymalna — 7,95 m,
2) Remont elewagji budynku - Energetyczno-Socjalnego Pompowni Poéredniej po rozbidree
Budynku Filtrow Weglowych.
CZESC II: MODERNIZACJA STACII UZDATNIANIA WODY W DEBICY — USELUGA INSPEKTORA
NADZORU DLA CZESCI I: pelnienie kompleksowego nadzoru inwestorskiego nad realizacjg zadania zgodnie z
przepisami Prawa budowlanego i innymi obowigzujgcymi w tym zakresie przepisami.

Kody CPV:

45,23.24.30-5 Roboty w zakresie uzdatniania wody

45,20,00,00-9) Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektdw
budowlanych lub ich czeéci oraz roboty w zakresie inzynierii ladowej | wodnej

Budowa obiektow inzynierii wodnej

45,24.00,00-1
71.24.70.00-1 Nadzér nad robotami budowlanymi
71.63.13.00-3 Ustugi technicznego nadzoru budowlanego

Termin realizacji zamdwienia:

Termin zakoriczenia wykonania rob6t budowlanych ustala sie na dzien:
Czes¢ 1: 31.10.2019r.

CzesS¢ 2: 31.01.2020r.

Zataczniki do niniejszego OPZ :
a) Dokumentacja projektowa
b) STWIORB
c) Przedmiary robdt

ZAKRES ZAMOWIENIA — CZESC I:

Wykonawca udzieli gwarancji jakosci na przedmiot zaméwienia na okres min. 36 miesiecy — dla czeéci I.
Niezaleznie od udzielonej gwarangji jakoscl na przedmiot zaméwienia, Zamawiajacy bedzie mogt dochodzié
swoich praw na podstawie rekojmi za wady fizyczne przedmiotu umowy przez okres réwny okresowi udzielonej

gwarancii.
Nazwa zaméwienia: Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w Debicy
— budowa zbiornika wody czystej .
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I. Informacje Podstawowe

CZESCI:
1. Miejsce realizacji zamowienia

Teren przewidziany pod rozbudowe i przebudowe istniejacych obiektéw SUW znajduje sie w granicach istniejacej
Stacji Uzdatniania Wody w Debicy. Planowana inwestycja nie zmieni charakteru uzytkowania terenu.

2. Inspektor nadzoru

Funkcje Inspektora nadzoru dla niniejszej inwestycji peinié bedzie Wykonawca wybrany w postepowaniu
o udzielenie zaméwienia — czest 11 niniejszego postepowania.

1. Informacja o dofinansowaniu

Przedmiot zamdwienia jest wspdtfinansowany ze srodkéw Funduszu Spéjnosci w ramach Programu Operacyjnego
Infrastruktura i Srodowiska na lata 2014-2020, dziatanie 2.3 ,Gospodarka wodno-Sciekowa w aglomeracji”, o
priorytetowa II ,Ochrona Srodowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu”, umowa o dofinansowanie nr
POI5.02.03.00-00-0019/17-00, nazwa projektu ,Rozwdj gospodarki wodno-Scieckowej Miasta Debica z
modernizacja oczyszczalni sciekdw”,

II. Cel zadania.

Celem realizacja zadanla ,Modernizacja stacgji uzdatniania wody w Debicy - budowa zbiornika wody czystef” jest
zwiekszenie bezpieczenstwa dostaw wady dla miasta w sytuacjach awaryjnych.

III. Zakres zadania:

CZESC1:
1. Wykonawca w ramach zadania ,Modemizacia stagl uzdatniania wody w Debicy” dokona rozbudowy

i przebudowy istniejacej stacji uzdatniania wody. Wszystkie roboty nalezy wykonaé zgodnie z:

1)  Projektami budowlanymi, Projektami wykonawczymi, a takze STWIORB stanowlacymi integralng czesc
Opisu Przedmictu Zamdwienia (zatacznik nr 3 do OPZ) opracowanymi przez Pracownie Projektowa
PROWODKAN, 31-047 Krakdw, ul. Sarego 25/4,

2) Decyzja pozwolenia na budowe nr 812/2016 z dnla 24.11.2016 r., wydang przez Staroste Debickiego
(zatacznik nr 4 do OPZ),

3) przepisami prawa obowigzujgcego w Polsce, w szczegdlnosci ustawy Prawo budowlane (tekst jednolity
Dz. U. z 2018 r. poz1202 z pdin. zm.).

1) Dodatkowo Zamawiajgcy opracowat plan sytuacyjny (zatacznik nr 2 do OPZ).

Wyzej wymienione dodatkowe opracowania majg charakter pogladowy | maja utatwié Wykonawcy zapoznanie sie z
zakresem zadania.
2. Uzyskanie ostatecznego czedciowego pozwolenia na uzytkowanie lezy po stronie Wykonawcy.

1V. Uwaga dotyczaca znakow towarowych i norm

1. Wszelkie nazwy witasne produktéw uzyte w specyfikagjach technicznych, dokumentacdji projektowej oraz
przedmiarze rob6t winny by¢ interpretowane jako definicje standardéw, a nie jako nazwy konkretnych
rozwigzafi majacych zastosowanie w projekcie. Produkty takie mozna zastapi¢ materiatami/urzadzeniami
rownowaznymi innych producentéw pod warunkiem spetnienia zapisow STWIORB z zastrzezenlem, e jesli
zmiana spowoduje koszty dodatkowe, to ponosl je Wykonawca.

2. Wszelkie nazwy norm uzyte w specyfikacjach technicznych, dokumentacji projektowej oraz przedmiarze
robdt nalezy traktowaé jako przyktadowe, mozliwe do zamienienia przez rownowazne normy.

V. Cena ryczaltowa przedmiotu zaméwienia - Wykaz Cen/Kosztorys ofertowy.
CZESCIL:

1. Do okreslenia catkowitej ceny ryczattowej za przedmiot zamdwienla stuzy tabela ,Wykaz cen” (zatacznik nr 1
do umowy), gdzie catkowita cena stanowi sume cen ryczattowych za poszczegodlne elementy robét.

2. Zalaczone Przedmiary Robét, zatgcznik nr 5 do czesci III SIWZ nie stanowia opisu przedmiotu
zaméwienia i moga byé jedynie pomocne dla Wykonawcy przy wyliczaniu ceny ryczaltowej
Umowy (zgodnie z §4 pkt 3 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 02 wrzesnia 2004 r. w sprawle
szczegolowego zakresu | formy dokumentacli projektowe), specyfikacii technicznych wykonania) nie beda

" Nazwa zaméwlenla: Modernizacia Stagi Uzdatniania Wody w Debicy
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podstawg do jakichkolwiek roszczen w stosunku do ilosci robdt, materiatéw i sprzetu, przyjmowanych przy
wyliczaniu ceny ryczattowej.

Wykaz cen nalezy odezytywac w powigzaniu ze wszystkimi dokumentami zawartymi w SIWZ.

Wycene dotyczgcg danego elementu ryczaltowego nalezy wykonaé w oparciu o:

1) Dokumentacje Projektowq (czeSC opisowa i rysunkowa),

2) Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych,

3) SIwZ,

4) Umowe,

5) Zalecang wizje lokalng w terenie

z uwzglednieniem wszelkich prac towarzyszacych, tymczasowych, niezbednych do wykonania danego
elementu robot, wszelkich wydatkéw pobocznych oraz uwzglednié ryzyka zwiazane z budowa, ukoficzeniem,
uruchomieniem i konserwacjg catoSci robdt, w tym wszystkie koszty state, zyski, koszty ogdine i podobnego
rodzaju obcigzenia.

Ceny ryczattowe powinny zawierac, (ale nie powinny sie tylko do tego ograniczac): robocizne, transport,
testowanie, kontrole jakosci, materialy, zabezpieczenie, utrzymanie, uzytkowanie i naprawy catego sprzetu,
urzadzen czy narzedzi, wykonanie | utrzymanie wszystkich prac tymczasowych kazdego rodzaju oraz
wykonanie wszelkich czynnosci jakie moga by¢ niezbedne dla prawidtowego wykonania umowy.

W Wykazie Cen Wykonawca wycenia wszystkie roboty we wszystkich branzach, wyposazenie i koszty
niezbedne do wykonania przedmiotu zamowienia wynikajace z Dokumentacji Projektowej i zapiséw SIWZ
wedtug wiasnych szacunkéw.

Wszystkie czesciowe ceny ryczalttowe musza odzwierciedlad rzeczywiste catkowite koszty wykonania danej
pozycji elementu robdt. Zamawiajacy informuje, ze zanizanie ceny jednostkowej (wartosci netto za pozycie
elementu) bedzie uwazane za czyn nieuczciwej konkrecji.

Krétkie opisy w poszczegdlnych pozycjach Wykazu Cen, przedstawione s3 tylko dla celéw identyfikacyjnych,
a wyceniajac je, nalezy odnosic sig do Dokumentacji Projektowej, Specyfikacji Technicznych Wykonania i
Odbioru Robét Budowlanych oraz Umowy i SIWZ w celu uzyskania petnych wskazéwek, informacji, instrukcji
lub opisdw robdt jak i zastosowanych materialdw | wyposazenia.

Uwaza sig, e Wykonawca doktadnie zapoznat sie opisem wykonania robét budowlanych i uwarunkowaniami
terenowymi lokalizowanej budowy. Niezaleznie od ograniczen, jakie moga sugerowaé sformulowania
dotyczace poszczegdlnych pozycji w Wykazie Cen lub wyjasnief, Wykonawca winien mieé pelng
Swiadomosc, ze ceny ryczaltowe ktdre wprowadzit do Wykazu Cen dotycza zakoficzonych elementéw robét.
Uwaza sig, 7e cena za prace, kidre nie przedstawiono w oddzielnych pozycjach Wykazu cen, zostala
roztozona na ceny ryczattowe wstawione dla innych elementdw robét.

Przyjmuje sig, ze Wykonawca jest w peini swiadomy wszystkich wymagan i zobowiazafi, wyrazonych
bezposrednio czy tez sugerowanych, opisanych w kaidej czesci niniejszej SIWZ i ze stosownie do nich
wycenit wszystkie elementy rob6t zawarte w dokumentacii projektowej i SIWZ.

W fazie opracowania harmonogramu rzeczowo - finansowo, w tym dla potrzeb rozliczeniowych, dopuszcza
sie mozliwos¢ podziatu ceny danego elementu ryczattowego z zataczonego do SIWZ Wykazu Cen. Podziat
ten musi uzyskac zgode Zamawiajacego i Inspektora nadzoru.

Wszystkie ceny w Wykazie cen nalezy podawa¢ z doktadnoscig do dwéch miejsc po przecinku.

W Wykazie Cen czeiciowe ceny ryczaltowe netto powinny wynikalé z kosztorysu szczegSlowego
dostarczanego w momencie zawierania umowy..

Koszty prac, ktére musza po sobie nastepowat dla zapewnienia jakosci ich wykonania, nalezy ujaé w jednej
lub kilku pozycjach uwzgledniajgc koniecznosc wyceny wszystkich niezbednych do wykonania robét.
Uwzgledniajgc w cenie ryczattowej roboty tymczasowe nalezy wziaé pod uwage fakt, ze materiaty, ktére
beda do tych robdt wykorzystane sa czeéciowo lub w catosci whasnoscia Wykonawcy.

Uproszczony Wykaz cen ma byé dostarczany na etapie sktadania oferty.

Oferta ryczaltowa ma uwzglednia¢ koszty wykonania robét i wyposazenia oraz wszystkie
obowigzki wynikajace z Wzoru umowy, w szczegélnosci §6.

CZESCIL:

1.
2.

3.

Ustala sie¢ wynagrodzenie ryczattowe za catos¢ ustug bedacych przedmiotem niniejszej czeéci zamdwienia.
Ustalone wynagrodzenie jak w pkt.l pokrywa wszystkie zobowiazania Wykonawcy i wszystko co jest
konieczne dla wiasciwej, realizagji i ukoriczenia ustugi.

Rozliczenie wykonanej ustugi odbywac sie bedzie na podstawie faktur czesciowych wystawianych przez
Wykonawce, potwierdzonych protokolarnie przez Przedstawiciela Zamawiajacego.

T
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Uwagi do rozwigzan przyjetych w Dokumentacji Projektowej, do wyceny
w kosztach oferty

CZESCI:

1.

2.

5.

6.

Podczas wykonywania prac przy demontazu | montaZu urzadzen elektrycznych i AKPIA nalezy zachowac
ciggla prace wszystkich urzadzen oraz utrzymac ciggly prace systemu wizualizacji,
Harmonogram realizacji:
1) roboty nie moga byé wykonywane:
= bezwzglednie w przypadku wystapienia awarii zagrazajacej przerwaniu dostawy wody do miasta,
= w soboty, niedziele | Swieta — adstepstwa beda dopuszczane po wezesniejszym uzgodnieniu z
Zamawiajgcym,
2) roboty moga by¢ wykonywane od poniedziatku do pigtku w godz. 7.00 —15.00 lub w innych godzinach
po wczesniejszym uzgodnieniu z Zamawiajacym.
Zastosowany uklad sterowania nalezy skomunikowa z istniejacym dwustanowiskowym systemem
sterowania i wizualizagji (Win CC). Zadaniem Wykonawcy jest dokonanie niezbednej modyfikacii
oprogramowania oraz rozbudowa istniejace] sieci sterownikéw w koniecznym zakresie. Uzytkowane obecnie
przez Inwestora oprogramowanie oparte jest na sterownikach PLC (Siemens).

Ze wzgledu na niepewny stan techniczny odcinkdw alternatywnych nizej wymienionych:

nalezy wziaé pod uwage mozliwosé pracy rurociggami modernizowanymi:
= woda surowa — flokulacja 500,
« opsadnik wstepny — filtry,
¢ filtry — zbiorniki kontaktowe
nalezy wzigé pod uwage mozliwos¢ pracy rurociggami modernizowanymi.

Istnieje mozliwosc natrafienia na rurociagi nie ujete w mapach, a istniejace w terenie, ktérych lokalizacja nie

jest znana.

Za usuwanie awarii powstatych w wyniku lub w trakcie wykonywania robdt odpowiada Wykonawca, ktory

ponosi wszelkie koszty z tym zwigzane. Awarie zagrazajace przerwaniu ciagtosci dostawy do miast) musza
by¢ wykonane bezzwlocznie, w czasie nie przekraczajgcym 7 godzin.
Elementy infrastruktury zaaroZone awariami:

rurociagdw ttocznych | ssawnych oraz innej infrastruktury podziemnej,

kabli sterowniczych, zasilajacych, swiattowodowych,

instalagji technologicznych (dozowanie flokoru i chloru),

napowietrznych linil energetycznych i teletechnicznych,

instalagji gazowe;j

Podczas montazu rurociggow przesytowych wody (na odcinku zbiornik wody czystej — pompownia wysokiego

tloczenia) nalezy uwzglednic osiadanie nowopowstalego zbiornika wody czystej po napetnieniu woda w celu

unikniecia ich uszkodzenia.

Wykonawea powinien prowadzi¢ dziennik zgrzewdw rur PE.

Uwagi do zapiséw STWIORB:

1) Poniewaz Umowa (Kontrakt) dotyczaca niniejszego zamowienia wykonywana bedzie bez stosowania
zasad FIDIC — ,Warunki kontraktowe dla budowy dla robdt inzynieryjno-budowlanych projektowanych
przez zamawiajgcego” wszelkie odniesienia w dokumentacji do zasad FIDIC nalezy traktowac jako
nieobowigzujace. Chyba. ze Zamawiajacy postanowit inaczej.

2) W odniesieniu do zapisow ST-00 pkt. 1.5.9.2 — Zamawiajacy nie wymaga zawarcia umowy na dostawe
wody, rozliczenie zuzycia z Wykonawca odbywaé sie bedzie na podstawie wskazan licznika.

3) Wszedzie tam gdzie mowa ]est o:

a) SWIadectWIE przejecia robot” nalezy mtepretowaé je jako ,Protokdt odbioru koficowega”,
b) .Swiadectwie wykonania” - nalezy rozumie¢ je jako ,Protokét odbioru pogwarancyjnego”.

. Szkolenie wszystkich pracownikow — w terminie odpowiadajgcym Zamawiajacemu - po zakofczeniu prac

Wykonawca przeprowadzi stosowne szkolenie ok. 25 osab obstugi z uwzglednieniem podziatu zmianowego
pracy.

. Wymdg dot. energooszezednoscl siinikéw oferowanych pomp - nie mniej niz norma IE3.
. Roboty na[ezy skoordvnowaé z pracaml mndernlzacy;nyml dot. lnstalac_]l fotowoltatczne;

Badanie szczelnosci zbiornika nalezy wykonac w porze suchej przy temperaturze powietrza nie nizszej niz
5°C,

Przyrzady do badarh powinny pozwalac na wykonanie pomiaru z wymagang dokladnoscia.

Prébe szczelnodcl nalezy wykonac po zabezpieczeniu zbiornika powtokami izolacyjnymi od wewnatrz a przed
wykonaniem izolacji zewnetrznej.
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Podczas préby szczelnosc zbiornika na eksfiltracje (ubytek wody ze zbiornika), zbiornik napetniamy woda do
wysokosci maksymalnego poziomu zwierciadla wody.

Badajgc szczelnosc zbiornika na eksfiltracje nalezy wykonaé nastepujace czynnosci wstepne:

a) zamkna¢od strony zewnetrznej zbiornik za pomoca odpowiednich zaslepek koncowki wszystkich
przewoddw wbudowanych w korpus zbiornika, z wyjatkiem przewodu doprowadzajacego
i odprowadzajgcego wode; na przewodzie doprowadzajacym i spustowym nalezy zamontowac zasuwy
i fgczniki wyrdwnawcze celem umozliwienia zaslepienia zasuw podczas préby szczelnosci; zabezpleczyd
dostep do zbiornika z kazdej strony,

b) zapewnic odplyw ze spustu, gwarantujacy odprowadzenie wody z wydajnoscig przewidzianego
w dokumentacji doplywu oraz odprowadzenie wody z ewentualnego przecieku; nalezy
zapewni¢ odpowietrzanie zbiornika,

c) wykonac izolacje antykarozyjna na stronie wewnetrznej zbiornika,

d) napetniaé zbiornik wada stopniowo, obserwufac rownoczesnie sciany zbiornika po ich zewnetrznej
stronle i ewentualnie jego dno oraz wyloty odprowadzenia wody z przeciekéw; w przypadku
stwierdzenia przecieku wody nalezy natychmiast zamknacjej doptyw, w miare mozliwosci
oznaczy¢ miejsce lub kierunek wycieku wody i otworzyé spust w celu opréinienia zbiornika; po
usunigciu przyczyny wycieku wody mozna przystapi¢ ponownie do napetniania zbiornika,

e) podigczy¢ urzadzenia pomiarowe,

f) zamknac doplyw wody z chwilg osiggniecia przez zwierciadlo wody maksymalnego polozenia;
zaslepi¢ go od strony zewnetrznej zbiornika jezeli doptyw potozony jest ponizej zwierciadta wody;
zaslepi¢ zasuwe spustowa; wykonaé pierwszy odczyt polozenia zwierciadla wody w  rurce
wodowskazowej z doktadnoscig do 0,001 m, podajac date i godzine obserwacii,

g) pozostawi¢ napetniony zbiornik na 24 h. W tym czasie nalezy wykonaé na rurce wodowskazowej dwa
pierwsze odczyty co 0,5 h, trzeci po 1 h, tzwarty po 6 h, a nastepnie co 8 h, w celu zorientowania
sig czy ubytek wody, obliczony jako iloczyn wielkosci powierzchni zwierciadta wody w zbiorniku i
pomierzonego obnizenia zwierciadta wody, nie swiadczy o niedostrzezeniu wycieku. Po 24 h nalezy
wykonac komisyjnie pierwszy odczyt potozenia zwierciadta wody w urzadzeniu pomiarowym, nastepnie
drugi odczyt po 36 h i trzeci (ostatni) odezyt po 48 h. Odeczyty nalezy wykonac z dokfadnoécia do 0,001
m za kazdym razem notujac je, a takze datei godzine obserwacji. Nalezy obliczy¢ ubytek
wody podczas 24h. Ubytek ten nie powinien wystapié.

VII. Rownowaznosc rozwigzan

1. Zamawiajacy dopuszcza zastosowanie materiatow/urzadzen réwnowaznych w takim zakresie i w taki sposdb,
aby tacznie:

1) gwarantowaly wykonanie robdt w zgodzie z wykonanym pozwoleniem na budowe (bez dokanywania w
projekcie budowlanym zmian powodujacych istotne odstepstwo od zatwierdzonego projektu
budowlanego lub innych warunkéw pozwolenia na budowe | nakiadajacych obowigzek uzyskania
zmiany pozwolenia na budowe);

2) zastosowane materialy/urzadzenia mialy parametry techniczne nie gorsze od zaprojektowanych, przy
czym przyjmuje sie, ze wszelkie materialy i urzadzenia okreslone w Dokumentacji dotyczacej opisu
przedmiotu zamdwienia okreélajy minimalne parametry techniczne, jakosciowe i uzytkowe, jakim
muszg odpowiada materialy/urzadzenia oferowane, aby spenié wymagania stawiane przez
Zamawiajgacego;

3) zuzycie energii przez poszczegdlne oferowane urzadzenia réwnowazne nie bylo wyzsze niz zalozone w
dokumentacji projektowei.

2.  Ciezar udowodnienia, ze materiat lub urzadzenie s3 rownowazne w stosunku do wymogu okreslonego przez

Zamawiajgcego spoczywa na Wykonawcy.

VIII. Platnosci
e

1. Platnosci beda dokonywane zgodnie z postanowieniami Umowy.

2. Wykonawca ma prawo do wystawiania faktury VAT za wykonane narastajaco roboty z podziatlem na Rozdziaty
wskazane w Wykazie Cen oraz w Harmonogramie rzeczowo-finansowym po protokolarnym ich odbiorze przez
Inspektora nadzoru.

3. Zamawiajacy dokanywat bedzie ptatnosci za wykonanie skonczonych elementéw (wg. Rozdziatow Wykazu
Cen). Zamawlajgcy dopuszcza mozliwosc czesciowego rozliczania kazdego z Rozdziatéw w Wykazie cen. Ustala
sie procentowy prog postepu do rozliczenia — min. 10% wykonania wartoéci danego Rozdziatu. np. aby
mozliwe bylo wystawienie faktury, Wykonawca musi wykona¢ min. na jednym rozdziale 10% postepu, pod
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warunkiem ograniczenia, o ktérym mowa w pkt. 4. Ograniczenie progu rozliczeniowego — min. 10% nie
dotyczy platnosci koncowe] za dany Rozdzial.
4, Minimalna wysokosc platnosci zglaszanej przez Wykonawce za dany okres rozliczeniowy wynosi: 200 000,00
zl netto,
5. Na uzasadniony wniosek Wykonawcy Zamawiajgcy moZe dopusci¢é zmiane wysokosci minimalnej platnosci, o
ktérej mowa w pkt 4),

CzesCII

Zgodnie z warunkami okreslonymi w czesci II Wzér Umowy par. 6.

IX. Uwagi ogdlne
Czeéé 1

1. Kierownik budowy jest zobowigzany do przebywania na terenie budowy i petnienia swojej funkdi
w wymiarze min. 20 roboczogodzin srednio tygodniowo w okresle realizacji prac w rozliczeniu miesiecznym.
Z obowigzku powyzszego wylacza sie uzasadnione usprawiedliwienia nieobecnosci.

2. Zamawiajacy wymaga, aby przez caly okres budowy wszyscy pracownicy budowy (ti. Wykonawcy,
Podwykonawcy i dalszego Podwykanawcy), zostali wyposazeni w stroje robocze umozliwiajgce identyfikacie
pracodawcy danego pracownika (tj. posiadali w widocznym migjscu czytelne logo badZ nazwe Wykonawcy,
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy).

3. Wykonawca jest odpowiedzialny wobec Zamawiajacego za dziatania, zaniechania, uchybienia i zaniedbania
podwykonawcow w takim samym stopniu, jakby to byly jeqo wiasne dziatania, zaniechania, uchybienia lub
zaniedbania.

4, Zamawiajacy zastrzega, e wybrany Wykonawca zobowigzany bedzie pobraé samodzielnie pelng
dokumentacje stanowiaca opis przedmiotu zamdwienia ze strony internetowej Zamawiajacego oraz wykonac
na wiasny koszt wydruk niezbednej dokumentadji ,roboczej”.

5. Na obiekcie SUW obowiazuje ,Instrukcja kontroli ruchu osobowego 1 materialowego” do zapiséw, ktorej
nalezy sie bezwzglednie stosowaé. — instrukcja stanowi zatacznik niniejszego OPZ.

X. Hierarchia waznosci dokumentacji:

Umowa,

SIWZ wraz z wszystkimi zatacznikami, zmianami oraz wyjasnieniami tresci SIWZ,
STWIORB,

Projekty wykonawcze,

Projekt budowlany,

Oferta Wykonawcy.

e

XI. Zataczniki:

Plan sytuacyijny,

Dokumentacja projektowa (Projekt Budowlany, Projekt Wykonawczy, STWIORB),

Decyzja pozwolenia na budowe,

Przedmiary robdt,

Instrukcja kontroli ruchu osobowego i materiatowego,

Informacjia o przetwarzaniu danych osobowych w ramach postepowan prowadzonych przez ,Waodociagl
Debickie,

7. Wykaz drzew przewidzianych do wycinki.

G B
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