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PREAMBUŁA  
 
Niniejszy Kontrakt zostaje zawarty w dniu ………………… pomiędzy: 
 
Zespołem Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin Spółką Akcyjną ulica Kazimierska 45, 62-
510 Konin, zarejestrowaną w Sądzie Rejonowym Poznań – Nowe Miasto i Wilda w 
Poznaniu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr 0000021374,  
Wysokość kapitału zakładowego  101.647.094 zł – kapitał w całości wpłacony 
Numer Identyfikacji Podatkowej NIP: 6650001645 
Nr statystyczny REGON:   310186795 
zwaną dalej ZAMAWIAJĄCYM, którego reprezentują: 
 
I. ………………………………………………………… Członek Zarządu 

 
II. ………………………………………………………… Członek Zarządu 
 
a  
 
 

XXXXXXXXXXXX,  

zarejestrowanym w Sądzie Rejonowym XXXXXXXX, XXXXXXX Wydział Gospodarczy 
Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS: XXXXXXXXXXXXXXXXXXX,  
Wysokość kapitału zakładowego  XXXXXXXX zł – kapitał w całości wpłacony 
Numer Identyfikacji Podatkowej NIP: XXXXXXXXX 
Nr statystyczny REGON:   XXXXXXXXX 
zwaną dalej WYKONAWCĄ, którego reprezentują: 

 

 
I. ………………………………………………………… Członek Zarządu 
 
II. ………………………………………………………… Członek Zarządu 
 
zwani STRONĄ lub łącznie STRONAMI. łącznie ą dalej WYKONAWCĄ. 
 
 
Odpisy aktualne z Rejestrów Sądowych ZAMAWIAJĄCEGO i WYKONAWCY  umieszczone 
są w Załączniku nr 1a i Załączniku nr 1b do Kontraktu. 
 
 
ZAMAWIAJĄCY wymaga, aby na mocy niniejszego Kontraktu WYKONAWCA wykonał w 
formule „pod klucz” „Modernizację Generatora G-5 w Elektrowni Konin” w ramach 
przedsięwzięcia pn. „Przystosowanie kotła węglowego K-7 w Elektrowni Konin do 
wyłącznego spalania biomasy wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną”. 
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Zważywszy, że WYKONAWCA: 
a. jest wysoko wykwalifikowany i doświadczony w dziedzinie realizacji modernizacji 

generatorów energetycznych, 
b. dysponuje stosowną technologią i pełną znajomością projektowania, produkcji 

i eksploatacji generatorów, 
c. posiada wszelkie niezbędne prawa do wykonania modernizacji generatorów i przeniesie 

na ZAMAWIAJĄCEGO wszystkie prawa dotyczące Przedmiotu Kontraktu, w tym prawa 
do eksploatacji Przedmiotu Kontraktu na warunkach określonych Kontraktem, 

d. oświadcza, że dostarczane w ramach Kontraktu urządzenia, wyposażenie i materiały są 
fabrycznie nowe, 

e. oświadcza, że zarówno poziom techniczny, jak i jakość dostarczonych technologii, 
urządzeń, wyposażenia i materiałów będzie odpowiednia przy zachowaniu należytej 
staranności wymaganej od profesjonalisty wysoko wykwalifikowanego w dziedzinie 
realizacji obiektów energetycznych. 

 
STRONY uzgadniają warunki Kontraktu jak niżej oraz oświadczają, że ich prawa 
i obowiązki wynikające z niniejszego Kontraktu są zgodne z przepisami prawa 
obowiązującego w Polsce oraz że warunki techniczne i finansowe są wzajemnie 
wystarczające do wypełnienia wszystkich zobowiązań wynikających z tego Kontraktu. 

 



ZE PAK S.A. 
Modernizacja Generatora G-5 w Elektrowni Konin  

 

  

  Strona 8 z 65 

DEFINICJE 
 
W treści niniejszego Kontraktu należy następująco rozumieć poniższe określenia: 
 

0.1.  Biegły 
Rzeczoznawca 

 Niezależny instytut badawczy, biegły rzeczoznawca lub 
inny podmiot wyznaczony przez STRONY z przyczyn 
określonych w Artykule XVII pkt 17.2.2.1, który posiada 
wiedzę, kompetencję oraz umiejętności do rzetelnej, 
bezstronnej oceny zagadnień technicznych, badania 
spełniania wymogów technicznych przez STRONY a 
związanych bezpośrednio lub pośrednio z realizacją 
Kontraktu i prowadzeniem robót, powoływany przez 
ZAMAWIAJĄCEGO i WYKONAWCĘ w przypadku 
rozbieżności stanowisk. W przypadku powołania 
Biegłego Rzeczoznawcy STRONY poddadzą się jego 
ocenie. STRONA, której racji nie potwierdzono w 
całości lub w części będzie  zobowiązana do pokrycia 
kosztów Biegłego Rzeczoznawcy odpowiednio w 
całości lub w części. 
Biegły Rzeczoznawca nie może być podmiotem 
powiązanym w myśl Kodeksu Spółek Handlowych z 
żadną ze STRON, jak również nie może być w stałych 
stosunkach gospodarczych z jakąkolwiek STRONĄ. 

 

0.2.  Cena Kontraktu - Oznacza określoną w art. 2.1 Cenę Kontraktu brutto 
w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt. 1 Ustawy z dnia 9 maja 
2014r. o informowaniu o cenach towarów i usług (Dz. 
U. z 2019 r. poz. 178 t.j. w PLN za wykonanie 
Przedmiotu Kontraktu.  

- Cena Kontraktu jest ceną ryczałtową w rozumieniu 
art. 632 § 1 Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2019 r. poz. 
1145 z późn. zm.).  

- Cena Kontraktu netto jest to Cena Kontraktu bez 
podatku VAT, który naliczany będzie przez 
WYKONAWCĘ w fakturach VAT zgodnie z przepisami 
obowiązującymi w dniu wystawienia faktury VAT. Cena 
Kontraktu netto jest stała w okresie realizacji 
Kontraktu. 

 0.3. 

 

 

 0.4. 

Dni Robocze  

 

 

Dostawa (Dostawy) 

- Dni od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni 
ustawowo wolnych na terenie Polski.  

oznacza wszelkie urządzenia, wyposażenie, materiały, 
prawa i inne artykuły (łącznie z częściami zamiennymi), 
niezbędne do Realizacji Przedmiotu Kontraktu, a które 
Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć w ramach 
Kontraktu w celu jego realizacji, w granicach jak w 
Załączniku nr 12 do Kontraktu. 

 0.5. Etap Realizacji  - oznacza termin wykonania i zakończenia czynności 
wyszczególnionych w Harmonogramie Płatności, po 
którym to terminie następuje płatność na rzecz 
WYKONAWCY. 
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 0.6. Forma pisemna  Oznacza sposób przekazywania wszelkich dokumentów 
związanych z niniejszym Kontraktem.  

Szczegółowe zasady dotyczące zastosowania formy 
pisemnej zawiera pkt 21.11. Artykułu XXI Kontraktu. 

 0.7. Gwarantowane 
Parametry 
Techniczne 

- Oznacza parametry techniczne określone w Artykule XII 
Kontraktu 

0.8. Kara Umowna  - Oznacza wyraźnie określone w Kontrakcie, finansowe 
pokrycie przez WYKONAWCĘ strat ZAMAWIAJĄCEGO 
powstałych z przyczyn zależnych od Wykonawcy w 
przypadku nie doprowadzenia przez WYKONAWCĘ 
Przedmiotu Kontraktu, do stanu wymaganego przez 
Kontrakt.    

0.9. Kontrakt 

 

 

 

- Oznacza uzgodnione pomiędzy ZAMAWIAJĄCYM a 
WYKONAWCĄ i podpisane przez obie STRONY 
warunki wykonania Przedmiotu Zamówienia, tj. 
dokument pod nazwą „Kontrakt” wraz ze wszystkimi 
Załącznikami, stanowiącymi integralną jego część. 

 

0.10. Kierownik Robót  - Oznacza uczestnika procesu budowlanego zgodnie z 
artykułem 17 ustawy Prawa budowlanego z dnia 7 
lipca 1994 r. (Dz. U. 2019 r. poz. 1186 t.j.)  z zakresem 
opisanym w artykułach od 11.5.7 do 11.5.11. 

0.11. Pomiary 
Gwarancyjne 

 Oznacza pomiary, których celem jest sprawdzenie 
wypełnienia zobowiązań WYKONAWCY określonych 
Kontraktem, w zakresie jednoczesnego spełnienia 
wszystkich gwarantowanych parametrów procesowych 
określonych w Artykule XII Kontraktu.  

Metodyka realizacji Pomiarów Gwarancyjnych 
określona jest w Załączniku nr 11 do Kontraktu.  

 

0.12. Podwykonawca  Oznacza podmiot, któremu WYKONAWCA powierza 
wykonanie części Przedmiotu Kontraktu. 

 

0.13. Przedmiot Kontraktu - Oznacza wykonanie przez WYKONAWCĘ kompletnej 
–  z punktu widzenia celu technicznego zamierzonego 
przez ZAMAWIAJĄCEGO – realizacji Przedmiotu 
Kontraktu, według technologii opisanej w Załączniku 
nr 2 do Kontraktu i w granicach określonych w 
Załączniku nr 12 do Kontraktu oraz według norm i 
przepisów wymienionych w Artykule V Kontraktu. 

0.14. Protokół Przejęcia  
Generatora G-5 do 
Eksploatacji 

- Oznacza akt podpisania przez ZAMAWIAJĄCEGO 
i WYKONAWCĘ Protokołu Przejęcia  Generatora G-5 w 
Elektrowni Konin do Eksploatacji  (Artykuł X pkt 10.5) po 
jego pomyślnym przetestowaniu w czasie Rozruchu i 
Ruchu Próbnego.  
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0.15. Protokół 
Ostatecznego  
Odbioru Generatora 
G-5 

 Ma znaczenie określone w art. 10.7. 

0.16. Rażące 

Zaniedbanie 

 Oznacza zachowanie WYKONAWCY naruszające 
zasady należytej staranności określone w pkt 17.2.2.1 
Artykułu XVII Kontraktu. W sytuacjach spornych 
zachowanie WYKONAWCY może być potwierdzone 
przez Biegłego Rzeczoznawcę uzgodnionego przez 
STRONY. 

0.17. Realizacja 
Przedmiotu 
Kontraktu 

- Oznacza czynności prowadzone przez WYKONAWCĘ 
w celu wykonania Przedmiotu Kontraktu. 

WYKONAWCA odpowiada za całość wykonywanych 
Dostaw, Robót Budowlanych i Usług.  

0.18. Roboty Budowlane - Oznacza zaprojektowanie i wykonanie robót 
budowlanych w rozumieniu Ustawy z dnia 7 lipca 
1994 r. – Prawo budowlane (tekst jedn. Dz.U. 
z 2019 r., poz. 1118.), zwane w skrócie „Prawem 
Budowlanym”, w granicach jak w Załączniku nr 12 do 
Kontraktu. 

 

0.19. Rozruch - Oznacza wykonanie pomontażowych przeglądów 
i prób funkcjonalnych urządzeń zgodnie 
z wymaganiami dokumentacji projektowej 
i Dokumentacji Techniczno – Ruchowej (DTR), 
regulację systemów technologicznych i urządzeń 
Przedmiotu Kontraktu. 

0.20. Ruch Próbny - Oznacza 720 godzinną bezusterkową pracę 
Przedmiotu Kontraktu, w trakcie pracy bloku 
energetycznego pod obciążeniem narzucanym przez 
Operatora Systemu Przesyłowego, której celem jest 
udokumentowanie właściwej funkcjonalności 
Przedmiotu Kontraktu oraz osiągnięcie 
Gwarantowanych Parametrów Technicznych Grupy A. 

0.21. Ruch Regulacyjny  Oznacza regulację systemów technologicznych 
i urządzeń pod obciążeniem oraz zoptymalizowanie 
pracy Generatora G-5 do Ruchu Próbnego.  

Ruch Regulacyjny odbywa się przed Ruchem 
Próbnym. 

0.22. Straty 
Bezpośrednie 

 

 Oznacza szkody, uszczerbek w rzeczach, osobach lub 
w majątku jednej ze STRON Kontraktu lub osób, 
z których pomocą realizowany jest Przedmiot 
Kontraktu jak również osób, którym wykonanie 
Przedmiotu Kontraktu zostało powierzone, powstałe 
jako bezpośredni skutek nienależytego przez jedną ze 
STRON Kontraktu wykonania lub niewykonania 
zobowiązań umownych lub z tytułu odpowiedzialności  
deliktowej jednej ze STRON, z wyłączeniem Strat 
Pośrednich. 



ZE PAK S.A. 
Modernizacja Generatora G-5 w Elektrowni Konin  

 

  

  Strona 11 z 65 

0.23. Straty Pośrednie  Oznacza utracone korzyści, które STRONA mogłaby 
osiągnąć, gdyby strata nie nastąpiła, w szczególności: 
utrata zysku, strata w tym przychodów, utrata 
możliwości eksploatacyjnej, czasowy spadek mocy 
produkcyjnych, koszty mocy zastępczej. 

WYKONAWCA ponosi odpowiedzialność za Straty 
pośrednie do wysokości sumy gwarancyjnej 
wynikającej z polisy OC WYKONAWCY. 

0.24. Strony  - Oznacza ZAMAWIAJĄCEGO i WYKONAWCĘ. 

0.25. Teren Budowy - Oznacza przestrzeń, miejsca i place, które zostały 
protokolarnie udostępnione Wykonawcy przez 
Zamawiającego na ustalony okres w celu Realizacji 
Przedmiotu Kontraktu. 

0.26. Usługi - Oznacza wszelkie świadczenia (prace), które nie są 
Robotami Budowlanymi ani Dostawą, w tym między 
innymi wykonanie dokumentacji dotyczącej Realizacji 
Przedmiotu Kontraktu, transport, rozładunek na 
Terenie Budowy i magazynowanie Dostaw, montaż 
wszystkich elementów, pomiary sprawdzające i testy 
pomontażowe, próby funkcjonalne, szkolenie 
personelu ZAMAWIAJĄCEGO, nadzory, przekazanie 
do eksploatacji, odpowiedzialność z tytułu Gwarancji, 
jak również inne usługi WYKONAWCY wynikające 
z Kontraktu, w granicach jak w Załączniku nr 12 do 
Kontraktu. 

 

0.27. Usterka  Oznacza uchybienie w wykonaniu Przedmiotu 
Kontraktu lub jego części niezgodnie z Kontraktem lub 
dokumentacją techniczną dostarczaną przez 
WYKONAWCĘ, które – w przeciwieństwie do Wady – 
nie skutkuje odpowiednim przedłużeniem okresu 
Gwarancji, lub prawem odmowy podpisania Protokołu 
Odbioru. W przypadku wystąpienia usterki z winy 
Wykonawcy, Wykonawca jest zobowiązany 
niezwłocznie przystąpić do jej usunięcia lub wyrazić 
zgodę by Zamawiający usunął ją na koszt 
Wykonawcy. 

0.28. Wada  Oznacza inne niż Usterka wykonanie Przedmiotu 
Kontraktu lub jego części niezgodnie z Kontraktem lub 
dokumentacją techniczną.  

0.29. Zakończenie 
Montażu 

- Oznacza dzień protokolarnego zakończenia przez 
WYKONAWCĘ wszystkich prac związanych 
z doprowadzeniem Przedmiotu Kontraktu do 
Rozruchu. 

0.30. Zamawiający - Zespół Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin S.A.  
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ARTYKUŁ I - PRZEDMIOT KONTRAKTU 
 

1.1. OPIS PRZEDMIOTU KONTRAKTU 

Przedmiotem Kontraktu jest, w formule „pod klucz”, „Modernizacja Generatora G-5 w 
Elektrowni Konin” w ramach przedsięwzięcia pn. „Przystosowanie kotła węglowego 
K-7 w Elektrowni Konin do wyłącznego spalania biomasy wraz z niezbędną 
infrastrukturą techniczną” w zakresie zaprojektowania, Dostaw, montażu, Usług, 
Rozruchu, Ruchu Próbnego i przekazania do eksploatacji zgodnie z postanowieniami 
niniejszego Kontraktu. 

Celem realizacji Przedmiotu Kontraktu jest doprowadzenie do zgodności z kierunkami 
strategicznymi Unii Europejskiej dotyczącymi oddziaływania na środowisko instalacji 
energetycznych wyróżnionych w Dyrektywie 2010/75/UE Parlamentu Europejskiego i 
Rady z 24 listopada 2010 r w sprawie emisji przemysłowych, konkluzji BAT dla 
dużych obiektów energetycznego spalania LCP ustanowionych Decyzją Wykonawczą 
Komisji (UE) 2017/1442 z dnia 31 lipca 2017 r. i inne. 

Przedmiot Kontraktu zostanie wykonany według technologii opisanej w Załączniku 
nr 2 do Kontraktu i w granicach opisanych w Załączniku nr 12 do Kontraktu oraz 
według norm i przepisów wymienionych w Artykule V Kontraktu. 

 

1.2. KOMPLETNOŚĆ PRZEDMIOTU KONTRAKTU 

 
WYKONAWCA, oświadcza, że nawet w przypadku nie wyspecyfikowania w opisie 
Przedmiotu Kontraktu (Załącznik nr 2 do Kontraktu) jakiegoś elementu, mieszczącego 
się w Granicach Przedmiotu Kontraktu (Załącznik nr 12 do Kontraktu), a koniecznego 
dla właściwego funkcjonowania Przedmiotu Kontraktu i osiągnięcia Gwarantowanych 
Parametrów Technicznych (Art. XII Kontraktu), będzie on dostarczony w Cenie 
Kontraktu i właściwym czasie, tak by nie opóźniało to wykonania Harmonogramu 
Realizacji Kontraktu. 
ZAMAWIAJĄCY oświadcza, że w przypadku wątpliwości, niejasności czy rozbieżności w 
interpretacji kompletności Przedmiotu Kontraktu realizowanego przez WYKONAWCĘ, 
wątpliwości te zostaną rozwiązane zgodnie z Artykułem XVIII Kontraktu. 
 

1.3. ZAGOSPODAROWANIE ODPADÓW 
 

1.3.1. STRONY ustalają, że wytwórcą odpadów powstałych przy Realizacji Przedmiotu 
Kontraktu, jest WYKONAWCA zgodnie z ustawą z dnia 14 grudnia 2012 r. o 
odpadach (Dz.U.2019 poz. 701 t.j.). 

1.3.2. WYKONAWCA zobowiązany jest do sortowania, konfekcjonowania i 
magazynowania odpadów w miejscach wyznaczonych przez ZAMAWIAJĄCEGO 
na terenie Elektrowni Konin i innych terenach należących do ZE PAK S. A. 

1.3.3. WYKONAWCA lub jego Podwykonawca musi postępować z odpadami zgodnie z 
Ustawą o odpadach. 

1.3.4. ZAMAWIAJĄCY informuje, że zabrania się WYKONAWCY i jego 
Podwykonawcom porzucać odpady w miejscach na ten cel nie przeznaczonych 
oraz do kontenerów/pojemników nie będących własnością WYKONAWCY lub 
Podwykonawcy, chyba że uzgodniono to z ZAMAWIAJĄCYM. W przypadku nie 
przestrzegania powyższego, ZAMAWIAJĄCY obciąży WYKONAWCĘ kosztami 
usunięcia odpadów. 
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1.4. PODWYKONAWCY 

1.4.1.Wszystkie Dostawy, Roboty Budowlane i Usługi dostarczane i wykonywane w 
ramach Kontraktu powinny być wysokiej jakości i pochodzić z firm posiadających 
odpowiednie doświadczenie i kwalifikacje. 

1.4.2. Lista potencjalnych Podwykonawców znajduje się w Załączniku nr 9 do 
Kontraktu. 

1.4.3. Przed podjęciem decyzji w sprawie wyboru Podwykonawcy, WYKONAWCA musi 
otrzymać od ZAMAWIAJĄCEGO pisemną akceptację Podwykonawcy. 
ZAMAWIAJĄCY udzieli odpowiedzi niezwłocznie i nie odmówi akceptacji bez 
uzasadnienia. 

1.4.4. WYKONAWCA powinien również uzyskać od ZAMAWIAJĄCEGO zgodę na wybór 
Podwykonawców spoza listy, o której mowa w Artykule I pkt 1.4.2. 
ZAMAWIAJĄCY, w terminie do 14 dni od dnia otrzymania wniosku WYKONAWCY, 
uzasadni pisemnie brak zgody na wybór Podwykonawców spoza listy, o której 
mowa w Artykule I pkt 1.4.2.  

1.4.5.  WYKONAWCA będzie odpowiedzialny za działania, uchybienia i zaniedbania, 
swoich Podwykonawców i wynikające z tego niewykonanie lub nienależyte 
wykonanie Kontraktu w takim samym stopniu, jakby to były działania, uchybienia 
i zaniedbania WYKONAWCY. 

1.4.5.W terminie nie późniejszym niż 30 dni od daty wejścia Kontraktu w życie 
Wykonawca przedłoży Zamawiającemu do zaakceptowania ostateczną listę 
potencjalnych Podwykonawców zakresu Dostaw (wykonania Przedmiotu 
Kontraktu), w tym Listę Potencjalnych Podwykonawców Robót Budowlanych 
sporządzoną w oparciu o listę przedłożoną w ofercie. Zamawiający w terminie nie 
późniejszym niż 14 dni od daty otrzymania od Wykonawcy listy potencjalnych 
Podwykonawców - w tym Listy Potencjalnych Podwykonawców Robót 
Budowlanych  zajmie stanowisko w sprawie przedłożonej propozycji. Zamawiający 
zastrzega sobie prawo nie zaakceptowania Podwykonawcy umieszczonego na 
liście oraz ewentualne uzupełnienie listy o innych Podwykonawców. Brak uwag do 
listy w ciągu 14 dni będzie traktowany jako akceptacja Zamawiającego 
przedłożonej listy. Dopuszcza się modyfikację listy potencjalnych Podwykonawców 
w trakcie realizacji Kontraktu za obopólną zgodą STRON.  

 
 

ARTYKUŁ II - CENA KONTRAKTU 
  

2.1. Cena Kontraktu netto za realizację kompletnego zakresu Przedmiotu Kontraktu 
wynosi: 

............................................ PLN (słownie: ..........................) 

Cena Kontraktu netto nie obejmuje podatku VAT, który według właściwej stawki 
podatkowej będzie doliczany przez WYKONAWCĘ w fakturach VAT w wysokości 
obowiązującej w dniu wystawienia faktury VAT, zgodnie z obowiązującymi w Polsce 
przepisami. 

2.2. Zakres rzeczowo-finansowy Przedmiotu Kontraktu określonego w pkt 1.2. Artykułu 
I Kontraktu przedstawia Załącznik nr 3 do Kontraktu (Harmonogram Płatności). 

2.3. Cena Kontraktu jest skalkulowana przy uwzględnieniu, że ZAMAWIAJĄCY pokrywa 
następujące koszty: 
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a. koszty swojego personelu oraz koszty mediów, a w szczególności: paliw, olejów, 
czynników chemicznych, energii i innych mediów oraz koszt korzystania ze 
środowiska podczas prób rozruchowych w przewidzianym harmonogramem 
czasookresie użytych w trakcie Rozruchu, Ruchu Regulacyjnego, Ruchu Próbnego 
i Pomiarów Gwarancyjnych;  

b. koszty wynajęcia firmy pomiarowej do wykonania pierwszych oraz przerwanych 
z przyczyn leżących po stronie ZAMAWIAJĄCEGO lub niezaliczonych z przyczyn 
leżących po stronie  ZAMAWIAJĄCEGO Pomiarów Gwarancyjnych. 

2.4. Cena Kontraktu dla Dostaw jest podana na bazie formuły handlowej DDP (Delivered 
Duty Paid) według INCOTERMS 2010 zgodnie z zapisami 8.1 Artykułu VIII Kontraktu. 
Miejsce dostarczenia: Teren Budowy zgodnie z Kontraktem.  

2.5. Cena Kontraktu w PLN ma charakter ryczałtowy, jest stała, nie podlega żadnym 
korektom i obowiązuje w określonej wysokości w pkt. 2.1. Artykułu II Kontraktu przez 
cały okres realizacji Kontraktu, tj. do zakończenia okresu Gwarancji na Przedmiot 
Kontraktu i do całkowitego rozliczenia Kontraktu. 

 
 
 

ARTYKUŁ III - TERMINY I WARUNKI PŁATNOŚCI 
 

3.1. WALUTA PŁATNOŚCI 

 
Walutą płatności i rozliczenia Kontraktu jest złoty polski (PLN). 
 

3.2. FORMA I ZASADY PŁATNOŚCI 

 

3.2.1 WYKONAWCA będzie wystawiać faktury VAT po wykonaniu Etapów Realizacji 
określonych w Harmonogramie Płatności - Załącznik nr 3 do Kontraktu, w oparciu 
o protokolarnie odebrane Etapy Realizacji Przedmiotu Kontraktu.  

3.2.2. Należne płatności wynikające z faktur VAT wystawionych zgodnie z pkt 3.2.1 Artykułu 
III będą dokonywane przelewem na konto bankowe Wykonawcy wskazane 
każdorazowo na fakturze. 

3.2.3. Należne płatności dokonywane będą w formie przelewów bankowych w terminie 
30 dni od daty otrzymania faktury VAT przez ZAMAWIAJĄCEGO, z zastrzeżeniem, 
że: 
3.2.3.1. faktura VAT musi być wystawiona prawidłowo, zgodnie z obowiązującymi w 

tym zakresie polskimi przepisami, po faktycznym zaistnieniu podstawy 
fakturowania, wynikającej z Harmonogramu Płatności (Załącznik nr 3 do 
Kontraktu);  

3.2.3.2. wraz z fakturą VAT WYKONAWCA przedłoży dokument stwierdzający 
zasadność i podstawę jej wystawienia, a mianowicie podpisany przez 
ZAMAWIAJĄCEGO Protokół Odbioru Etapu Realizacji wyszczególniony w 
Harmonogramie Płatności - Załącznik nr 3 do Kontraktu. 

3.2.4.  Za datę zapłaty faktury VAT przyjmuje się datę obciążenia rachunku 
ZAMAWIAJĄCEGO.  
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3.2.5. ZAMAWIAJĄCY oświadcza, że jest płatnikiem podatku od towarów i usług VAT,   
            posiada numer identyfikacji podatkowej NIP 6650001645 

WYKONAWCA oświadcza, że jest płatnikiem podatku VAT upoważnionym do 
wystawienia faktur VAT i posiada numer identyfikacji podatkowej NIP 
............................... 

3.2.6. ZAMAWIAJĄCY pokrywa wszelkie koszty bankowe swojego Banku i koszty instytucji 
kredytujących ZAMAWIAJĄCEGO i transferujących środki płatnicze na jego zlecenie. 

WYKONAWCA pokrywa wszelkie koszty bankowe swojego Banku (Banków) zarówno 
w Polsce, jak i za granicą, otrzymujących należności i wystawiających gwarancje 
bankowe związane z tym Kontraktem.  

3.2.7. W przypadku płatności za Roboty budowlane wykonywane w ramach niniejszego 
Kontraktu przez Podwykonawców Robót budowlanych płatności będą dokonywane 
bezpośrednio na rachunek Wykonawcy wskazany w fakturze, pod warunkiem, że do 
każdej faktury załączone będzie:  
1. oświadczenie Wykonawcy o niezaleganiu z wymagalnymi płatnościami na 

rzecz Podwykonawców Robót budowlanych wymienionych na Liście 
Podwykonawców Robót Budowlanych (oświadczenie zgodnie wzorem 
stanowiącym Załącznik nr  10 do Kontraktu) lub  

2. oświadczenie WYKONAWCY o wykonywaniu Robót budowlanych bez 
korzystania z usług Podwykonawców Robót budowlanych (oświadczenie 
zgodne z wzorem stanowiącym  Załącznik nr 10 do Kontraktu).  

3.2.8  WYKONAWCA zobowiązuje się do regulowania wynikających z realizacji niniejszego 
Kontraktu wymagalnych zobowiązań Podwykonawców Robót Budowlanych. W 
przypadku wystąpienia do Zamawiającego jakiegokolwiek Podwykonawcy Robót 
budowlanych z uzasadnionym roszczeniem o zapłatę (zgodnie z art. 647(1) par. 5 
Kodeksu cywilnego), Zamawiający wezwie WYKONAWCĘ do zapłaty należności w 
terminie 14 dni, a po upływie tego terminu i po uzyskaniu pisemnej zgody 
WYKONAWCY potrąci kwotę roszczenia Podwykonawcy z najbliższej płatności na 
rzecz Wykonawcy i dokona rozliczenia z Podwykonawcą Robót budowlanych. Przez 
uzasadnione roszczenie Podwykonawcy Robót budowlanych, o którym mowa 
powyżej, rozumie się wymagalne roszczenie dotyczące Robót budowlanych 
odebranych stosownym protokołem przez Wykonawcę, chyba, że płatność na rzecz 
Podwykonawcy została wstrzymana przez WYKONAWCĘ na podstawie 
przysługującego mu uprawnienia wynikającego z umowy z Podwykonawcą lub z 
przepisów prawa.  

 W przypadku wydania prawomocnego orzeczenia nakładającego na Zamawiającego 
obowiązek zapłaty należności na rzecz Podwykonawcy Robót Budowlanych 
Zamawiający wezwie WYKONAWCĘ do uregulowania należności wynikającej z 
prawomocnego orzeczenia w terminie 14 dni, a w przypadku jego bezskutecznego 
upływu będzie uprawniony do skorzystania z będących w jego dyspozycji 
zabezpieczeń wykonania Kontraktu w celu uregulowania roszczeń Podwykonawcy 
Robót Budowlanych, jeżeli WYKONAWCA nie ureguluje swoich zobowiązań wobec 
Podwykonawcy Robót Budowlanych. O każdym powództwie skierowanym przeciwko 
ZAMAWIAJĄCEMU w powyższym zakresie ZAMAWIAJĄCY niezwłocznie 
poinformuje WYKONAWCĘ.  

 
3.2.9 WYKONAWCA zobowiązuje się do umieszczania w treści faktury numeru 44______ 

zamówienia SAP. 
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3.3. ETAPY PŁATNOŚCI 

Płatności będą realizowane zgodnie z Harmonogramem Płatności, stanowiącym 
Załącznik nr 3 do Kontraktu na podstawie faktury VAT po zrealizowaniu Etapów 
Realizacji zamieszczonych w Harmonogramie Płatności oraz odpowiedniego Protokołu 
Odbioru Etapu Realizacji, o którym mowa w pkt. 3.2.3.2 niniejszego Artykułu. 

 

3.4 ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA KONTRAKTU 

3.4.1. Zabezpieczenie dobrego wykonania Kontraktu 
 
ZAMAWIAJĄCY wymaga zabezpieczenia dobrego wykonania Kontraktu 
w wysokości 15% Ceny Kontraktu netto według zasad opisanych poniżej. 

 
WYKONAWCA dostarczy bankową Gwarancję dobrego wykonania w okresie realizacji 
Kontraktu (Załącznik nr 15.1) w wysokości 15% Ceny Kontraktu netto. Jeżeli 
podpisanie Protokołu Przejęcia Generatora G-5 do Eksploatacji nie nastąpi do 
dnia………….r. WYKONAWCA będzie zobowiązany do dostarczenia nowego 
zabezpieczenia uwzględniającego nowy termin Przejęcia Generatora G-5 do 
Eksploatacji. W okresie Gwarancji WYKONAWCA dostarczy bankową Gwarancję 
dobrego wykonania Kontraktu (Załącznik nr 15.2) w wysokości 3% Ceny Kontraktu 
netto. Zabezpieczenie dobrego wykonania Kontraktu w okresie realizacji Kontraktu oraz 
w okresie Gwarancji ustanowione w formie gwarancji bankowych służy zabezpieczeniu 
roszczeń ZAMAWIAJĄCEGO w przypadku nie wywiązywania się WYKONAWCY z 
postanowień Kontraktu właściwych w danym okresie zabezpieczonym Gwarancją.  
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ARTYKUŁ IV - HARMONOGRAM REALIZACJI KONTRAKTU 
 

4.1. Wstępny harmonogram ramowy modernizacji Generatora G-5. 

Zamawiający wymaga spełnienia przez WYKONAWCĘ następującego wstępnego 
harmonogramu ramowego realizacji Przedmiotu Kontraktu:   
 

Nazwa instalacji 
Okres odstawienia 

generatora z eksploatacji  
Zakończenie ruchu próbnego 

Modernizacja Generatora G-5   
 

4.2. Kluczowe terminy Realizacji Przedmiotu Kontraktu ustala się następująco: 
 

1.  Gotowość ZAMAWIAJĄCEGO do 
przekazania Terenu Budowy bez 
możliwości ingerencji w układy 
technologiczne 

 

2.  Termin odstawienia Generatora G-5 
do postoju  

 

3.  Zakończenie Modernizacji  

4.  Termin uruchomienia Generatora G-5 
(gotowość do produkcji energii 
elektrycznej) 

 

5.  Zakończenie Ruchu regulacyjnego  

6.  Zakończenie Ruchu próbnego  

7.  Przejęcie Generatora G-5 do  
Eksploatacji 

 

8.  Pomiary Gwarancyjne Grupy B Do 6 miesięcy od daty 
Przejęcia Przedmiotu 
Kontraktu do Eksploatacji 

 
 

4.3. Szczegółowy Harmonogram Realizacji Kontraktu przedstawia Załącznik nr 5 do 
Kontraktu, który obejmuje wszystkie Etapy Realizacji Kontraktu. 

4.5.  ZAMAWIAJĄCY zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w Harmonogramie 
Realizacji Kontraktu, a WYKONAWCA jest zobowiązany do uwzględnienia takich 
zmian po obustronnych negocjacjach, przy czym WYKONAWCA nie odmówi 
dokonania zmian bez uzasadnionych przyczyn. 

4.6. Użycie w niniejszym Kontrakcie słów „Harmonogram Realizacji Kontraktu” jest 
równoznaczne z odniesieniem do terminów realizacji Kontraktu określonych w 
Załączniku nr 5 do Kontraktu.  
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4.7.  Terminy realizacji Kontraktu podane w Harmonogramie Realizacji Kontraktu mogą 
ulec zmianie, chyba że STRONY uzgodnią inaczej, w poniższych przypadkach:  

a) siły wyższej; 
b) zmiany przepisów prawnych jak w Artykule XXI Kontraktu;  
c) zmiany do Kontraktu wprowadzonej przez ZAMAWIAJĄCEGO lub 

WYKONAWCĘ według Artykułu XXI pkt 21.9.5 Kontraktu;  
d) z przyczyn administracyjnych niezależnych od STRON lub z przyczyn 

ruchowych w zakładzie ZAMAWIAJĄCEGO;  
e) ZAMAWIAJĄCY nie wykona któregoś z zobowiązań w terminie 

określonym w Kontrakcie i spowoduje to opóźnienie w wykonaniu 
zobowiązań WYKONAWCY, 

f) opóźnienie wynikać będzie z działania lub zaniechania osoby trzeciej, za 
które Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności, 

g) dużych zakresów napraw i wymian elementów Generatora G-5. 
  
4.8.  Zmiana terminów określonych w Harmonogramie Realizacji Kontraktu (Załącznik nr 

5 do Kontraktu) nastąpić może jedynie o niezbędną ilość dni uzasadnioną przyczyną 
zmiany.  

4.9.  W przypadku powstania opóźnienia któregoś z terminów WYKONAWCA pisemnie 
poinformuje ZAMAWIAJĄCEGO o wystąpieniu zdarzenia/zdarzeń wymienionych w 
punkcie 4.7., wzywając jednocześnie ZAMAWIAJĄCEGO do podjęcia rozmów w celu 
ustalenia właściwego sposobu postępowania w zaistniałych okolicznościach. 

 

ARTYKUŁ V - DOKUMENTACJA 
 

WYKONAWCA przygotuje i dostarczy poszczególne rodzaje dokumentacji gwarantujących 
realizację Kontraktu: 
 

Tabela przedstawia zakres dokumentacji niezbędnej do realizacji Kontraktu: 

 

L
p
.

Rodzaj dokumentacji  

5.1.1.  Karta informacyjna 
przedsięwzięcia / Raport 
oddziaływania na środowisko 
(jeżeli wystąpi potrzeba 
opracowania lub aktualizacji) 

 

5.1.2.  Projekt podstawowy (basic 
engineering)  

 

5.1.3.  Ekspertyzy i raporty z 
inwentaryzacji stanu istniejącego 

 

5.1.4.  Projekt Budowlany  (jeżeli wystąpi  
potrzeba jego aktualizacji) 

 

5.1.5.  Projekty wykonawcze branżowe  
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ze wszystkich branż  

5.1.6.  Projekt Organizacji Robót   

5.1.7.  Kompletna dokumentacja 
niezbędna do uzyskania 
pozwolenia na użytkowanie 
Przedmiotu Kontraktu  

 

5.1.8.  Dokumentacja jakościowa  

5.1.9.  Instrukcja Rozruchu, Ruchu 
Próbnego Przedmiotu Kontraktu 

 

5.1.10.  Dokumentacja Techniczno - 
Ruchowa  

 

5.1.11.  Instrukcje Eksploatacji Przedmiotu 
Kontraktu  

 

5.1.12.  Kompletna Techniczna 
Dokumentacja Powykonawcza 

 

 

5.2. WYKONAWCA zobowiązuje się do: 

5.2.1. wykonania tak dokumentacji, że poszczególne elementy dokumentacji 
technicznej będą kompletne z punktu widzenia wymagań i potrzeb Kontraktu, 
dobrej wiedzy i praktyki inżynierskiej oraz funkcjonalności Przedmiotu 
Kontraktu, 

5.2.2. sporządzenia w języku polskim projektu technicznego, kompletnej 
dokumentacji technicznej i dokumentacji dla uzyskania przez 
ZAMAWIAJĄCEGO niezbędnych zezwoleń i zatwierdzeń koniecznych dla 
Przedmiotu Kontraktu, wykonanej zgodnie z dobrą praktyką inżynierską i z 
zasadami współczesnej wiedzy technicznej oraz zgodnie z obowiązującymi w 
Polsce normami i przepisami oraz systemem metrycznym miar SI, a w 
przypadku ich braku - odpowiednimi normami IEC, DIN, VDE, NF, ONORM, 
BS itp. po wcześniejszym uzgodnieniu z ZAMAWIAJĄCYM oraz zgodnie z 
wymaganiami ppoż., BHP, ochrony środowiska i przepisami Prawa 
budowlanego oraz zgodnie z wdrożonym przez WYKONAWCĘ systemem 
kontroli jakości zawartym w Załączniku nr 7 do Kontraktu (Program 
Zapewnienia i Kontroli Jakości).  

5.3. Każdy rodzaj dokumentacji (oprócz wymienionej poniżej) WYKONAWCA dostarczy 
ZAMAWIAJĄCEMU w 5 egzemplarzach papierowych w języku polskim oraz w 2 
egzemplarzach na nośniku elektronicznym, przy czym dokumentacja w formie 
elektronicznej edytowalnej będzie wykonana w jednym z niżej wymienionych 
standardów: 

 opisy, dokumenty tekstowe: Word, 

 rysunki, schematy: formaty systemu AutoCad (DWG, DXF), 

 tabele, wykresy: Word, Excel, 

 harmonogramy: MS Project lub Excel, 

 oraz jedna kopia wyżej wymienionej dokumentacji w całości w PDF.  

Dokumentacja jakościowa zostanie opracowana i dostarczona w 1 egzemplarzu 
papierowym oraz 1 egzemplarzu na nośniku elektronicznym w formacie PDF. 
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Dokumentacja powykonawcza oraz DTR zostaną opracowane i dostarczone w 3 
egzemplarzach papierowych oraz 1 egzemplarzu na nośniku elektronicznym (dla 
dokumentacji DTR format  PDF). 

Formę dokumentacji jakościowej oaz DTR WYKONAWCA uzgodni z ZAMAWIAJĄCYM.  

W przypadku tłumaczenia dokumentacji z języka obcego na język polski WYKONAWCA 
dostarczy na swój koszt ZAMAWIAJĄCEMU jeden egzemplarz w wersji oryginalnej w 
formie uzgodnionej przez STRONY. 

ZAMAWIAJĄCY za dodatkową opłatą może żądać od WYKONAWCY dostarczenia 
dodatkowych egzemplarzy dokumentacji. 

5.4. ZAMAWIAJĄCY i WYKONAWCA upoważnieni są do używania i kopiowania 
przekazywanej sobie wzajemnie dokumentacji tylko dla potrzeb realizacji Kontraktu 
i eksploatacji Generatora G-5 z zachowaniem praw autorskich. 

5.5. WYKONAWCA ponosi odpowiedzialność za wszelkie błędy w wykonaniu dokumentacji, 
nawet wówczas, gdy dokumentacja była przedmiotem analiz ZAMAWIAJĄCEGO, chyba 
że błędy zostały spowodowane podaniem nieprawidłowych danych przez 
ZAMAWIAJĄCEGO lub zostały wprowadzone na żądanie ZAMAWIAJĄCEGO mimo 
uzasadnionego pisemnego sprzeciwu WYKONAWCY. 

WYKONAWCA ponosi koszty skorygowania wszelkich błędów i braków w swojej 
dokumentacji i koszty niezbędnych prac naprawczych, zarówno w dokumentacji, jak 
i w realizowanych Dostawach, Robotach Budowlanych i Usługach, chyba że błędy 
zostały spowodowane podaniem nieprawidłowych danych przez ZAMAWIAJĄCEGO lub 
zostały wprowadzone na żądanie ZAMAWIAJĄCEGO mimo uzasadnionego pisemnego 
sprzeciwu WYKONAWCY. 
WYKONAWCA odpowiada za Straty Bezpośrednie i Straty Pośrednie u 
ZAMAWIAJACEGO powstałe z tytułu błędnie wykonanej dla Przedmiotu Kontraktu 
dokumentacji, z zastrzeżeniem ograniczeń z tytułu odpowiedzialności uzgodnionych w 
niniejszym Kontrakcie. 
 

ARTYKUŁ VI - CZĘŚCI ZAMIENNE 
 
6.1.  W ramach Ceny Kontraktu WYKONAWCA ma obowiązek dostarczenia:  

6.1.1. na okres montażu: wszelkich materiałów montażowych, tj. materiałów do 
wykonania Przedmiotu Kontraktu, 

6.1.2. na okres Rozruchu i Ruchu Próbnego - części zamiennych 
i szybkozużywających się oraz materiałów eksploatacyjnych (tj. smary, oleje, 
chemikalia z wyłączeniem wody amoniakalnej, szczeliwa i inne zgodnie z 
załączonymi DTR urządzeń) dla Przedmiotu Kontraktu (z wyłączeniem 
mediów zapewnianych przez Zamawiającego zgodnie z  Artykułem II pkt 2.3)  

6.1.3. na okres Gwarancji - części zamiennych i szybkozużywających się dla 
Przedmiotu Kontraktu. Lista części zamiennych i szybkozużywających się na 
okres Gwarancji znajduje się w Załączniku nr 6 Część I. Lista zostanie 
uzupełniona w terminie trzech miesięcy przed przekazaniem obiektu do 
rozruchu. 

6.2. Za ilość wkalkulowanych w Cenę Kontraktu części zamiennych i szybkozużywających 
się, ich rodzaj i przydatność odpowiada wyłącznie WYKONAWCA. 
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6.3. WYKONAWCA każdorazowo na własny koszt i w takim terminie dostarczy wszystkie 
niezbędne części zamienne i części szybkozużywające się aby nie spowodować 
przerw w pracy kotłów w okresie Gwarancji. Wszystkie dostarczane przez 
WYKONAWCĘ części zamienne i szybkozużywające się będą fabrycznie nowe.   

6.4. WYKONAWCA zobowiązuje się, że katalogi i dokumentacja dostarczanych przez 
WYKONAWCĘ części zgodnie z pkt. 6.1. niniejszego Artykułu będą zawierały m.in. 
następujące informacje: 

- nr katalogowy / pozycja 

- producent: adres, telefon, fax, mail 

- nazwy i adresy punktów serwisowych, 

- a ponadto dla części szybkozużywających się – czasokresy wymiany. 

6.5. WYKONAWCA przedstawia ZAMAWIAJĄCEMU dla celów informacyjnych wykaz 
rekomendowanych części zamiennych i szybkozużywających się na okres 
pogwarancyjny – Załącznik nr 6 Część II wraz z podaniem numeru katalogowego 
części / pozycji i producenta. 

Wartość tych części nie jest ujęta w Cenie Kontraktu. 

W przypadku części, których WYKONAWCA nie produkuje sam, WYKONAWCA  poda 
źródła zakupu, a części wyszczególni tak, aby po upływie okresu Gwarancji możliwe 
było dokonanie zamówienia u producenta przez ZAMAWIAJĄCEGO. 

6.6.  WYKONAWCA deklaruje gotowość dostawy części zamiennych i szybkozużywających 
się dla Przedmiotu Kontraktu przez cały okres eksploatacji. Dostawy będą realizowane 
odpłatnie na podstawie odrębnych umów. 

 

ARTYKUŁ VII - SZKOLENIE 
 

7.1. CEL I ZASADY SZKOLENIA 

WYKONAWCA jest zobowiązany do przeszkolenia personelu ZAMAWIAJĄCEGO w zakresie  
praktycznym i teoretycznym do obsługi, konserwacji, diagnostyki oraz usuwania drobnych 
Usterek pojawiających się w normalnym toku eksploatacji Przedmiotu Kontraktu w ramach 
programu szkolenia określonego w Artykule VII pkt 7.3 poniżej.  

WYKONAWCA gwarantuje przeprowadzenie przeszkolenia w zakresie uprawnień 
wynikających z udzielanych ZAMAWIAJĄCEMU w ramach Kontraktu licencji i w zakresie 
korzystania  z know-how, o których mowa w Artykule XV Kontraktu, związanych 
z Przedmiotem Kontraktu, a  przekazywanych ZAMAWIAJĄCEMU. 

 

7.2. MIEJSCE SZKOLENIA 

Szkolenie odbędzie się u ZAMAWIAJĄCEGO i odbywać się będzie dwuetapowo: I Etap - 
szkolenie teoretyczne, II Etap - szkolenie praktyczne. 

ZAMAWIAJĄCY zapewni pomieszczenia z wyposażeniem audio wizualnym.  

7.3. PROGRAM SZKOLENIA 

7.3.1. Przewidywany czas szkolenia: 48 godzin. 



ZE PAK S.A. 
Modernizacja Generatora G-5 w Elektrowni Konin  

 

  

  Strona 22 z 65 

7.3.2. Szkolenie odbywać się będzie w języku polskim.  

7.3.3. Szczegółowy program szkolenia (w tym terminy, tematyka) będą na bieżąco 
uzgadniane przez STRONY. 

7.3.4. Ilość osób do przeszkolenia - 24 osób wskazanych przez ZAMAWIAJĄCEGO: 

- obsługa ruchowa – 12 osób 

- służby remontowe (branża mechaniczna) – 6 osób 

- służby remontowe (branża AKPiA i elektryczna) – 6 osób 

7.3.5. Organizacja szkolenia służb ruchowych: 

- Szkolenie teoretyczne 1 dzień - 8 godzin. Szkolenie służb ruchowych 
powinno być zakończone na 7 dni przed rozpoczęciem Rozruchu. 

- Szkolenie praktyczne w czasie Rozruchu i Ruchu Próbnego 
Generatora G-5 – 2 dni po 8 godzin. 

7.3.6. Organizacja szkolenia służb remontowych 

- Szkolenie teoretyczne 1 dzień - 8 godzin. Szkolenie służb 
remontowych powinno być zakończone na 7 dni przed rozpoczęciem 
montażu. 

- Szkolenie praktyczne w czasie montażu i Rozruchu Generatora G-5 
– 2 dni po 8 godzin. 

7.3.7. WYKONAWCA zobowiązuje się do przekazania ZAMAWIAJĄCEMU w 
terminie najpóźniej 30 dni przed terminem określonego szkolenia: 

-  Programu szkolenia personelu ZAMAWIAJĄCEGO na różnych 
stanowiskach pracy; 

- Materiałów szkoleniowych dla uczestników szkolenia w formie 
papierowej i elektronicznej (w ilości odpowiadającej ilości osób 
szkolonych); 

- Programu weryfikacji wyszkolenia personelu ZAMAWIAJĄCEGO. 

7.4. KOSZTY SZKOLENIA 

WYKONAWCA pokrywa koszty wszystkich materiałów szkoleniowych oraz koszty pobytu 
i wynagrodzenia prowadzących szkolenie. 
 
 

ARTYKUŁ VIII - FORMUŁA HANDLOWA, TRANSPORT, 
OPAKOWANIE I OZNAKOWANIE DOSTAW – 
DOKUMENTY WYSYŁKOWE 

 

8.1. FORMUŁA HANDLOWA 

Formułą handlową dla Dostaw w ramach Kontraktu jest:  DDP (Delivered Duty Paid) według 
INCOTERMS 2010; miejsce przeznaczenia: Teren Budowy Zespół Elektrowni Pątnów-
Adamów-Konin S.A., Elektrownia Konin, Polska. 

Do obowiązków WYKONAWCY wynikających z tej formuły handlowej należą takie Usługi, 
jak: transport, załadunki/rozładunki, magazynowanie Dostaw, ewentualna odprawa celna, 
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opłacenie ewentualnych należności celnych, ewentualnych podatków importowego i VAT 
oraz ewentualnie innych podatków i opłat należnych od dostaw importowanych, a także 
oznakowanie Dostaw wg pkt. 8.3 Artykułu VIII Kontraktu.  

Formuła DDP wg Incoterms 2010 dla Dostaw w ramach niniejszego Kontraktu oznacza, że 
WYKONAWCA:  

 ponosi wyżej wymienione koszty i ryzyko związane z dostarczeniem przedmiotów 
Dostaw na Teren Budowy, 

 ponosi koszt ubezpieczenia mienia (Dostaw) w transporcie (Cargo) zgodnie 
z zapisami  Artykułu XIV Kontraktu, 

 jest odpowiedzialny za prawidłową taryfikację przedmiotów Dostaw, za terminowe 
zgłoszenie przedmiotów Dostaw do odprawy celnej i terminową odprawę celną, za 
opłacenie w terminie wymaganym przez przepisy celne i inne przepisy opłat, 
podatków i należności celnych związanych z Dostawami z importu, 

 ponosi wszelkie koszty wynikłe z nie oclenia  przedmiotów Dostaw, 
z nieprawidłowej taryfikacji, z opóźnienia zgłoszenia przedmiotów Dostaw do 
odprawy celnej, z opóźnienia odprawy celnej, z opóźnienia w opłaceniu opłat 
importowych, koszty dostaw uzupełniających dokonanych na skutek pominięcia 
pozycji we wcześniejszej specyfikacji wysyłkowej.  

 

8.2. ORGANIZACJA TRANSPORTU 

8.2.1. WYKONAWCA będzie przestrzegał stosownych przepisów i zastosuje wszystkie 
środki ostrożności, aby zabezpieczyć drogi i mosty komunikacyjne na trasie do 
Terenu Budowy przed uszkodzeniem lub zniszczeniem przez ruch pojazdów 
WYKONAWCY lub jego Podwykonawców, a w szczególności: 

 wybierze stosowne trasy, 

 uzyska pozwolenia na transport przekraczający dopuszczalne limity 
gabarytowe i limity masy Dostaw, 

 wybierze i użyje pojazdy oraz ograniczy i rozdzieli masy w taki sposób,  
aby zminimalizować wszelki nietypowy ruch i uniknąć niepotrzebnych 
uszkodzeń lub zniszczeń na mostach i drogach. 

8.2.2. Wszelkie działania wynikające z Kontraktu powinny być realizowane przez 
WYKONAWCĘ w sposób nie ograniczający osobom trzecim możliwości 
korzystania z dojazdowych dróg publicznych i prywatnych. Roszczenia osób 
trzecich powstałe na skutek niewykonania niniejszego zapisu pokrywa w całości 
WYKONAWCA. WYKONAWCA jest odpowiedzialny za zabezpieczenie 
ZAMAWIAJĄCEGO przed jakimikolwiek roszczeniami, postępowaniami sądowymi, 
zniszczeniami i wszelkimi kosztami w tym zakresie oraz za załatwienie tych 
roszczeń.  

 

8.3. OPAKOWANIE DOSTAW 
 

8.3.1. WYKONAWCA zastosuje należyte opakowanie Dostaw stosownie do 
przewożonego ładunku, z uwzględnieniem planowanej trasy. 

8.3.2. Rozmiary i masy opakowanych elementów powinny być odpowiednie do 
gałęzi transportu i powinny uwzględniać odległość do miejsca przeznaczenia 
Dostaw oraz udźwig i gabaryty urządzeń dźwigowych i transportowych 
w ewentualnych punktach tranzytowych. 
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8.3.3. Opakowanie, oznakowanie i dokumentacja wysyłkowa wewnątrz i na zewnątrz 
opakowań powinny ściśle spełniać szczegółowe wymagania przepisów 
celnych i transportowych na całej trasie przewozu Dostaw. 

8.3.4. Zwrotu opakowań przeznaczonych ”DO ZWROTU” dokonuje WYKONAWCA 
na własny koszt. 

8.3.5.  WYKONAWCA na swój koszt dokonuje utylizacji opakowań bezzwrotnych 
zgodnie z przepisami obowiązującymi w Polsce. 

 
ARTYKUŁ IX - KONTROLE ZAMAWIAJĄCEGO 
 

9.1. ZAKRES I PROCEDURA KONTROLI 
 
 

9.1.1. ZAMAWIAJĄCY jest uprawniony do kontroli stanu realizacji Kontraktu pod kątem 
sprawdzenia wywiązywania się z obowiązków i odpowiedzialności WYKONAWCY 
wynikających z Kontraktu, w terminach wynikających z Programu Zapewnienia i 
Kontroli Jakości, który zostanie opracowany przez WYKONAWCĘ w ciągu 
1 (jednego) miesiąca od daty zawarcia Kontraktu i stanie się Załącznikiem nr 7 do 
Kontraktu, z zastrzeżeniem, że kontrole ZAMAWIAJĄCEGO na Terenie Budowy 
mogą być przeprowadzane w każdym czasie. Kontrola ZAMAWIAJĄCEGO nie 
zwalnia WYKONAWCY z żadnego z jego zobowiązań i odpowiedzialności 
wynikających z Kontraktu.  

Program Zapewnienia i Kontroli Jakości będzie opracowany w podziale na: 

 testy, kontrole lub  próby realizowane poza Terenem Budowy,  

 testy, kontrole lub  próby realizowane na Terenie Budowy. 

Program Zapewnienia i Kontroli Jakości (Załącznik nr 7 do Kontraktu) będzie 
terminowo spójny z Harmonogramem Realizacji Kontraktu (Załącznik nr 5 do 
Kontraktu). 

9.1.2. Jeżeli testy, próby lub kontrole będą przeprowadzane w zakładach WYKONAWCY, 
ZAMAWIAJĄCEMU zostaną udostępnione wszystkie stosowne urządzenia i pomoc,  
bez jakichkolwiek kosztów dla ZAMAWIAJĄCEGO.  
Testy, próby lub kontrole z udziałem ZAMAWIAJĄCEGO poza Terenem Budowy 
dotyczą czynności przewidzianych Programem Zapewnienia i Kontroli Jakości– 
Załącznik nr 7 do Kontraktu. 
ZAMAWIAJĄCY zobowiązuje się do zachowania zasady poufności.  

9.1.3. Prawo ZAMAWIAJĄCEGO do testów, prób lub kontroli maszyn i urządzeń na Terenie 
Budowy nie jest ograniczone uprzednimi testami, próbami lub kontrolami, 
przeprowadzonymi przez ZAMAWIAJĄCEGO w kraju pochodzenia przed ich wysyłką 
do Polski. 

9.1.4. O rodzaju, miejscu i dacie testu, próby lub kontroli WYKONAWCA będzie informował 
ZAMAWIAJĄCEGO z 7-dniowym wyprzedzeniem.  

 
9.2. SKUTKI  KONTROLI 

9.2.1. Jeżeli w czasie testów, prób lub kontroli zostaną wykryte nieprawidłowości i usterki, 
tzn. urządzenia, wyposażenie lub prace są wadliwe lub w inny sposób nie 
odpowiadają warunkom określonym w Kontrakcie lub dokumentacji technicznej, 
WYKONAWCA będzie zobowiązany do ich niezwłocznego usunięcia,. W takim 
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przypadku, na żądanie ZAMAWIAJĄCEGO, WYKONAWCA powtórzy te testy, próby 
lub kontrole całkowicie na swój koszt. 

9.2.2. WYKONAWCA dostarczy ZAMAWIAJĄCEMU uwierzytelniony (tzn. sporządzony 
przez upoważniony do tego Dział Kontroli Jakości) raport wyników z każdego testu, 
próby lub kontroli podpisany lub zatwierdzony przez WYKONAWCĘ. 

9.2.3. Jeżeli ZAMAWIAJĄCY (pomimo wcześniejszego powiadomienia) nie weźmie udziału 
w teście, próbie lub kontroli, WYKONAWCA może przystąpić do testu, próby lub 
kontroli bez przedstawicieli ZAMAWIAJĄCEGO i  dostarczyć ZAMAWIAJĄCEMU 
uwierzytelniony raport z wyników testu, próby lub kontroli. 

 
9.3. PODZIAŁ KOSZTÓW TESTÓW, PRÓB LUB KONTROLI 
 

9.3.1. Koszty związane z udziałem ZAMAWIAJĄCEGO w testach, próbach lub kontrolach 
są pokrywane przez ZAMAWIAJĄCEGO. 

9.3.2. W przypadku inspekcji poza granicami Polski, WYKONAWCA jest zobowiązany do 
pomocy w organizacji noclegów dla przedstawicieli ZAMAWIAJĄCEGO oraz 
organizacji i pokrycia kosztów lokalnych przejazdów przedstawicieli 
ZAMAWIAJĄCEGO. 

 
ARTYKUŁ X - ETAPY REALIZACJI 
 
10.1. DOKUMENTACJA 

10.1.1. Przekazywanie dokumentacji przez WYKONAWCĘ odbywać się będzie zgodnie z 
zapisami zawartymi w Artykule V Kontraktu. 

10.1.2. WYKONAWCA zobowiązany jest uwzględnić w wykonywanej dokumentacji 
wymagania określone w decyzjach administracyjnych wydawanych w związku z 
realizacją Przedmiotu Kontraktu (tj. decyzja o uwarunkowaniach środowiskowych 
zgody na realizację przedsięwzięcia, pozwolenie na budowę). 

 

 
10.2. DOSTAWA I MONTAŻ 

10.2.1. WYKONAWCA zobowiązany jest do dostarczenia wszystkich niezbędnych urządzeń 
i instalacji dla „Modernizacji Generatora G-5 w Elektrowni Konin” realizowanej w 
formule „pod klucz” w ramach przedsięwzięcia pn. „Przystosowanie kotła węglowego 
K-7 w Elektrowni Konin do wyłącznego spalania biomasy wraz z niezbędną 
infrastrukturą techniczną”. 

10.2.2. WYKONAWCA jest odpowiedzialny za zabezpieczenie i rozładunek dostarczonych 
urządzeń i instalacji zarówno na Terenie Budowy jak i w miejscu ich składowania. 

10.2.3. Za całość prac montażowych Przedmiotu Kontraktu odpowiedzialny jest 
WYKONAWCA. Montaż obejmuje wykonanie wszystkich prac związanych z 
doprowadzeniem Przedmiotu Kontraktu do stanu gotowości do Rozruchu.  

10.2.4. WYKONAWCA zapewni odpowiedni personel fachowy i pomocniczy konieczny dla 
przeprowadzenia montażu Przedmiotu Kontraktu. 

10.2.5. Materiały do montażu, które staną się elementami Generatora G-5 po skończonym 
montażu, będą uwzględnione w zakresie Dostaw. 
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10.2.6. Podczas montażu Przedmiotu Kontraktu ZAMAWIAJĄCY zapewnia odpłatnie 
korzystanie z podstawowych mediów, w ilości i jakości umożliwiającej montaż, tj. z 
energii elektrycznej, wody. ZAMAWIAJĄCY wskaże punkty do przyłączenia mediów, 
możliwie najbliżej miejsca Terenu Budowy. Ceny jednostkowe za korzystanie z 
terenów, pomieszczeń i mediów ZAMAWIAJĄCEGO zawarte są w Załączniku nr 13 
do Kontraktu. 

10.2.7. Po Zakończeniu Montażu WYKONAWCA przekaże ZAMAWIAJĄCEMU „Zgłoszenie o 
Zakończeniu Montażu Przedmiotu Kontraktu” oraz „Zgłoszenie gotowości Przedmiotu 
Kontraktu do Rozruchu” i STRONY podpiszą stosowny protokół. Jeśli mimo 
przedłożenia wraz z ww. zgłoszeniami kompletu dokumentów i poświadczeń 
wymaganych przepisami prawa i regulacjami wewnętrznymi ZAMAWIAJĄCEGO, 
protokół ten nie zostanie podpisany w ciągu 7 dni od zgłoszenia, powyższy protokół 
uważać się będzie za podpisany bez zastrzeżeń z upływem 7-go dnia, chyba że 
ZAMAWIAJĄCY oświadczy pisemnie, że wykonany zakres prac niezgodny jest z 
Załącznikiem nr 2 do Kontraktu lub Załącznikiem nr 12 do Kontraktu lub 
dokumentacją techniczną. 

 
10.3. ROZRUCH I RUCH REGULACYJNY 

10.3.1 Pomontażowe próby funkcjonalne (próby rozruchowe, Rozruch) realizowane są przez 
WYKONAWCĘ w oparciu o własne instrukcje oraz „Program Rozruchu” przekazany 
przez WYKONAWCĘ ZAMAWIAJĄCEMU, zgodnie z odpowiednimi normami, a także 
uwzględniają ewentualne zgłaszane przez ZAMAWIAJĄCEGO wymagania w 
stosunku do urządzeń, instalacji lub ich części, dla których WYKONAWCA nie 
przedstawi własnych wymagań co do prób rozruchowych..  

10.3.2 ZAMAWIAJĄCY realizuje swoje zadania podczas prób rozruchowych w ramach 
swoich obowiązków, w szczególności uczestniczy w podstawowych próbach i 
podpisuje protokoły prób sporządzane przez WYKONAWCĘ. Ponadto 
ZAMAWIAJĄCY zapewnia na swój koszt dostawy wszelkich mediów oraz zapewnia 
przeszkolony (przez WYKONAWCĘ) personel do obsługi ruchowej Przedmiotu 
Kontraktu. 

10.3.3 Program prób rozruchowych (Rozruchu) i Ruchu Próbnego zostanie przedstawiony z 
45-dniowym wyprzedzeniem przez WYKONAWCĘ i wymaga akceptacji 
ZAMAWIAJĄCEGO, która nastąpi nie później niż w terminie 21 dni od przekazania 
programu. 

10.3.4 W ramach Rozruchu zostaną przeprowadzone próby funkcjonalne Przedmiotu 
Kontraktu, co najmniej w następującym zakresie: 

 wszystkie instalacje i urządzenia zostaną wypróbowane w celu potwierdzenia ich 
wytrzymałości i szczelności; 

 wszystkie instalacje będą oczyszczone wewnętrznie i zewnętrznie oraz 
doprowadzone do stanu zapewniającego bezawaryjną eksploatację, nie 
powodując uszkodzeń urządzeń mechanicznych i zanieczyszczeń; 

 wszystkie urządzenia, aparatura, panele sterujące i systemy sterowania będą 
uruchomione i wyregulowane; 

 zostaną wypróbowane (z wynikami pozytywnymi) funkcje wszystkich systemów 
i podsystemów, zgodnie z Dokumentacją Techniczno - Ruchową (DTR) 
urządzeń; 

 współpraca z innymi wykonawcami przeprowadzającymi rozruch turbiny, kotła 
K-7, elektrofiltru i innych instalacji i urządzeń powiązanych z uruchomieniem 
bloku. 



ZE PAK S.A. 
Modernizacja Generatora G-5 w Elektrowni Konin  

 

  

  Strona 27 z 65 

10.3.5 WYKONAWCA ponosi odpowiedzialność za Wady ujawnione w Przedmiocie 
Kontraktu podczas Rozruchu.  

10.3.6 Przed Rozruchem ZAMAWIAJĄCY powoła komisję odbiorową określając jej zadania. 

10.3.7 STRONY Kontraktu wydadzą zarządzenia regulujące zasady prowadzenia Rozruchu 
z imiennym wyznaczeniem osób odpowiedzialnych. 

10.3.8 Działania przygotowawcze do Rozruchu zostaną przeprowadzone w uzgodnieniu z 
ZAMAWIAJĄCYM. 

10.3.9  WYKONAWCA dostarczy komplet materiałów eksploatacyjnych (smary, oleje, 
chemikalia z wyłączeniem wody amoniakalnej, szczeliwa i inne zgodnie z 
załączonymi DTR urządzeń) do pierwszego napełnienia, jak również do ich 
uzupełnień i wymiany w okresie do zakończenia Ruchu Próbnego. 

10.3.10 Po zakończeniu Rozruchu będzie realizowany Ruch Regulacyjny, zgodnie z 
„Programem Ruchu Regulacyjnego” i zaleceniami WYKONAWCY, w celu osiągnięcia 
parametrów gwarancyjnych. „Program Ruchu Regulacyjnego”, zawierający w 
szczególności przebieg wydajności Generatora G-5 w czasie, zostanie uzgodniony 
przez STRONY najpóźniej 14 dni przed planowanym rozpoczęciem Ruchu 
Regulacyjnego Generatora G-5. „Program Ruchu Regulacyjnego” może być 
korygowany w uzgodnieniu między STRONAMI. 

Ruch Regulacyjny winien być zakończony w terminie umożliwiającym 
przeprowadzenie Ruchu Próbnego i Przejęcie Przedmiotu Kontraktu do Eksploatacji 
zgodnie z Artykułem IV. 

10.3.11 Wszelkie Wady wykryte w czasie Rozruchu lub Ruchu Regulacyjnego powinny być 
usunięte przez WYKONAWCĘ przed rozpoczęciem Ruchu Próbnego, jeżeli wynikły z 
winy Wykonawcy. 

10.3.12 Po pomyślnym zakończeniu Ruchu Regulacyjnego i usunięciu ewentualnych Wad, 
WYKONAWCA przedstawi ZAMAWIAJĄCEMU do zatwierdzenia „Zgłoszenie 
gotowości do Ruchu Próbnego”, które będzie zawierać wszystkie Protokoły 
z Rozruchu i Ruchu Regulacyjnego. W przypadku braku zatwierdzenia przez 
ZAMAWIAJĄCEGO protokołu, o którym mowa w zdaniu poprzednim, pomimo 
pisemnego oświadczenia STRON o usunięciu wszystkich Wad, powyższy protokół 
uważać się będzie za podpisany bez zastrzeżeń z upływem 7-go dnia. 

 
10.4. RUCH PRÓBNY 

10.4.1 Ruch próbny zostanie zrealizowany przez WYKONAWCĘ  w oparciu o własne 
instrukcje oraz „Program Ruchu Próbnego” przekazanego przez WYKONAWCĘ, 
zgodnie z odpowiednimi normami, a także uwzględniając ewentualne zgłaszane 
przez ZAMAWIAJĄCEGO wymagania w stosunku do urządzeń, instalacji lub ich 
części, dla których WYKONAWCA nie przedstawi własnych wymagań. 

10.4.2 Ruch Próbny zostanie uznany za przeprowadzony prawidłowo i z wynikiem 
pozytywnym, jeżeli Przedmiot Kontraktu, w trakcie pracy bloku pod obciążeniem, 
będzie eksploatowany bez przerwy przez 720 godzin oraz zostaną osiągnięte, 
możliwe do oceny w oparciu o przyrządy ruchowe, Gwarantowane Parametry 
Techniczne określone w Artykule XII pkt. 12.2.1.  Kontraktu Parametry Grupy A.  

10.4.3 Jeżeli Ruch Próbny nie może być zakończony z przyczyn leżących po stronie 
ZAMAWIAJĄCEGO, to próbę tę na koszt ZAMAWIAJĄCEGO należy przeprowadzić 
ponownie i niezwłocznie po ustąpieniu przyczyny. Opóźnienie wynikłe z powtórzonej 
próby nie będzie traktowane jako zmiana terminów Realizacji Przedmiotu Kontraktu 
zawiniona przez WYKONAWCĘ. STRONY uzgodnią nowy termin przeprowadzenia 
Ruchu Próbnego w harmonogramie wykonania Kontraktu. 
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10.4.4 Jeżeli Ruch Próbny nie może być zakończony z przyczyn leżących po stronie 
WYKONAWCY, to po usunięciu tych przyczyn, Ruch Próbny musi być rozpoczęty od 
nowa na koszt WYKONAWCY, z wyłączeniem kosztu paliwa i innych normalnych 
kosztów eksploatacyjnych Generatora G-5, ponoszonych przez ZAMAWIAJĄCEGO.  

10.4.5 Pozytywne zakończenie Ruchu Próbnego zostanie ujęte w stosownym protokole 
podpisanym przez WYKONAWCĘ i ZAMAWIAJĄCEGO. W przypadku braku 
zatwierdzenia protokołu, o którym mowa w zdaniu poprzednim przez 
ZAMAWIAJĄCEGO, pomimo pisemnego oświadczenia STRON o usunięciu 
wszystkich Wad ujawnionych w czasie ruchu Próbnego, powyższy protokół uważać 
się będzie za podpisany bez zastrzeżeń z upływem 7-go dnia. 

 
10.5. PRZEJĘCIE DO EKSPLOATACJI I NABYCIE PRAWA WŁASNOŚCI 
 

10.5.1. Po zakończeniu z wynikiem pozytywnym Ruchu Próbnego nastąpi podpisanie przez 
ZAMAWIAJĄCEGO Protokołu Przejęcia Generatora G-5 do Eksploatacji w terminie 
do 7 dni od dnia jego dostarczenia przez WYKONAWCĘ ZAMAWIAJĄCEMU, pod 
warunkiem dostarczenia odpowiedniej dokumentacji, zgodnie z Artykułem V 
Kontraktu. 

 

10.5.2. Podpisanie i wydanie przez ZAMAWIAJĄCEGO protokołu Przejęcia Generatora G-5 
do Eksploatacji nie jest w żadnym przypadku rozumiane jako zrzeczenie się 
ZAMAWIAJĄCEGO prawa do żądania usunięcia Wad w Przedmiocie Kontraktu 
ujawnionych po podpisaniu i wydaniu tego protokołu i nie jest traktowane jako 
zrzeczenie się przez ZAMAWIAJĄCEGO praw wynikających z okresu Gwarancji 
udzielonej przez WYKONAWCĘ. 

10.5.3.ZAMAWIAJĄCY nabywa prawo własności Dostawy w chwili dokonania zapłaty za 
daną Dostawę zgodnie z Kontraktem i nabywa prawo własności Dostaw w stanie 
wolnym od wszelkich obciążeń jakiegokolwiek rodzaju, a WYKONAWCA nie będzie w 
żaden sposób zaprzeczał lub kwestionował nabycia własności przez 
ZAMAWIAJĄCEGO, z zastrzeżeniem, że ryzyko utraty, uszkodzenia lub zniszczenia 
tych Dostaw będących we władaniu WYKONAWCY, jak również ich zabezpieczenie 
przed utratą, zniszczeniem lub uszkodzeniem, ubezpieczenie i nadzór nad nimi aż do 
chwili podpisania Protokołu Przejęcia Generatora G-5 do Eksploatacji ponosi 
WYKONAWCA.     

10.5.4. Od daty podpisania Protokołu Przejęcia Generatora G-5 do Eksploatacji rozpoczyna 
się okres Gwarancji według zapisów Artykułu XII Kontraktu.  

10.5.5 W okresie od Przejęcia Generatora G-5 do Eksploatacji do Pomiarów Gwarancyjnych, 
ZAMAWIAJĄCY umożliwi WYKONAWCY przeprowadzenie dalszych prac 
optymalizacyjnych na podstawie programów uzgadnianych pomiędzy STRONAMI. 

 
 
10.6. POMIARY GWARANCYJNE 
 

10.6.1. Pomiary Gwarancyjne w zakresie Gwarantowanych Parametrów Technicznych Grupy 
A odbędą się w czasie trwania Ruchu Próbnego. Pomiary Gwarancyjne w zakresie 
Gwarantowanych Parametrów Technicznych Grupy B odbędą się w terminie do 6 
miesięcy od daty Przejęcia Generatora G-5 do Eksploatacji. 

10.6.2. Pomiary Gwarancyjne będą przeprowadzane zgodnie z Załącznikiem nr 11 do 
Kontraktu przez przedsiębiorstwo zatrudnione przez ZAMAWIAJĄCEGO w 
porozumieniu z WYKONAWCĄ. Celem Pomiarów Gwarancyjnych jest sprawdzenie 
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czy WYKONAWCA wypełnił swoje zobowiązania określone niniejszym Kontraktem w 
zakresie jednoczesnego spełnienia wszystkich Gwarantowanych Parametrów 
Technicznych. 

10.6.3. Koszty wynajęcia firmy pomiarowej do Pomiarów Gwarancyjnych ponosi 
ZAMAWIAJĄCY, natomiast koszty wynajęcia firmy pomiarowej do Pomiarów 
Gwarancyjnych powtórzonych z winy WYKONAWCY ponosi WYKONAWCA. 

10.6.4. WYKONAWCA i ZAMAWIAJĄCY będą w pełni współpracować w czasie 
przeprowadzania Pomiarów Gwarancyjnych celem zapewnienia bezpiecznej 
eksploatacji Generatora G-5. 

10.6.5. WYKONAWCA i ZAMAWIAJĄCY zorganizują swoje prace w sposób zapewniający 
wykonanie Pomiarów Gwarancyjnych z wypróbowaniem pracy wszystkich urządzeń i 
instalacji Generatora G-5. 

10.6.6. Jeżeli pierwsze Pomiary Gwarancyjne wykażą nieosiągnięcie z przyczyn leżących po 
stronie WYKONAWCY któregokolwiek z Gwarantowanych Parametrów Technicznych 
podanych w Artykule XII Kontraktu pkt. 12.2.1 – Grupa A - Gwarantowane Parametry 
Techniczne Limitujące, Grupa B - Gwarantowane Parametry Techniczne 
Nielimitujące, obłożone Karami Umownymi - WYKONAWCA musi na własny koszt 
niezwłocznie usunąć w terminie uzgodnionym przez STRONY przyczyny powodujące 
nieosiągnięcie tego Gwarantowanego Parametru Technicznego.  

10.6.7. Po pierwszych nieudanych, z przyczyn leżących po stronie WYKONAWCY, 
Pomiarach Gwarancyjnych WYKONAWCA może przeprowadzić maksymalnie 3 (trzy) 
serie Pomiarów Gwarancyjnych aby potwierdzić jednoczesne osiągnięcie wszystkich 
Gwarantowanych Parametrów Technicznych. 

10.6.7.1. ZAMAWIAJĄCY nie dopuszcza niedotrzymania jakiegokolwiek 
z parametrów wchodzących w zakres Gwarantowanych Parametrów 
Technicznych Limitujących – pkt. 12.2.1. Artykułu XII Kontraktu. 

W przypadku nieosiągnięcia w dodatkowych 3 (trzech) seriach 
Gwarantowanych Parametrów Technicznych Limitujących – pkt. 12.2.1. 
Artykułu XII Kontraktu, w których ostatnia seria będzie potwierdzona przez 
Biegłego Rzeczoznawcę, iż spowodowane to jest z winy WYKONAWCY, 
ZAMAWIAJĄCY ma prawo odstąpić od Kontraktu na warunkach pkt. 13.4. 
Artykułu XIII Kontraktu. 

10.6.7.2. W przypadku nieosiągnięcia w dodatkowych 3 (trzech) seriach 
Gwarantowanych Parametrów Technicznych Nielimitujących obłożonych 
Karami Umownymi – pkt. 12.2.1. Artykuł XII Kontraktu, ZAMAWIAJACY 
ma prawo żądać zapłaty Kar Umownych według zasad opisanych w pkt. 
13.3. Artykułu XIII Kontraktu. 

10.6.8. W Pomiarach Gwarancyjnych powinni (na swój koszt) uczestniczyć przedstawiciele 
WYKONAWCY i ZAMAWIAJĄCEGO. 

10.6.9. Każda seria Pomiarów Gwarancyjnych zostanie potwierdzona stosownym Protokołem 
zakończenia Pomiarów Gwarancyjnych sporządzonym i podpisanym wspólnie z firmą 
pomiarową, o której mowa w pkt. 10.6.2., a mianowicie: 

10.6.9.1. Protokół zakończenia udanych Pomiarów Gwarancyjnych – gdy 
osiągnięte będą Gwarantowane Parametry Techniczne podane 
w pkt.12.2.1. Artykułu XII Kontraktu; 

10.6.9.2. Protokół zakończenia nieudanych Pomiarów Gwarancyjnych – gdy 
nieosiągnięte będą Gwarantowane Parametry Techniczne podane w pkt. 
12.2.1. Artykułu XII Kontraktu. 
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10.7. OSTATECZNY ODBIÓR  
 

Na 14 dni przed upływem okresu Gwarancji Wykonawca przedstawi Zamawiającemu 
raport określający wszystkie Wady i Usterki zgłoszone w okresie trwania Gwarancji, 
datę ich zgłoszenia oraz sposób i termin Usunięcia Wad i Usterek. W wypadku 
potwierdzenia przez Zamawiającego Usunięcia wszystkich Wad i Usterek STRONY 
sporządzą Protokół Ostatecznego Odbioru Generatora G-5. 
 
10.7.1   Na 14 dni przed upływem okresu Gwarancji Wykonawca zawiadomi pisemnie 

Zamawiającego o gotowości podpisania Protokołu Ostatecznego Odbioru 
Generatora G-5. 
Do zgłoszenia Wykonawca załączy raport określający wszystkie Wady i 
Usterki zgłoszone w okresie trwania Gwarancji, datę ich zgłoszenia oraz 
sposób i termin usunięcia Usterek. 
STRONY podpiszą w terminie 14 dni Protokół Ostatecznego Odbioru 
Generatora G-5 pod warunkiem, że Zamawiający potwierdzi usunięcie 
wszelkich Wad i Usterek stwierdzonych w Protokole Przejęcia Generatora G-5  
do Eksploatacji oraz Wad i Usterek stwierdzonych w okresie Gwarancji.  

10.7.2  Protokół Ostatecznego Odbioru Generatora G-5 jest aktem potwierdzającym 
rozliczenie Kontraktu. 

 
 10.8  PORZĄDKOWANIE TERENU BUDOWY 

10.8.1 Od dnia protokolarnego przekazania WYKONAWCY Terenu Budowy będzie on 
odpowiedzialny za utrzymanie na nim porządku. WYKONAWCA będzie utrzymywał 
Teren Budowy w stanie wolnym od niepotrzebnych przeszkód, będzie na bieżąco i 
systematycznie likwidował wszelkie zagrożenia. W przypadku nie wywiązania się 
WYKONAWCY z tych obowiązków, uwzględniając niedotrzymanie przez 
WYKONAWCĘ dodatkowego terminu wyznaczonego przez ZAMAWIAJĄCEGO w 
swoim pisemnym upomnieniu, ZAMAWIAJĄCY zastrzega sobie prawo do wykonania 
tych obowiązków i obciążanie kosztami WYKONAWCY poprzez potrącenia z 
bieżących faktur. 

10.8.2 W ciągu 30 dni po dacie Przejęcia Generatora G-5 do Eksploatacji, WYKONAWCA 
usunie swoje urządzenia, maszyny i personel z Terenu Budowy, chyba że zostanie to 
pisemnie uzgodnione inaczej pomiędzy STRONAMI. 

10.8.2.1. WYKONAWCA może pozostawić urządzenia i materiały niezbędne 
do przeprowadzenia Pomiarów Gwarancyjnych za zgodą 
ZAMAWIAJĄCEGO. 

10.8.2.2. WYKONAWCA pozostawi Teren Budowy w stanie 
uporządkowanym, czystym, bezpiecznym i urządzonym zgodnie z 
projektem zagospodarowania terenu. 

10.8.2.3. Zwrot przez WYKONAWCĘ Terenu Budowy ZAMAWIAJĄCEMU 
zostanie potwierdzony protokolarnie. 

 
ARTYKUŁ XI -  GŁÓWNE OBOWIĄZKI WYKONAWCY 

I ZAMAWIAJĄCEGO W TRAKCIE REALIZACJI 
KONTRAKTU 

 
 
11.1. OBOWIĄZKI ZAMAWIAJĄCEGO 

W ramach Kontraktu obowiązki ZAMAWIAJĄCEGO obejmują m.in.: 
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11.1.1 przekazanie Terenu Budowy WYKONAWCY, 

11.1.2 występowanie do urzędów (zgodnie z ustawą - Prawo budowlane) celem 
uzyskiwania stosownych pozwoleń (dopuszczeń) w oparciu o dokumentację 
przygotowaną przez WYKONAWCĘ, 

11.1.3 dokonywanie płatności zgodnie z Artykułem III Kontraktu, 

i udzielanie terminowych odpowiedzi w sprawach związanych z realizacją 
Kontraktu, jak ustalono w treści Kontraktu 

11.1.4 dokonanie odbiorów Przedmiotu Kontraktu w obustronnie uzgodnionym 
terminie, 

11.1.5 prowadzenie eksploatacji instalacji oferowanego rozwiązania w okresie 
Gwarancji zgodnie z wytycznymi WYKONAWCY w zakresie serwisu  
i obsługi eksploatacyjnej (ruchowej) określonymi w Instrukcjach Eksploatacji 
dostarczanych zgodnie z Artykułem V Kontraktu, 

11.1.6 zapewnienie podstawowych mediów (energia elektryczna, woda) niezbędnych 
do realizacji Przedmiotu Kontraktu tzn. wskazanie dostępu (miejsca włączenia) 
oraz wszystkich mediów dla potrzeb technologicznych przeprowadzenia 
Rozruchu, Ruchu Regulacyjnego i Ruchu Próbnego, 

11.1.7 udostępnienie WYKONAWCY - w miarę posiadanych możliwości - urządzeń 
dźwignicowych ZAMAWIAJĄCEGO zamontowanych w rejonie 
modernizowanych bloków; obsługę tych urządzeń zapewnia WYKONAWCA, 

11.1.8 bieżąca współpraca z WYKONAWCĄ przy realizacji Kontraktu i udostępnienie 
WYKONAWCY posiadanej dokumentacji i informacji niezbędnych do 
prawidłowego wykonania Przedmiotu Kontraktu w terminie 7 dni od daty 
podpisania Kontraktu, 

11.1.9 udostępnienie WYKONAWCY, w miarę posiadanych możliwości i potrzeb, na 
czas realizacji Kontraktu odpłatnie (czynsz miesięczny według stawek 
obowiązujących w zakładzie ZAMAWIAJĄCEGO lub opłaty wg wskazań 
liczników na zasadach określonych w odrębnie zawartych umowach pomiędzy 
STRONAMI): pomieszczeń biurowych, telefonów, fax-ów, pomieszczeń 
socjalnych, placów składowych, pomieszczeń do przechowywania sprzętu 
potrzebnego do wykonywania powierzonych prac, placów montażowych i terenu 
na postawienie kontenerów warsztatowych WYKONAWCY, a także mediów 
zasilających zaplecze budowy;  

11.1.10 zidentyfikowanie i usunięcie z Terenu Budowy i zagospodarowanie substancji / 
materiałów toksycznych – o ile takie wystąpią, 

11.1.11 przystępowanie do podpisania protokołów zdawczo odbiorczych zgodnie z 
zasadami określonymi w Kontrakcie’ 

11.1.12 zapewnienie paliwa zgodnie z jego parametrami określonymi w części 
Kontraktu – Specyfikacja Techniczna, 

11.1.13 niedokonywanie zmian w Przedmiocie Kontraktu bez wiedzy i zgody 
WYKONAWCY pod rygorem utraty uprawnień gwarancyjnych,   

11.1.14 uporządkowanie przed rozpoczęciem przez WYKONAWCĘ robót Terenu 
Budowy, na którym będą wykonywane prace i jego bezpośredniego otoczenia, 
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11.2. OBOWIĄZKI WYKONAWCY 
 

11.2.1. WYKONAWCA jest zobowiązany realizować prace objęte Kontraktem 
zgodnie z Harmonogramem i w taki sposób, który nie zakłóci ciągłości 
produkcji u ZAMAWIAJĄCEGO. Jeżeli u ZAMAWIAJĄCEGO będą 
prowadzone równolegle prace przez innych wykonawców, WYKONAWCA 
będzie współpracował z nimi. 

11.2.2 WYKONAWCA zobowiązany jest między innymi do dostarczenia 
wszystkich urządzeń i instalacji potrzebnych do realizacji Przedmiotu 
Kontraktu, do rozładunku na Terenie Budowy, ich ewentualnego 
magazynowania, montażu wszystkich elementów, Rozruchu Przedmiotu 
Kontraktu, Przekazania Generatora G-5 do Eksploatacji oraz do wykonania 
wszelkich innych czynności zgodnie z zapisami niniejszego Kontraktu. 

11.2.3 WYKONAWCA zobowiązany jest do opłacania wszystkich podatków, opłat 
i należności związanych z działalnością WYKONAWCY w związku z 
realizacją niniejszego Kontraktu, odpowiada w tym względzie za swoich 
Podwykonawców i pracowników zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

 
11.3. PRACOWNICY WYKONAWCY NA TERENIE BUDOWY 
 

11.3.1. WYKONAWCA jest w pełni odpowiedzialny za swoich pracowników na Terenie 
Budowy, a w szczególności: 

11.3.1.1. WYKONAWCA zapewni we własnym zakresie transport, zakwaterowanie 
i wyżywienie dla swoich pracowników; 

11.3.1.2. Pracownicy WYKONAWCY będą przestrzegać ustawy z dnia 26 czerwca 
1974 r. Kodeks pracy (t. jedn. Dz.U. 2019 r. poz. 1040) zwanej dalej 
Kodeksem Pracy. Jako dni wolne od pracy uważa się dni uznane oficjalnie 
za wolne w Polsce. Wymiar czasu pracy może być zmieniony na 
podstawie obustronnych uzgodnień; 

11.3.1.3. w przypadku wybuchu choroby o charakterze epidemii WYKONAWCA 
będzie przestrzegał i realizował wszystkie przepisy, zarządzenia i 
wymagania rządowych lub lokalnych władz medycznych i sanitarnych 
dotyczące leczenia i pokonywania epidemii; 

11.3.1.4. WYKONAWCA będzie korzystał z własnej ochrony ubezpieczeniowej 
wynikającej z ubezpieczeń zawartych zgodnie z zapisami Artykułu XIV 
Kontraktu; 

11.3.1.5. pracownicy WYKONAWCY będą zapoznani z przepisami BHP i ppoż. 
obowiązującymi u ZAMAWIAJĄCEGO i będą ich bezwzględnie 
przestrzegać; 

11.3.1.6. WYKONAWCA odpowiada za uzyskanie ewentualnych pozwoleń na pracę 
w Polsce dla swoich pracowników, ich ubezpieczenie społeczne, 
rejestrację podatkową oraz zapłacenie stosownych podatków właściwym 
organom; 

11.3.1.7. z wewnętrznymi zasadami ZAMAWIAJĄCEGO w zakresie organizacji prac 
na terenie ZAMAWIAJĄCEGO pracownicy WYKONAWCY zostaną 
zapoznani przed wejściem na Teren Budowy. 
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11.4. OBOWIĄZKI WYKONAWCY I ZAMAWIAJĄCEGO W ZAKRESIE BHP I 
          PPOŻ. 

11.4.1. ZAMAWIAJĄCY ma obowiązek poinformować WYKONAWCĘ o zagrożeniu 
poważnymi awariami chemicznymi, natomiast WYKONAWCA swoim działaniem na 
Terenie Budowy nie może stworzyć zagrożenia takimi awariami. 

11.4.2. Po zaistnieniu zagrożeń WYKONAWCA zobowiązany jest postępować zgodnie ze 
wskazaniami ujętymi w zasadach BHP i ppoż. obowiązujących u ZAMAWIAJĄCEGO.  

 
11.4.3. Zgodnie z przepisami obowiązującymi u ZAMAWIAJĄCEGO, ZAMAWIAJĄCY  

przekaże WYKONAWCY w celu uzupełnienia „Protokół Przekazania Informacji o 
Zagrożeniach dla Bezpieczeństwa i Zdrowia na Terenie ZE PAK S.A.” (dalej 
„Protokół”) wraz z niezbędnymi załącznikami. Warunkiem rozpoczęcia realizacji 
Kontraktu jest przekazanie przez WYKONAWCĘ ZAMAWIAJĄCEMU wypełnionego 
Protokołu w części pod nazwą „Potwierdzenie zapoznania z zagrożeniami dla 
bezpieczeństwa i zdrowia podczas pracy na terenie ZE PAK S.A.” (dalej 
„Potwierdzenie zapoznania z zagrożeniami”). Każda zmiana pracowników 
WYKONAWCY wymaga aktualizacji i uzupełnienia  Protokołu w części pn. 
Potwierdzenie zapoznania z zagrożeniami. WYKONAWCA odpowiada za aktualizację 
i uzupełnienie Protokołu w części pn. Potwierdzenie zapoznania z zagrożeniami. 
Niedopełnienie tego obowiązku może skutkować wstrzymaniem wykonania 
Kontraktu, a wszelkie konsekwencje z tego wynikające będą obciążać 
WYKONAWCĘ.  

 

11.5. REGULACJE DOTYCZĄCE ORGANIZACJI PRAC W ELEKTROWNI 
          KONIN U ZAMAWIAJĄCEGO 

11.5.1.Przed rozpoczęciem prac WYKONAWCA dostarczy osobie upoważnionej ze strony 
ZAMAWIAJĄCEGO imienną listę osób zatrudnionych do realizacji prac objętych 
Przedmiotem Kontraktu wraz z kserokopią świadectw kwalifikacyjnych lub innych 
niezbędnych dokumentów potwierdzających kwalifikacje bądź uprawnienia tych osób 
albo za zgodą ZAMAWIAJĄCEGO jedynie imienną listę osób pełniących funkcję 
kierownika robót i brygadzisty wraz z, w każdym przypadku, numerami telefonów 
kontaktowych. 

11.5.2. Na terenie ZAMAWIAJĄCEGO pracownicy WYKONAWCY muszą posiadać na kasku 
lub odzieży ochronnej widoczne oznaczenie nazwy lub logo firmy.  

11.5.3.  WYKONAWCA będzie przestrzegał obowiązującego prawa, włącznie z prawem 
dotyczącym zatrudnienia, zdrowia, bezpieczeństwa, imigracji i emigracji oraz 
umożliwi osobom przez siebie zatrudnionym korzystanie z wszystkich ich praw. W 
szczególności dotyczy to art. 211 Kodeksu Pracy w związku z art. 3041 Kodeksu 
Pracy. 

11.5.4. WYKONAWCA będzie wymagał od osób przez siebie zatrudnionych przestrzegania 
obowiązujących przepisów prawnych włącznie z tymi, które dotyczą bezpieczeństwa 
pracy oraz zawartych w Załączniku nr 4 do Kontraktu instrukcji bhp i p.poż 
obowiązujących u ZAMAWIAJĄCEGO. 

11.5.5. W przypadku, gdy WYKONAWCA po raz pierwszy wykonuje prace na terenie 
ZAMAWIAJĄCEGO, to osoba wskazana ze strony ZAMAWIAJĄCEGO, przekazuje 
Wykonawcy za pokwitowaniem dokumenty, o których mowa w Artykule XI pkt 11.5.1.  
Dokumenty te przekazuje się w ilości uzgodnionej z ZAMAWIAJĄCYM a w razie 
potrzeb uzupełnia lub wymienia w przypadku ich dezaktualizacji czy zniszczenia. 

11.5.6. WYKONAWCA przed przystąpieniem do Robót budowlanych zobowiązany jest do 
przedstawienia Instrukcji bezpiecznego wykonania robót budowlanych, zgodnej z 
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Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie 
bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania Robót budowlanych (Dz.U. 
2003 Nr 47, poz. 401). 

11.5.7. WYKONAWCA zapewni osobę, która będzie pełniła funkcję Kierownika Robót dla 
Generatora G-5. Kierownik Robót będzie ściśle współpracował z Kierownikiem 
Budowy. 

11.5.8. Kierownik Budowy (funkcja zakontraktowana w ramach odrębnej umowy) swoimi 
obowiązkami obejmie realizację wszystkich niezbędnych i  koniecznych zadań 
wynikających z  zakresu projektu budowlanego, którymi oprócz realizacji modernizacji  
Generatora G-5,  będą  inne obiekty i instalacje powiązane technologicznie z kotłem 
K-7 realizowane na podstawie odrębnych umów ZAMAWIAJĄCEGO. 
ZAMAWIAJĄCY zawrze odrębne umowy na realizację: 
11.5.8.1. Zaprojektowanie i wykonanie przebudowy kotła K-7 na kocioł fluidalny 

pracujący w technologii BFB, 
11.5.8.2. Zaprojektowania, dostawy i montażu instalacji podawania biomasy do 

zbiorników przykotłowych kotła K-7, 
11.5.8.3. Zaprojektowania, dostawy i montażu instalacji odpopielania spod 

elektrofiltru, 
11.5.8.4. Zaprojektowania i wykonania modernizacji elektrofiltru, 
11.5.8.5. Zaprojektowania, dostawy i wykonania systemu DCS dla kotła K-7 oraz 

turbogeneratora TG5, 
11.5.8.6. Adaptacji budowlanych budynku kotłowni i maszynowni wynikających z 

ekspertyzy bezpieczeństwa pożarowego oraz z projektu budowlanego. 

11.5.9. Inspektor Nadzoru przekaże Kierownikowi Robót informacje o zagrożeniach na 
terenie Elektrowni Pątnów-Konin oraz Instrukcję organizacji bezpiecznej pracy przy 
urządzeniach i instalacjach energetycznych w Zespole Elektrowni Pątnów-Adamów-
Konin S.A., Program zapobiegania poważnym awariom przemysłowym w Elektrowni 
Konin, Instrukcję bezpiecznego prowadzenia prac niebezpiecznych pożarowo w 
pomieszczeniach zagrożonych pożarem lub wybuchem oraz gospodarki gazami 
technicznymi na terenie Elektrowni Konin, Instrukcję dotyczącą stosowanych znaków 
i sygnałów bezpieczeństwa ZE PAK S.A. WYKONAWCA zatrudni Inspektora BHP 
kontrolującego przestrzeganie zasad BHP i p.poż. na placu budowy. 

11.5.10. Kierownik Robót przekaże informacje o zagrożeniach na terenie Elektrowni 
Konin pracownikom WYKONAWCY. 

11.5.11. Kierownik Robót jest odpowiedzialny za szkolenie pracowników 
WYKONAWCY w zakresie BHP oraz zasad organizacji i planowania pracy na placu 
budowy. 

11.5.12. WYKONAWCA może dopuścić na teren budowy/robót wyłącznie osoby 
upoważnione. Przez osoby upoważnione należy rozumieć osoby zatrudnione przez 
WYKONAWCĘ / współpracujące z WYKONAWCĄ, posiadające wystawioną przez 
ZAMAWIAJĄCEGO przepustkę i pracowników ZAMAWIAJĄCEGO oraz te osoby, o 
których WYKONAWCA zostanie powiadomiony przez Kierownika Budowy, 
ZAMAWIAJĄCEGO lub Inspektora Nadzoru, że są upoważnione. 

11.5.13. W przypadku, kiedy w trakcie realizacji Kontraktu na terenie 
ZAMAWIAJĄCEGO w tym samym miejscu i czasie zatrudnieni będą pracownicy 
więcej niż jednego pracodawcy to zgodnie z wymogami art. 208 Kodeksu Pracy, 
wyznaczony zostanie koordynator do spraw BHP. Obowiązek wyznaczenia 
koordynatora oraz pisemnego poinformowania WYKONAWCY o wyznaczeniu 
koordynatora spoczywa na ZAMAWIAJĄCYM. 

11.5.14. ZAMAWIAJĄCY ma prawo do bieżącej kontroli działań WYKONAWCY pod 
względem bezpieczeństwa i higieny pracy, ppoż. oraz warunków ochrony środowiska. 
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11.5.15. WYKONAWCA zobowiązany jest do bieżącego informowania 
ZAMAWIAJĄCEGO  o zaistniałych w czasie realizacji Kontraktu wypadkach oraz 
zdarzeniach potencjalnie wypadkowych.  

11.5.16. WYKONAWCA zobowiązany jest do przestrzegania procedur jakościowych, 
wyszczególnionych w Załączniku nr 8.4 do Kontraktu 

11.5.17. W przypadku używania do prowadzenia robót urządzeń poddozorowych, 
WYKONAWCA winien uzyskać decyzję UDT zezwalającą na ich eksploatację. 

11.5.18. WYKONAWCA jest odpowiedzialny za unieszkodliwianie odpadów zgodnie 
z przepisami oraz będzie przestrzegał przepisów Ustawy Prawo Ochrony Środowiska 
i Ustawy o odpadach. Odpady (w tym złom) będą przez WYKONAWCĘ 
segregowane, w przypadku złomu z podziałem na klasy złomów. Złom przekazywany 
będzie przez WYKONAWCĘ do kontenerów/pojemników dostarczonych przez 
ZAMAWIAJĄCEGO. Złom jest własnością ZAMAWIAJĄCEGO. Przed przekazaniem 
Terenu budowy, WYKONAWCA musi uzgodnić z ZAMAWIAJĄCYM liczbę i miejsce 
usytuowania pojemników/kontenerów na poszczególne rodzaje wytwarzanych w 
ramach inwestycji odpadów. W przypadku powierzenia obowiązku gospodarowania 
wytwarzanymi odpadami z terenu inwestycji innemu podmiotowi, wykonawca usługi 
musi przedstawić ZAMAWIAJĄCEMU stosowne oświadczenie w tym zakresie. 
WYKONAWCA jest zobowiązany do usunięcia wszystkich odpadów, co jest 
warunkiem odbioru prac przez ZAMAWIAJĄCEGO. WYKONAWCA zobowiązany jest 
do zawarcia umowy na odbiór odpadów komunalnych z podmiotem odpowiedzialnym 
za zarządzanie nieruchomościami i terenami oraz świadczenie usług 
administracyjnych na terenie Elektrowni Konin (KONSALNET Spółka z ograniczoną 
odpowiedzialnością AS PAK Spółka komandytowa). 

 
 

ARTYKUŁ XII – GWARANCJA I ZOBOWIĄZANIA    
WYKONAWCY 
 

12.1. OKRES GWARANCJI NA PRZEDMIOT KONTRAKTU 

12.1.1.   Gwarancja WYKONAWCY na kompletny Przedmiot Kontraktu wynosi 24 miesiące 
od daty podpisania Protokołu Przejęcia Generatora G-5 do Eksploatacji. 
W przypadku wymiany przedmiotu Dostawy na nowy lub jej istotnej naprawy, okres 
Gwarancji na część Dostawy, w której wykryto (zgłoszono) Wadę, zaczyna się od 
nowa od daty usunięcia tej Wady, ale nie trwa dłużej niż 48 miesięcy od daty 
Przejęcia Generatora G-5 do Eksploatacji. Postanowień, o których mowa w zdaniu 
poprzedzającym, nie stosuje się dla Usterek, co w żadnym przypadku nie wyłącza 
obowiązku ich usunięcia. 
Odpowiedzialność z tytułu rękojmi za wady jest wyłączona z wyjątkiem prawa 
odstąpienia od Kontraktu, o którym mowa w Artykule XIII pkt 13.4 z powodu 
nieosiągania Gwarantowanych Parametrów Technicznych Limitujących.  
Uprawnienia Gwarancji wygasają, jeżeli ZAMAWIAJĄCY użytkuje Przedmiot 
Kontraktu niezgodnie z Kontraktem i z instrukcjami oraz zaleceniami 
WYKONAWCY lub korzysta z paliwa nie spełniającego odpowiednich parametrów, 
o których mowa w Specyfikacji Technicznej będącej Załącznikiem nr 2 do 
Kontraktu lub dokonał zmian technicznych w innych elementach Generatora G-5 
lub innych urządzeń mających bezpośredni negatywny wpływ na pracę Przedmiotu 
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Kontraktu lub w wyniku działań osób trzecich, za które WYKONAWCA nie ponosi 
odpowiedzialności.   

 
 

12.2.GWARANTOWANE PARAMETRY TECHNICZNE 
 

Gwarantowane Parametry Techniczne dla Generatora G-5 w zależności od konsekwencji 
wynikającej z ich ewentualnego niedotrzymania przez WYKONAWCĘ zostały podzielone 
na następujące grupy: 

 Grupa A – Gwarantowane Parametry Techniczne – Limitujące, czyli takie, 
których spełnienie konieczne jest do zakończenia z pozytywnym wynikiem 
Ruchu Próbnego. ZAMAWIAJĄCY nie dopuszcza niedotrzymania przez 
WYKONAWCĘ któregokolwiek z parametrów Grupy A. Warunkiem podpisania 
Protokołu Przejęcia Generatora G-5 do Eksploatacji jest spełnienie przez 
Generator G-5 wszystkich parametrów Grupy A.  

 Grupa B – Gwarantowane Parametry Techniczne – Nielimitujące (Obłożone 
Karami Umownymi) 

 
WYKONAWCA gwarantuje osiągnięcie Gwarantowanych Parametrów Technicznych, 
udokumentowanych podczas Pomiarów Gwarancyjnych.  

 
 

12.2.1 TABELARYCZNE ZESTAWIENIE GWARANTOWANYCH 
PARAMETRÓW TECHNICZNYCH GRUPY A I GRUPY B  
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Grupa A - Gwarantowane Parametry Techniczne – Limitujące 
 
Wartości Gwarantowanych Parametrów Technicznych: 
 
Lp 

Wyszczególnienie Jedn. 
Wartość 

Uwagi 
Wymagana Gwarantowana 

1. Dopuszczalny      poziom 
hałasu: 
 

 
Sposób 
pomiaru 

1.1 -   dopuszczalne   wartości 
hałasu w środowisku pracy 
wg normy PN-N-01307 

dB(A) <85 <85 

PN-N-01307 

2. 
Poziom drgań maszyn i 

budowli  
  

  

2.1. - dla budowli  
wg PN-80/B-
03040 lub 
równoważne 

wg PN-80/B-
03040 lub 
równoważne 

 

2.2. 

- dla urządzeń(maszyn) o 
mocy równej lub 
większej 15 kW - 
drgania bezwzględne 

 

Strefa 
klasyfikacyjna A 
według normy: 
serii ISO 10816 
właściwej dla 
urządzenia. 

Strefa 
klasyfikacyjna A 
według normy: 
serii ISO 10816 
właściwej dla 
urządzenia. 

 

2.3. 

- dla urządzeń (maszyn) o 
mocy równej lub 
większej 15 kW - 
drgania względne 

 

Strefa 
klasyfikacyjna A 
według normy: 
serii ISO 7919 
właściwej dla 
urządzenia. 

 W odniesieniu 
do normy ISO 
7919-1 ważny 
jest dpowiednik 
polski PN- ISO 
7919-1   

Strefa 
klasyfikacyjna A 
według normy: 
serii ISO 7919 
właściwej dla 
urządzenia. 

 W odniesieniu 
do normy ISO 
7919-1 ważny 
jest odpowiednik 
polski PN- ISO 
7919-1   

 

 

1. Hałas 

a) WYKONAWCA gwarantuje, że poziom dźwięku od urządzeń / instalacji, 
definiowany, jako uśredniony poziom dźwięku na powierzchni pomiarowej w 
odległości 1 m od osłony akustycznej (w przypadku jej zastosowania) lub 1 m od 
badanego urządzenia / instalacji oraz 1,5m ponad wysokością podłogi lub podestu 
na danym poziomie, zmierzony podczas normalnej pracy urządzenia z 
maksymalnym lub dowolnym częściowym obciążeniem, po skorygowaniu ze 
względu na poziom tła akustycznego pochodzącego od urządzeń nienależących 
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do Przedmiotu Kontraktu, nie będzie wyższy niż określony w tabeli 
„Gwarantowanych Parametrów Technicznych” 

b) Poziom hałasu, określony w tabeli „Gwarantowane Parametry Techniczne”, 
rozumiany jest, jako uśredniony poziom ciśnienia akustycznego emisji 
skorygowany charakterystyką częstotliwościową A (zwany równoważnym 
poziomem dźwięku A).  

c) Obliczenie średniego poziomu dźwięku na powierzchni pomiarowej oraz poprawki 
uwzględniające hałas tła, będą przeprowadzone zgodnie z normą:  

 PN-EN ISO 3744 "Wyznaczanie poziomów mocy akustycznej źródeł hałasu 
na podstawie pomiarów ciśnienia akustycznego. Metoda techniczna.”  

 PN-EN ISO 3746 "Wyznaczanie poziomów mocy akustycznej źródeł hałasu 
na podstawie pomiarów ciśnienia akustycznego. Metoda orientacyjna.” 

d) W przypadku zastosowania osłony akustycznej lub wydzielonego pomieszczenia 
poziom hałasu wyznaczany jest 1m od osłony lub od ścian wydzielonego 
pomieszczenia. ZAMAWIAJĄCY nie narzuca limitu hałasu wewnątrz obudowy 
dźwiękoszczelnej. Szczytowy poziom dźwięku C nie może jednak przekraczać 
wartości 135 dB(A). 

e) Widmo hałasu poszczególnych urządzeń Przedmiotu Kontraktu 
nie będzie zawierać składowych tonalnych. 

f) WYKONAWCA zagwarantuje, że poziom ekspozycji na hałas w Obiekcie 
odniesiony do 8 godzin nie będzie przekraczał wartości 80 dB(A), określany wg 
Rozporządzenie MGiP z dnia 5 sierpnia 2005 r. w sprawie bezpieczeństwa i 
higieny pracy przy pracach związanych z narażeniem na hałas lub drgania 
mechaniczne. Wymóg wynika z wdrożenia przez ww. Rozporządzenie 
postanowienia Dyrektywy Hałasowej 2003/10/WE i wprowadza wartości progu 
działania: dla poziomu ekspozycji na hałas odniesionego do 8-godzinnego 
dobowego wymiaru pracy lub poziomu ekspozycji na hałas odniesionego do 
tygodnia pracy – 80 dB. 
Wartość progu działania 80 dB(A) należy traktować, jako sygnał alarmowy 
zbliżania się do niebezpiecznego progu NDN (85 dB(A). 

 
WYKONAWCA gwarantuje, że poziomy hałasu, określone w powyższej tabeli w 
poz. 1 będą dotrzymywane bezwzględnie. 
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Grupa B - Gwarantowane Parametry Techniczne - Nielimitujące 
(sankcjonowane Karami Umownymi) 
Wartości Gwarantowanych Parametrów Technicznych: 
 
 

Lp. Wyszczególnienie  Jedn. Wartość wymagana 
przez 

Zamawiającego 

Wartość 
Gwarantowana przez 

Wykonawcę 

1 
Znamionowa moc elektryczna brutto 

na zaciskach generatora G-5 dla 
100% WMT 

MW 50 

…………………… 

(poda Wykonawca w 
ofercie) 

2 
Dyspozycyjność roczna w pierwszym 

i drugim roku eksploatacji 

% 1 rok ≥ 98% 

…………………… 

(poda Wykonawca w 
ofercie) 

% 2 rok ≥  98% 

…………………… 

(poda Wykonawca w 
ofercie) 

 

Niespełnienie Gwarantowanych Parametrów Technicznych Grupy B nie limituje zakończenia 
Ruchu Próbnego. 

Jeżeli Obiekt nie będzie mógł osiągnąć wartości któregokolwiek z Gwarantowanych 
Parametrów Technicznych Grupy B najpóźniej podczas powtarzanej trzeciej serii Pomiarów 
Gwarancyjnych, to trzecia seria staje się wiążącą i od niej Zamawiający ma prawo żądać kar 
umownych, łącznie z innymi konsekwencjami, według zasad przytoczonych w Kontrakcie. 
 

Dyspozycyjność 
Dyspozycyjność Gwarantowana Generatora G-5 będzie obliczana wg poniższej formuły 
obliczeniowej:  

 

%100





 
K

RP

T

TT
AF

 

gdzie: 

AF – Dyspozycyjność Gwarantowana, %, 

∑ TP - suma godzin pracy Generatora G-5 w roku, h, 

∑ TR - suma godzin gotowości eksploatacyjnej (postój w rezerwie) i/lub godzin postoju, 
spowodowanego przez Zamawiającego w okresie pomiaru dyspozycyjności 

∑ TK - 8760 h 
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12.3. DZIAŁANIA STRON W PRZYPADKU WYSTĄPIENIA WAD W OKRESIE   

GWARANCJI 
 

12.3.1.1. WYKONAWCA będzie zobowiązany usuwać na własny koszt wszelkie Wady 
działania Przedmiotu Kontraktu powstałe z winy Wykonawcy. Koszty dostaw 
związanych z naprawieniem Wad w okresie Gwarancji na Przedmiot Kontraktu 
ponosi WYKONAWCA. 

12.3.1.2.  ZAMAWIAJĄCY będzie niezwłocznie powiadamiał WYKONAWCĘ telefonicznie 
(potwierdzając faksem lub pocztą elektroniczną), za pomocą faksu lub 
elektronicznie, o dostrzeżonych objawach nieprawidłowego funkcjonowania 
Przedmiotu Kontraktu. Zawiadomienie będzie zawierało opis stwierdzonych 
nieprawidłowości w działaniu.  

Czas reakcji, tj. czas, w którym WYKONAWCA telefonicznie (potwierdzając 
następnie faksem lub pocztą elektroniczną), za pomocą faksu lub elektronicznie 
ustosunkuje się do zgłoszonych nieprawidłowości. 

WYKONAWCA zapewni gotowość do podjęcia działań przez swoich 
specjalistów w przypadku wystąpienia nieprawidłowości Wad limitujących 
eksploatację Przedmiotu Kontraktu w terminie do 12 godzin od otrzymania 
zawiadomienia telefonicznego powtórzonego faksem. 

 W przypadku wystąpienia Wad limitujących eksploatację Przedmiotu Kontraktu 
WYKONAWCA zapewnia, że w terminie do 24 godzin od otrzymania 
powiadomienia telefonicznego potwierdzonego faksem lub mailem, podejmie 
niezbędne działania, o których powiadomi Zamawiającego, mające na celu 
usunięcie Wad, chyba że STRONY postanowią inaczej. 

 W przypadku wystąpienia Wad nielimitujących eksploatacje Przedmiotu 
Kontraktu, WYKONAWCA zapewnia, że w terminie do 36 godzin od otrzymania 
powiadomienia telefonicznego powtórzonego faksem lub mailem, podejmie 
działania, o których powiadomi Zamawiającego,  mające na celu usunięcie 
Wad, chyba że STRONY postanowią inaczej. 

12.3.1.3.  Jeśli WYKONAWCA nie przystąpi do usuwania awarii w ciągu  12, 24 lub 36 
godzin lub w innym uzgodnionym przez STRONY terminie, to ZAMAWIAJĄCY 
ma prawo zlecić naprawę we własnym zakresie, a WYKONAWCA ma 
obowiązek zwrócić ZAMAWIAJĄCEMU udokumentowane koszty naprawy. 

12.3.1.4. Niezwłocznie po ustaleniu przyczyny Wad leżącej w zakresie Przedmiotu 
Kontraktu, WYKONAWCA uzgodni z ZAMAWIAJĄCYM harmonogram jej 
usunięcia wiążący dla STRON. Usunięcie Wad zostanie każdorazowo 
potwierdzone protokolarnie przez obie STRONY. 

12.3.1.5. Jeżeli w okresie Gwarancji ten sam element, nie należący do części 
szybkozużywających się, ulegnie 2-krotnemu uszkodzeniu, a w przypadku 
części szybkozużywających się okresy żywotności dla kolejnych dwóch wymian 
będą krótsze niż podane przez WYKONAWCĘ w Załączniku nr 6 Część I, 
wówczas WYKONAWCA dołoży na swój koszt wszelkich starań aby 
wprowadzić w obustronnie uzgodnionym terminie takie zmiany, które 
wyeliminują występowanie takich uszkodzeń w przyszłości. 

12.3.1.6. Okres Gwarancji będzie przedłużony w niżej określonym przypadku: 

- jeżeli w okresie Gwarancji wykonywane będą prace naprawcze w zakresie 
Przedmiotu Kontraktu wymagające postoju instalacji, okres Gwarancji na 
Przedmiot Kontraktu wydłuży się o okres postoju instalacji. O ten sam okres 
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będzie przedłużone zabezpieczenie należytego wykonania Kontraktu (pkt 3.4 
Artykuł III Kontraktu). 

12.3.2. Inne działania ZAMAWIAJĄCEGO w okresie Gwarancji: 

 Podczas usuwania wad Przedmiotu Kontraktu, ZAMAWIAJĄCY będzie 
współdziałał z WYKONAWCĄ. 

12.3.3. ZAMAWIAJĄCY będzie koordynował działalność WYKONAWCY i działania 
innych wykonawców pracujących przy Przedmiocie Kontraktu, niebędących pod 
kontrolą WYKONAWCY, w zakresie niezbędnym dla usunięcia przez 
WYKONAWCĘ Wad Przedmiotu Kontraktu. 

12.3.4. ZAMAWIAJĄCY umożliwi WYKONAWCY dokonanie napraw Przedmiotu 
Kontraktu bez naliczania czasu postoju w okresach, gdy instalacja nie będzie 
pracowała z innych przyczyn. 

12.3.5.Gwarancja nie obejmuje części szybkozużywających się, których cykliczną 
wymianę przewidują Instrukcje Eksploatacji. WYKONAWCA będzie jednakże 
ponosił odpowiedzialność wynikającą z Gwarancji za części szybkozużywające 
się, których wymiana konieczna będzie częściej, niż zostało to przewidziane 
Instrukcjami  Eksploatacji.  

 
 

ARTYKUŁ XIII - ODPOWIEDZIALNOŚĆ WYKONAWCY, 
KARY UMOWNE 

 
13.1. ODPOWIEDZIALNOŚĆ WYKONAWCY 
 
WYKONAWCA ponosi odpowiedzialność za niewykonanie lub niewłaściwe wykonanie 
zobowiązań określonych w Kontrakcie na zasadach w nim opisanych, a w sprawach nie 
uregulowanych w Kontrakcie na zasadach ogólnych polskiego prawa cywilnego. Zakres 
odpowiedzialności WYKONAWCY związanej z niniejszym Kontraktem z tytułu uprawnień i 
roszczeń ZAMAWIAJĄCEGO opisany jest w niniejszym Artykule.  
WYKONAWCA ponosi odpowiedzialność za Straty pośrednie do wysokości sumy 
gwarancyjnej wynikającej z polisy OC WYKONAWCY. 
 
 
13.2. KARY UMOWNE ZA ZWŁOKĘ 
 
13.2.1. Jeżeli WYKONAWCA z przyczyn zależnych od WYKONAWCY nie dotrzyma 

ustalonego w Kontrakcie w pkt  4.1 Artykułu IV Kontraktu terminu Przejęcia 
Generatora G-5 do Eksploatacji zapłaci Karę Umowną w wysokości: 
a) do 28 dni po określonym powyżej terminie przekazania – wówczas Wykonawca 

zapłaci Zamawiającemu Karę Umowną w wysokości 0,8% Ceny Kontraktu netto za 
każdy rozpoczęty tydzień opóźnienia; 

b) powyżej 28 dni po określonym powyżej terminie przekazania – wówczas 
Wykonawca zapłaci Zamawiającemu Karę Umowną w wysokości 0,2% Ceny 
Kontraktu netto za każdy dzień opóźnienia. 

13.2.2. Jeżeli WYKONAWCA z przyczyn zależnych od WYKONAWCY nie dotrzyma terminu 
przystąpienia do usuwania wad i terminu usuwania Wad w okresie Gwarancji (zgodnie 
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z pkt 12.3. Artykułu XII Kontraktu) - zapłaci Kary Umowne w wysokości 0,2 % Ceny 
Kontraktu netto za każdy zakończony dzień zwłoki w przystąpieniu do usuwania Wad i 
/ lub usuwania Wad w okresie Gwarancji. 
Określone w niniejszym pkt 13.2.2. Kary Umowne będą należne tylko w odniesieniu do 
Wad powodujących postój Generatora G-5. 
 

13.2.3. Łączna wysokość Kar Umownych za zwłokę/opóźnienie nie może przekraczać 10% 
Ceny Kontraktu netto. 

 

13.3. KARY  UMOWNE  ZA  NIEDOTRZYMANIE  GWARANTOWANYCH 
   PARAMETRÓW TECHNICZNYCH I PARAMETRÓW EKSPLOATACYJNYCH 

 

13.3.1. Jeżeli pomimo dodatkowych trzech (3) serii Pomiarów Gwarancyjnych zgodnie z 
Artykułem X, pkt 10.6. Kontraktu Pomiary Gwarancyjne wykażą, że nie zostały 
dotrzymane Gwarantowane Parametry Techniczne z Grupy B z winy WYKONAWCY, 
wtedy mają zastosowanie niżej wymienione Kary Umowne.  

Wyniki Pomiarów Gwarancyjnych będą podstawą do rozliczenia ewentualnych Kar 
Umownych za niedotrzymanie Gwarantowanych Parametrów Technicznych.  

 Jeżeli w okresie Gwarancji wystąpi pogorszenie się Gwarantowanych Parametrów 
Technicznych w stosunku do wielkości (wyników) otrzymanych podczas Pomiarów 
Gwarancyjnych, spowodowane nienależytym wykonaniem Przedmiotu Kontraktu 
przez WYKONAWCĘ, a jednocześnie wielkość ta będzie gorsza niż próg 
gwarancyjny, to traktowane ono będzie jako Wada Przedmiotu Kontraktu. 
WYKONAWCA zobowiązany jest do przywrócenia funkcjonowania Przedmiotu 
Kontraktu do stanu nie gorszego niż w czasie Pomiarów Gwarancyjnych w 
obustronnie uzgodnionym terminie. 
 
Łączna wysokość Kar Umownych za niedotrzymanie Gwarantowanych Parametrów 
Technicznych i wielkości eksploatacyjnych nie może przekroczyć 15% Ceny 
Kontraktu netto. 

 
13.3.2. Kary za niedotrzymanie znamionowej mocy elektrycznej brutto na zaciskach 

generatora G-5 dla 100% WMT 
  

WYKONAWCA zapłaci Karę Umowną w wysokości 1,0% Ceny Kontraktu netto za 
zmniejszenie znamionowej mocy elektrycznej brutto generatora za każdy pełny 
1 MW obniżenia znamionowej mocy brutto poniżej poziomu wartości gwarantowanej 
przez Wykonawcę w Kontrakcie - Artykuł XII, Grupa B Tabela z pkt. 12.2.1. poz. 1. 

 
13.3.3. Kary za nie osiągnięcie dyspozycyjności rocznej w pierwszym i drugim roku 

eksploatacji  
 
WYKONAWCA zapłaci Karę Umowną w wysokości 1,0% Ceny Kontraktu netto za 
każde rozpoczęte 0,5 % obniżenia dyspozycyjności rocznej Generatora G-5, 
gwarantowanej przez Wykonawcę w Kontrakcie - Artykuł XII, Grupa B Tabela z pkt. 
12.2.1. poz. 2. 

 

13.4.  WARUNKI ODSTĄPIENIA OD KONTRAKTU  Z TYTUŁU RĘKOJMI ZA WADY 
WYKONAWCY: 
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13.4.1  ZAMAWIAJĄCY ma prawo odstąpić od Kontraktu z powodu nieosiągnięcia 
przez WYKONAWCĘ Gwarantowanych Parametrów Technicznych Limitujących 
Przedmiotu Kontraktu po wyczerpaniu procedury, o której mowa w paragrafie 
10.6.7.1. WYKONAWCA w takim przypadku rozliczy z ZAMAWIAJĄCYM 
Kontrakt i zwróci ZAMAWIAJĄCEMU poniesione koszty realizacji Przedmiotu 
Kontraktu (tj. wysokość zapłaconych rat płatności Kontraktu powiększone o 
wskaźnik wzrostu cen przemysłowych (CPI) według Głównego Urzędu 
Statystycznego dla okresu pomiędzy zapłatą danej raty a datą odstąpienia od 
Kontraktu) pomniejszone o te części Przedmiotu Kontraktu, które zatrzyma 
Zamawiający. 

13.4.2. Zamawiający jest uprawniony do odstąpienia od Kontraktu na podstawie 
powyższych pkt jedynie w zakresie Generatora G-5 w stosunku do którego nie 
osiągnięto Gwarantowanych Parametrów Technicznych Limitujących, co 
oznacza iż prawo do odstąpienia od Kontraktu wygasa w stosunku do 
Generatora G-5 z osiągniętymi Gwarantowanymi Parametrami Technicznymi 
Limitującymi. 

 

13.5. SPOSÓB NALICZANIA KAR UMOWNYCH 

Kary Umowne liczone będą od Ceny Kontraktu netto i płacone przelewem na konto 
ZAMAWIAJĄCEGO na podstawie stosownej noty debetowej (noty księgowej) w 
terminie 30 dni od jej otrzymania przez WYKONAWCĘ albo gdy WYKONAWCA nie 
zapłaci w powyższym terminie, potrącane z należnych płatności lub też ściągane z 
gwarancji należytego wykonania Kontraktu (pkt 3.4. Artykułu III Kontraktu). 
Egzekwowanie Kar Umownych nie jest obligatoryjne. 

 
13.6. LIMIT KAR UMOWNYCH 

Łączny limit wszystkich Kar Umownych z jakiegokolwiek tytułu może wynieść 
maksymalnie 25% Ceny Kontraktu netto określonej w Artykule II pkt 2.1. 

         

13.7. PODSUMOWANIE PRAW ZAMAWIAJĄCEGO OKREŚLONYCH W ART. XIII 

ZAMAWIAJĄCY ma prawo do: 

13.7.1. Kar Umownych  

albo 

13.7.2. odpowiedniego zwrotu kosztów w przypadku odstąpienia od Kontraktu według 
pkt 13.4 niniejszego Artykułu. 

 
13.8.  ODPOWIEDZIALNOŚĆ CAŁKOWITA WYKONAWCY 

Odpowiedzialność całkowita (deliktowa i kontraktowa) WYKONAWCY i jego 
Podwykonawców związana z wykonaniem niniejszego Kontraktu ogranicza się do 
wysokości Ceny Kontraktu netto, nie mniej jednak niż do wymaganej niniejszym 
Kontraktem sumy gwarancyjnej dla ubezpieczenia OC WYKONAWCY, co oznacza, że 
dotyczy to również odpowiedzialności wynikającej z Artykułu XIII pkt 13.4 oraz Artykułu 
XVII pkt 17.2.2. niniejszego Kontraktu. 

Z tytułu niedotrzymania Gwarantowanych Parametrów technicznych grupy B 
ZAMAWIAJĄCEMU nie przysługuje prawo odstąpienia lub rozwiązania/wypowiedzenia 
Kontraktu. 
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Zapłata Kar Umownych z tytułu niedotrzymania Gwarantowanych Parametrów 
Technicznych grupy B zwalnia WYKONAWCĘ z obowiązku naprawy lub 
podejmowania innych działań zmierzających do osiągnięcia parametrów 
gwarantowanych. 

 
 
 

ARTYKUŁ XIV – UBEZPIECZENIA 
 

14.1  Zasady ogólne ubezpieczeń i odpowiedzialności Wykonawcy 
(a)    W celu  zabezpieczenia  realizacji  Kontraktu  i  Przedmiotu Kontraktu na 

wypadek powstania szkody wskutek zajścia zdarzeń losowych, oraz w celu 
zabezpieczenia interesów majątkowych i odpowiedzialności cywilnej 
podmiotów zaangażowanych w realizację Kontraktu, STRONY postanawiają, 
co następuje: 

1. ZAMAWIAJĄCY zawrze i utrzyma w ważności na swój koszt następujące 
umowy ubezpieczenia: 

i) od wszystkich ryzyk budowy/montażu obejmujące ochroną 
ubezpieczeniową Przedmiot Kontraktu, zgodnie z postanowieniami 
ust.14.2. 

2. WYKONAWCA zawrze i utrzyma w ważności na swój koszt następujące 
umowy ubezpieczenia (oraz skutecznie zobowiąże do tego swoich 
Podwykonawców lub obejmie ich ochroną ubezpieczeniową w ramach 
zawieranych/zawartych przez siebie umów ubezpieczenia) w zakresie: 

i) odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej działalności              
i posiadanego mienia, obejmującej zakresem prace, czynności, 
usługi, produkty wykonywane, wykorzystywane w celu realizacji  
Kontraktu, zgodnie z postanowieniami ust.14.3. 

ii) odpowiedzialności cywilnej za szkody powstałe wskutek uchybień w 
wykonywaniu czynności zawodowych wykonywanych na potrzeby 
realizacji Kontraktu, zgodnie z postanowieniami ust.14.4. 

iii) mienia w transporcie krajowym i/lub międzynarodowym obejmującą 
ochroną Dostawy oraz mienie, na którym będą prowadzone prace 
objęte Przedmiotem kontraktu w okresie jego trwania, zgodnie                               
z postanowieniami ust.14.5.  

iv) sprzętu,  maszyn budowlanych i montażowych (typu koparki, dźwigi 
itp. ciężki sprzęt budowlany) służących WYKONAWCY do realizacji 
Kontraktu, nie stanowiących Dostawy, obejmującą ochroną tego 
typu mienie, zgodnie z postanowieniami ust.14.6.  

(b)   WYKONAWCA jest odpowiedzialny za zabezpieczenie i opiekę nad 
Przedmiotem Kontraktu i jego częściami składowymi od daty wejścia 
Kontraktu w życie do chwili podpisania Protokołu Przejęcia Generatora G-5 do 
Eksploatacji. 

(c)     Odpowiedzialność WYKONAWCY obejmuje także szkody spowodowane 
przez WYKONAWCĘ lub jego Podwykonawców w trakcie prac przez nich 
prowadzonych lub będące ich następstwem. 

(d)    ZAMAWIAJĄCY, WYKONAWCA, jak również Podwykonawcy zatrudnieni 
przez WYKONAWCĘ, będą uwzględnieni jako ubezpieczeni bądź 
współubezpieczeni w umowie ubezpieczenia od wszystkich ryzyk 
budowy/montażu w odniesieniu do ich stosownych praw i interesów 
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związanych z udziałem w realizacji przedmiotowego Kontraktu, pod 
warunkiem, że wartość wykonywanych przez nich prac została ujęta w Cenie 
Kontraktu netto. 

WYKONAWCA, jak również Podwykonawcy zatrudnieni przez WYKONAWCĘ, 
będą uwzględnieni jako ubezpieczeni bądź współubezpieczeni w umowach 
ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej. 

(e)       W przypadku wystąpienia szkody: 

1. STRONY niezwłocznie umożliwią ubezpieczycielowi dokonanie oględzin 
miejsca i przedmiotu szkody lub uzyskają jego zgodę na rozpoczęcie 
uprzątnięcia pozostałości po szkodzie i przywrócenie stanu sprzed szkody bez 
dokonania oględzin.  

2.  WYKONAWCA będzie kontynuował realizację Kontraktu bez oczekiwania na 
rozpatrzenie roszczeń przez ubezpieczyciela albo ustalenia 
odpowiedzialności.   

3.  polegającej na wystąpieniu Siły Wyższej w rozumieniu zapisów Art. XVI, 
STRONY niezwłocznie uzgodnią, w trybie określonym w Art. XVI, sposób 
finansowania wszelkich potrąceń z odszkodowań z tytułu udziałów własnych 
lub franszyz. 

4.  W przypadku wystąpienia szkody innej niż polegającej na wystąpieniu Siły 
Wyższej w rozumieniu zapisów Art. XVI Kontraktu, wszelkie potrącenia z 
odszkodowań z tytułu udziałów własnych lub franszyz oraz z tytułu uchybień 
jednej ze STRON lub jej podwykonawcy wobec obowiązków określonych w 
ogólnych warunkach ubezpieczeń, w tym powodujące odmowę wypłaty 
odszkodowania, a także odmowy wypłaty odszkodowania przez 
Ubezpieczyciela obciążają Stronę (lub jej podwykonawcę), która wyrządziła 
szkodę lub jest za nią odpowiedzialna.  

5.  W przypadku, gdy nie jest możliwe ustalenie przyczyny powstania szkody lub 
nie jest możliwe ustalenie odpowiedzialnego za szkodę, STRONY 
niezwłocznie uzgodnią w drodze negocjacji sposób przywrócenia stanu 
sprzed szkody oraz pokrycie kosztów z tym związanych, w tym także sposób 
finansowania wszelkich potrąceń z odszkodowań z tytułu udziałów własnych 
lub franszyz.  

(g) W odniesieniu do ubezpieczeń odpowiedzialności cywilnej, o których mowa w 
niniejszym Artykule, wszelkie potrącenia z odszkodowań z tytułu udziałów 
własnych lub franszyz a także odmowy bądź ograniczenia wypłaty 
odszkodowania przez ubezpieczyciela z tytułu uchybień Ubezpieczonego 
Współubezpieczonego wobec obowiązków określonych w ogólnych warunkach 
tych ubezpieczeń, obciążają Ubezpieczonego/Współubezpieczonego. 

(h) W przypadku całkowitego lub częściowego przerwania Realizacji  Kontraktu, za 
które ponosi odpowiedzialność WYKONAWCA lub Podwykonawcy, i wynikłego z 
niego ustania ochrony ubezpieczeniowej, za szkody, które wydarzyły się po takim 
przerwaniu Robót odpowiedzialność ponosi WYKONAWCA.  

(i) WYKONAWCA jest zobowiązany do niezwłocznego poinformowania 
ZAMAWIAJĄCEGO o przerwaniu Realizacji Kontraktu. 

(j)  W przypadku konieczności zaaranżowania przez ZAMAWIAJĄCEGO dodatkowej 
ochrony ubezpieczeniowej na okres przerwania robót z przyczyn za które ponosi 
odpowiedzialność WYKONAWCA lub Podwykonawcy, ZAMAWIAJĄCY ma 
prawo do zwrotu od WYKONAWCY uzasadnionych kosztów takiej ochrony 
ubezpieczeniowej. 
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(k) WYKONAWCA w terminie 14 dni przed  wejściem na Teren Budowy lub 
rozpoczęciem wykonywania czynności zawodowych dostarczy 
ZAMAWIAJĄCEMU certyfikaty ubezpieczeniowe (lub kopie umów 
ubezpieczeniowych) jako poświadczenie, że umowy ubezpieczenia, których 
obowiązek zawarcia zgodnie z Kontraktem spoczywa na nim lub na 
Podwykonawcach, zostały zawarte w wymaganym zakresie.  

(l)   WYKONAWCA zobowiązany jest przedstawić dowody potwierdzające terminowe 
opłacenie składek za ubezpieczenia na każde żądanie ZAMAWIAJĄCEGO. 
Dopuszcza się przedstawienie oświadczenia zakładu ubezpieczeń, z którym 
umowa ubezpieczenia została zawarta, potwierdzające opłacenie składek. 

m) ZAMAWIAJĄCY w terminie 7 dni przez wejściem na Teren Budowy przez 
WYKONAWCĘ dostarczy WYKONAWCY certyfikat ubezpieczeniowy wraz z 
OWU (lub kopię umowy ubezpieczenia) w zakresie ubezpieczenia od wszystkich 
ryzyk budowy/montażu jako poświadczenie, że umowa ubezpieczenia, której 
obowiązek zawarcia zgodnie z Kontraktem spoczywa na nim,  została zawarta w 
wymaganym zakresie.  

(n)  Umowy ubezpieczenia, do których wykupienia STRONY są zobligowane 
niniejszym Kontraktem, będą zawarte z jednym (lub kilkoma w przypadku 
koasekuracji) licencjonowanym ubezpieczycielem uprawnionym do świadczenia 
usług ubezpieczeniowych na terenie Polski.  

o)  Jeżeli jedna ze STRON nie wywiąże się ze swych obowiązków w zakresie 
ubezpieczeń wynikających z niniejszego Kontraktu, druga STRONA ma prawo 
zawrzeć umowy ubezpieczenia, albo je utrzymać w mocy, na koszt STRONY, 
która nie wywiązała się z nałożonego obowiązku. 

  

14.2 Ubezpieczenie od wszystkich ryzyk budowy/montażu 
obejmujące ochroną Przedmiot Kontraktu 

 
Umowa ubezpieczenia od wszystkich ryzyk budowy/montażu, o której mowa w ust. 
14.1, (a), 1, i) będzie zawarta na podstawie poniższych warunków szczegółowych: 

Przedmiotem ubezpieczenia będą co najmniej następujące pozycje w zakresie 
wszystkich, nie wyłączonych wg ubezpieczeniowego standardu monachijskiego 
Contractors/Erection All Risks i ogólnych warunkach ubezpieczenia (OWU 
CAR/EAR), nagłych i niespodziewanych szkód i strat, które mogą powstać lub 
mieć źródło w trakcie procesu budowlano-montażowego (z włączeniem Rozruchu, 
Ruchu Regulacyjnego i Ruchu Próbnego oraz w akceptowalnym przez 
ubezpieczyciela okresie konserwacji i/lub gwarancji: 

1. Przedmiot Kontraktu, w tym Dostawy, Roboty Budowlane oraz Usługi (w części 
podlegającej ubezpieczeniu CAR/EAR) do wartości pełnej Ceny Kontraktu 
netto, bądź wartości odtworzeniowej nie niższej niż pełna Cena Kontraktu 
netto, na okres od momentu wyładowania przedmiotu Dostawy na Terenie 
Budowy do chwili podpisania Protokołu Przejęcia Generatora G-5 do 
Eksploatacji, z włączeniem okresu Rozruchu, Ruchu Regulacyjnego i Ruchu 
Próbnego. 

2. Mienie istniejące w miejscu Realizacji Przedmiotu Kontraktu lub w sąsiedztwie, 
włączając budynki i / lub budowie, będące własnością lub w pieczy, lub pod 
kontrolą ZAMAWIAJĄCEGO lub WYKONAWCY, od szkód powstałych wskutek 
lub w związku z Realizacją Przedmiotu Kontraktu. 
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3. Szkody spowodowane wadliwym projektem, wadliwym materiałem lub 
wadliwym wykonaniem Przedmiotu Kontraktu.  

4. Koszty uprzątnięcia pozostałości po szkodzie. 

5. Szkody w akceptowalnym przez ubezpieczyciela okresie konserwacji / 
gwarancji następującym po podpisaniu Protokołu Przejęcia Generatora G-5 do 
Eksploatacji. 

6. Sprzęt, urządzenia, wyposażenie i zaplecze placu budowy z limitem 1 mln zł. 

 

 

14.3 Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej za szkody 
wyrządzone w związku z realizacją Kontraktu 

 
Umowa ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej, o której mowa w ust. 14.1, 
(a), 2, i) będzie zawarta na podstawie poniższych warunków szczegółowych: 

1. Zakres ubezpieczenia będzie obejmował odpowiedzialność cywilną 
Ubezpieczonego za szkody rzeczowe (obejmujące  zniszczenie, uszkodzenie 
mienia), szkody osobowe (obejmujące śmierć, uszkodzenie ciała lub rozstrój 
zdrowia) i ich następstwa. 

Ponadto zakresem ubezpieczenia powinny być objęte szkody wyrządzone 
wskutek rażącego niedbalstwa Ubezpieczonego i jego pracowników oraz innych 
osób/podmiotów przy pomocy których WYKONAWCA realizuje Kontrakt.  

Zakres ubezpieczenia będzie obejmował co najmniej następujące pozycje: 

(i) odpowiedzialność cywilną pozaumowną, wynikającą z czynów 
niedozwolonych (deliktową); 

(ii) odpowiedzialność cywilną z tytułu niewykonania lub nienależytego 
wykonania Kontraktu (OC kontraktowe); 

(iii) odpowiedzialność cywilna za produkt z limitem odpowiedzialności 
20 mln zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia; 

(iv) odpowiedzialność cywilną za szkody w związku z koniecznością 
usunięcia produktu wadliwego i zastąpieniem go produktem wolnym 
od wad z limitem odpowiedzialności 3 mln zł na jedno i wszystkie 
zdarzenia w okresie ubezpieczenia; 

(v) odpowiedzialność cywilną za szkody powstałe po przekazaniu 
Przedmiotu Kontraktu lub usługi w użytkowanie ZAMAWIAJĄCEMU 
wynikłe z ich  wadliwego wykonania; 

(vi) odpowiedzialność cywilną za szkody wyrządzone przez 
Podwykonawców; 

(vii) odpowiedzialność cywilną pracodawcy z limitem odpowiedzialności 
2 mln zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia; 

(viii) odpowiedzialność cywilną za czyste straty finansowe z limitem 
 odpowiedzialności 5 mln zł na jedno i wszystkie zdarzenia w 
 okresie ubezpieczenia; 

(ix) odpowiedzialność cywilną za szkody w środowisku z limitem 
 odpowiedzialności 2 mln zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie 
 ubezpieczenia; 

(x) odpowiedzialność cywilną za szkody w mieniu poddanym 
 obróbce, naprawie, czyszczeniu lub innym podobnym 
 czynnościom;  
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(xi) odpowiedzialność cywilną za szkody wyrządzone w związku z 
prowadzeniem prac załadunkowych i wyładunkowych; 

(xii) odpowiedzialność cywilną za szkody wyrządzone w związku z 
prowadzeniem prac rozbiórkowych/demontażowych; 

(xiii) odpowiedzialność cywilną za szkody wyrządzone przez pojazdy nie 
podlegające obowiązkowemu ubezpieczeniu OC komunikacyjnemu; 

(xiv) odpowiedzialność cywilną za szkody w mieniu będącym w pieczy, 
pod ochroną lub kontrolą.  

2. Przedmiotowa umowa ubezpieczenia będzie obejmowała ochroną 
ubezpieczeniową (będzie zawarta, kontynuowana lub utrzymana w ważności) co 
najmniej okres od daty rozpoczęcia prac wskazanej w Kontrakcie do daty 
zakończenia okresu gwarancji z możliwością zgłaszania roszczeń przed 
upływem ustawowego terminu przedawnienia roszczeń. 

ZAMAWIAJĄCY dopuszcza zawieranie rocznych umów ubezpieczenia 
zapewniających kontynuację ochrony w wymaganym zakresie. WYKONAWCA 
zobowiązuje się do przedkładania ZAMAWIAJĄCEMU kolejnych rocznych umów 
ubezpieczenia i dowodów opłaty ich składek. W przypadku wypłaty 
odszkodowania WYKONAWCA jest zobowiązany do uzupełnienia sumy 
gwarancyjnej/limitu odpowiedzialności do ich pierwotnej wysokości. 

3. Zakres ubezpieczenia przedmiotowej umowy ubezpieczenia powinien 
obejmować szkody powstałe w okresie ubezpieczenia lub zdarzenia 
bezpośrednio powodujące szkodę w okresie ubezpieczenia (loss occurence 
trigger).  

4. Limit odpowiedzialności w przedmiotowej umowie ubezpieczenia będzie wynosił 
co najmniej 20.000.000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie 
ubezpieczenia, także dla poszczególnych rozszerzeń, o ile nie wskazano innego 
podlimitu w niniejszym pkt 14.3.  

5. Udział własny (lub franszyza) w odniesieniu do szkód rzeczowych oraz czystych 
strat finansowych będzie wynosił nie więcej niż równowartość 10.000 EUR. 

Nie stosuje się udziału własnego (lub franszyzy) do szkód osobowych. 

6. WYKONAWCA oraz Podwykonawcy będą określeni w przedmiotowej umowie 
ubezpieczenia jako Ubezpieczeni/Współubezpieczeni. 

 

14.4 Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej za szkody 
powstałe wskutek uchybień w wykonywaniu czynności 
zawodowych na potrzeby realizacji niniejszego Kontraktu 
Umowa ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej za szkody powstałe wskutek 
uchybień w wykonywaniu czynności zawodowych, za które odpowiedzialność 
ponosi WYKONAWCA na przykład projektanta, architekta, inżyniera 
budownictwa, doradcy technicznego, geodety itp., wykonywanych na potrzeby 
realizacji niniejszego Kontraktu, zgodnie z postanowieniami ust.14.1.(a).2.ii) 
będzie zawarta na podstawie poniższych warunków szczegółowych: 

1. Zakres ubezpieczenia będzie obejmował co najmniej następujące pozycje: 

(i) szkody, w tym szkody w Przedmiocie Kontraktu, spowodowane 
błędami w projekcie lub brakiem bądź niewłaściwym nadzorem; 

(ii) szkody wyrządzone przez Podwykonawców, jeżeli Podwykonawcy 
zostaną zaangażowani w realizację czynności zawodowych  

(iii) szkody wyrządzone w wyniku rażącego niedbalstwa; 

(iv) szkody w postaci utraconych korzyści poszkodowanego; 
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(v) szkody w postaci czystych strat finansowych obejmujące również 
koszty przeprojektowania i przebudowy wadliwie zaprojektowanego 
obiektu 

(vi) szkody będące następstwem zniszczenia, uszkodzenia lub 
 zaginięcia dokumentów z limitem odpowiedzialności 50 tys. zł na 
 jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia; 

2. Przedmiotowa umowa ubezpieczenia będzie zawarta (lub utrzymana 
w ważności) na okres od daty  rozpoczęcia  czynności zawodowych do daty 
podpisania Protokołu Przejęcia Generatora G-5 do Eksploatacji z możliwością 
zgłaszania roszczeń przed upływem ustawowego terminu przedawnienia 
roszczeń. ZAMAWIAJĄCY dopuszcza zawieranie rocznych umów 
ubezpieczenia zapewniających kontynuację ochrony w wymaganym zakresie. 
W przypadku wypłaty odszkodowania WYKONAWCA jest zobowiązany do 
uzupełnienia sumy gwarancyjnej/limitu odpowiedzialności do ich pierwotnej 
wysokości, bądź skutecznie zobowiąże do tego swoich Podwykonawców. 

3. Zakres ubezpieczenia powinien obejmować szkody powstałe w wyniku 
uchybienia, działania lub zaniechania Ubezpieczonego zaistniałego w okresie 
ubezpieczenia (act committed trigger). 

4. Alternatywnie, dopuszczalne jest ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej 
zawodowej obejmujące roszczenia z tytułu uchybień zawodowych (w tym 
mających miejsce w okresie przed zawarciem umowy ubezpieczenia), które 
zostaną zgłoszone w okresie ubezpieczenia (claims made trrigger) lub w 
okresie dodatkowym. Przedmiotowa umowa ubezpieczenia będzie zawarta 
(lub utrzymana w ważności) nie później niż od daty rozpoczęcia czynności 
zawodowych i będzie obowiązywać co najmniej do dnia zakończenia okresu 
gwarancji, nie krócej jednak niż przez okres 24 m-cy od daty podpisania 
Protokołu Przejęcia Generatora G-5 do Eksploatacji. ZAMAWIAJĄCY 
dopuszcza możliwość zawierania rocznych umów ubezpieczenia 
zapewniających kontynuację ochrony ubezpieczeniowej w wymaganym 
zakresie. W przypadku wypłaty odszkodowania WYKONAWCA jest 
zobowiązany do uzupełnienia sumy gwarancyjnej/limitu odpowiedzialności do 
ich pierwotnej wysokości, bądź skutecznie zobowiąże do tego swoich 
Podwykonawców. 

5. W odniesieniu do czynności zawodowych projektanta limit odpowiedzialności 
w przedmiotowej umowie ubezpieczenia będzie wynosił co najmniej 
10.000.000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia. W 
odniesieniu do pozostałych czynności zawodowych limit będzie nie niższy niż 
wynikający z obowiązujących w tym zakresie przepisów. 

6. W odniesieniu do czynności zawodowych projektanta udział własny (lub 
franszyza), dla szkód rzeczowych będzie wynosił nie więcej niż 20.000 zł. W 
odniesieniu do pozostałych czynności zawodowych ograniczenia 
odszkodowawcze zostaną ustalone zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie 
przepisami.    

7. WYKONAWCA i Podwykonawcy będą określeni w przedmiotowej umowie 
ubezpieczenia jako Ubezpieczeni/Współubezpieczeni, z zastrzeżeniem 
poniższego pkt. 8. 

8. ZAMAWIAJĄCY dopuszcza możliwość zawarcia osobnych polis 
odpowiedzialności cywilnej przez podmioty, którym WYKONAWCA zlecił 
wykonanie prac/usług wymagających uprawnień zawodowych służących 
realizacji Kontraktu, pod warunkiem wypełnienia przez te umowy wymogów 
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wynikających z niniejszego artykułu (14.4). Spełnienie wymogów w punkcie 8. 
zastępuje wymogi określone w punkcie 7. 

 

14.5 Ubezpieczenie mienia w transporcie krajowym i/lub 
międzynarodowym obejmujące ochroną Dostawy oraz 
mienie, na którym będą prowadzone prace objęte 
Przedmiotem Kontraktu. 

Umowa ubezpieczenia mienia w transporcie, o której mowa w ust.14.1, (a), 2, iii) 
będzie zawarta na podstawie poniższych warunków szczegółowych: 

1. Zakres ubezpieczenia będzie obejmował co najmniej utratę, uszkodzenie lub 
zniszczenie Dostaw dostarczanych przez WYKONAWCĘ lub jego 
Podwykonawców a także mienia ZAMAWIAJĄCEGO, na którym będą 
prowadzone prace objęte Przedmiotem Kontraktu, powstałe w czasie 
transportu z/do miejsca ich 
wytworzenia/zakupu/magazynowania/remontu/modernizacji poprzez 
ewentualne miejsca pośredniego składowania do miejsca rozładunku na 
Terenie Budowy.  

2. W przypadku transportu międzynarodowego umowa ubezpieczenia będzie 
zawarta w oparciu o zestaw (A) Instytutowych Klauzul Ładunkowych 1/1/09 
(Institute Cargo Clauses A – ICC (A)) lub nowszy, a w przypadku transportu 
krajowego, w oparciu o standard od wszystkich ryzyk. 

3. Przedmiotowe ubezpieczenie obejmie również wszelkie czynności 
załadunkowe, przeładunkowe i rozładunkowe. 

4. Suma ubezpieczenia powinna odpowiadać  wartości odtworzeniowej (nowej) 
przewożonego mienia w transporcie. 

5. ZAMAWIAJĄCY, WYKONAWCA i Podwykonawcy będą określeni w 
przedmiotowej umowie ubezpieczenia jako Ubezpieczeni/Współubezpieczeni. 

6. ZAMAWIAJĄCY dopuszcza możliwość zawarcia osobnych umów 
ubezpieczenia mienia w transporcie w zakresie nie węższym niż wynikający z 
pkt. 14.5 przez każdego z podwykonawców. 

 

14.6 Ubezpieczenie sprzętu Wykonawcy i/lub Podwykonawców. 

 

Umowa ubezpieczenia sprzętu, o której mowa w ust.14.1, (a), 2, iv) będzie zawarta 
na podstawie poniższych warunków szczegółowych: 

1. Przedmiotem niniejszego ubezpieczenia będzie sprzęt (typu koparki, dźwigi 
itp. ciężkie maszyny i urządzenia budowlane) WYKONAWCY i/lub 
Podwykonawców służący do realizacji Kontraktu i nie będący Dostawami. 

2. Suma ubezpieczenia będzie odpowiadała wartości odtworzeniowej (nowej) lub 
księgowej brutto sprzętu. 

3. Zakres ubezpieczenia będzie odpowiadał standardowi od wszystkich ryzyk. 

4. Przedmiotowa umowa ubezpieczenia będzie zawarta (lub utrzymana w 
ważności) na okres od rozpoczęcia transportu sprzętu na Teren Budowy aż do 
jego wycofania z Terenu Budowy. 

5. ZAMAWIAJĄCY dopuszcza możliwość zawarcia osobnych umów 
ubezpieczenia maszyn budowlanych i montażowych w zakresie nie węższym 
niż wynikający z pkt. 14.6 przez każdego z podwykonawców.  
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ARTYKUŁ XV - LICENCJA, KNOW-HOW, CZYSTOŚĆ 
PATENTOWA, DOCHOWANIE TAJEMNICY HANDLOWEJ. 
 

15.1.  UDZIELENIE LICENCJI, PRZEKAZANIE PRAWA DO KORZYSTANIA Z   
KNOW-HOW, PATENTÓW CZY WYNALAZKÓW NIEZBĘDNYCH DO 
EKSPLOATACJI I KONSERWACJI PRZEDMIOTU KONTRAKTU 

 

15.1.1. W przypadku, gdy do prawidłowej eksploatacji i utrzymania Przedmiotu 
Kontraktu potrzebne będzie korzystanie z jakichkolwiek patentów czy 
wynalazków, WYKONAWCA niniejszym udzieli ZAMAWIAJĄCEMU w 
ramach Ceny Kontraktu niewyłącznych i nieprzenaszalnych licencji 
potrzebnych do korzystania z tych patentów czy wynalazków w zakresie 
potrzebnym do prawidłowej eksploatacji i konserwacji Przedmiotu Kontraktu.   
ZAMAWIAJĄCY nie ma prawa udzielania sublicencji lub przekazywania 
wynalazków i wiedzy technologicznej osobom trzecim, chyba że jest  
to niezbędne do prawidłowej eksploatacji i konserwacji Przedmiotu 
Kontraktu. 

Udzielenie sublicencji przez ZAMAWIAJĄCEGO wymaga pisemnej zgody 
WYKONAWCY. 

15.1.2. WYKONAWCA do daty Przejęcia Generatora G-5 do Eksploatacji przekaże 
ZAMAWIAJĄCEMU w formie stosownych dokumentów niezbędną wiedzę 
techniczną w tym do korzystania z know–how, z patentów czy wynalazków w 
zakresie potrzebnym do eksploatacji i konserwacji Przedmiotu Kontraktu 
oraz przeprowadzi u ZAMAWIAJĄCEGO stosowne szkolenie w tym zakresie 
(Artykuł VII Kontraktu). 

15.1.3. Wszelkie  ulepszenia, poprawy, modyfikacje i wynalazki, należą do 
WYKONAWCY, który ma wyłączność do ich opatentowania, wdrożenia lub 
innego zastrzeżenia. 

15.1.4. WYKONAWCA zobowiązuje się do niezwłocznego informowania 
ZAMAWIAJĄCEGO o znanych mu nowościach technicznych, innowacjach, 
modyfikacjach i ulepszeniach, jakie mogą być wprowadzone do Przedmiotu 
Kontraktu (i jego elementów) w czasie eksploatacji Przedmiotu Kontraktu. 

15.1.4.1. ZAMAWIAJĄCY zastrzega sobie prawo decyzji, co do 
wprowadzenia nowości technicznych do Przedmiotu Kontraktu. 

15.1.4.2. W przypadku potrzeby wprowadzenia nowości technicznych do 
Przedmiotu Kontraktu, STRONY uzgodnią i sporządzą aneks do 
niniejszego Kontraktu. 

15.1.4.3. Wprowadzenie ulepszeń lub modyfikacji do końca okresu 
Gwarancji będzie się odbywać na ryzyko i odpowiedzialność 
WYKONAWCY, o ile WYKONAWCA będzie posiadał lub nabędzie 
do nich prawo.  

15.1.4.4. Jakiekolwiek ulepszenia, które zostaną wspólnie opracowane 
przez ZAMAWIAJĄCEGO i WYKONAWCĘ będą ich wspólną 
własnością i nie będą przekazywane przez jedną ze STRON 
osobom trzecim, bez zgody drugiej STRONY. 

15.1.4.5. Własność intelektualna należąca do WYKONAWCY lub której jest 
posiadaczem lub jakiekolwiek wynalazki powstałe podczas 
realizacji Kontraktu są zawsze własnością WYKONAWCY. 
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W celu realizacji postanowień pkt. 15.1.1 - 15.1.4 niniejszego Artykułu WYKONAWCA 
przekaże niezbędną dokumentację, rysunki, projekty i inne niezbędne opracowania 
dotyczące wynalazków i know–how w zakresie niezbędnym  do eksploatacji i konserwacji 
oraz przeprowadzi u ZAMAWIAJĄCEGO stosowne szkolenie zgodnie z Artykułem VII 
Kontraktu.  

15.1.5. W ramach niniejszego Kontraktu WYKONAWCA udziela licencji – jeżeli dotyczy. 
Jakiekolwiek licencje udzielane są przez WYKONAWCĘ co najmniej na okres 
eksploatacji Przedmiotu Kontraktu. Licencje muszą obejmować wszystkie znane w 
chwili zawarcia Kontraktu pola eksploatacji, a w szczególności utrwalanie, 
zwielokrotnianie jakąkolwiek techniką oraz posługiwania się przedmiotem licencji w 
obrocie. Licencja nie może być wypowiedziana w okresie jej trwania przez 
Licencjodawcę. 

15.1.6. STRONY postanawiają, że WYKONAWCA nie jest zobowiązany do przeniesienia 
lub przelewu jakiejkolwiek własności lub innych praw WYKONAWCY do know-how 
lub własności intelektualnej, majątkowych praw autorskich i innych na rzecz 
ZAMAWIAJĄCEGO z wyjątkiem niewyłącznej, nieprzenaszalnej licencji, bez prawa 
udzielania sublicencji udzielonej ZAMAWIAJĄCEMU do korzystania w związku z 
używaniem Przedmiotem Kontraktu na terenie zakładu ZAMAWIAJĄCEGO. 

 

15.2. CZYSTOŚĆ PATENTOWA / WŁASNOŚĆ INTELEKTUALNA 
 

15.2.1. WYKONAWCA gwarantuje, że Dostawy, Roboty Budowlane i Usługi, w tym 
technologia, objęte Kontraktem, nie naruszają żadnych praw patentowych, 
projektowych, znaków chronionych itp., zastrzeżonych przez lub na rzecz osób 
trzecich.  

15.2.2. WYKONAWCA oświadcza, że jest upoważniony do korzystania z praw własności 
intelektualnej w zakresie koniecznym do realizacji Przedmiotu Kontraktu lub że jest 
jedynym właścicielem autorskich praw majątkowych do projektów, a także, że prawa 
te nie będą obciążone jakimikolwiek prawami osób trzecich. 

15.2.3. WYKONAWCA będzie zabezpieczał i chronił ZAMAWIAJĄCEGO przed wszelkimi 
roszczeniami, szkodami, wydatkami, krokami prawnymi lub innymi działaniami osób 
trzecich, wynikłymi lub spowodowanymi naruszaniem jakichkolwiek praw 
patentowych lub innych praw własności przemysłowej związanych z realizacją 
Przedmiotu Kontraktu wynikających z naruszenia przepisów przez WYKONAWCĘ 
lub niewykonania obowiązków wynikających z niniejszego Kontraktu.  

Jednocześnie WYKONAWCA zobowiązany jest do niezwłocznego naprawienia 
wyrządzonych szkód, tj. do pokrycia wszelkich roszczeń, szkód, wydatków 
spowodowanych naruszeniem praw patentowych lub innych praw własności 
intelektualnej  osób trzecich. 

15.2.4. Odpowiedzialność WYKONAWCY, o której mowa w zdaniu poprzednim, nie będzie 
miała zastosowania w przypadku: 

15.2.4.1. używania przez ZAMAWIAJĄCEGO Przedmiotu Kontraktu w sposób 
sprzeczny z jego przeznaczeniem, wynikającym z warunków 
Kontraktu, 

15.2.4.2. naruszenia praw własności przemysłowej wynikających z używania 
Przedmiotu Kontraktu w połączeniu z jakimikolwiek urządzeniami lub 
rozwiązaniami, które nie zostały dostarczone przez WYKONAWCĘ, o 
ile WYKONAWCA poinformował ZAMAWIAJĄCEGO o możliwości ich 
wystąpienia do dnia Przejęcia Generatora G-5 do Eksploatacji, w 
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szczególności w formie przedstawienia ograniczeń, zawartych w 
licencjach związanych z używaniem Przedmiotu Kontraktu.  

15.2.5. ZAMAWIAJĄCY niezwłocznie zawiadomi WYKONAWCĘ na piśmie o wszelkich 
roszczeniach o naruszenie praw wymienionych wyżej i o procesach sądowych o 
naruszenie praw wszczętych przeciwko ZAMAWIAJĄCEMU z powodu jego 
korzystania z jakichkolwiek praw udzielonych ZAMAWIAJĄCEMU w ramach 
Kontraktu. 

15.2.6. WYKONAWCA będzie bronił ZAMAWIAJĄCEGO w każdym procesie sądowym, 
który może być wszczęty przeciwko ZAMAWIAJĄCEMU za domniemane 
naruszenia praw własności. ZAMAWIAJĄCY będzie w pełni współdziałać z 
WYKONAWCĄ w takiej obronie. WYKONAWCA zobowiązuje się zabezpieczyć 
ZAMAWIAJĄCEGO przed wszelkimi stratami lub szkodami, które mogą być 
poniesione przez ZAMAWIAJĄCEGO w wyniku jakichkolwiek tego rodzaju 
powództw lub roszczeń o naruszenie. 

15.2.7. W przypadku zaistnienia jakiegokolwiek roszczenia lub akcji prawnej przeciwko 
ZAMAWIAJĄCEMU przez osoby trzecie, wynikających z naruszenia tego co wyżej 
powiedziano, WYKONAWCA jest zobowiązany do poniesienia wszystkich kosztów, 
wydatków i konsekwencji prawnej obrony, wliczając koszty na rzecz osób trzecich, 
których patent lub własność przemysłowa zostanie naruszona. 

15.2.8. ZAMAWIAJĄCY bez pisemnej zgody WYKONAWCY nie zawrze ugody lub nie uzna 
roszczenia osoby trzeciej; ZAMAWIAJĄCY udzieli WYKONAWCY stosownego 
pełnomocnictwa w tym zakresie, uwzględniając swój interes prawny i materialny. 

 

15.3. DOCHOWANIE TAJEMNICY PRZEDSIĘBIORSTWA 

15.3.1. Żadna ze STRON nie może bez uprzedniej pisemnej zgody drugiej STRONY 
ujawniać specyfikacji, planów, rysunków, wzorów, próbek itd., ani też informacji 
dostarczonych przez ZAMAWIAJĄCEGO lub WYKONAWCĘ, a związanych z 
Kontraktem, żadnym osobom, za wyjątkiem osób zatrudnionych lub 
zaangażowanych w charakterze doradców przez ZAMAWIAJĄCEGO lub 
WYKONAWCĘ w celu realizacji Kontraktu lub kiedy jest to wymagane przepisami 
prawa.  

Informacje powierzone osobom zatrudnionym lub zaangażowanym w charakterze 
doradców przez ZAMAWIAJĄCEGO lub WYKONAWCĘ powinny dotyczyć 
wyłącznie zakresu niezbędnego dla celów realizacji Kontraktu i objęte są tajemnicą 
przedsiębiorstwa. 

Zobowiązanie do zachowania poufności, o którym mowa w niniejszym paragrafie 
wiąże WYKONAWCĘ 10 lat od dnia rozwiązania/wygaśnięcia Kontraktu, także w 
razie wygaśnięcia, rozwiązania lub odstąpienia od Kontraktu. 

15.3.2. Żadna ze STRON nie będzie wykorzystywać, bez uprzedniej pisemnej zgody drugiej 
STRONY żadnych dokumentów ani informacji związanych z Kontraktem do innych 
celów niż realizacja Kontraktu. 

15.3.3. ZAMAWIAJĄCY ma prawo do wykorzystywania przekazanych ZAMAWIAJĄCEMU 
rysunków, specyfikacji, obliczeń i innych dokumentów będących własnością 
WYKONAWCY dla celów eksploatacji i remontów Przedmiotu Kontraktu, na które 
WYKONAWCA udzielił licencji zgodnie z pkt 15.1 niniejszego Artykułu. 

15.3.3.1. Przekazywane ZAMAWIAJĄCEMU informacje i dokumentacje 
dotyczące wynalazków, praw patentowych, wiedzy technicznej 
i ulepszeń uznane przez WYKONAWCĘ za tajemnicę przedsiębiorstwa 
w rozumieniu przepisów Ustawy z 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu 
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nieuczciwej konkurencji (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r., poz. 1010) 
muszą być opatrzone stosowną klauzulą „Tajemnica przedsiębiorstwa”. 

15.3.3.2. STRONY zastrzegają, że żadna informacja stanowiąca tajemnicę 
przedsiębiorstwa nie może być ujawniona lub udostępniona bez 
uprzedniej pisemnej zgody drugiej STRONY. 

15.3.4. Powyższe zobowiązanie dotrzymania tajemnicy przedsiębiorstwa nie dotyczy 
STRON w zakresie informacji i materiałów: 

15.3.4.1. udostępnianych na żądanie uprawnionych organów administracji 
publicznej,  

15.3.4.2. udostępnianych na żądanie instytucji finansujących realizację 
Kontraktu,  

15.3.4.3. powszechnie znanych i dostępnych, 

15.3.4.4. otrzymanych od osób trzecich, o ile osoby te nie otrzymały ich od 
STRON Kontraktu w sposób sprzeczny z zasadami określonymi 
w niniejszym Artykule,  

15.3.4.5. które były już w posiadaniu przez jedną ze STRON Kontraktu 
w momencie ich ujawnienia przez Stronę drugą.  

15.3.5. Żadne z powyższych postanowień nie może być rozumiane jako przekazanie 
przez WYKONAWCĘ na rzecz ZAMAWIAJĄCEGO (lub jego prawnych 
następców) prawa własności patentu, prawa własności wzoru użytkowego, 
własności znaku firmowego, własności projektu, własności know-how, które 
udostępnianie jest w formie licencji lub innych praw własności intelektualnej. 

 

ARTYKUŁ XVI - SIŁA WYŻSZA 
 
16.1. DEFINICJA I PRZYPADKI SIŁY WYŻSZEJ 

„Siła Wyższa” oznacza takie przypadki lub zdarzenia zewnętrzne, które są poza kontrolą i 
niezawinione przez żadną ze STRON, których nie można przewidzieć ani uniknąć. Są to 
takie okoliczności, które zaistnieją po wejściu Kontraktu w życie i staną się przeszkodą w 
realizacji zobowiązań kontraktowych. 

Są to w szczególności: 

16.1.1. wojny (wypowiedziane lub nie) oraz inne działania zbrojne, inwazje, 
mobilizacje, rekwizycje lub embarga; 

16.1.2. promieniowanie radioaktywne lub skażenie przez radioaktywność od paliwa 
jądrowego lub odpadów jądrowych, ze spalania paliwa jądrowego, 
radioaktywnych toksycznych materiałów wybuchowych oraz innych 
niebezpiecznych właściwości wszelkich wybuchowych zespołów nuklearnych 
składników; 

16.1.3.  terroryzm, rebelia, rewolucja, powstanie, przewrót wojskowy lub cywilny lub 
wojna domowa; 

16.1.4.  klęski żywiołowe, takie jak trzęsienie ziemi, powódź, pożar lub inne; 

16.1.5 strajki generalne (w całym kraju) lub strajki całych gałęzi przemysłu.  

Za Siłę Wyższą nie będą uznane strajki umiejscowione jedynie w Zakładach WYKONAWCY 
lub też umiejscowione tylko w Zakładach ZAMAWIAJĄCEGO. 
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Za Siłę Wyższą nie będą uznawane trudności w otrzymaniu surowców i materiałów oraz brak 
personelu produkcyjnego. 
 
16.2. POSTĘPOWANIE W PRZYPADKU WYSTĄPIENIA SIŁY WYŻSZEJ 
 

16.2.1 Wystąpienie i zakończenie wydarzeń spowodowanych Siłą Wyższą, zostanie 
zakomunikowane Stronie drugiej niezwłocznie. 

16.2.2 STRONA, po której zaistniała Siła Wyższa uprawdopodobni, że Siła Wyższa 
miała istotny wpływ na realizację jej zobowiązań kontraktowych. 

Zagraniczny wykonawca/podwykonawca uprawdopodobni Siłę Wyższą przez 
poświadczenie jej zaistnienia przez Izbę Handlową lub inną instytucję 
właściwą miejscowo dla wystąpienia Siły Wyższej lub informację podaną przez 
środki masowego przekazu. 

16.2.3 Wydarzenie uznane za Siłę Wyższą przez jedną ze STRON nie zostanie 
przyjęte jako takie przez drugą Stronę, jeżeli nie wystąpi zawiadomienie 
według punktów 16.2.1. i 16.2.2. niniejszego Artykułu. 

16.2.4 Wystąpienie Siły Wyższej i poinformowanie o tym STRONY drugiej ściśle 
według punktów 16.2.1 i 16.2.2  niniejszego Artykułu, prolonguje warunki i 
terminy wykonania zobowiązań kontraktowych o czas trwania Siły Wyższej 
oraz jej udokumentowanych konsekwencji. 

16.2.5 Każda ze STRON wykaże należytą staranność w kierunku zmniejszenia strat 
i szkód, jakie mogą powstać w wyniku zaistnienia Siły Wyższej. Po 
wystąpieniu jakichkolwiek okoliczności Siły Wyższej dotknięta nią STRONA 
będzie starała się kontynuować wykonywanie swoich zobowiązań 
kontraktowych w takim stopniu, w jakim będzie to w rozsądnych granicach 
wykonalne. STRONA dotknięta Siłą Wyższą powiadomi drugą Stronę o 
krokach, które zamierza podjąć, włącznie z takimi alternatywnymi metodami 
realizacji, jakie nie zostaną uniemożliwione przez Siłę Wyższą. Najpóźniej w 
ciągu 15 dni od zaistnienia Siły Wyższej STRONY spotkają się w celu 
uzgodnienia wzajemnych działań minimalizujących negatywne skutki działania 
Siły Wyższej. 

16.2.6 Za opóźnienia wynikłe ze zdarzeń spowodowanych Siłą Wyższą żadna ze 
STRON nie może żądać odszkodowania, Kar Umownych, rekompensaty lub 
udziału w naprawie szkód. 

 

16.3. CZAS TRWANIA SIŁY WYŻSZEJ, ROZLICZENIE KONTRAKTU 

16.3.1 Czas trwania Siły Wyższej jest czasem zawieszenia Kontraktu.  

Jeżeli zawieszenie trwa dłużej niż  360 dni, tj. jeżeli okoliczności Siły Wyższej trwają 
przez okres dłuższy niż 360 dni i jeżeli nie osiągnięto w tej kwestii stosownego 
porozumienia, to niezależnie od tego, że WYKONAWCA może mieć z tego powodu 
przyznane przedłużenie czasu wykonania zobowiązań kontraktowych, to każda ze 
STRON ma prawo wystosowania do STRONY drugiej powiadomienia o odstąpieniu 
od Kontraktu. 

Jeżeli w ciągu 30 dni od daty powiadomienia o odstąpieniu od Kontraktu, Siła Wyższa 
nadal się utrzymuje - Kontrakt ulega rozwiązaniu w 31-szym dniu od daty 
powiadomienia. 
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16.3.2 Jeżeli Kontrakt zostanie rozwiązany z powodu Siły Wyższej zgodnie z pkt 16.3.1. 
niniejszego Artykułu, STRONY spotkają się niezwłocznie, tj. w terminie do 14 dni 
roboczych, celem uzgodnienia rzeczowo-finansowego rozliczenia Kontraktu. 

Rozliczenie Kontraktu powinno nastąpić w terminie 45 dni od daty jego rozwiązania. 
Podstawą rozliczenia Kontraktu będzie protokół określający zaawansowanie Dostaw, 
Robót Budowlanych i Usług wraz ze stosownymi załącznikami potwierdzającymi 
stopień realizacji Kontraktu, poniesione przez WYKONAWCĘ koszty, zaliczki, Kary 
Umowne itp. 

 
 
 

ARTYKUŁ XVII – ZAWIESZENIE KONTRAKTU/ 
ODSTĄPIENIE OD KONTRAKTU 
 

17.1.  ZAWIESZENIE KONTRAKTU 
17.1.1. ZAWIESZENIE PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO 

ZAMAWIAJĄCY może: 
17.1.1.1.  Z ważnych dla siebie powodów zawiesić realizację Kontraktu, wysyłając do 

WYKONAWCY pisemną notę z podaniem: 

 przyczyny zawieszenia z dokładnym opisem sytuacji ZAMAWIAJĄCEGO, 

 daty rozpoczęcia zawieszenia (daty zawieszenia), 

 przewidywanego czasu zawieszenia, 

 terminu spotkania STRON (nie później niż 5 dni roboczych od daty 
wysłania noty o zawieszeniu), podczas którego uzgodnione zostaną  
procedury wykonania obowiązków STRON podczas zawieszenia 
Kontraktu. 

WYKONAWCA ma obowiązek – w przypadku otrzymania powyższej 
pisemnej noty ZAMAWIAJĄCEGO - niezwłocznie zawiesić realizację 
Kontraktu na taki okres czasu jaki ZAMAWIAJĄCY w nocie uznał za 
konieczny. 
Na pisemny wniosek ZAMAWIAJĄCEGO realizacja Kontraktu zostanie 
wznowiona w terminie uzgodnionym przez STRONY.  

 
17.1.1.2. W przypadku określonym w pkt 17.1.1.1., ZAMAWIAJĄCY po dokonaniu 

zawieszenia Kontraktu ureguluje w terminach płatności wynagrodzenie 
należne z tytułu dokonanych zgodnie z Kontraktem Dostaw, Robót 
Budowlanych i Usług, a także zwróci WYKONAWCY wszystkie 
uzasadnione i udokumentowane koszty powstałe po stronie WYKONAWCY 
związane z zawieszeniem i wznowieniem Kontraktu, w tym między innymi z 
demobilizacją oraz mobilizacją pracowników i podmiotów współpracujących 
z WYKONAWCĄ, wszelkie koszty związane z umowami                               
z Podwykonawcami, w tym ich rozwiązaniem, karami umownymi, za 
wyjątkiem kosztów uznawanych w tego typu umowach za koszty 
odbiegające od uznawanych w obrocie za koszty uzasadnione.   
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17.1.2. ZAWIESZENIE PRZEZ WYKONAWCĘ 
17.1.2.1. WYKONAWCA może zawiesić realizację Kontraktu wysyłając pisemną notę 

do ZAMAWIAJĄCEGO, jeżeli należne WYKONAWCY płatności nie są 
realizowane w ciągu kolejnych 30 dni po terminie ich wymagalności według 
Artykułu III Kontraktu i ZAMAWIAJĄCY ich nie zapłaci w terminie 7 dni od 
otrzymania wezwania do zapłaty od WYKONAWCY. 

17.1.2.2.Po zapłacie przez ZAMAWIAJĄCEGO zaległych płatności, o których mowa 
w pkt 17.1.2 niniejszego Artykułu, WYKONAWCA wznowi realizację 
Kontraktu w uzgodnionym z ZAMAWIAJĄCYM terminie, przy czym: 

 -  termin wznowienia realizacji Kontraktu nie będzie dłuższy niż 14 dni od chwili 
zapłaty zaległych płatności, jeżeli od dnia zawieszenia Kontraktu nie upłynie 
więcej niż 2 miesiące,  

 -  termin wznowienia realizacji Kontraktu nie będzie dłuższy niż 21 dni od chwili 
zapłaty zaległych płatności, jeżeli od dnia zawieszenia Kontraktu upłynie 
więcej niż 2 miesiące. 

17.1.2.3. W przypadku zawieszenia Kontraktu przez WYKONAWCĘ, ZAMAWIAJĄCY 
zwróci WYKONAWCY wszystkie uzasadnione i udokumentowane koszty 
powstałe po stronie WYKONAWCY związane z zawieszeniem                         
i wznowieniem Kontraktu, w tym między innymi z demobilizacją oraz 
mobilizacją pracowników i podmiotów współpracujących z WYKONAWCĄ, 
wszelkie uzasadnione i udokumentowane  koszty związane z umowami          
z Podwykonawcami, w tym ich rozwiązaniem, karami umownymi.  

 

W przypadku zawieszenia realizacji Kontraktu z przyczyn określonych w 
punktach 17.1.1. lub 17.1.2.  STRONY uzgodnią w formie pisemnej wpływ 
jaki to zawieszenie miało na realizację i warunki Kontraktu.  

 
 
17.1.3. PROCEDURA PO ZAWIESZENIU KONTRAKTU 
WYKONAWCA w okresie zawieszenia realizacji Kontraktu zobowiązany jest do sprawowania 
nadzoru w zakresie zabezpieczenia Dostaw, wykonanych Usług, niezależnie od tego, czy 
znajdują się one na Terenie Budowy, czy też gdziekolwiek indziej: 

- na koszt ZAMAWIAJĄCEGO, po udokumentowaniu tych kosztów przez 
WYKONAWCĘ, jeżeli zawieszenie realizacji Kontraktu nastąpi z powodów 
opisanych w pkt 17.1.1 oraz w pkt 17.1.2. niniejszego Artykułu, 

 
Wszystkie wynikające z Harmonogramu Realizacji Kontraktu (Załącznik nr 5 do Kontraktu) 
terminy Dostaw i wykonania Robót Budowlanych oraz Usług będą wydłużone o czas równy 
czasowi opóźnienia spowodowanego zawieszeniem lub inny uzgodniony przez STRONY.  
Wynikające z Harmonogramu Płatności (Załącznik nr 3 do Kontraktu) terminy płatności 
zostaną również odpowiednio przesunięte. Nie dotyczy to płatności należnych za prace 
wykonane przed zawieszeniem.  
 

17.2. ODSTĄPIENIE OD KONTRAKTU 
STRONY postanawiają, iż odstąpienie od Kontraktu może nastąpić wyłącznie na warunkach 
określonych w niniejszym Kontrakcie.   
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17.2.1. ODSTĄPIENIE PRZEZ WYKONAWCĘ 
17.2.1.1. WYKONAWCA jest uprawniony za pisemnym wypowiedzeniem dostarczonym 

ZAMAWIAJĄCEMU z 30-dniowym terminem wypowiedzenia do jednostronnego 
odstąpienia od Kontraktu w przypadku, gdy: 
a) zawieszenie realizacji Kontraktu wynikające z pkt 17.1.1.1 i pkt 17.1.2 

niniejszego Artykułu trwa dłużej niż 150 dni, 
b) jeżeli działanie siły wyższej dotyczącej WYKONAWCY lub ZAMAWIAJĄCEGO 

trwa dłużej niż 360 dni, 
c) zostanie zgłoszony uzasadniony wniosek o ogłoszenie upadłości 

ZAMAWIAJĄCEGO, a postępowanie w sprawie rozpatrzenia tego wniosku nie 
zostanie zakończone w terminie 150 dni (takie odstąpienie nie pozbawi ani 
nie ograniczy praw, które WYKONAWCA nabył na podstawie Kontraktu), 

d) zwłoki ZAMAWIAJĄCEGO w zapłacie poszczególnych części ceny 
kontraktowej ponad 60 dni i wystosowania wezwania do zapłaty z 
wyznaczeniem dodatkowego 14-dniowego terminu do zapłaty, 

e) braku realizacji przez ZAMAWIAJĄCEGO jego obowiązków określonych                 
w Kontrakcie, pomimo wezwania do usunięcia naruszeń z wyznaczeniem 
dodatkowego  30 dniowego terminu. 

17.2.1.2. W przypadku odstąpienia od Kontraktu przez WYKONAWCĘ na podstawie pkt. 
17.2.1 niniejszego Artykułu, ZAMAWIAJACY zapłaci WYKONAWCY 
wynagrodzenie należne z tytułu wykonania części Kontraktu do dnia rozwiązania 
Kontraktu oraz uzasadnionych  i udokumentowanych kosztów poniesionych przez 
WYKONAWCĘ (min. na poczet przyszłych prac oraz kosztów zaliczek, zadatków, 
odstąpienia lub rozwiązania umów z Podwykonawcami, dostawcami). 

  

17.2.2. ODSTĄPIENIE PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO 
ZAMAWIAJĄCY ma prawo  do odstąpienia od Kontraktu z powodu Rażącego Zaniedbania 
ze strony WYKONAWCY (Rażące Zaniedbanie opisane jest w Definicji nr 0.16 oraz w 
pkt. 17.2.2.1.niniejszego Artykułu), w dowolnym czasie po uprzednim 2-krotnym wezwaniu 
WYKONAWCY do usunięcia zaniechania Rażącego Zaniedbania, gdzie w każdym 
wezwaniu ZAMAWIAJĄCY udzieli dodatkowego 30 dniowego terminu na usunięcie 
Rażącego Zaniedbania, za pisemnym wypowiedzeniem dostarczonym WYKONAWCY z 
30-dniowym terminem wypowiedzenia.  

17.2.2.1.  Rażące Zaniedbanie ze strony WYKONAWCY ma miejsce wtedy, gdy wystąpi 
chociaż jedna z następujących sytuacji: 

a) WYKONAWCA przekazał Kontrakt lub jakiekolwiek wynikające z niego prawa 
lub udział w nim osobie trzeciej, z naruszeniem postanowień Kontraktu; 

b) WYKONAWCA wykonuje swoje zobowiązania wynikające z zapisów                 
w Kontrakcie z rażącym naruszeniem  postanowień Kontraktu, naruszając 
obowiązujące przepisy prawa lub właściwe decyzje administracyjne, 
pozwolenia, uzgodnienia i inne akty wymagane w związku z realizacją 
Kontraktu;  

c) którekolwiek z zabezpieczeń dobrego wykonania Kontraktu, o których mowa w 
Artykule III Kontraktu, nie jest w pełni ważne lub skuteczne, a WYKONAWCA 
we wzajemnie uzgodnionym terminie nie dostarczy prawidłowego 
Zabezpieczenia należytego wykonania Kontraktu; 
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d) WYKONAWCA opóźnia się (z przyczyn zależnych od WYKONAWCY) z 
Zakończeniem Montażu więcej niż o 120 dni w stosunku do danego Etapu 
Realizacji Harmonogramu Realizacji Kontraktu (Załącznik nr 5 do Kontraktu) 
Opóźnienie, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym nie wymaga 
potwierdzenia przez Biegłego Rzeczoznawcę.  

 
ZAMAWIAJĄCY nie może odstąpić od Kontraktu ani go rozwiązać w przypadku 
niespełniania przez Wykonawcę Gwarantowanych Paramentów Technicznych Grupy B - w 
takim przypadku ZAMAWIAJĄCY może żądać jedynie Kar Umownych przewidzianych w 
niniejszym Kontrakcie. 

 
17.2.2.2. Jeżeli nastąpi któryś z wyżej wymienionych przypadków Rażącego Zaniedbania, 

ZAMAWIAJĄCY: 
a) zawiadomi o tym WYKONAWCĘ i  
b) może odstąpić od Kontraktu, jeśli w ciągu 30 dni od otrzymania powyższego 

zawiadomienia WYKONAWCA nie naprawi Rażącego Zaniedbania opisanego 
w pkt 17.2.2.1. a do pkt 17.2.2.1. c; 

c) może odstąpić od Kontraktu, jeśli w ciągu 30 dni od otrzymania powyższego 
zawiadomienia WYKONAWCA nie naprawi Rażącego Zaniedbania opisanego 
w pkt 17.2.2.1. d; 

d) nie odstąpi od Kontraktu, jeżeli w chwili składania oświadczenia woli 
o odstąpieniu od Kontraktu, o ile nastąpi to po upływie terminu 30 dni, o którym 
mowa w pkt b) lub c) niniejszego Artykułu, skutki przedmiotowego Rażącego 
Zaniedbania zostały przez WYKONAWCĘ usunięte i WYKONAWCA zapewnił 
odpowiednie procedury uniemożliwiające zaistnienie zaniedbań tego samego 
rodzaju w przyszłości. 

17.2.2.3. W przypadku odstąpienia od Kontraktu przez ZAMAWIAJĄCEGO z tytułu 
Rażącego Zaniedbania opisanego w punktach od 17.2.2.1 niniejszego Artykułu 
i zgodnie z procedurą opisaną w pkt 17.2.2.2. niniejszego Artykułu – 
WYKONAWCA będzie zobowiązany do naprawienia Strat Bezpośrednich 
powstałych w wyniku odstąpienia od Kontraktu i  postępować zgodnie z zasadami 
opisanymi w pkt 17.2.2.4., 17.2.2.5., 17.2.2.6., 17.2.2.7. niniejszego Artykułu. 

17.2.2.4.  Po otrzymaniu od ZAMAWIAJĄCEGO informacji o odstąpieniu od Kontraktu, 
WYKONAWCA bezpośrednio po lub w dniu podanym w odstąpieniu:  
a) wstrzyma dalszą realizację Kontraktu, poza Dostawami, Robotami Budowlanymi 

czy Usługami określonymi przez ZAMAWIAJĄCEGO w odstąpieniu od 
Kontraktu, koniecznymi dla zabezpieczenia Przedmiotu Kontraktu; 

b)  wycofa swoich pracowników przebywających na Terenie Budowy stosownie do 
fazy realizacji Kontraktu; 

c) przeniesie na ZAMAWIAJĄCEGO wszystkie prawa dotyczące Przedmiotu 
Kontraktu stosownie do stopnia realizacji Kontraktu na dzień odstąpienia od 
Kontraktu; 

d) dostarczy ZAMAWIAJĄCEMU całą posiadaną dokumentację techniczną, 
rysunki, specyfikacje i inne dokumenty związane z realizacją Kontraktu 
stosownie do stopnia realizacji Kontraktu na dzień odstąpienia od Kontraktu w 
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celu eksploatacji i utrzymania części przekazanego w trybie pkt c) Przedmiotu 
Kontraktu. 

 
17.2.2.5. W przypadku odstąpienia od Kontraktu przez ZAMAWIAJĄCEGO zgodnie 

z postanowieniami określonymi w punktach od 17.2.2 do 17.2.2.4. niniejszego 
Artykułu, ZAMAWIAJĄCY może zakończyć realizację we własnym zakresie lub 
zatrudniając osobę trzecią na własne ryzyko  z zastrzeżeniem rozliczenia kosztów 
dokończenia przedmiotu Kontraktu na zasadach opisanych w Artykule XVII pkt  
17.2.2.6 poniżej. 

17.2.2.6.  W wyniku odstąpienia od Kontraktu przez ZAMAWIAJĄCEGO z powodu Rażącego 
Zaniedbania ze strony WYKONAWCY, ZAMAWIAJĄCY kończąc sam (lub 
zatrudniając osobę trzecią) realizację Kontraktu, ustali i udokumentuje koszt 
niezbędnych Dostaw, Robót Budowlanych i Usług, w oparciu o najkorzystniejsze 
ceny uzyskane w drodze przetargów. 
Jeżeli sumy już zapłacone WYKONAWCY plus koszt niezbędnych Dostaw, Robót 
Budowlanych i Usług realizowanych przez ZAMAWIAJĄCEGO we własnym 
zakresie przekraczają Cenę Kontraktu (brutto) - WYKONAWCA jest wyłącznie 
zobowiązany zwrócić ZAMAWIAJĄCEMU tę różnicę nie więcej jednak niż 5% ceny 
netto Przedmiotu Kontraktu w terminie 21 dni od daty otrzymania od 
ZAMAWIAJĄCEGO faktury. Za datę zwrotu uznaje się datę uznania rachunku 
ZAMAWIAJĄCEGO. 

17.2.2.7. W przypadku odstąpienia od Kontraktu przez którąkolwiek ze STRON 
ZAMAWIAJĄCY zapłaci WYKONAWCY : 

- za Dostawy, Roboty Budowlane i Usługi zrealizowane poprawnie  do dnia 
odstąpienia od  Kontraktu; 

- uzasadnione i udokumentowane koszty poniesione przez WYKONAWCĘ 
w związku z zabezpieczeniem Przedmiotu Kontraktu według pkt. 17.2.2.4.a) 
niniejszego Artykułu. 

17.2.2.8. ZAMAWIAJĄCY może odstąpić od Kontraktu z przyczyn innych niż Rażące 
Zaniedbanie ograniczających się jednak jedynie do poniższych przypadków: 

a) jeżeli działanie Siły Wyższej dotyczącej WYKONAWCY lub ZAMAWIAJĄCEGO 
trwa dłużej niż 360 dni. W takim przypadku zastosowanie mają pkt 17.2.2.4., 
17.2.2.5., 17.2.2.7. niniejszego Artykułu; 

b) W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie 
Kontraktu nie leży w interesie ZAMAWIAJĄCEGO, czego nie można było 
przewidzieć w chwili zawarcia Kontraktu, ZAMAWIAJĄCY może odstąpić od 
Kontraktu w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. 
W takim przypadku WYKONAWCA może żądać wyłącznie wynagrodzenia 
należnego z tytułu wykonania części Kontraktu oraz uzasadnionych 
udokumentowanych kosztów poniesionych przez WYKONAWCĘ (min. na poczet 
przyszłych prac oraz kosztów zaliczek, zadatków, odstąpienia lub rozwiązania 
umów z Podwykonawcami, dostawcami). WYKONAWCA przedstawi 
ZAMAWIAJĄCEMU odpowiednie zestawienie kosztów. 

c) Jeżeli zostanie zgłoszony uzasadniony wniosek o ogłoszenie upadłości 
WYKONAWCY, a postępowanie w sprawie rozpatrzenia tego wniosku nie 
zostanie zakończone w terminie 150 dni (takie odstąpienie nie pozbawi ani nie 
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ograniczy praw, które ZAMAWIAJĄCY nabył na podstawie Kontraktu). W takim 
przypadku zastosowanie mają pkt 17.2.2.4., 17.2.2.5., 17.2.2.7. niniejszego 
Artykułu. 

17.3. KOSZTY ZMIAN POSTANOWIEŃ KONTRAKTU 
Sprawy kosztów oraz zmian postanowień Kontraktu (w tym Ceny Kontraktu) z tytułu 
zawieszenia (według pkt. 17.1 niniejszego Artykułu) lub odstąpienia Kontraktu (według 
pkt. 17.2 niniejszego Artykułu) będą w pierwszej kolejności rozstrzygane w drodze 
obustronnych negocjacji. 

 
 
 

ARTYKUŁ XVIII - ROZWIĄZYWANIE SPORÓW 
 

18.1.  STRONY dołożą wszelkich starań w celu ugodowego rozwiązania wszelkich sporów, 
kontrowersji czy nieporozumień mogących powstać na tle niniejszego Kontraktu bądź 
w związku z nim lub jego interpretacją. 

Przedmiot sporu, kontrowersji czy nieporozumienia będzie przez Stronę wysuwającą 
roszczenie  dostarczany Stronie drugiej w formie pisma pod nazwą „Memorandum”. 

18.2. Jeżeli obustronne negocjacje zmierzające do rozwiązania sporów, kontrowersji czy 
nieporozumień okażą się nieskuteczne i STRONY nie osiągną porozumienia w ciągu 
stosownego, uzasadnionego wagą problemu (maksymalnie w ciągu 30 dni od dnia 
dostarczenia Stronie drugiej „Memorandum”) – wszelkie spory wynikające z Kontraktu 
lub z nim związane będą ostatecznie rozstrzygnięte przez sąd powszechny właściwy 
dla siedziby ZAMAWIAJĄCEGO.  

 
 
 
 

ARTYKUŁ XIX – OCHRONA RODO 
 

19.1. OCHRONA RODO 
 

19.1.1 STRONY zobowiązują się przetwarzać dane osobowe zgodnie z 
Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 
kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem 
danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz 
uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), 
RODO. 
 

19.1.2 STRONY zobowiązują się udostępniać sobie dane osobowe wyłącznie w celu 
wywiązania się przez STRONY z zadań określonych w Kontrakcie oraz na okres 
wykonania jego przedmiotu. 

 
19.1.3 Dane mogą być udostępniane innym podmiotom, przetwarzającym dane 

osobowe, na podstawie przepisów prawa lub szczególnych uregulowań 
podmiotów w celu i zakresie niezbędnym do realizacji niniejszego Kontraktu oraz 
będą przechowywane przez wymagany/konieczny okres. 
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19.1.4 STRONY zobowiązują się do zachowania wymaganej staranności w 
zabezpieczeniu udostępnionych danych osobowych.  

 
19.1.5 W przypadku, gdyby w trakcie wykonywania Kontraktu zaistniała potrzeba 

przetwarzania danych osobowych przez którąkolwiek ze STRON, STRONY 
zobowiązują się do zawarcia umowy o powierzenie przetwarzania danych 
osobowych według wzoru obowiązującego w Grupie Kapitałowej ZE PAK. 

 
 
 

ARTYKUŁ XX - WEJŚCIE KONTRAKTU W ŻYCIE 
 
20.1 Niniejszy Kontrakt wchodzi w życie w dniu jego zawarcia, tj. z chwilą podpisania 

go przez obie STRONY. 
20.2 Od daty zawarcia Kontraktu biegną terminy realizacji określone w Kontrakcie 

(Artykuł IV Kontraktu i Załącznik nr 5 do Kontraktu). 
 
 
 

ARTYKUŁ XXI - POSTANOWIENIA OGÓLNE 

21.1. Kontrakt niniejszy będzie realizowany w oparciu o prawo polskie.  

W odniesieniu do wszystkich problemów nie uregulowanych w Kontrakcie mają 
zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego i Kodeksu postępowania cywilnego oraz 
inne powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego. 

21.2. WYKONAWCA będzie stosował wszystkie przepisy, zarządzenia itp. obowiązujące   
w Polsce (lokalne, krajowe), dotyczące realizacji Kontraktu i z nim związane (a w 
szczególności: Prawo budowlane, przepisy o ochronie środowiska, przepisy               
o składowaniu odpadów poprodukcyjnych, odprowadzaniu ścieków, ustawę                 
o zagospodarowaniu przestrzennym itp.). 

21.3. ZAMAWIAJĄCY nie ponosi żadnej odpowiedzialności (w tym m.in. nie jest 
zobowiązany do pokrycia szkód, grzywien, opłat karnych lub innych wydatków) 
z tytułu nieprzestrzegania przez WYKONAWCĘ przepisów prawa polskiego. 

21.4. Żadna ze STRON nie może bez uprzedniej pisemnej zgody drugiej STRONY 
przenieść praw i obowiązków wynikających z Kontraktu na osobę trzecią z 
wyłączeniem banków i instytucji finansowych.  WYKONAWCA nie może też podzlecić 
całości Kontraktu jednemu (innemu) wykonawcy.  

21.5. WYKONAWCA zobowiązuje się do współdziałania ze wskazanymi przez instytucje 
finansowe doradcami, a w szczególności z doradcą technicznym, jeżeli Kontrakt 
będzie realizowany przez ZAMAWIAJĄCEGO w oparciu o środki finansowe uzyskane 
z kredytu.  

21.6. WYKONAWCA zobowiązuje się złożyć wszelkie oświadczenia i sporządzić wszelkie 
dokumenty i zaświadczenia, których sporządzenia lub wystawienia ZAMAWIAJĄCY 
może rozsądnie zażądać.  

21.7. Jeśli zmieni się nazwa lub status (sukcesja) którejś ze STRON w czasie ważności 
Kontraktu wszystkie prawa i obowiązki ZAMAWIAJĄCEGO czy WYKONAWCY 
zostaną przeniesione na jego prawnego następcę. 

21.8. Wszelka wcześniejsza dokumentacja, wszystkie wcześniejsze postanowienia, 
poręczenia, obietnice i warunki odnoszące się do tematu Przedmiotu Kontraktu są 
nieaktualne. 
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21.9. Warunki Kontraktu są wiążące dla obu STRON. 

21.9.1. Jeżeli jakieś postanowienie Kontraktu stanie się nieważne, fakt ten nie wpływa 
na inne postanowienia Kontraktu.  

21.9.2. Jeżeli nieważność jednego lub więcej postanowień tego Kontraktu lub zmiany 
w przepisach stworzą sytuację nieprzewidzianą w Kontrakcie, STRONY 
muszą wspólnie ustalić zapis mający efekt prawny i handlowy możliwie 
najbardziej zbliżony do założeń tego nieważnego postanowienia i pokrywający 
brakujące postanowienie w sposób rozsądnie zbliżony do celów i założeń 
Kontraktu.  

21.9.3. Jeżeli po podpisaniu Kontraktu nastąpi zmiana przepisów prawa lub 
wprowadzone zostaną nowe przepisy prawa lub nastąpi zmiana lub 
wprowadzone zostaną nowe bezwzględnie obowiązujące normy (która to 
sytuacja zwana jest w tekście Kontraktu „zmianą prawa"), powodujące 
konieczność zmiany, modyfikacji lub odstępstwa w odniesieniu do Przedmiotu 
Kontraktu, jakości, ilości lub zakresu Dostaw, Robót Budowlanych lub Usług 
(łącznie zwane w tekście Kontraktu „zmianą zakresu"), wówczas STRONA, 
która pierwsza uzyska informację o zmianie prawa zawiadomi pisemnie drugą 
Stronę o wystąpieniu powyższych zdarzeń, jednocześnie wzywając ją  do 
podjęcia rozmów, zaś obie STRONY dołożą starań, działając w dobrej wierze, 
w celu uzgodnienia właściwego sposobu postępowania w związku z ich 
wystąpieniem, w tym ewentualnego aneksu do Kontraktu. WYKONAWCA nie 
będzie zobowiązany do wprowadzenia zmian do Kontraktu wynikających ze 
zmiany prawa, jeżeli nie zostanie zawarty aneks przez STRONY.  

21.9.4. Do okoliczności uprawniających do zmian postanowień zawartego Kontraktu 
należą także między innymi: 

a) zmiany niezbędne do wprowadzenia w Przedmiocie Kontraktu wskutek 
wprowadzenia nowości technicznych, korzystnych dla 
ZAMAWIAJĄCEGO,  

b) zmiany w Przedmiocie Kontraktu korzystne dla ZAMAWIAJĄCEGO z 
punktu widzenia ekonomiki (np. obniżające koszt realizowania 
Kontraktu, utrzymania lub użytkowania Przedmiotu Kontraktu), 

c) uzgodnione przez STRONY zmiany terminu realizacji Przedmiotu 
Kontraktu, 

d) zmiany związane z wprowadzeniem nowych przepisów lub zmian w 
dotychczasowych przepisach dotyczących wykonania Kontraktu i 
skutkujących koniecznością dokonania odpowiednich zmian 
postanowień Kontraktu – zmiana prawa, 

e) zmiany obowiązującej stawki VAT lub nałożenia dodatkowych opłat lub 
podatków nieobowiązujących w dniu złożenia oferty ostatecznej 
mających bezpośredni wpływ na wykonanie Kontraktu,  

f) zmiany wskutek działania siły wyższej. 

Wystąpienie przesłanek określonych w Artykule XXI w punktach 21.9.4 pkt. – 
c, d, e, f powyżej powoduje obligatoryjny obowiązek niezwłocznego 
wprowadzenia zmian do postanowień Kontraktu przez STRONY zgodnie z 
procedurą określoną  w Artykule XXI pkt 21.9.5 Kontraktu.  

21.9.5. Podczas realizacji Przedmiotu Kontraktu w każdej fazie trwania niniejszego 
Kontraktu w uzasadnionych przypadkach ZAMAWIAJĄCY może, po 
pisemnym powiadomieniu WYKONAWCY, zażądać wprowadzenia zmian w 
Kontrakcie.  
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Po otrzymaniu od ZAMAWIAJĄCEGO takiego żądania WYKONAWCA 
opracuje i dostarczy do zatwierdzenia ZAMAWIAJĄCEMU tzw. „Dokument 
Zmiany Kontraktu”, zawierający propozycję WYKONAWCY odnośnie 
warunków Kontraktu. 

Ostateczna wersja zmian będzie wynikiem obustronnych negocjacji i w formie 
aneksu będzie wprowadzona do Kontraktu.  

WYKONAWCA może również w uzasadnionych przypadkach powiadomić 
ZAMAWIAJĄCEGO o konieczności wprowadzenia zmian w Kontrakcie, które 
mogą zostać wprowadzone w trybie i zgodnie z uwarunkowaniami 
przewidzianymi w niniejszym punkcie. 

21.9.6. ZAMAWIAJĄCY nie może odrzucić zmian, które spowodowane są 
przyczynami określonymi w Artykule XXI pkt 21.9.4. pkt c, d, e ,f oraz 21.9.5. 

21.10. W przypadku przedstawienia ZAMAWIAJĄCEMU przez WYKONAWCĘ, korzystnych 
z punktu widzenia ekonomiki i technologii zmian, zostaną one przeanalizowane przez 
ZAMAWIAJĄCEGO i w przypadku ich zaakceptowania zostaną w formie aneksu 
wprowadzone do Kontraktu. 

21.11. Wszelkie zmiany Kontraktu muszą nastąpić w formie pisemnej pod rygorem 
nieważności. 

21.12. Gdziekolwiek w treści Kontraktu jest mowa o „powiadomieniu”, „zezwoleniu”, 
„zatwierdzeniu”, „świadectwie”, „instrukcji” lub „ustaleniu” wydawanym przez 
kogokolwiek, rozumie się przez to (o ile nie stwierdzono wyraźnie inaczej), że musi 
być to Forma pisemna. 

21.12.1. Wszelkie dokumenty wymagane w ramach niniejszego Kontraktu będą 
przekazywane osobiście, pocztą, faksem lub pocztą elektroniczną na adres 
drugiej STRONY podany poniżej w następujący sposób: 

a) dokumenty doręczane osobiście będą uważane za odebrane w dniu 
doręczenia, pod warunkiem potwierdzenia tego faktu przez Stronę 
adresata, 

b) dokumenty przesłane faksem lub pocztą elektroniczną będą zawsze 
niezwłocznie przesyłane listem poleconym, przesyłką kurierską lub 
przekazane osobiście za potwierdzeniem odbioru, 

c) dokumenty przesłane pocztą będą zawsze przesyłane listem 
poleconym za potwierdzeniem odbioru. 

Za moment dostarczenia dokumentu otrzymanego przez Stronę w dniu 
roboczym w godz. 8.00. – 15.00. przyjmuje się moment jego otrzymania. 
Dokumenty dostarczone poza tym przedziałem czasowym traktuje się jako 
dostarczone w najbliższym dniu roboczym, następującym po danym dniu.  

21.12.2. Każda STRONA jest zobowiązana powiadomić drugą Stronę pisemnie 
o zmianie swojego adresu pocztowego, numeru faksu lub adresu poczty 
elektronicznej przeznaczonych do odbierania korespondencji. 

21.12.3. Wszystkie dokumenty (całą korespondencję) należy kierować na adresy 
STRON podane poniżej: 

 Adres ZAMAWIAJĄCEGO (do korespondencji): 

ul. Kazimierska 45, 62-510 Konin 

 

 Adres WYKONAWCY (do korespondencji):  



ZE PAK S.A. 
Modernizacja Generatora G-5 w Elektrowni Konin  
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................................................. 

 

21.12.4. W zakresie Przedmiotu Kontraktu do dokonywania uzgodnień technicznych 
i organizacyjnych, bez prawa do wprowadzania zmian w Kontrakcie, 
upoważnia się: 

 ze strony ZAMAWIAJĄCEGO: …………………  tel. _________ 

ze strony WYKONAWCY:  …………………  tel. _________ 

21.13. Załączniki wymienione w „Spisie Załączników” stanowią integralną część niniejszego 
Kontraktu. 

W przypadku zaistnienia sprzeczności pomiędzy zapisami w Kontrakcie a zapisami  
w Załącznikach - decydujące będą zapisy w Kontrakcie.  

21.14. Niniejszy Kontrakt jest sporządzony w języku polskim w 2 (dwóch) jednobrzmiących 
egzemplarzach, po 1 (jednym) egzemplarzu dla każdej ze STRON. 

21.15. Korespondencja między ZAMAWIAJĄCYM i WYKONAWCĄ będzie prowadzona  
w języku polskim. Wszystkie dokumenty powstające w związku z realizacją Kontraktu 
będą sporządzane w języku polskim.  

Jeżeli WYKONAWCA dostarczy jakieś materiały w innym języku, będą one 
przetłumaczone na zlecenie ZAMAWIAJĄCEGO na język polski na koszt 
WYKONAWCY.  

21.16. Podpisując Kontrakt STRONY potwierdzają, że: 

 Kontrakt jest dla nich w pełni zrozumiały, 

 nie składają swoich podpisów pod przymusem lub innego rodzaju naciskiem 

            oraz 

 deklarują dobrą wolę i dołożenie wszelkich starań w celu właściwej realizacji 
postanowień niniejszego Kontraktu. 

 

PODPISY STRON KONTRAKTU  

 

ZAMAWIAJĄCY: WYKONAWCA: 

 

 

....................................................    ............................................... 

 

 

..................................................    ................................................ 

 

 

Osoby wyszczególnione w preambule Kontraktu upoważnione są do podpisywania 
Kontraktu 

Konin, dnia …………………. 


