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Infrastruktura i Srodowisko

JRP-108/17 Zielona Gora, 01.06.2017 r.

Dotyczy: Postepowania na zasadzie konkurencyjnosci dla zadania pn.: ,Budowa
zbiorczego systemu kanalizacji sanitarnej dla sotectwa Zatonie w Zielonej Gorze”;
nr: POIi$/2.3/INFOSIGW-02.

JZielonogorskie Wodociagi i Kanalizacja” Sp. z 0.0, jako Zamawiajacy
w postepowaniu prowadzonym w trybie zapytania ofertowego na zasadzie konkurencyjnosci
dla zadania: pn.: ,Budowa zbiorczego systemu kanalizacji sanitarnej dla sotectwa
Zatonie w Zielonej Gérze”; nr: POIiS/2.3/INFOSIGW-02 informuja, ze wptyneto pytanie
dotyczace tresci Zapytania ofertowego.

Ponizej Zamawiajgcy przedstawia pytanie oraz odpowiedz, ktéra nalezy uwzglednic¢
przy sporzadzeniu ofert:

Pytanie:

Wykonawca zwraca sie z zapytaniem, czy Zamawiajgcy dopuszcza mozliwosé przediuzenia
terminu wykonania dokumentacji projektowej w przypadku przedtuzajgcych sie procedur
zwiazanych z uzyskaniem decyzji administracyjnych w zakresie umieszczenia rurociggow i
urzgdzen w pasie drogowym, decyzji srodowiskowej itp., a takze uzyskanie niezbednych
uzgodnien branzowych na termin, ktéry Wykonawca nie ma wptywu.

W Zapytaniu ofertowym czes¢ | - IDW pkt. 6 Zamawiajacy zaktada termin wykonania
dokumentacji projektowej do dnia 28.02.2018r.”

Odpowiedz:

Zamawiajgcy informuje, ze zgodnie z punktem pkt. 6 IDW oraz Zatacznikiem do Oferty caty
przedmiot zamoéwienia ma by¢ wykonany do 30.09.2019r.

Termin na wykonane dokumentacji projektowej i dokonanie zgtoszenia o zamiarze
przystapienia do wykonywania robét budowlanych do 28.02.2018r. jest terminem
orientacyjnym, rozgraniczajgcym terminy wykonania dokumentacji i robdt, ktéry nalezy

uwzgledni¢ w harmonogramie realizacji zamoéwienia realizowanego zgodnie z kl. 8.3.
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