Załącznik nr 3 do Umowy

Harmonogram rzeczowo-finansowy

		Kolejny tydzień od podpisania Umowy																															
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	24	28	32	36	40	44	48	52	56	60	64
1	Koncepcja wraz z PZT (3 warianty)	2																															
2	Weryfikacja, poprawa i akceptacja koncepcji			1																													
3	Projekt budowlany			7																													
4	Weryfikacja, poprawa i akceptacja projektu budowlanego										1																						
5	Procedura administracyjna uzyskania ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowę											11																					
6	Projekt wykonawczy							7																									
7	Weryfikacja, poprawa i akceptacja projektu wykonawczego														1																		
8	Nadzór autorski nad realizacją robót budowlanych																						43										
9	Projektowa dokumentacja powykonawcza																															4	
Udział wartości umowy [%]				10							20				20							20	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	10