Załącznik nr 3 do Umowy

Harmonogram rzeczowo-finansowy

		Kolejny tydzień od podpisania Umowy																																
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	28	32	36	40	44	48	52	56	60	64	68
1	Koncepcja wraz z PZT (3 warianty)	2																																
2	Weryfikacja, poprawa i akceptacja koncepcji			1																														
3	Projekt budowlany			7																														
4	Weryfikacja, poprawa i akceptacja projektu budowlanego												1																					
5	Procedura administracyjna uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowę													10																				
6	Projekt wykonawczy												4																					
7	Weryfikacja, poprawa i akceptacja projektu wykonawczego																1																	
8	Nadzór autorski nad realizacją robót budowlanych																							44										
9	Projektowa dokumentacja powykonawcza																																4	
Udział wartości Umowy zgodnie z §6.4 Umowy [%]				10									35		30								10	1	1	1	1	1	1	1	1	1	5	1